



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Lombardia e l'Emilia Romagna*



AGENZIA DEL DEMANIO

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2018)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Dott. Ing. Pietro BARATONO

e

l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Responsabile dell'U.O. Servizi Tecnici, arch. Silvano Arcamone, in virtù della delega prot. n. 2019/2072 del 07 febbraio 2019, conferita dal Direttore Regionale *pro tempore*, Massimiliano Iannelli, nato a Cosenza (CS) il 15 luglio 1975 in forza dei poteri attribuiti con determinazione n. 85-prot. n. 2019/1537/DIR del 30 gennaio 2019

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;

- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 6/12/2018 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2018 (di seguito PG 2018);
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;
- che, con decreto 31 maggio 2018 del Direttore Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale per il clima e l'energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, acquisito il parere del Direttore generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo all'anno 2017 (decreto interdirettoriale);
- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 31 Luglio 2018 il Mise ha affidato all'Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui al programma 2017, aventi ad oggetto edifici ricompresi nell'ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2018, anche a seguito di revisione dello stesso, nonché nella Convenzione Mise, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi **eventualmente** necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del **Decreto-Legge** 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'**Agenzia del Demanio** ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il **Provveditorato** si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.

2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto **esclusivamente** a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.
3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal **Provveditorato** stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo, conformemente alla vigente disciplina in materia.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il **Provveditorato**, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare, previa formale **comunicazione** all'Agenzia ai fini dell'espletamento delle attività di cui al successivo art.6.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegata alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed **aggiornamento** delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo *Monitoraggio*) fornito dall'Agenzia.
2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegata schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle **Amministrazioni** utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il **Provveditorato** dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa **documentazione** di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati **tempestivamente** e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegata potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il **Provveditorato**, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta e dalla **corrispondente** quota di Iva, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori

aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;

5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

Art. 9

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Emilia Romagna Sede di Bologna Piazza Malpighi, 19 Alla cortese Dott. Arch. Silvano Arcamone Telefono: 0516400311 Fax: 06/50516078 Mail: dre.emiliaromagna@agenziaedemanio.it Pec: dre_emiliaromagna@pceagenziaedemanio.it</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna Piazza VIII Agosto, 26 Alla c.a. Dott. Ing. Pietro Baratonò Telefono 051/257 -376-371-208 Fax 051/248615 Mail: poop.bo@mit.gov.it Pec: ooovv.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it</i>

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Bologna, 20/03/2018

Per l'Agenzia del Demanio

Il Responsabile dell'U.O.

Servizi Tecnici

Silvano Arcamone

Firma digitale

Per il Provveditorato

Il Provveditore

Pietro Baratonò

Firma digitale

La presente convenzione consta di n. 7 pagine a video ed è stipulata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 13 D.lgs. 163/2006 s.m.e i.-----

Allegati: n. 52 interventi

Allegato alla Convenzione Quadro - ex art. 12 D.L. n. 98/2011 per il Piano Generale 2018 (Interventi P.G. 2018) - siglata in data 27/03/2019, tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna e l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna.

Rif.

- Nota prot. n. 2019/10813/DSP del 14/06/2019;
- Nota prot. M_INF.PRBO.U.0012554, 19-06-2019

Il riferimento alle note indicate epigrafe, con il presente allegato, viene inserita all'interno della Convenzione Quadro 2018 la scheda **INT_PROV_46764**. Contestualmente, vengono stralciate le schede INT_PROV_15401 e INT_PROV_19316, erroneamente inserite nella Convenzione Quadro 2018.

Alla presente convenzione sono allegate n. 51 schede.

Bologna, 26/06/2019

Per l'Agenzia del Demanio
Il Responsabile dell'U.O. Servizi Tecnici
Silvano Arcamone
Firma digitale

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Pietro Baratono
Firma digitale

Il presente allegato consta di n. 2 pagine a video ed è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 s.m.e i.-----

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018



41037

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
ALTRO TECNICO
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Provveditorato
EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
PIAZZA MALPIGHI, 11 - VIA SANT'ISAIA, 1
Nome
Roberto
Cognome
Gambarota
Email
roberto.gambarota@mit.gov.it
Recapito Telefonico
051-257237
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
AGENZIA DELLE ENTRATE
Manutenzione Straordinaria
2018
77.621,90
130.000,00
NO
SI

Nome
Roberto
Cognome
Gambarota
Email
roberto.gambarota@mit.gov.it
Recapito Telefonico
051-257237
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
AGENZIA DELLE ENTRATE

Rifacimento della rete di adduzione idrico-sanitaria

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/04/2019		
01/06/2019		
01/06/2019		
01/07/2019		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/12/2019		
15/01/2020		
15/04/2020		
15/07/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
130.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		
110.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	37250
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	BOLOGNA
Indirizzo	PIAZZA MALPIGHI, 11 - VIA SANT'ISAIA, 1
RUP	Nome: Roberto Cognome: Gambarota Email: roberto.gambarota@mit.gov.it Recapito Telefonico: 051-257237
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Consolidamento del chiostro del Palazzo delle Finanze, interessato da cedimenti fondali delle colonne, e delle volte dello stesso chiostro, le quali presentano un quadro fessurativo che ne pregiudica la stabilità.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	850.000,00
Importo Quadro Economico	1.105.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	NO

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	01/03/2019		
Avvio del Procedimento di selezione	01/06/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	01/06/2019		
Aggiudicazione Definitiva	01/06/2019		
Stipula Contratto	01/07/2019		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/08/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/11/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/03/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/06/2020		
Consegna Lavori	01/09/2020		
Fine Lavori	28/02/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/05/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	85.000,00		
2020	1.020.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	405.000,00		
2021	700.000,00		
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018



Codice Intervento	29255
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	BOLOGNA
Indirizzo	Via Bassano del Grappa,13
RUP	Nome: Alfonso Cognome: Brunetti Email: alfonso.brunetti@mit-gov.it Recapito Telefonico: 051-257221
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Tinteggiatura
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	15.000,00
Importo Quadro Economico	19.500,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI
Fase pre-progettuale	Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	
Avvio del Procedimento di selezione	
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula Contratto	
Fase progettuale	Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	
Elaborazione Progetto Preliminare	
Elaborazione Progetto Definitivo	
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/11/2019
Fase esecutiva	Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula del Contratto	30/03/2020
Consegna Lavori	30/04/2020
Fine Lavori	30/05/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/08/2020
Contrattualizzazione	Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo
2019	
2020	19.500,00
2021	
2022	
2023	
Contabilizzazione	Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo
2019	
2020	19.500,00
2021	
2022	
2023	
Sigle	

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

30407

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
ALTRO TECNICO
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Provveditorato	EMILIA ROMAGNA
	BOLOGNA
	VIA CIPRIANI, 24
Nome	Alfonso
Cognome	Brunetti
Email	alfonso.brunetti@mit-gov.it
Recapito Telefonico	051-257221
Nome	
Cognome	
Email	
Recapito Telefonico	
	MINISTERO DELL'INTERNO
	POLIZIA DI STATO
Risarcitura di lesioni di murature intonaci tinteggiatura alloggi collettivi piano 1°-2°-3°-4° ala sud - reparto Questura	
Manutenzione Ordinaria	
2018	
	28.000,00
	36.400,00
	SI
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/10/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/01/2020		
01/02/2020		
01/04/2020		
01/07/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
36.400,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
36.400,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

29257

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
ALTRO TECNICO
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Provveditorato	EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA	BOLOGNA
Via degli Agresti,2/c	Via degli Agresti,2/c
Nome	Alfonso
Cognome	Brunetti
Email	alfonso.brunetti@mit-gov.it
Recapito Telefonico	051-257221
Nome	
Cognome	
Email	
Recapito Telefonico	
MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO
POLIZIA DI STATO	POLIZIA DI STATO
Riparazione serrande infissi.	
Manutenzione Ordinaria	Manutenzione Ordinaria
2018	2018
7.500,00	7.500,00
10.000,00	10.000,00
SI	SI
SI	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/10/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/03/2020		
30/04/2020		
30/05/2020		
30/08/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

✓

Codice Intervento	29839
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	BOLOGNA
Indirizzo	VIA DEI BERSAGLIERI, 3
RUP	Nome: Giovanna Claudia Rosa Cognome: Romano Email: claudia.romano@mit.gov.it Recapito Telefonico: 051-257287
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Lavori di tinteggiatura alloggi, celle di sicurezza, pavimentazione centrale operativa.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	35.000,00
Importo Quadro Economico	45.500,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	29/03/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	27/09/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	25/11/2019		
Consegna Lavori	27/01/2020		
Fine Lavori	36/3/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/06/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	45.500,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	45.500,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018



Codice Intervento	27770								
Stazione Appaltante	Provveditorato								
Regione	EMILIA ROMAGNA								
Comune	BOLOGNA								
Indirizzo	VIA DELL'AEROPORTO, 13								
RUP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Nome</td><td>Roberto</td></tr> <tr><td>Cognome</td><td>Gambarota</td></tr> <tr><td>Email</td><td>roberto.gambarota@mit.gov.it</td></tr> <tr><td>Recapito Telefonico</td><td>051-257237</td></tr> </table>	Nome	Roberto	Cognome	Gambarota	Email	roberto.gambarota@mit.gov.it	Recapito Telefonico	051-257237
Nome	Roberto								
Cognome	Gambarota								
Email	roberto.gambarota@mit.gov.it								
Recapito Telefonico	051-257237								
ALTRO TECNICO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Nome</td><td></td></tr> <tr><td>Cognome</td><td></td></tr> <tr><td>Email</td><td></td></tr> <tr><td>Recapito Telefonico</td><td></td></tr> </table>	Nome		Cognome		Email		Recapito Telefonico	
Nome									
Cognome									
Email									
Recapito Telefonico									
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO								
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO								
Descrizione Intervento	RIFACIMENTO ALLOGGI DI SERVIZIO								
Tipologia	Manutenzione Ordinaria								
Anno Attivazione	2018								
Importo Lavori	360.000,00								
Importo Quadro Economico	468.000,00								
Progettazione interna	NO								
Ricorso ad Accordi Quadro	SI								

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/03/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	01/05/2019		
Aggiudicazione Definitiva	01/05/2019		
Stipula Contratto	01/06/2019		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/09/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/10/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/12/2019		
Consegna Lavori	15/01/2020		
Fine Lavori	15/06/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/09/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	468.000,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	25.000,00		
2020	443.000,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

✓

Codice Intervento	15540
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	BOLOGNA
Indirizzo	VIA DELL'AEROPORTO, 13
RUP	Nome: Alfonso Cognome: Brunetti Email: alfonso.brunetti@mit-gov.it Recapito Telefonico: 051-257221
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Risanamento pareti e imbiancatura interna a seguito intervento eliminazione infiltrazioni da acque meteoriche; sostituzione di 35 fancoil
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	37.190,00
Importo Quadro Economico	48.447,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/12/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/04/2020		
Consegna Lavori	01/05/2020		
Fine Lavori	01/07/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/10/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	48.447,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	48.447,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

31801

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
ALTRO TECNICO
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Nome	Roberto
Cognome	Gambarota
Email	roberto.gambarota@mit.gov.it
Recapito Telefonico	051-257237
Nome	
Cognome	
Email	
Recapito Telefonico	
	MINISTERO DELL'INTERNO
	PREFETTURA

Manutenzione straordinaria dei paramenti murari esterni prospicienti via IV Novembre, 24 e via Volto Santo

Manutenzione Straordinaria	
2018	
	1.157.000,00
	1.504.100,00
	NO
	NO

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/03/2019		
01/06/2019		
01/06/2019		
01/07/2019		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2019		
30/11/2019		
31/03/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2020		
01/07/2020		
28/02/2021		
31/05/2021		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
105.000,00		
1.399.100,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
800.000,00		
704.100,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	35474
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	BOLOGNA
Indirizzo	VIA RIVA DI RENO,68
RUP	Nome: Giovanna Claudia Rosa Cognome: Romano Email: claudia.romano@mit.gov.it Recapito Telefonico: 051-257287
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	Ripresa di intonaci e tinteggiatura facciata principale - Tinteggiatura locali uffici e verniciatura infissi
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	40.000,00
Importo Quadro Economico	52.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	29/03/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	27/09/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	25/11/2019		
Consegna Lavori	27/01/2020		
Fine Lavori	26/03/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/06/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	52.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	52.000,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	36478
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	BOLOGNA
Indirizzo	VIALE PANZACCHI NR. 14
RUP	Nome: Giovanna Claudia Rosa Cognome: Romano Email: claudia.romano@mit.gov.it Recapito Telefonico: 051-257287
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Eliminazione infiltrazioni
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	40.000,00
Importo Quadro Economico	52.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	29/03/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	27/09/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	25/11/2019		
Consegna Lavori	27/01/2020		
Fine Lavori	26/03/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/06/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	52.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	52.000,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018



Codice Intervento	34685
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	BOLOGNA
Indirizzo	VIALE PIETRAMELLARA 1/2
RUP	Nome: Giovanna Claudia Rosa Cognome: Romano Email: claudia.romano@mit.gov.it Recapito Telefonico: 051-257287
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	Ripristino intonaco rampa accesso
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	20.000,00
Importo Quadro Economico	26.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/03/2019		
10/05/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2019		
16/09/2019		
15/10/2019		
14/01/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
26.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
26.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

18017

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
ALTRO TECNICO
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Proveditorato	EMILIA ROMAGNA
Comune	CASALECCHIO DI RENO
Indirizzo	VIA BAZZANESE 27/29
Nome	Alfonso
Cognome	Brunetti
Email	alfonso.brunetti@mit-gov.it
Recapito Telefonico	051-257221
Nome	
Cognome	
Email	
Recapito Telefonico	
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Tinteggiatura uffici, locale piano terra e garage, alloggi collettivi, bagni e corridoi sede Polizia Stradale di Casalecchio
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	51.000,00
Importo Quadro Economico	66.300,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/03/2020		
30/04/2020		
30/08/2020		
30/09/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
66.300,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
66.300,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

V

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
ALTRO TECNICO
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

34528

Provveditorato
EMILIA ROMAGNA
IMOLA
VIA EMILIA, 115

Nome	Stefano
Cognome	Zanollin
Email	stefano.zanolin@mit.gov.it
Recapito Telefonico	051-257262

Nome	
Cognome	
Email	
Recapito Telefonico	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE	

Consolidamento parte di solaio piano terra e ripristino rete smaltimento acque meteoriche

Manutenzione Straordinaria	
2018	
86.000,00	
123.620,00	
NO	
SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
02/05/2019		
02/06/2019		
02/06/2019		
01/07/2019		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/08/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/11/2019		
01/12/2019		
15/01/2020		
15/02/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
123.620,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
123.620,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

✓

Codice Intervento	15684
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	IMOLA
Indirizzo	VIA RIVALTA 55
RUP	Nome Roberto Cognome Gambarota Email roberto.gambarota@mit.gov.it Recapito Telefonico 051-257237
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	rifacimento copertura tetto
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	612.000,00
Importo Quadro Economico	807.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	NO

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/03/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	01/06/2019		
Aggiudicazione Definitiva	01/06/2019		
Stipula Contratto	01/07/2019		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/07/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/10/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo	28/02/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/05/2020		
Consegna Lavori	01/06/2020		
Fine Lavori	30/11/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/02/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	77.000,00		
2020	730.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	760.000,00		
2021	47.000,00		
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018



Codice Intervento	38081
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	MOLINELLA
Indirizzo	VIA FIUME VECCHI NR. 278
RUP	Nome: Giovanna Claudia Rosa Cognome: Romano Email: claudia.romano@mit.gov.it Recapito Telefonico: 051-257287
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Ritacimento di una porzione della copertura sovrastante le camerate della caserma dovuta al cedimento di un travetto in legno, presenza di cedimenti di porzioni di tetto sovrastante le camerate, assenza di manto impermeabile sulla copertura del tetto, presenza di infiltrazioni di acque meteoriche che hanno ammalorato gli intonaci generando esalazioni melftiche (Marmorta)
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	40.000,00
Importo Quadro Economico	52.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	29/03/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	27/09/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	25/11/2019		
Consegna Lavori	27/01/2020		
Fine Lavori	26/03/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/06/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	52.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	52.000,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

✓

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
ALTRO TECNICO
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

31902

Provveditorato
EMILIA ROMAGNA
BONDENO
Via Virgiliana,20

Nome	Riccardo
Cognome	Casafina
Email	riccardo.casafina@mit.gov.it
Recapito Telefonico	051-257236

Nome	
Cognome	
Email	
Recapito Telefonico	

MINISTERO DELL'INTERNO
ARMA DEI CARABINIERI

Tinteggiatura esterna, manutenzione opere in metallo, (tinteggiatura interna già provveduto l'amministrazione usuaria).

Manutenzione Ordinaria	
2018	
	15.000,00
	20.000,00
	SI
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/02/2020		
15/03/2020		
30/04/2020		
30/07/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018



Codice Intervento	37311
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	CENTO
Indirizzo	VIA CORREGGIO 30 - CASUMARO
RUP	Nome Riccardo Cognome Casafina Email riccardo.casafina@mit.gov.it Recapito Telefonico 051-257236
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Tinteggiatura uffici, corridoi ed altri ambienti della caserma stazione.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	27.000,00
Importo Quadro Economico	35.100,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	31/10/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/02/2020 01/04/2020 15/05/2020 15/08/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	35.100,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	35.100,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

V

Codice Intervento	30912
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	FERRARA
Indirizzo	CORSO ERCOLE IÀ° D'ESTE,36
RUP	Nome Riccardo Cognome Casafina Email riccardo.casafina@mit.gov.it Recapito Telefonico 051-257236
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Tinteggiatura interna ed esterna per una superficie massima di 1.400,00 mq
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	20.000,00
Importo Quadro Economico	26.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/10/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/02/2020		
Consegna Lavori	01/04/2020		
Fine Lavori	15/06/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/09/2020		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	26.000,00		
2021			
2022			
2023			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	26.000,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

SISTEMA ACCENTRATO DELLE MANUTENZIONI
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018



Codice Intervento	17889
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	FERRARA
Indirizzo	CORSO ERCOLE IÀ° D'ESTE,36
RUP	Nome Riccardo Cognome Casafina Email riccardo.casafina@mit.gov.it Recapito Telefonico 051-257236
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Ristrutturazione zona benessere. Tinteggiature locali interni. Manutenzione garage.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	65.000,00
Importo Quadro Economico	84.500,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/10/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/02/2020		
Consegna Lavori	15/04/2020		
Fine Lavori	15/07/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/10/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	84.500,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	84.500,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018



Codice Intervento	35362
Stazione Appaltante	Proveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	BERTINORO
Indirizzo	VIA OBERDAN NR. 14
RUP	Nome: Massimiliano Cognome: Di Blasio Email: m.diblasio@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0544-30004
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Sostituzione del portone blindato della Caserma che non offre più le condizioni minime di sicurezza
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	12.000,00
Importo Quadro Economico	15.600,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/07/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/10/2019		
Consegna Lavori	30/11/2019		
Fine Lavori	31/01/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/03/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	7.000,00		
2020	8.600,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	15.600,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

✓

Codice Intervento	37102
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	CESENA
Indirizzo	VIA SAN CARLO NR 455
RUP	Nome: Massimiliano Cognome: Di Blasio Email: m.diblasio@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0544-30004
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Riparazione del cancello automatico del passo carraio e sostituzione del portone dell'ingresso posteriore della Caserma.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	15.200,00
Importo Quadro Economico	22.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/07/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/10/2019		
Consegna Lavori	30/11/2019		
Fine Lavori	31/01/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/03/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	9.000,00		
2020	13.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	22.000,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	35282
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	FORLI'
Indirizzo	VIA DELLE TORRI, 6
RUP	Nome: Cristina Cognome: Curcetti Email: cristina.curcetti@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0544-30004
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA
Descrizione Intervento	Palazzo Uffici Statali Forli - Lavori di restauro dei prospetti e delle parti comuni. (quota parte Min. Giustizia e Ag. Demanio euro 191.454,00, quota parte Provv. OO.PP. euro 4.981,00, quota parte Ag. Entrate euro 1.157.054,00, quota parte Ragioneria dello Stato euro 127.551,00.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	1.481.040,00
Importo Quadro Economico	2.003.760,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	NO

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/06/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	30/09/2019		
Aggiudicazione Definitiva	30/09/2019		
Stipula Contratto	15/10/2019		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara	30/08/2020		
Aggiudicazione Provvisoria	30/10/2020		
Aggiudicazione Definitiva	30/11/2020		
Stipula del Contratto	15/12/2020		
Consegna Lavori	30/01/2021		
Fine Lavori	30/01/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/03/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	40.000,00		
2020	1.963.760,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	40.000,00		
2020	654.586,67		
2021	654.586,67		
2022	654.586,66		
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

✓

Codice Intervento	17623
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	MIRANDOLA
Indirizzo	VIA VALLI NR.503
RUP	Nome Mauro Cognome Di Gennaro Email mauro.digennaro@mit.gov.it Recapito Telefonico 059-218418
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali mensa, uffici e carcerate
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	10.000,00
Importo Quadro Economico	13.500,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/10/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	01/12/2019		
Stipula del Contratto	01/01/2020		
Consegna Lavori	01/03/2020		
Fine Lavori	01/06/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	13.500,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	13.500,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018



Codice Intervento	35912
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	MODENA
Indirizzo	VIA PALATUCCI, 15
RUP	Nome Roberto Cognome Civico Email roberto.civico@mit.gov.it Recapito Telefonico 059-218418
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	QUESTURA
Descrizione Intervento	Lavori di ordinaria manutenzione di tinteggiatura uffici, installazione sensori luce nei servizi igienici, sostituzione lampade nelle celle, F.p.o. isolante lana minerale nella controsoffittatura Ufficio Immigrazione, bonifica zona di posa.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	75.000,00
Importo Quadro Economico	99.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	01/04/2019		
Avvio del Procedimento di selezione	01/05/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	01/05/2019		
Aggiudicazione Definitiva	01/06/2019		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/07/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/08/2019		
Consegna Lavori	01/09/2019		
Fine Lavori	01/11/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/01/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	90.000,00		
2020	9.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	99.000,00		
2021			
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	17608 ✓
Stazione Appaltante	Proveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	MODENA
Indirizzo	VIA PICO DELLA MIRANDOLA N.30
RUP	Nome: Alessandro Cognome: Annovi Email: alessandro.annovi@mit.gov.it Recapito Telefonico: 059-218418
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali uffici
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	12.000,00
Importo Quadro Economico	16.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2019		
07/01/2020		
06/03/2020		
06/04/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
16.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
16.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

V

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
ALTRO TECNICO
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

16747

Provveditorato
EMILIA ROMAGNA
FONTANELLATO
VIA GHIARA N 21/D
Nome
Alfonso
Cognome
Pagano
Email
alfonso.pagano@mit.gov.it
Recapito Telefonico
0521-771578
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
MINISTERO DELL'INTERNO
ARMA DEI CARABINIERI

Nome
Alfonso
Cognome
Pagano
Email
alfonso.pagano@mit.gov.it
Recapito Telefonico
0521-771578
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

rifacimento del terrazzo di copertura per eliminazione di infiltrazioni di acqua piovana

Manutenzione Ordinaria
2018
50.000,00
65.000,00
SI
SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/09/2019		
15/09/2019		
15/09/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/12/2019		
15/01/2020		
15/05/2020		
15/08/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
65.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
65.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

38233

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
ALTRO TECNICO
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Nome	Alfonso
Cognome	Pagano
Email	alfonso.pagano@mit.gov.it
Recapito Telefonico	0521-771578
Nome	
Cognome	
Email	
Recapito Telefonico	

Provveditorato	EMILIA ROMAGNA
	PARMA
	VIA DELLE FONDERIE 10/12

	MINISTERO DELL'INTERNO
	ARMA DEI CARABINIERI

Ripristino del sistema di videosorveglianza della caserma dell'Arma di Parma Principale. carabinieri

Manutenzione Ordinaria	
2018	
	5.400,00
	7.500,00
	SI
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/05/2019		
15/05/2019		
15/05/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/09/2019		
01/10/2019		
15/11/2019		
15/02/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
7.500,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
7.500,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	31712
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	PARMA
Indirizzo	p.le Corte d'Appello,, 1
RUP	Nome Alfonso Cognome Pagano Email alfonso.pagano@mit.gov.it Recapito Telefonico 0521-771578
ALTRO TECNICO	Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	Revisione serramenti interni e rifacimento tubatura dell'acqua e del riscaldamento (tratti interrati o incassati) e manutenzione agli impianti idrici e termici; lavori di manutenzione sull'impianto di riscaldamento degli immobili di p.le Corte d'Appello 1 e vicolo S. Marcellino 1.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	50.000,00
Importo Quadro Economico	70.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/10/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/10/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/10/2019		

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva			
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/01/2020		
Consegna Lavori	15/02/2020		
Fine Lavori	15/05/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/08/2020		

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Contrattualizzazione			
2019			
2020	70.000,00		
2021			
2022			
2023			

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Contabilizzazione			
2019			
2020	70.000,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018



Codice Intervento	42840
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	PARMA
Indirizzo	PARCO DUCALE 3
RUP	Nome Alfonso Cognome Pagano Email alfonso.pagano@mit.gov.it Recapito Telefonico 0521-771578
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione straordinaria nei locali posti al piano terra e secondo - Intervento di completamento.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	110.000,00
Importo Quadro Economico	150.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/12/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/12/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/12/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/03/2020		
Consegna Lavori	15/04/2020		
Fine Lavori	15/09/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	150.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	150.000,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		38235
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Comune	PARMA	
Indirizzo	PARCO DUCALE 3	
RUP	Nome: Alfonso Cognome: Pagano Email: alfonso.pagano@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0521-771578	
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Intervento di risanamento conservativo dei locali adibiti a laboratori del Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Parma. installazione di 250 infissi antisfondamento al piano terra, primo e secondo piano dello stabile	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		715.000,00
Importo Quadro Economico		930.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		NO

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/09/2019		
15/09/2019		
15/09/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/11/2019		
15/01/2020		
15/02/2020		
15/03/2020		
15/04/2020		
15/09/2020		
15/10/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
930.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
930.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	38243
Stazione Appaltante	Proveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	PARMA
Indirizzo	VIA GARIBALDI, 20
RUP	Nome Alfonso Cognome Pagano Email alfonso.pagano@mit.gov.it Recapito Telefonico 0521-771578
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Gli interventi prevedono: 1) ristrutturazione servizi igienici 2) adeguamento e modifiche impiantistiche negli ascensori 3) installazione di tettoia presso l'ingresso del personale 4) stuccatura pareti e tinteggi nei locali archivio e nei vani scala
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	112.000,00
Importo Quadro Economico	158.880,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/01/2020		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/01/2020		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/01/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/04/2020		
Consegna Lavori	15/05/2020		
Fine Lavori	15/10/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/01/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	158.880,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	158.880,00		
2021			
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	38245
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	PARMA
Indirizzo	Via Umbria,9
RUP	Nome Alfonso Cognome Pagano Email alfonso.pagano@mit.gov.it Recapito Telefonico 0521-771578
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	Opere edili e rifacimento impianti per cambio di destinazione d'uso di locali posti al primo piano, Monopoli di Stato Parma
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	24.447,00
Importo Quadro Economico	32.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/07/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/07/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/07/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/10/2019		
Consegna Lavori	15/11/2019		
Fine Lavori	15/02/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/05/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	32.000,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	32.000,00		
2021			
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	34297
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	PIACENZA
Indirizzo	VIA BEVERORA, 54
RUP	Nome Carmelo Cognome Napoli Email carmelo.napoli@mit.gov.it Recapito Telefonico 0523-337693
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Risanamento balconi degli alloggi di servizio con rifacimento della pavimentazione e dei cornicioni degradati.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	19.000,00
Importo Quadro Economico	24.700,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/10/2019		
01/12/2019		
01/02/2020		
01/03/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
24.700,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
24.700,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

17634

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
ALTRO TECNICO
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Provveditorato	
EMILIA ROMAGNA	
PIACENZA	
VIA CACCIALUPO N. 2	
Nome	Emanuele
Cognome	Esposti
Email	emanuele.esposti@mit.gov.it
Recapito Telefonico	0523-337693
Nome	
Cognome	
Email	
Recapito Telefonico	
MINISTERO DELL'INTERNO	
ARMA DEI CARABINIERI	
installazione impianto di videosorveglianza	
Manutenzione Ordinaria	
2018	
	29.000,00
	37.700,00
	SI
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2019		
15/08/2019		
15/10/2019		
15/11/2019		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
37.700,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
37.700,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	33876	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Comune	PIACENZA	
Indirizzo	VIA FEDERICO COPPALATI,15	
RUP	Nome Emanuele Cognome Esposti Email emanuele.esposti@mit.gov.it Recapito Telefonico 0523-337693	
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DOGANE MONOPOLI	
Descrizione Intervento	Manutenzione per ripristino magazzino doganale e sistemazione spazi esterni Dogane Via Federico Cappelati 15 Piacenza	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	23.000,00	
Importo Quadro Economico	30.000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva	
Conclusione Fase Progettuale		
Avvio del Procedimento di selezione		
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula Contratto		
Fase progettuale	Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva	
Redazione documentazione tecnica	15/03/2019	
Elaborazione Progetto Preliminare		
Elaborazione Progetto Definitivo		
Elaborazione Progetto Esecutivo		
Fase esecutiva	Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva	
Pubblicazione Bando di Gara		
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula del Contratto	15/06/2019	
Consegna Lavori	15/07/2019	
Fine Lavori	15/10/2019	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/11/2019	
Contrattualizzazione	Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo	
2019	30.000,00	
2020		
2021		
2022		
2023		
Contabilizzazione	Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo	
2019	30.000,00	
2020		
2021		
2022		
2023		

Sigle

SISTEMA ACCENTRATO DELLE MANUTENZIONI
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	34295
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	PIACENZA
Indirizzo	Via Maestri del Lavoro,12
RUP	Nome Carmelo Cognome Napoli Email carmelo.napoli@mit.gov.it Recapito Telefonico 0523-337693
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Descrizione Intervento	Interventi di manutenzione ordinaria al manto di copertura, sostituzione di canali di gronda e tubi pluviali
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	20.000,00
Importo Quadro Economico	26.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	20/08/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/11/2019		
Consegna Lavori	06/01/2020		
Fine Lavori	06/03/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	06/04/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	26.000,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	26.000,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

SISTEMA ACCENTRATO DELLE MANUTENZIONI
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

V

Codice Intervento	28350
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	PIACENZA
Indirizzo	VIALE MALTA 11
RUP	Nome Carmelo Cognome Napoli Email carmelo.napoli@mit.gov.it Recapito Telefonico 0523-337693
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Lavori di sistemazione porte in alluminio e porte tagliafuoco presso scuola allievi agenti di Piacenza viale Malta.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	6.000,00
Importo Quadro Economico	7.800,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	15/07/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/10/2019 01/12/2019 01/02/2020 01/03/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	7.800,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	7.800,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	18439
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	CERVIA
Indirizzo	VIA CIRCONVALLAZIONE SACCHETTI NR 11
RUP	Nome Antonio Cognome Basile Email a.basile@mit.gov.it Recapito Telefonico 0544-37491
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	sostituzione infissi, tinteggiatura facciata esterna, ripassatura manto di copertura
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	130.000,00
Importo Quadro Economico	180.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/04/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	15/06/2019		
Aggiudicazione Definitiva	15/06/2019		
Stipula Contratto	15/07/2019		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/09/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/09/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/09/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/11/2019		
Consegna Lavori	15/01/2020		
Fine Lavori	15/06/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/09/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	180.000,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	20.000,00		
2020	160.000,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	18474
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	RAVENNA
Indirizzo	P.ZA DEL POPOLO
RUP	Nome Antonio Cognome Basile Email a.basile@mit.gov.it Recapito Telefonico 0544-37491
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA
Descrizione Intervento	ripristino intonaco con adeguamento infissi scalone di accesso al palazzo
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	35.000,00
Importo Quadro Economico	48.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	01/09/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/11/2019		
Consegna Lavori	15/01/2020		
Fine Lavori	15/03/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/05/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	48.000,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	48.000,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	18647
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	RAVENNA
Indirizzo	VIA ALBERONI NR. 43
RUP	Nome Antonio Cognome Basile Email a.basile@mit.gov.it Recapito Telefonico 0544-37491
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione edilizia alla caserma dei CC di via Alberoni - Ravenna ed demaniale
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	100.000,00
Importo Quadro Economico	135.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	15/03/2019		
Avvio del Procedimento di selezione	15/05/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	15/05/2019		
Aggiudicazione Definitiva	15/05/2019		
Stipula Contratto	15/06/2019		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/07/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/07/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/07/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2019		
Consegna Lavori	30/11/2019		
Fine Lavori	28/02/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/05/2020		

Contrattualizzazioni	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	135.000,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	50.000,00		
2020	85.000,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

31122

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
ALTRO TECNICO
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Nome	Antonio
Cognome	Basile
Email	a.basile@mit.gov.it
Recapito Telefonico	0544-37491
Nome	
Cognome	
Email	
Recapito Telefonico	
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
Tinteggiatura e ripreseintonaco zone comuni: scale, autorimessa, camerate, corridoi, bagni e sostituzione corpi illuminanti (compreso mensa); sostituzione sanitari bagni camerate e revisione infissi vano scala.	
Manutenzione Ordinaria	
2018	
	130.000,00
	170.000,00
	NO
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2019		
15/06/2019		
15/06/2019		
15/07/2019		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/09/2019		
15/09/2019		
15/09/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/11/2019		
15/01/2020		
15/05/2020		
15/08/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
170.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		
150.000,00		

Sigle

SISTEMA ACCENTRATO DELLE MANUTENZIONI
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
ALTRO TECNICO
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

37553

Provveditorato
 EMILIA ROMAGNA
 ALBINEA
 VIA VITTORIO EMANUELE II, N. 17

Nome: Maria Rosaria
 Cognome: D'Ambrosio
 Email: mariar.dambrosio@mit.gov.it
 Recapito Telefonico: 0522-438743

Nome:
 Cognome:
 Email:
 Recapito Telefonico:

MINISTERO DELL'INTERNO
 ARMA DEI CARABINIERI

Lavori di ordinaria manutenzione alle porti basculanti in uso alla caserma

Manutenzione Ordinaria
2018
6 240,00
8 140,00
SI
SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
20/07/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/10/2019		
15/11/2019		
15/12/2019		
15/03/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
8.140,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
8.140,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	37546
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	BORETTO
Indirizzo	VIA TORINO, 17
RUP	Nome: Maria Rosaria Cognome: D'Ambrosio Email: mariar.dambrosio@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0522-438743
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Lavori di ordinaria Manutenzione inerenti gli infissi interni ed esterni, opere di tinteggio e sistemazione cortile.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	60.000,00
Importo Quadro Economico	78.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	20/05/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	15/06/2019		
Aggiudicazione Definitiva	15/06/2019		
Stipula Contratto	15/07/2019		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	05/09/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/12/2019		
Consegna Lavori	02/02/2020		
Fine Lavori	20/04/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	78.000,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	78.000,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

V

Codice Intervento	37492
Stazione Appaltante	Proveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	SANTILARIO D'ENZA
Indirizzo	VIA PODGORA, 14
RUP	Nome: Maria Rosaria Cognome: D'Ambrosio Email: mariar.dambrosio@mil.gov.it Recapito Telefonico: 0522-438743
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Lavori di ordinaria manutenzione al piazzale per abbattimento barriere architettoniche
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	7.020,00
Importo Quadro Economico	9.126,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	20/07/2019		
Fase esecutiva			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/10/2019		
Consegna Lavori	15/11/2019		
Fine Lavori	15/12/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/03/2020		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	9.126,00		
2020			
2021			
2022			
2023			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	9.126,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

SISTEMA ACCENTRATO DELLE MANUTENZIONI
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	35980
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	RIMINI
Indirizzo	CASERMA MOSCA - ALLOGGI COLLETTIVI ED UFFICI (IMMOBILE EX HOTEL)
RUP	Nome Bruno Cognome Perna Email bruno.perna@mit.gov.it Recapito Telefonico 0544-30004
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	QUESTURA
Descrizione Intervento	Caserma P.S. "Mosca" - Lavori di sostituzione di sanitari, tinteggiature interne, impermeabilizzazione tetto, e manutenzione degli infissi
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	70.000,00
Importo Quadro Economico	98.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/9/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/12/2019		
Consegna Lavori	28/02/2020		
Fine Lavori	31/08/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/11/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	98.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	98.000,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

SISTEMA ACCENTRATO DELLE MANUTENZIONI
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	35986
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	RIMINI
Indirizzo	LOCALI AGGIUNTIVI DI VIA BONSI, 38
RUP	Nome Bruno Cognome Perna Email bruno.perna@mit.gov.it Recapito Telefonico 0544-30004
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	QUESTURA
Descrizione Intervento	Uffici P.S. "Via Bonsi, 38" - Lavori di sostituzione di sanitari, tinteggiature interne, riparazione infissi, impermeabilizzazione tetto, e manutenzioni varie
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	42.000,00
Importo Quadro Economico	59.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/9/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/12/2019		
Consegna Lavori	28/02/2020		
Fine Lavori	31/08/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/11/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	59.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	59.000,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	46764
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	PARMA
Indirizzo	PARCO DUCALE 3
RUP	Nome: Alfonso Cognome: Pagano Email: alfonso.pagano@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0521771578
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA per rifacimento intonaco esterno in fase di distacco sui prospetti esterni del Palazzo Ducale di Parma sede del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	390.000,00
Importo Quadro Economico	520.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2019		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/11/2019		
15/11/2019		
15/11/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/01/2020		
15/02/2020		
01/09/2020		
01/12/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
520.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
520.000,00		



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Lombardia e l'Emilia Romagna*



AGENZIA DEL DEMANIO

ATTO AGGIUNTIVO
ALLA CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2018)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal **Provveditore pro tempore dott. Ing. Fabio Riva**

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal **Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Roberto Adelizzi**, in virtù della delega prot. n. 2022/2937 del 01/03/2022 conferita dal Direttore Regionale pro tempore Luca Michele Terzaghi, nato a Milano il 09/07/1959

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e ss.mm.ii. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa mediante l'elaborazione di un Piano Generale di interventi volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi, inclusi nel predetto Piano Generale,

stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo, in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, gli elaborati tecnico-progettuali, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa che dovesse occorrere;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 06/12/2018 ha emanato il Piano Generale 2018, prot. n. 17527_2018;
- che in data 20/03/2019, con atto assunto al protocollo dell'Agenzia del Demanio n. 4617 del 21/03/2019, è stata sottoscritta, tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna e l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna, la convenzione Quadro con la quale sono state anche formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in relazione agli interventi manutentivi, dettagliatamente descritti nelle schede allegate alla stessa Convenzione;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, d'intesa con i Provveditorati per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze considerate di carattere prioritario, anche rispetto ad uno o più interventi manutentivi già inseriti nel Piano Generale, prediligendo il ricorso a valere sulle economie dei Piani;
- che è emersa la necessità di aggiungere alle summenzionate schede, ulteriori n. 6 schede, corrispondenti ad altrettanti interventi da eseguire nell'ambito del Piano Interventi 2018

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con il presente Atto Aggiuntivo, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati alla Convenzione Quadro citata in premessa, i nuovi interventi:
 - INT_PROV_51619
 - INT_PROV_58841
 - INT_PROV_53501
 - INT_PROV_50126
 - INT_PROV_49681
 - INT_PROV_49604per un totale di n. 6 interventi, di cui alle corrispondenti schede allegate al presente documento.
2. Conseguentemente, anche tutte le attività relative a questi ultimi interventi sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione Quadro protocollo n. 4617 del 21/03/2019.

Art. 3

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Bologna, data del protocollo

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Dott. Ing. Fabio Riva

Firma digitale

RIVA FABIO
2023.07.07 10:53:30
CN=RIVA FABIO
C=IT
2.5.4.4=RIVA
2.5.4.42=FABIO
RSA/2048 bits

Per l'Agenzia del Demanio
Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Roberto Adelizzi

ADELIZZI ROBERTO
2023.05.23 16:45:05
CN=ADELIZZI ROBERTO
C=IT
AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATTI106340981007
RSA/2048 bits

Allegati: n. 6 schede intervento

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	51619
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	MARZABOTTO
Indirizzo	VIA ALDO MORO NR. 4
RUP	Nome: Massimo Cognome: Corsini Email: massimo.corsini@mit.gov.it Recapito Telefonico: 051-257242
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Lavori di rifacimento della facciata principale in arenaria con ripristino strutturale della scala d'accesso all'immobile sede del Comando Stazione Carabinieri di Marzabotto (BO).
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Importo Lavori	100.000,00
Importo Quadro Economico	140.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/07/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2023		
Consegna Lavori	30/10/2023		
Fine Lavori	30/01/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023	140.000,00		
2024			
2025			
2026			
2027			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023			
2024	140.000,00		
2025			
2026			
2027			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	58841
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	BOLOGNA
Indirizzo	VIA DEI BERSAGLIERI, 3
RUP	Nome: Massimo Cognome: Corsini Email: massimo.corsini@mit.gov.it Recapito Telefonico: 051-257242
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Lavori di ripristino funzionale di parte dei locali sotterranei della caserma L. Manara, sede del Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	40.000,00
Importo Quadro Economico	52.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/04/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/07/2023		
Consegna Lavori	15/09/2023		
Fine Lavori	30/10/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/01/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023	52.000,00		
2024			
2025			
2026			
2027			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023	52.000,00		
2024			
2025			
2026			
2027			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		53501
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Comune	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	
Indirizzo	PIAZZA DEL POPOLO 24	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	roberto gambarota roberto.gambarota@mit.gov.it
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Lavori di straordinaria manutenzione delle murature, degli intonaci e delle coperture dell'edificio sede della Polizia di Stato in Piazza del Popolo, 24 - S. Giovanni in Persiceto (BO) - Opere di completamento	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		170.000,00
Importo Quadro Economico		228.300,00
Progettazione interna		
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/04/2021		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria	30/08/2021		
Aggiudicazione Definitiva	30/09/2021		
Stipula del Contratto	15/10/2021		
Consegna Lavori	15/01/2022		
Fine Lavori	15/04/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021	228.300,00		
2022			
2023			
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021	40.000,00		
2022	188.300,00		
2023			
2024			
2025			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	50126
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	RAVENNA
Indirizzo	VIA S. PERTINI NR.11
RUP	Nome Antonio Cognome Basile Email a.basile@mit.gov.it Recapito Telefonico 0544 37491
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Lavori di ordinaria manutenzione nella caserma demaniale sede del Comando Provinciale dei CC di Ravenna - viale Pertini (terrazzi e facciate)
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	121.000,00
Importo Quadro Economico	157.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	15/07/2020		
Avvio del Procedimento di selezione	15/09/2020		
Aggiudicazione Provvisoria	15/09/2020		
Aggiudicazione Definitiva	15/09/2020		
Stipula Contratto	15/10/2020		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/12/2020		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/12/2020		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/12/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/02/2021		
Consegna Lavori	30/03/2021		
Fine Lavori	30/07/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/10/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2020	7.000,00		
2021	150.000,00		
2022			
2023			
2024			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2020			
2021	157.000,00		
2022			
2023			
2024			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	49681
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	CESENA
Indirizzo	V.LE IV NOVEMBRE 303
RUP	Nome: Cristina Cognome: Curcetti Email: cristina.curcetti@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0544.30004
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Lavori di ristrutturazione edilizia delle palazzine H e H1 all'interno del CAPS di Cesena, opere di completamento.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	610.000,00
Importo Quadro Economico	802.113,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	NO

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	09/08/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	22/01/2018		
Aggiudicazione Definitiva	22/01/2018		
Stipula Contratto	12/04/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	11/10/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	11/10/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/07/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/09/2020		
Consegna Lavori	02/11/2020		
Fine Lavori	30/04/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/07/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2020	802.113,00		
2021			
2022			
2023			
2024			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2020	122.000,00		
2021	340.057,00		
2022	340.055,00		
2023			
2024			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	49604
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	MODENA
Indirizzo	VIA FORMIGINA 125
RUP	Nome: Roberto Cognome: Civico Email: roberto.civico@mit.gov.it Recapito Telefonico:
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO
Descrizione Intervento	Riverniciatura della parete esterna ed interna del castello di manovra, ripristino pavimentazioni, tinteggiatura del piano seminterrato, delle due autorimesse degli uffici e delle camerate.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	60.000,00
Importo Quadro Economico	80.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2021		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30-06-2021		
31-08-2021		
31-10-2021		

Contrattualizzazione
2020
2021
2022
2023
2024

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
80.000,00		

Contabilizzazione
2020
2021
2022
2023
2024

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo