



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche  
per la Lombardia e l'Emilia Romagna*



AGENZIA DEL DEMANIO

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011  
(INTERVENTI P.G. 2016)**

Tra

**il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna** (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Dott. Ing. Pietro Baratonò

e

**l'Agenzia del Demanio** (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Ing. Antonio Ottavio Ficchi,

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

**PREMESSO**

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con

operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del demanio, che li esegue attraverso i Provveditorati alle Opere pubbliche, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

#### CONSIDERATO

- che l'Agenzia del Demanio in data 2/12/2016 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2016 (di seguito PG 2016);

- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro;
- che, con decreto 5 dicembre 2016 del Direttore Generale DG MEREEN del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentita la Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo agli anni 2014 e 2015 (decreto interdirettoriale);
- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 22 Dicembre 2016 il Mise ha affidato all'Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui ai programmi 2014 e 2015, aventi ad oggetto immobili ricompresi nell'ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

*(Valore delle premesse)*

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2**

*(Oggetto)*

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto-Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2016, anche a seguito di revisione dello stesso, nonché nella Convenzione Mise, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

**Art. 3**

*(Funzioni svolte dal Provveditorato)*

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede

allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;

2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 4**

##### *(Affidamento degli interventi)*

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.

3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero perché tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento hanno rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che anche nei casi di cui al comma 3 ne trasmetterà prontamente copia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

#### **Art. 5**

*(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)*

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

#### **Art. 6**

*(Attività di verifica e monitoraggio)*

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
2. Quando l'Agenzia, nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, anche mediante apposite reportistiche periodiche, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti.

3. Il Provveditorato si impegna a riscontrare le richieste dell'Agenzia con priorità e comunque entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, specificando le cause del ritardo e le attività poste in essere per il superamento della relativa criticità.
4. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

#### **Art. 7**

##### *(Pagamenti)*

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

#### **Art. 8**

##### *(Attuazione della convenzione)*

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Decreto-Legge;
4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per se presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;
5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

## Art. 9

### (Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Emilia Romagna. Sede di Bologna Piazza Malpighi, 19 Alla c.a. Dott. Ing. Antonio Ottavio Ficchi Telefono: 0516400311 Fax: 06/50516078 Mail: <a href="mailto:dre.EmiliaRomagna@agenzia demanio.it">dre.EmiliaRomagna@agenzia demanio.it</a> Pec: <a href="mailto:dre.emiliaromagna@pce.agenzia demanio.it">dre.emiliaromagna@pce.agenzia demanio.it</a></i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna Sede di Bologna Piazza VIII Agosto, 26 Alla c.a. Dott. Ing. Pietro Baratono Telefono 051/257 -376-371-208 Fax 051/248615 Mail: <a href="mailto:poop.bo@mit.gov.it">poop.bo@mit.gov.it</a> Pec: <a href="mailto:oopv.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it">oopv.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it</a></i>

## Art. 10

### (Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Bologna, 28/02/2017

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

Antonio Ottavio Ficchi

*Firma digitale*

Per il Provveditorato

Il Provveditore

Pietro Baratono

*Firma digitale*

*La presente convenzione consta di n. 7 pagine a video ed è stipulata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 13 D.lgs. 163/2006 s.m.e i.-----*

Allegati: n. 42 schede interventi

Allegato alla Convenzione Quadro – Manutentore Unico tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, e l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna, siglata in data 01/03/2017 per il Piano Generale 2016.

Il numero di schede allegate alla convenzione siglata in data 01/03/2017, è pari a 46, considerando n. 4 schede aggiunte (INT\_PROV\_16585; INT\_PROV\_18733; INT\_PROV\_34455; INT\_PROV\_34763).

Bologna, 09/06/2017

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

Antonio Ottavio Ficchi

*Firma digitale*

Per il Provveditorato

Il Provveditore

Pietro Baratono

*Firma digitale*

*Il presente allegato consta di n. 5 pagine a video ed è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 s.m.e i.-----*

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	28450
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA
<b>Comune</b>	BOLOGNA
<b>Indirizzo</b>	PIAZZA MALPIGHI, 11 - VIA SANT'ISAIA, 1
<b>RUP</b>	<b>Nome</b> ROBERTO
	<b>Cognome</b> GAMBAROTA
	<b>Email</b> roberto.gambarota@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b> 051257237
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENZIA DEL
<b>Descrizione Intervento</b>	Intervento di manutenzione straordinaria sugli intonaci esterni di tutti i prospetti del compendio e consolidamento della parete lesionata in confine con la Basilica di S. Francesco - quota parte Agenzia delle Entrate 677,27 millesimi. Intervento richiesto da Direzione Regionale Demanio con nota prot.n. 2016/1358/BO1 del 28/01/2016
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2016
<b>Importo Lavori</b>	985.953,66
<b>Importo Quadro Economico</b>	1.337.093,05
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

  

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/03/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	15/05/2017		
Aggiudicazione Definitiva	15/05/2017		
Stipula Contratto	15/06/2017		

  

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/07/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/09/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/12/2017		

  

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/02/2018		
Consegna Lavori	01/03/2018		
Fine Lavori	01/12/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/03/2019		

  

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	75.000,00		
2018	1.262.093,50		
2019			
2020			
2021			

  

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	37.000,00		
2018	1.254.000,00		
2019	46.093,50		
2020			
2021			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	15695		
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>		
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA		
<b>Comune</b>	BOLOGNA		
<b>Indirizzo</b>	Via degli Agresti,2/c		
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	ALFONSO	
	<b>Cognome</b>	BRUNETTI	
	<b>Email</b>	alfonso.brunetti@mit.gov.it	
	<b>Recapito Telefonico</b>	051257221	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO		
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	POLIZIA DI STATO		
<b>Descrizione Intervento</b>	Risarcitura murature ed intonaci con ripristino tinteggiature locali e rifacimento bagni		
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria		
<b>Anno Attivazione</b>	2016		
<b>Importo Lavori</b>		56.393,00	
<b>Importo Quadro Economico</b>		73.310,00	
<b>Progettazione interna</b>		SI	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI	
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione <b>Progetto Preliminare</b>	15/05/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/07/2017		
Consegna Lavori	15/09/2017		
Fine Lavori	15/11/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/02/2018		
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	73.310,00		
2018			
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	65.000,00		
2018	8.310,00		
2019			
2020			
2021			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	15536
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA
<b>Comune</b>	BOLOGNA
<b>Indirizzo</b>	VIA DELL'AEROPORTO, 13
<b>RUP</b>	<b>Nome</b> ALFONSO <b>Cognome</b> BRUNETTI <b>Email</b> alfonso.brunetti@mit.gov.it <b>Recapito Telefonico</b> 051257221
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	POLIZIA DI STATO
<b>Descrizione Intervento</b>	Ripristino funzionalità piazzole di atterraggio per attività operative e protezione civile
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2016
<b>Importo Lavori</b>	46.721,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	60.737,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

  

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase pre-progettuale</b>			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
<b>Fase progettuale</b>			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/05/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
<b>Fase esecutiva</b>			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/07/2017		
Consegna Lavori	15/09/2017		
Fine Lavori	15/11/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/02/2018		

  

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
<b>Contrattualizzazione</b>			
2017	60.737,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

  

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
<b>Contabilizzazione</b>			
2017	55.000,00		
2018	5.737,00		
2019			
2020			
2021			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>		15666
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	BOLOGNA	
<b>Indirizzo</b>	via dell'industria, 13	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	ANTONIO
	<b>Cognome</b>	PAPA
	<b>Email</b>	a.papa@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b>	051257222
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E	
<b>Descrizione Intervento</b>	RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE UFFICIO OPERATIVO	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>		40.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		52.000,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

  

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase pre-progettuale</b>			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
<b>Fase progettuale</b>			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/05/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
<b>Fase esecutiva</b>			
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/07/2017		
Consegna Lavori	15/09/2017		
Fine Lavori	15/10/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/01/2018		
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	52.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	47.000,00		
2018	5.000,00		
2019			
2020			
2021			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>		15463
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	BOLOGNA	
<b>Indirizzo</b>	VIA PAOLO BOVI CAMPEGGI 13/3	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	ROBERTO
	<b>Cognome</b>	GAMBAROTA
	<b>Email</b>	roberto.gambarota@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b>	051257237
<b>Amministrazione Centrale</b>	<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	<b>POLIZIA DI STATO</b>	
<b>Descrizione Intervento</b>	2à° stralcio di completamento sede del Compartimento Regionale e Sez. Provinciale della PS	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>		1.760.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		2.400.000,00
<b>Progettazione interna</b>		NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

  

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase pre-progettuale</b>			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/03/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	15/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	15/06/2017		
Stipula Contratto	15/07/2017		
<b>Fase progettuale</b>			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/09/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/12/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/03/2018		
<b>Fase esecutiva</b>			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/05/2018		
Consegna Lavori	01/06/2018		
Fine Lavori	01/06/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2020		
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	100.000,00		
2018	2.300.000,00		
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017			
2018	700.000,00		
2019	1.200.000,00		
2020	500.000,00		
2021			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	15953
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA
<b>Comune</b>	BOLOGNA
<b>Indirizzo</b>	VIA PAOLO BOVI CAMPEGGI 13/3
<b>RUP</b>	<b>Nome</b> ROBERTO
	<b>Cognome</b> GAMBAROTA
	<b>Email</b> roberto.gambarota@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b> 051257237
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	POLIZIA DI STATO
<b>Descrizione Intervento</b>	riconversione dei locali ubicati al primo piano da alloggi di servizio ad uffici per trasferimento del Reparto TLZ attualmente ubicato in immobile in locazione
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2016
<b>Importo Lavori</b>	540.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	702.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/03/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	15/05/2017		
Aggiudicazione Definitiva	15/05/2017		
Stipula Contratto	15/06/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/07/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/09/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/12/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/02/2018		
Consegna Lavori	01/03/2018		
Fine Lavori	01/12/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/03/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	45.000,00		
2018	657.000,00		
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	20.000,00		
2018	640.000,00		
2019	42.000,00		
2020			
2021			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	15749		
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>		
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA		
<b>Comune</b>	SAN GIOVANNI IN PERSICETO		
<b>Indirizzo</b>	PIAZZA DEL POPOLO 24		
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	ROBERTO	
	<b>Cognome</b>	GAMBAROTA	
	<b>Email</b>	roberto.gambarota@mit.gov.it	
	<b>Recapito Telefonico</b>	051257237	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO		
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	POLIZIA DI STATO		
<b>Descrizione Intervento</b>	Risarcitura murature ed intonaci con ripristino tinteggiature a seguito eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, interventi di consolidamento torretta, tinteggiatura, rifacimento copertura tetto.		
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria		
<b>Anno Attivazione</b>	2016		
<b>Importo Lavori</b>			225.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>			292.500,00
<b>Progettazione interna</b>	NO		
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI		
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/03/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	15/04/2017		
Aggiudicazione Definitiva	15/04/2017		
Stipula Contratto	15/05/2017		
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/06/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/07/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/10/2017		
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/12/2017		
Consegna Lavori	01/02/2018		
Fine Lavori	01/06/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/09/2018		
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	292.500,00		
2018			
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	20.000,00		
2018	272.500,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

**Sistema Accentrato delle Manutenzioni**  
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	86
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA
<b>Comune</b>	CODIGORO
<b>Indirizzo</b>	P.ZZA MATTEOTTI N. 7
<b>RUP</b>	Nome: RICCARDO Cognome: CASAFINA Email: riccardo.casafina@mit.gov.it Recapito Telefonico: 051257236
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	GUARDIA DI FINANZA
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di Manutenzione Straordinaria edili ed impiantistici
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2016
<b>Importo Lavori</b>	445.200,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	593.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/04/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	01/07/2017		
Aggiudicazione Definitiva	01/09/2017		
Stipula Contratto	01/10/2017		

<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/12/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	01/02/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/04/2018		

<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2018		
Consegna Lavori	01/09/2018		
Fine Lavori	01/09/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/12/2019		

<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017			
2018	593.000,00		
2019			
2020			
2021			

<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017			
2018	100.000,00		
2019	400.000,00		
2020	93.000,00		
2021			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	17861
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA
<b>Comune</b>	CODIGORO
<b>Indirizzo</b>	SS 309 PASSO POMPOSA 7/B
<b>RUP</b>	Nome: RICCARDO Cognome: CASAFINA Email: riccardo.casafina@mit.gov.it Recapito Telefonico: 051257236
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	POLIZIA DI STATO
<b>Descrizione Intervento</b>	Tinteggiatura interna
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2016
<b>Importo Lavori</b>	14,800,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	19,300,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

  

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase pre-progettuale</b>			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
<b>Fase progettuale</b>			
Redazione documentazione tecnica	01/06/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
<b>Fase esecutiva</b>			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/09/2017		
Consegna Lavori	01/02/2018		
Fine Lavori	01/04/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/07/2018		
<b>Contrattualizzazione</b>			
2017	19.300,00		
2018			
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>			
2017			
2018	19.300,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>		17871
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	FERRARA	
<b>Indirizzo</b>	CORSO ERCOLE I D'ESTE 24/26	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	RICCARDO
	<b>Cognome</b>	CASAFINA
	<b>Email</b>	riccardo.casafina@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b>	051257236
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	QUESTURA	
<b>Descrizione Intervento</b>	Tinteggiature locali interni, Tinteggiature facciate esterne. Manutenzione portoni in legno.	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>		73.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		96.000,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

  

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase pre-progettuale</b>			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
<b>Fase progettuale</b>			
Redazione documentazione tecnica	01/07/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
<b>Fase esecutiva</b>			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/09/2017		
Consegna Lavori	01/02/2018		
Fine Lavori	01/06/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/09/2018		

  

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
<b>Contrattualizzazione</b>			
2017	96.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

  

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
<b>Contabilizzazione</b>			
2017			
2018	96.000,00		
2019			
2020			
2021			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	15675		
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato		
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA		
<b>Comune</b>	CESENA		
<b>Indirizzo</b>	V LE IV NOVEMBRE 303		
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	CRISTINA	
	<b>Cognome</b>	CURCETTI	
	<b>Email</b>	cristina.curcetti@mit.gov.it	
	<b>Recapito Telefonico</b>	0544.30004	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO		
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	POLIZIA DI STATO		
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di demolizione e ricostruzione della palazzina H e H1 da adibire a sede del Commissariato della Polizia di Stato		
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria		
<b>Anno Attivazione</b>	2016		
<b>Importo Lavori</b>			1.800.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>			2.400.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO		
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI		
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/06/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	09/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	09/06/2017		
Stipula Contratto	24/07/2017		
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	24/01/2018		
Elaborazione Progetto Definitivo	04/04/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	03/06/2018		
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	03/09/2018		
Consegna Lavori	03/11/2018		
Fine Lavori	26/04/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/07/2020		
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017			
2018	2.364.000,00		
2019			
2020	36.000,00		
2021			
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017			
2018	800.000,00		
2019	800.000,00		
2020	800.000,00		
2021			
Sigle			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>		17651
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	FORLI'	
<b>Indirizzo</b>	VIA SEGANTI 103	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	MASSIMILIANO
	<b>Cognome</b>	DI BLASIO
	<b>Email</b>	m.diblasio@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b>	0544 30004
<b>Amministrazione Centrale</b>		MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>		VIGILI DEL FUOCO
<b>Descrizione Intervento</b>	Sostituzione gruppo elettrogeno da 30 kVA a commutazione automatica, sostituzione motori e barre di trazione n. 3 portoni sezionali, riparazione e sostituzione di porte, riparazione e sostituzione di sanitari e imbiancatura locali	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>		77.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		102.500,00
<b>Progettazione interna</b>		NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

  

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase pre-progettuale</b>			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/05/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	01/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	15/06/2017		
Stipula Contratto	30/07/2017		
<b>Fase progettuale</b>			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/092017		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
<b>Fase esecutiva</b>			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/11/2017		
Consegna Lavori	15/01/2018		
Fine Lavori	15/05/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/08/2018		
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	102.500,00		
2018			
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017			
2018	102.500,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>		18722
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	GAMBETTOLA	
<b>Indirizzo</b>	VIA NAZZARIO SAURO NR. 6	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	FABIO
	<b>Cognome</b>	MOCCIA
	<b>Email</b>	fabio.moccia@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b>	054430004
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	ARMA DEI CARABINIERI	
<b>Descrizione Intervento</b>	Tinteggiatura interna locali	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>		10.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		15.000,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

  

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase pre-progettuale</b>			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
<b>Fase progettuale</b>			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2017		
<b>Fase esecutiva</b>			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/09/2017		
Consegna Lavori	12/11/2017		
Fine Lavori	11/01/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	11/04/2018		
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	15.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017			
2018	15.000,00		
2019			
2020			
2021			

**Sistema Accentrato delle Manutenzioni**  
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	18811	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Comune	MERCATO SARACENO	
Indirizzo	VIALE ROMA NR. 14	
RUP	Nome FABIO Cognome MOCCIA Email fabio.moccia@mit.gov.it Recapito Telefonico 054430004	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali interni (uffici - servizi - camerate).	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori	8.400,00	
Importo Quadro Economico	10.920,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b> <b>Data prevista (actual)</b> <b>Data effettiva</b>	
Conclusione Fase Progettuale		
Avvio del Procedimento di selezione		
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula Contratto		
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b> <b>Data prevista (actual)</b> <b>Data effettiva</b>	
Redazione documentazione tecnica	30/07/2017	
Elaborazione Progetto Preliminare		
Elaborazione Progetto Definitivo		
Elaborazione Progetto Esecutivo		
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b> <b>Data prevista (actual)</b> <b>Data effettiva</b>	
Pubblicazione Bando di Gara		
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula del Contratto	28/10/2017	
Consegna Lavori	12/12/2017	
Fine Lavori	10/02/2018	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	11/05/2018	
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b> <b>Importo previsto (actual)</b> <b>Importo effettivo</b>	
2017	10.920,00	
2018		
2019		
2020		
2021		
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b> <b>Importo previsto (actual)</b> <b>Importo effettivo</b>	
2017		
2018	10.920,00	
2019		
2020		
2021		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	17304		
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>		
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA		
<b>Comune</b>	CARPI		
<b>Indirizzo</b>	VIA C. MARX, 150		
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	AURORA	
<b>Amministrazione Centrale</b>	<b>Cognome</b>	AURILIA	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	<b>Email</b>	aurora.aurilia@mit.gov.it	
	<b>Recapito Telefonico</b>	059218418	
		MINISTERO DELL'INTERNO	
		POLIZIA DI STATO	
<b>Descrizione Intervento</b>	Tinteggiatura locali e fornitura e posa in opera di telecamera serratura con badge e chiusura automatica		
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria		
<b>Anno Attivazione</b>	2016		
<b>Importo Lavori</b>		19.000,00	
<b>Importo Quadro Economico</b>		26.000,00	
<b>Progettazione interna</b>		SI	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI	
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Redazione documentazione tecnica	31/07/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/10/2017		
Consegna Lavori	07/01/2018		
Fine Lavori	06/03/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	06/04/2018		
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	26.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017			
2018	26.000,00		
2019			
2020			
2021			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	17346		
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>		
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA		
<b>Comune</b>	CARPI		
<b>Indirizzo</b>	VIA PARRI 7		
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	roberto	
	<b>Cognome</b>	civico	
	<b>Email</b>	roberto.civico@mit.gov.it	
	<b>Recapito Telefonico</b>	059218418	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO		
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	VIGILI DEL FUOCO		
<b>Descrizione Intervento</b>	Sostituzione infissi, tapparelle, portoni autorimesse e sostituzione copertura e lattoneria autorimessa		
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria		
<b>Anno Attivazione</b>	2016		
<b>Importo Lavori</b>		300.000,00	
<b>Importo Quadro Economico</b>		400.000,00	
<b>Progettazione interna</b>		NO	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI	
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	28/02/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	31/03/2017		
Aggiudicazione Definitiva	31/03/2017		
Stipula Contratto	31/03/2017		
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/07/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/07/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2017		
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2017		
Consegna Lavori	30/11/2017		
Fine Lavori	30/06/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/08/2018		
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	400.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017			
2018	400.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>		<b>17633</b>	
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>		
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA		
<b>Comune</b>	LAMA MOCOGNO		
<b>Indirizzo</b>	VIA S. D'ACQUISTO N. 15		
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	ALESSANDRO	
	<b>Cognome</b>	ANNOVI	
	<b>Email</b>	alessandro.annovi@mit.gov.it	
	<b>Recapito Telefonico</b>	059218418	
<b>Amministrazione Centrale</b>		MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>		ARMA DEI CARABINIERI	
<b>Descrizione Intervento</b>	Rifacimento intonaco e tinteggiatura locali		
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria		
<b>Anno Attivazione</b>	2016		
<b>Importo Lavori</b>		15.000,00	
<b>Importo Quadro Economico</b>		20.000,00	
<b>Progettazione interna</b>		SI	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI	
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Redazione documentazione tecnica	31/07/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/10/2017		
Consegna Lavori	07/01/2018		
Fine Lavori	06/03/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	06/04/2018		
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	20.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017			
2018	20.000,00		
2019			
2020			
2021			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>		16713
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	NOCETO	
<b>Indirizzo</b>	VIA PISACANE 4	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	ALFONSO
	<b>Cognome</b>	PAGANO
	<b>Email</b>	alfonso.pagano@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b>	0521/771578
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	ARMA DEI CARABINIERI	
<b>Descrizione Intervento</b>	Adeguamento delle camere di sicurezza	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>		7.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		9.100,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

  

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase pre-progettuale</b>			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
<b>Fase progettuale</b>			
Redazione documentazione tecnica	15/07/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
<b>Fase esecutiva</b>			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/10/2017		
Consegna Lavori	15/11/2017		
Fine Lavori	15/01/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/04/2018		
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	9.100,00		
2018			
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017			
2018	9.100,00		
2019			
2020			
2021			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>		<b>27644</b>	
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>		
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA		
<b>Comune</b>	PARMA		
<b>Indirizzo</b>	p.le Corte d'Appello,, 1		
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	ALFONSO	
	<b>Cognome</b>	PAGANO	
	<b>Email</b>	alfonso.pagano@mit.gov.it	
	<b>Recapito Telefonico</b>	0521/771578	
<b>Amministrazione Centrale</b>		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>		DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
<b>Descrizione Intervento</b>	<p>ANNO 2016 - Lavori di manutenzione straordinaria alle coperture e tettoie degli androni, di posa di rete anti volatili, di razionalizzazione dell'accesso principale e di implementazione impianti speciali di videosorveglianza, controllo accessi, antintrusione dell'edificio del tribunale di Parma in p.le Corte d'Appello 1.</p>		
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria		
<b>Anno Attivazione</b>	2016		
<b>Importo Lavori</b>		81.500,00	
<b>Importo Quadro Economico</b>		114.100,00	
<b>Progettazione interna</b>		NO	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI	
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto	15/08/2017		
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/11/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/11/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/11/2017		
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/01/2018		
Consegna Lavori	15/02/2018		
Fine Lavori	15/08/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/11/2018		
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017			
2018	114.100,00		
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017			
2018	114.100,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>		<b>16756</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	PARMA	
<b>Indirizzo</b>	STR. REPUBBLICA 39	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	ALFONSO
	<b>Cognome</b>	PAGANO
	<b>Email</b>	alfonso.pagano@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b>	0521/771578
<b>Amministrazione Centrale</b>		MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>		PREFETTURA
<b>Descrizione Intervento</b>	<p>Lavori di falegnameria per la sostituzione di tapparelle in legno al I e II piano e per l'installazione di due pedane in legno nell'ingresso ufficio di Gabinetto - nicchie per contatori - intonaco al piano terra. demolizione di parete in cartongesso al piano terra con apertura nuova porta ed installazione di nuova porta blindata al secondo piano</p>	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>		28.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		36.400,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

  

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase pre-progettuale</b>			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
<b>Fase progettuale</b>			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/09/2017		
<b>Fase esecutiva</b>			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/12/2017		
Consegna Lavori	15/01/2018		
Fine Lavori	15/04/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/07/2018		
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	36.400,00		
2018			
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017			
2018	36.400,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	15386	
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	PARMA	
<b>Indirizzo</b>	VIA GARIBALDI, 20	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b> ALFONSO	
	<b>Cognome</b> PAGANO	
	<b>Email</b> alfonso.pagano@mit.gov.it	
	<b>Recapito Telefonico</b> 0521/771578	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	AGENZIA DELLE ENTRATE	
<b>Descrizione Intervento</b>	Interventi di: 1) sostituzione ventilconvettori terzo piano; 2) revisione e risigillatura vetrate che non garantiscono idonea tenuta.	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>	48.000,00	
<b>Importo Quadro Economico</b>	62.400,00	
<b>Progettazione interna</b>	SI	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI	
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b> <b>Data prevista (actual)</b> <b>Data effettiva</b>	
Conclusione Fase Progettuale		
Avvio del Procedimento di selezione		
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula Contratto		
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b> <b>Data prevista (actual)</b> <b>Data effettiva</b>	
Redazione documentazione tecnica	15/09/2017	
Elaborazione Progetto Preliminare		
Elaborazione Progetto Definitivo		
Elaborazione Progetto Esecutivo		
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b> <b>Data prevista (actual)</b> <b>Data effettiva</b>	
Pubblicazione Bando di Gara		
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula del Contratto	15/12/2017	
Consegna Lavori	15/01/2018	
Fine Lavori	15/05/2018	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/08/2018	
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b> <b>Importo previsto (actual)</b> <b>Importo effettivo</b>	
2017	62.400,00	
2018		
2019		
2020		
2021		
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b> <b>Importo previsto (actual)</b> <b>Importo effettivo</b>	
2017		
2018	62.400,00	
2019		
2020		
2021		
<b>Sigle</b>		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	17144		
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>		
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA		
<b>Comune</b>	BOBBIO		
<b>Indirizzo</b>	Via dell'Artigianato,22		
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	CARMELO	
	<b>Cognome</b>	NAPOLI	
	<b>Email</b>	carmelo.napoli@mit.gov.it	
	<b>Recapito Telefonico</b>	0523/337693	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO		
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	VIGILI DEL FUOCO		
<b>Descrizione Intervento</b>	Sostituzione centrale termica a gas metano		
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria		
<b>Anno Attivazione</b>	2016		
<b>Importo Lavori</b>		8.000,00	
<b>Importo Quadro Economico</b>		10.400,00	
<b>Progettazione interna</b>		SI	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI	
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/03/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/05/2017		
Consegna Lavori	10/07/2017		
Fine Lavori	10/08/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/10/2017		
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	10.400,00		
2018			
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	10.400,00		
2018			
2019			
2020			
2021			
<b>Sigle</b>			

**Sistema Accentrato delle Manutenzioni**  
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	17177		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	EMILIA ROMAGNA		
Comune	CAORSO		
Indirizzo	VIA MARCHESI, 1		
RUP	Nome	EMANUELE	
	Cognome	ESPOSTI	
	Email	emauele.esposti@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0523/337693	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI		
Descrizione Intervento	Installazione impianto di videosorveglianza		
Tipologia	Manutenzione Ordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori			23.000,00
Importo Quadro Economico			29.900,00
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Redazione documentazione tecnica	28/02/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/04/2017		
Consegna Lavori	29/05/2017		
Fine Lavori	31/07/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/08/2017		
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	29.900,00		
2018			
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	29.900,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>		17617
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	CASTELL'ARQUATO	
<b>Indirizzo</b>	P.ZZA SALVO D'AQUISTO	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	EMANUELE
	<b>Cognome</b>	ESPOSTI
	<b>Email</b>	emauele.esposti@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b>	0523/337693
<b>Amministrazione Centrale</b>		MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>		ARMA DEI CARABINIERI
<b>Descrizione Intervento</b>	Installazione impianto di videosorveglianza	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>		5.700,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		7.410,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>
Conclusione Fase Progettuale		
Avvio del Procedimento di selezione		
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula Contratto		
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>
Redazione documentazione tecnica	31/03/2017	
Elaborazione Progetto Preliminare		
Elaborazione <b>Progetto</b> Definitivo		
Elaborazione Progetto Esecutivo		
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>
Pubblicazione Bando di Gara		
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula del Contratto	31/05/2017	
Consegna Lavori	30/06/2017	
Fine Lavori	28/07/2017	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	29/09/2017	
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>
2017	7.410,00	
2018		
2019		
2020		
2021		
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>
2017	7.410,00	
2018		
2019		
2020		
2021		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	16454
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA
<b>Comune</b>	CORTE BRUGNATELLA
<b>Indirizzo</b>	VIA GENOVA, 25 - MARSAGLIA
<b>RUP</b>	Nome: CARMELO Cognome: NAPOLI Email: carmelo.napoli@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0523/337693
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	ARMA DEI CARABINIERI
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di installazione impianto di videosorveglianza.-
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2016
<b>Importo Lavori</b>	11.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	14.300,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

  

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase pre-progettuale</b>			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
<b>Fase progettuale</b>			
Redazione documentazione tecnica	31/03/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
<b>Fase esecutiva</b>			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/05/2017		
Consegna Lavori	10/07/2017		
Fine Lavori	10/08/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/10/2017		
<b>Contrattualizzazione</b>			
<b>Importo previsto</b>		<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	14.300,00		
2018			
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>			
<b>Importo previsto</b>		<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	14.300,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>		3721
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	PIACENZA	
<b>Indirizzo</b>	Via Santa Franca,38	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	CARMELO
	<b>Cognome</b>	NAPOLI
	<b>Email</b>	carmelo.napoli@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b>	0523/337693
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di manutenzione II. EE. negli uffici ed archivi, dei servizi igienici e sistemazione archivi al piano terra	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>		29 000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		38 000,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>
Conclusione Fase Progettuale		
Avvio del Procedimento di selezione		
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula Contratto		
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>
Redazione documentazione tecnica	15/04/2017	
Elaborazione Progetto Preliminare		
Elaborazione Progetto Definitivo		
Elaborazione Progetto Esecutivo		
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>
Publicazione Bando di Gara		
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula del Contratto	15/06/2017	
Consegna Lavori	15/07/2017	
Fine Lavori	15/10/2017	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2017	
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>
2017	38 000,00	
2018		
2019		
2020		
2021		
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>
2017		
2018	38 000,00	
2019		
2020		
2021		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	18469		
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>		
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA		
<b>Comune</b>	BAGNACAVALLO		
<b>Indirizzo</b>	VIA TRAVERSARA NR. 16 - TRAVERSARA		
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	antonio	
	<b>Cognome</b>	basile	
	<b>Email</b>	a.basile@mit.gov.it	
	<b>Recapito Telefonico</b>	054437491	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO		
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	ARMA DEI CARABINIERI		
<b>Descrizione Intervento</b>	Tinteggiatura uffici e camerate, impianto di videosorveglianza e tinteggiature esterne		
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria		
<b>Anno Attivazione</b>	2016		
<b>Importo Lavori</b>		30,000,00	
<b>Importo Quadro Economico</b>		40,000,00	
<b>Progettazione interna</b>		SI	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI	
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/05/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/05/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/05/2017		
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2017		
Consegna Lavori	15/09/2017		
Fine Lavori	15/11/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/02/2018		
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	40,000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	39,000,00		
2018	1,000,00		
2019			
2020			
2021			
<b>Sigle</b>			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	28447		
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>		
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA		
<b>Comune</b>	FAENZA		
<b>Indirizzo</b>	CORSO MATTEOTTI,3		
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	antonio	
	<b>Cognome</b>	basile	
	<b>Email</b>	a.basile@mit.gov.it	
	<b>Recapito Telefonico</b>	054437491	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE		
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	AGENZIA DELLE ENTRATE		
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di restauro e risanamento conservativo per adeguare l'immobile alle esigenze dell'UT		
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria		
<b>Anno Attivazione</b>	2016		
<b>Importo Lavori</b>		570.000,00	
<b>Importo Quadro Economico</b>		776.400,00	
<b>Progettazione interna</b>		NO	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI	
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/03/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	15/04/2017		
Aggiudicazione Definitiva	15/04/2017		
Stipula Contratto	30/05/2017		
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/07/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/07/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/08/2017		
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2017		
Consegna Lavori	15/12/2017		
Fine Lavori	15/12/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/03/2019		
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	776.400,00		
2018			
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017			
2018	676.400,00		
2019	100.000,00		
2020			
2021			
<b>Sigle</b>			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	18526		
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>		
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA		
<b>Comune</b>	FAENZA		
<b>Indirizzo</b>	VIA GIULIANO DA MAIANO NR. 43		
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	antonio	
	<b>Cognome</b>	basile	
	<b>Email</b>	a.basile@mit.gov.it	
	<b>Recapito Telefonico</b>	054437491	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO		
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	ARMA DEI CARABINIERI		
<b>Descrizione intervento</b>	Manutenzione ordinaria alla Caserma dei Carabinieri di Faenza (RA) - Tinteggiatura interna locali caserma e camerate, ed demaniale		
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria		
<b>Anno Attivazione</b>	2016		
<b>Importo Lavori</b>		70.000,00	
<b>Importo Quadro Economico</b>		91.000,00	
<b>Progettazione interna</b>		SI	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI	
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/04/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/04/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/04/2017		
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/06/2017		
Consegna Lavori	01/08/2017		
Fine Lavori	01/11/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/02/2018		
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	91.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	90.000,00		
2018	1.000,00		
2019			
2020			
2021			
<b>Sigle</b>			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>		18599
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	LUGO	
<b>Indirizzo</b>	VIA FIUMAZZO NR. 677 - VOLTANA	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	antonio
	<b>Cognome</b>	basile
	<b>Email</b>	a.basile@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b>	054437491
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	ARMA DEI CARABINIERI	
<b>Descrizione Intervento</b>	installazione sistema di videosorveglianza, abbassamento soffitti locali mediante controsoffittatura in cartongesso e sostituzione radiatori inefficienti	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>		20.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		27.000,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase pre-progettuale</b>			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase progettuale</b>			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2017		

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase esecutiva</b>			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/08/2017		
Consegna Lavori	15/10/2017		
Fine Lavori	15/12/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/03/2018		

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
<b>Contrattualizzazione</b>			
2017	27.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
<b>Contabilizzazione</b>			
2017	26.000,00		
2018	1.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>		18610
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	LUGO	
<b>Indirizzo</b>	VIA OTTO MARZO NR. 24 -S.LORENZO DI LUGO	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	antonio
	<b>Cognome</b>	basile
	<b>Email</b>	a.basile@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b>	054437491
<b>Amministrazione Centrale</b>		MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>		ARMA DEI CARABINIERI
<b>Descrizione Intervento</b>	installazione impianto videosorveglianza, adeguamento recinzione perimetrale e rifacimento area cortilizia	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>		30.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		40.500,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

  

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase pre-progettuale</b>			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
<b>Fase progettuale</b>			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/07/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/07/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/07/2017		
<b>Fase esecutiva</b>			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2017		
Consegna Lavori	15/11/2017		
Fine Lavori	15/02/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/05/2018		
<b>Contrattualizzazione</b>			
	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	40.500,00		
2018			
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>			
	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	20.000,00		
2018	20.500,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

**Sistema Accentrato delle Manutenzioni**  
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	18633
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA
<b>Comune</b>	RAVENNA
<b>Indirizzo</b>	Via Nicolo' Rondinelli,6
<b>RUP</b>	Nome: antonio Cognome: basile Email: a.basile@mit.gov.it Recapito Telefonico: 054437491
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	AAMS
<b>Descrizione Intervento</b>	manutenzione ordinaria agli uffici in uso ALL'AAMS di Ravenna, nell'edificio demaniale "Ex Convento degli Agostiniani" verniciatura infissi termosifoni e tinteggiatura interna- Fabbricato storico tutelato dalla Soprintendenza BBAAPP
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2016
<b>Importo Lavori</b>	15.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	20.000,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b> <b>Data prevista (actual)</b> <b>Data effettiva</b>
Conclusione Fase Progettuale	
Avvio del Procedimento di selezione	
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula Contratto	
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b> <b>Data prevista (actual)</b> <b>Data effettiva</b>
Redazione documentazione tecnica	
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2017
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2017
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2017
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b> <b>Data prevista (actual)</b> <b>Data effettiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara	
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula del Contratto	30/08/2017
Consegna Lavori	15/10/2017
Fine Lavori	15/12/2017
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/03/2018
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b> <b>Importo previsto (actual)</b> <b>Importo effettivo</b>
2017	20.000,00
2018	
2019	
2020	
2021	
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b> <b>Importo previsto (actual)</b> <b>Importo effettivo</b>
2017	19.000,00
2018	1.000,00
2019	
2020	
2021	
<b>Sigle</b>	

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>		18014
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	RAVENNA	
<b>Indirizzo</b>	VIA ZIGNANI NR. 75	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	antonio
	<b>Cognome</b>	basile
	<b>Email</b>	a.basile@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b>	054437491
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	ARMA DEI CARABINIERI	
<b>Descrizione Intervento</b>	rifacimento del tetto e sistemazione grondaie, pavimentazione cortile caserma e sostituzione caldaia per riscaldamento	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>		75.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		100.000,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>
Conclusioni Fase Progettuale		
Avvio del Procedimento di selezione		
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula Contratto		
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>
Redazione documentazione tecnica		
Elaborazione Progetto Preliminare	30/03/2017	
Elaborazione Progetto Definitivo	30/03/2017	
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/03/2017	
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>
Pubblicazione Bando di Gara		
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula del Contratto	30/05/2017	
Consegna Lavori	15/07/2017	
Fine Lavori	15/11/2017	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/02/2018	
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>
2017	100.000,00	
2018		
2019		
2020		
2021		
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>
2017	99.000,00	
2018	1.000,00	
2019		
2020		
2021		

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>		19657
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	BIBBIANO	
<b>Indirizzo</b>	VIA BOSCO, 2/A	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	Maria Rosaria
	<b>Cognome</b>	D'Ambrosio
	<b>Email</b>	maria.dambrosio@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b>	335-8723927
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	ARMA DEI CARABINIERI	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza presso la caserma dei Carabinieri di Biabbiano	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>		7.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		9.100,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

  

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase pre-progettuale</b>			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
<b>Fase progettuale</b>			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/03/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
<b>Fase esecutiva</b>			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30.05.2017		
Stipula del Contratto	30.06.2017		
Consegna Lavori	30.07.2017		
Fine Lavori	30.09.2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30.10.2017		

  

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
<b>Contrattualizzazione</b>			
2017			
2018	9.100,00		
2019			
2020			
2021			

  

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
<b>Contabilizzazione</b>			
2017			
2018	9.100,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	19675
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA
<b>Comune</b>	MONTECCHIO EMILIA
<b>Indirizzo</b>	VIA CADUTI DELL'ARMA, 4
<b>RUP</b>	Nome: Maria Rosaria Cognome: D'Ambrosio Email: mariar.dambrosio@mit.gov.it Recapito Telefonico: 335-8723927
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	ARMA DEI CARABINIERI
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di ordinaria manutenzione: rampe di accesso disabili, realizzazione uscite d'emergenza, lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza.
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2016
<b>Importo Lavori</b>	33.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	43.740,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30.03.2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30.05.2017		
Stipula del Contratto	30.06.2017		
Consegna Lavori	30.07.2017		
Fine Lavori	30.11.2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30.12.2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	43.700,00		
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	43.700,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>		19689
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	QUATTRO CASTELLA	
<b>Indirizzo</b>	VIA CARDUCCI, 9	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	Maria Rosaria
	<b>Cognome</b>	D'Ambrosio
	<b>Email</b>	mariar.dambrosio@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b>	335-8723927
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	ARMA DEI CARABINIERI	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di ordinaria manutenzione a) tinteggiatura muri esterni ed interni della caserma b) realizzazione impianto videosorveglianza	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>		35 000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		46 550,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

  

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase pre-progettuale</b>			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
<b>Fase progettuale</b>			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30.03.2017		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
<b>Fase esecutiva</b>			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30.05.2017		
Stipula del Contratto	30.06.2017		
Consegna Lavori	30.07.2017		
Fine Lavori	30.11.2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30.12.2017		

  

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
<b>Contrattualizzazione</b>			
2017			
2018	46 500,00		
2019			
2020			
2021			

  

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
<b>Contabilizzazione</b>			
2017			
2018	46 500,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	18797
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA
<b>Comune</b>	RIMINI
<b>Indirizzo</b>	QUESTURA DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 192 - 194 - 196 - 198 E LOCALI DI VICOLO
<b>RUP</b>	<b>Nome</b> BRUNO
	<b>Cognome</b> PERNA
	<b>Email</b> bruno.perna@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b> 0544.30004
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	QUESTURA
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di ordinaria manutenzione di tinteggiatura e sostituzione apparecchi sanitari
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2016
<b>Importo Lavori</b>	55.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	81.000,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

  

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase pre-progettuale</b>			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
<b>Fase progettuale</b>			
Redazione documentazione tecnica	30/09/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
<b>Fase esecutiva</b>			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/12/2017		
Consegna Lavori	12/02/2018		
Fine Lavori	13/05/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	11/08/2018		
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	81.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017			
2018	81.000,00		
2019			
2020			
2021			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2016

<b>Codice Intervento</b>		33624	
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>		
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA		
<b>Comune</b>	CESENA		
<b>Indirizzo</b>	V LE IV NOVEMBRE 303		
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	Fabio	
	<b>Cognome</b>	Moccia	
	<b>Email</b>	fabio.moccia@mit.gov.it	
	<b>Recapito Telefonico</b>	054430004	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO		
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	POLIZIA DI STATO		
<b>Descrizione Intervento</b>	<p>1) Sostituzione delle chiusure trasparenti (intervento b)                  2) Installazione di valvole termostatiche (intervento m)                  3) Installazione di un nuovo generatore di calore a pompa di calore (intervento e)                  4) Installazione di un impianto fotovoltaico (altri interventi)                  5) Riqualificazione impianto illuminazione esterno (intervento l)</p>		
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria		
<b>Anno</b>	2016		
<b>Importo Lavori</b>	670,000,00		
<b>Importo Quadro Economico</b>		913.328,00	
<b>Progettazione interna</b>	NO		
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI		
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Conclusione Fase Progettuale	01/04/2017		
Avvio del Procedimento di selezione	01/05/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	10/05/2017		
Aggiudicazione Definitiva	30/05/2017		
Stipula Contratto			
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/07/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/08/2017		
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2017		
Consegna Lavori	15/01/2018		
Fine Lavori	15/05/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/08/2018		
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017			
2018	913.328,00		
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017			
2018			
2019	913.328,00		
2020			
2021			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2016

<b>Codice Intervento</b>		33625
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	CESENA	
<b>Indirizzo</b>	via enzo ferrari,61	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	Massimiliano
	<b>Cognome</b>	Di Blasio
	<b>Email</b>	m.diblasio@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b>	054430004
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	VIGILI DEL FUOCO	
<b>Descrizione Intervento</b>	1) Coibentazione pareti opache 2) sostituzione dei serramenti 3) Riqualificazione illuminazione con corpi illuminanti ad alta efficienza energetica (LED) 4) sostituzione generatore di calore ed aerotermi	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria	
<b>Anno</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>		50.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		71.376,00
<b>Progettazione interna</b>		NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>
Conclusione Fase Progettuale		
Avvio del Procedimento di selezione	01/05/2017	
Aggiudicazione Provvisoria	01/06/2017	
Aggiudicazione Definitiva	10/06/2017	
Stipula Contratto	25/06/2017	
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>
Redazione documentazione tecnica		
Elaborazione Progetto Preliminare	01/09/2017	
Elaborazione Progetto Definitivo		
Elaborazione Progetto Esecutivo		
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>
Pubblicazione Bando di Gara		
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula del Contratto	15/10/2017	
Consegna Lavori	15/12/2017	
Fine Lavori	15/03/2018	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/04/2018	
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>
2017		
2018	71.376,00	
2019		
2020		
2021		
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>
2017		
2018	21.376,00	
2019	50.000,00	
2020		
2021		
<b>Sigle</b>		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2016

Codice Intervento	33626
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	BOLOGNA
Indirizzo	VIA FERRARESE 166/2
RUP	Nome ROBERTO Cognome GAMBAROTA Email roberto.gambarota@mit.gov.it Recapito Telefonico 051257237
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO
Descrizione Intervento	<p>1) Riqualificazione dell'impianto di produzione energia termica esistente con l'installazione di 2 nuovo generatori di calore a condensazione.</p> <p>2) Impianto solare termico a bassa temperatura per produzione acqua calda sanitaria</p> <p>3) Coibentazione a cappotto pareti opache verticali</p> <p>4) sostituzione dei serramenti</p> <p>5) Riqualificazione Centrale di Trattamento Aria Palestra (nuovo macchinario UTA) con Riqualificazione aerotermi</p> <p>6) Nuovo impianto fotovoltaico</p> <p>7) Riqualificazione illuminazione con corpi illuminanti ad alta efficienza energetica (LED)</p>
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno	2016
Importo Lavori	3.200.000,00
Importo Quadro Economico	4.167.205,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/04/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	01/07/2017		
Aggiudicazione Definitiva	01/08/2017		
Stipula Contratto	01/09/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/11/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/03/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/02/2019		
Consegna Lavori	01/04/2019		
Fine Lavori	01/04/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/10/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	250.000,00		
2019			
2020	3.917.205,00		
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018			
2019	250.000,00		
2020	2.000.000,00		
2021	1.917.205,00		

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2016

Codice Intervento	33627
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	PIACENZA
Indirizzo	VIALE MALTA 11
RUP	Nome Emanuele
	Cognome Esposti
	Email emanuele.esposti@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 0523337693
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	<p>1) Potenziamento del sistema di telecontrollo (intervento n)</p> <p>2) Sostituzione della termoregolazione nelle UTA (intervento m)</p> <p>3) Installazione di pellicole riflettenti sui vetri (altri interventi)</p> <p>4) Sostituzione dei generatori di calore con caldaie a condensazione (interventi d)</p>
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno	2016
Importo Lavori	162.000,00
Importo Quadro Economico	212.457,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/03/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	20/03/2017		
Aggiudicazione Definitiva	31/03/2017		
Stipula Contratto	10/04/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	05/05/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	03/07/2017		
Consegna Lavori	02/08/2017		
Fine Lavori	22/09/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	22/12/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	212.457,00		
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	212.457,00		
2019			
2020			
2021			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2016

<b>Codice Intervento</b>	33634
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA
<b>Comune</b>	REGGIO NELL'EMILIA
<b>Indirizzo</b>	VIA CANALINA 8
<b>RUP</b>	<b>Nome</b> MARIA ROSARIA <b>Cognome</b> D'AMBROSIO <b>Email</b> mariar_dambrosio@mit.gov.it <b>Recapito Telefonico</b> 0522/438743
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	VIGILI DEL FUOCO
<b>Descrizione Intervento</b>	1) Coibentazione pareti opache orizzontali 2) sostituzione dei serramenti
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria
<b>Anno</b>	2016
<b>Importo Lavori</b>	310.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	403.920,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

  

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase pre-progettuale</b>			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
<b>Fase progettuale</b>			
Redazione documentazione tecnica	30/09/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
<b>Fase esecutiva</b>			
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/01/2018		
Consegna Lavori	15/03/2018		
Fine Lavori	15/09/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2018		
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017			
2018			
2019	403.920,00		
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017			
2018			
2019	403.920,00		
2020			
2021			

Sigle

**Sistema Accentrato delle Manutenzioni**  
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	10948		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	EMILIA ROMAGNA		
Comune	CASTELVETRO DI MODENA		
Indirizzo	VIA MARCONI 79/B		
RUP	Nome	MAURO	
	Cognome	DI GENNARO	
	Email	mauro digennaro@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	059-218418	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI		
Descrizione Intervento	Rifacimento copertura e rivestimento a cappotto esterno rifacimento impianto elettrico interno e illuminazione esterna		
Tipologia	Manutenzione Straordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori		200.000,00	
Importo Quadro Economico		275.000,00	
Progettazione interna		NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/09/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	01/11/2017		
Aggiudicazione Definitiva	15/12/2017		
Stipula Contratto	15/03/2018		
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/05/2018		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/06/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/07/2018		
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/10/2018		
Consegna Lavori	15/01/2019		
Fine Lavori	15/12/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/01/2020		
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017			
2018	275.000,00		
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017			
2018			
2019			
2020	275.000,00		
2021			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>		18733
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	PREMILCUORE	
<b>Indirizzo</b>	VIA G. MARCONI NR. 11	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	GIACOMO
	<b>Cognome</b>	MOSCONI
	<b>Email</b>	giacomo.mosconi@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b>	0544/30004
<b>Amministrazione Centrale</b>	<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	<b>ARMA DEI CARABINIERI</b>	
<b>Descrizione Intervento</b>	<p>Sostituzione caldaia con conversione da gasolio a Gas Metano, Sostituzione infissi caserma. Realizzazione di un cappotto termico. Rimozione tettoie in eternit e loro smaltimento. Rifacimento intonaco dell'androne degli alloggi di servizio. Realizzazione di una controsoffittatura nei locali della caserma e degli alloggi di servizio. Immobile assoggettato a vincolo storico-artistico.</p>	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>		159.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		239.780,00
<b>Progettazione interna</b>		NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>
Conclusione Fase Progettuale		
Avvio del Procedimento di selezione	02/10/2017	
Aggiudicazione Provvisoria	05/12/2017	
Aggiudicazione Definitiva	05/01/2018	
Stipula Contratto	05/02/2018	
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>
Redazione documentazione tecnica		
Elaborazione Progetto Preliminare	26/03/2018	
Elaborazione Progetto Definitivo	26/03/2018	
Elaborazione Progetto Esecutivo	26/03/2018	
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>
Pubblicazione Bando di Gara		
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula del Contratto	26/06/2018	
Consegna Lavori	26/09/2018	
Fine Lavori	26/05/2019	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	26/08/2019	
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>
2017		
2018	239.780,00	
2019		
2020		
2021		
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>
2017		
2018	141.000,00	
2019	98.780,00	
2020		
2021		

Sigle

**Sistema Accentrato delle Manutenzioni**  
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	34455	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Comune	BOLOGNA	
Indirizzo	VIALE PANZACCHI NR. 14	
RUP	Nome ANTONIO Cognome PAPA Email a.papa@mit.gov.it Recapito Telefonico 051-257222	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Rifacimento facciate palazzina Sezione Anticrimine	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori	39.500,00	
Importo Quadro Economico	52.000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b> <b>Data prevista (actual)</b> <b>Data effettiva</b>	
Conclusione Fase Progettuale		
Avvio del Procedimento di selezione		
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula Contratto		
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b> <b>Data prevista (actual)</b> <b>Data effettiva</b>	
Redazione documentazione tecnica	30/06/2017	
Elaborazione Progetto Preliminare		
Elaborazione Progetto Definitivo		
Elaborazione Progetto Esecutivo		
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b> <b>Data prevista (actual)</b> <b>Data effettiva</b>	
Pubblicazione Bando di Gara		
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula del Contratto	30/10/2017	
Consegna Lavori	30/11/2017	
Fine Lavori	30/01/2018	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2018	
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b> <b>Importo previsto (actual)</b> <b>Importo effettivo</b>	
2017	52.000,00	
2018		
2019		
2020		
2021		
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b> <b>Importo previsto (actual)</b> <b>Importo effettivo</b>	
2017		
2018	52.000,00	
2019		
2020		
2021		
Sigle		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	30763		
<b>Stazione Appaltante</b>	Proveditorato		
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA		
<b>Comune</b>	BOLOGNA		
<b>Indirizzo</b>	VIA BORGONUOVO N. 4		
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	roberto	
	<b>Cognome</b>	gambarota	
	<b>Email</b>	roberto.gambarota@mit.gov.it	
	<b>Recapito Telefonico</b>	051257237	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE		
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	GUARDIA DI FINANZA		
<b>Descrizione Intervento</b>	Miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro edilizio (pareti opache e trasparenti), installazione caldaie ad alto rendimento e corpi illuminanti ad alta efficienza		
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria		
<b>Anno Attivazione</b>	2016		
<b>Importo Lavori</b>		100.000,00	
<b>Importo Quadro Economico</b>		110.000,00	
<b>Progettazione interna</b>		NO	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI	
<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	02/04/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	15/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	15/07/2017		
Stipula Contratto	30/07/2017		
<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/08/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/10/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/11/2017		
<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/12/2017		
Consegna Lavori	30/03/2018		
Fine Lavori	30/09/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/03/2020		
<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017	110.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			
<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2017			
2018			
2019	110.000,00		
2020			
2021			



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**  
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche  
per la Lombardia e l'Emilia Romagna*



AGENZIA DEL DEMANIO

**ATTO AGGIUNTIVO**  
**ALLA CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011**  
**(INTERVENTI P.G. 2016)**

Tra

**il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna** (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal **Provveditore pro tempore dott. Ing. Fabio Riva**

e

**l'Agenzia del Demanio** (di seguito: Agenzia), rappresentata dal **Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Roberto Adelizzi**, in virtù della delega prot. n. 2022/2937 del 01/03/2022 conferita dal Direttore Regionale pro tempore Luca Michele Terzaghi, nato a Milano il 09/07/1959

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

**PREMESSO**

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e ss.mm.ii. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa mediante l'elaborazione di un Piano Generale di interventi volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi, inclusi nel predetto Piano Generale,

stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo, in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, gli elaborati tecnico-progettuali, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa che dovesse occorrere;

### **CONSIDERATO**

- che l'Agenzia in data 02/12/2016 ha emanato il Piano Generale 2016, prot. n.16536\_2016;
- che in data 28/02/2017, con atto assunto al protocollo dell'Agenzia del Demanio n. 2017/3099 del 01/03/2017, è stata sottoscritta, tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna e l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna, la convenzione Quadro con la quale sono state anche formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in relazione agli interventi manutentivi, dettagliatamente descritti nelle schede allegate alla stessa Convenzione;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, d'intesa con i Provveditorati per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze considerate di carattere prioritario, anche rispetto ad uno o più interventi manutentivi già inseriti nel Piano Generale, prediligendo il ricorso a valere sulle economie dei Piani;
- che è emersa la necessità di aggiungere alle summenzionate schede, ulteriori n. 10 schede, corrispondenti ad altrettanti interventi da eseguire nell'ambito del Piano Interventi 2016

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

*(Valore delle premesse)*

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2**

*(Oggetto)*

1. Con il presente Atto Aggiuntivo, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati alla Convenzione Quadro citata in premessa, i nuovi interventi:
  - INT\_PROV\_53781
  - INT\_PROV\_53561
  - INT\_PROV\_53183
  - INT\_PROV\_51387
  - INT\_PROV\_37104
  - INT\_PROV\_37131
  - INT\_PROV\_34568
  - INT\_PROV\_44221
  - INT\_PROV\_44222
  - INT\_PROV\_44223per un totale di n. 10 interventi, di cui alle corrispondenti schede allegate al presente documento.  
Si conviene di aggiungere, inoltre, gli interventi relativi alla Convenzione Mise:
  - INT\_PROV\_53421
  - INT\_PROV\_56766
  - INT\_PROV\_57642per un totale di n. 3 interventi, di cui alle corrispondenti schede allegate al presente documento.
2. Conseguentemente, anche tutte le attività relative a questi ultimi interventi sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione Quadro protocollo n. 2017/3099 del 01/03/2017

**Art. 3**

*(Controversie)*

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Bologna, data del protocollo

Per il Provveditorato  
Il Provveditore  
Dott. Ing. Fabio Riva  
*Firma digitale*  
RIVA FABIO  
2023.07.07 10:55:58  
CN=RIVA FABIO  
C=IT  
2.5.4.4=RIVA  
2.5.4.42=FABIO  
RSA/2048 bits

Per l'Agenzia del Demanio  
Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Roberto Adelizzi  
*Firma digitale*  
ADELIZZI ROBERTO  
2023.05.23 16:44:16  
CN=ADELIZZI ROBERTO  
C=IT  
O=AGENZIA DEL DEMANIO  
2.5.4.97=VATIT-06340981007  
RSA/2048 bits

*Allegati: n. 10 schede intervento e n. 3 schede intervento MISE*

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	53781	
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	BOLOGNA	
<b>Indirizzo</b>	via dell'industria,13	
<b>RUP</b>	Nome	Giovanna Claudia Rosa
	Cognome	Romano
	Email	claudia.romano@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3387189741
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di straordinaria manutenzione per il rifacimento della impermeabilizzazione delle coperture dell'edificio sede dell'Ufficio Operativo in uso alla MTC, edificio servizi, capannoni e pensiline, siti in via dell'Industria 13 a Bologna. Integrazione 1° stralcio.	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>	75.415,43	
<b>Importo Quadro Economico</b>	112.790,00	
<b>Progettazione interna</b>	NO	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale	15/05/2021		
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2021		
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto	15/06/2021		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/07/2021		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/08/2021		
Consegna Lavori	01/09/2021		
Fine Lavori	31/01/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/02/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021	112.790,00		
2022			
2023			
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021	75.000,00		
2022	37.790,00		
2023			
2024			
2025			



# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>		53183
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	BOLOGNA	
<b>Indirizzo</b>	PIAZZA GALILEO GALILEI, 7	
<b>RUP</b>	Nome	Alfonso
	Cognome	Brunetti
	Email	alfonso.brunetti@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	051-257221
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	POLIZIA DI STATO	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di rifacimento degli intonaci degradati e tinteggiatura di parte dei locali ubicati al piano interrato adibiti ad uso archivio presso l'edificio sede della Questura di Bologna, Piazza Galileo Galilei, 7	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>		56.393,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		73.310,00
<b>Progettazione interna</b>	SI	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/03/2021		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/05/2021		
Consegna Lavori	15/06/2021		
Fine Lavori	15/10/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/01/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2020			
2021	73.310,00		
2022			
2023			
2024			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2020			
2021	73.310,00		
2022			
2023			
2024			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>		<b>51387</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	Proveditorato	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	MONTEFIORINO	
<b>Indirizzo</b>	Via Dante Alighieri,6	
<b>RUP</b>	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Roberto Civico roberto.civico@mit.gov.it 338-7929743
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ARMA DEI CARABINIERI - FORESTALE	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento ex caserma del Corpo Forestale a nuova Stazione dei Carabinieri e Carabinieri Forestali	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>		103.937,71
<b>Importo Quadro Economico</b>		150.000,00
<b>Progettazione interna</b>	SI	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31-10-2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	10/01/2021		
Consegna Lavori	10/02/2021		
Fine Lavori	10/06/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/09/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2020			
2021	150.000,00		
2022			
2023			
2024			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2020			
2021	150.000,00		
2022			
2023			
2024			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>		37104
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	RAVENNA	
<b>Indirizzo</b>	P.ZA DEL POPOLO	
<b>RUP</b>	Nome	Antonio
	Cognome	Basile
	Email	a.basile@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	54437491
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	PREFETTURA	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di S.M per il completamento della sostituzione dei condizionatori degli uffici dell'edificio demaniale sede della Prefettura di Ravenna	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>		90.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		118.685,00
<b>Progettazione interna</b>		NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	16/03/2020		
Aggiudicazione Provvisoria	16/05/2020		
Aggiudicazione Definitiva	16/05/2020		
Stipula Contratto	16/06/2020		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/08/2020		
Elaborazione Progetto Definitivo	01/08/2020		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/08/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/10/2020		
Consegna Lavori	15/11/2020		
Fine Lavori	15/02/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/05/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2020	118.685,00		
2021			
2022			
2023			
2024			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2020	20.000,00		
2021	98.685,00		
2022			
2023			
2024			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	37131
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA
<b>Comune</b>	RAVENNA
<b>Indirizzo</b>	Via Dorese,91 - 97
<b>RUP</b>	Nome Antonio Cognome Basile Email a.basile@mit.gov.it Recapito Telefonico 54437491
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di sostituzione del portone ingresso dell'autorimessa e opere accessorie
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2016
<b>Importo Lavori</b>	15.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	20.000,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/03/2020		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/05/2020		
Consegna Lavori	15/07/2020		
Fine Lavori	15/08/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/11/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2020	20.000,00		
2021			
2022			
2023			
2024			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2020	20.000,00		
2021			
2022			
2023			
2024			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>		<b>34568</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	PORTOMAGGIORE	
<b>Indirizzo</b>	Piazza XX Settembre, 15	
<b>RUP</b>	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	RICCARDO CASAFINA riccardo.casafina@mit.gov.it 051-257236
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di manutenzione ordinaria delle celle di sicurezza ubicate presso l'edificio demaniale sede del Comando Compagnia dei Carabinieri di Portomaggiore(FE).	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>		10.500,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		13.700,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/09/2017		
01/02/2018		
01/04/2018		
01/07/2018		

Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.500,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.500,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	44221
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA
<b>Comune</b>	SCANDIANO
<b>Indirizzo</b>	VIA DELLA REPUBBLICA, 13/A
<b>RUP</b>	Nome: Maria Rosaria Cognome: D'Ambrosio Email: mariar.dambrosio@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0522-438743
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
<b>Descrizione Intervento</b>	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA OLTRE A LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2016
<b>Importo Lavori</b>	24.930,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	34.600,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/03/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	30/04/2019		
Aggiudicazione Definitiva	30/04/2019		
Stipula Contratto	30/05/2019		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/08/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/11/2019		
Consegna Lavori	01/03/2020		
Fine Lavori	01/06/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/09/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	34.600,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	34.600,00		
2021			
2022			
2023			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	44222
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA
<b>Comune</b>	VENTASSO
<b>Indirizzo</b>	VIA CAMPOGRANDE
<b>RUP</b>	Nome: Maria Rosaria Cognome: D'Ambrosio Email: mariar.dambrosio@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0522-438743
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
<b>Descrizione Intervento</b>	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA OLTRE A LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2016
<b>Importo Lavori</b>	23.180,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	32.190,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/03/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	30/04/2019		
Aggiudicazione Definitiva	30/04/2019		
Stipula Contratto	30/05/2019		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/08/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/11/2019		
Consegna Lavori	01/03/2020		
Fine Lavori	01/06/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/09/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	32.190,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	32.190,00		
2021			
2022			
2023			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>		44223
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	VENTASSO	
<b>Indirizzo</b>	VIA ROMA, 13	
<b>RUP</b>	Nome	Maria Rosaria
	Cognome	D'Ambrosio
	Email	mariar.dambrosio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0522-438743
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	ARMA DEI CARABINIERI	
<b>Descrizione Intervento</b>	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA OLTRE A LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>		23.180,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		32.190,00
<b>Progettazione interna</b>	NO	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/03/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	30/04/2019		
Aggiudicazione Definitiva	30/04/2019		
Stipula Contratto	30/05/2019		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/08/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/11/2019		
Consegna Lavori	01/03/2020		
Fine Lavori	01/06/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/09/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	32.190,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	32.190,00		
2021			
2022			
2023			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE 2016

<b>Codice Intervento</b>	53421
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA
<b>Comune</b>	PIACENZA
<b>Indirizzo</b>	VIALE MALTA, 10/C
<b>RUP</b>	Nome: Emanuele Cognome: Esposti Email: emanuele.esposti@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0523-337693
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'INTERNO QUESTURA
<b>Descrizione Intervento</b>	Sostituzione gruppo condizionatore (CONV MISE 2016)
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	
<b>Importo Lavori</b>	75.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	97.300,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/01/2021		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2021		
15/04/2021		
15/06/2021		
15/07/2021		

Contrattualizzazione
2020
2021
2022
2023
2024

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
97.300,00		

Contabilizzazione
2020
2021
2022
2023
2024

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
97.300,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE 2016

<b>Codice Intervento</b>		56766
<b>Stazione Appaltante</b>	Proveditorato	
<b>Regione</b>	EMILIA ROMAGNA	
<b>Comune</b>	BOLOGNA	
<b>Indirizzo</b>	via Argia Magazzari,9	
<b>RUP</b>	Nome	Giovanna Claudia Rosa
	Cognome	Romano
	Email	claudia.romano@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	51257287
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	GUARDIA DI FINANZA	
<b>Descrizione Intervento</b>	relamping esterno; fotovoltaico (CONV MISE PREPAC 2014-2015)	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2016	
<b>Importo Lavori</b>		19.827,84
<b>Importo Quadro Economico</b>		36.267,67
<b>Progettazione interna</b>	SI	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/12/2021		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/02/2022		
01/04/2022		
30/06/2022		
30/09/2022		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
36.267,67		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
36.267,67		

