

Evento	Inizio	Fine	Durata
progettazione esecutiva	20/09/2017	25/09/2017	5
pratica edilizia e approv soprintendenza	25/09/2017	29/09/2017	4
atti approvazione progetto (verifica e validazione e det.a)	29/09/2017	01/10/2017	2
selezione ditta (procedura negoziata)	01/10/2017	26/10/2017	25
verifiche dichiaraz di cui art. 80	26/10/2017	31/10/2017	5
stipula contratto	31/10/2017	02/11/2017	2
inizio effettivo dei laovri (da 0 a 45 gg)	02/11/2017	04/11/2017	2
esecuzione lavori	04/11/2017	14/12/2017	40
cre e cert pag	14/12/2017	16/12/2017	2







