

CRONOPROGRAMMA LOTTO 3 - EMILIA C)

SETTIMANE	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE				6 MESE				7 MESE				8 MESE				9 MESE			
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°	29°	30°	31°	32°	33°	34°	35°	36°

BOD0055																																				
RILIEVO																																				
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																				
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																				
DIAGNOSI ENERGETICA																																				
VULNERABILITA'																																				
MODELLAZIONE BIM																																				
REDAZIONE DEL PFTE																																				
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

MOD0003																																								
RILIEVO																																								
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																								
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																								
DIAGNOSI ENERGETICA																																								
VULNERABILITA'																																								
MODELLAZIONE BIM																																								
REDAZIONE DEL PFTE																																								
CONSEGNA					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

BOD0048																																								
RILIEVO																																								
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																								
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																								
DIAGNOSI ENERGETICA																																								
VULNERABILITA'																																								
MODELLAZIONE BIM																																								
REDAZIONE DEL PFTE																																								
CONSEGNA					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

BOD0011																																								
RILIEVO																																								
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																								
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																								
DIAGNOSI ENERGETICA																																								
VULNERABILITA'																																								
MODELLAZIONE BIM																																								
REDAZIONE DEL PFTE																																								
CONSEGNA					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36