



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Sicilia
Servizi Tecnici

Trasmessa a mezzo PEC
Non segue originale

Palermo, 04/02/2019
Prot. n. 2019/ 108 /DRSI

A: **Ditta SALVAGGIO ANTONINO**
via E. De Amicis, 29
90047 PARTINICO (PA)
PEC: antonino.salvaggio@cgn.legalmail.it

Oggetto: Lavori di realizzazione dell'impianto di climatizzazione nell'immobile denominato "Villa Pubblica Marina di Sant'Agata di Militello" da destinare a nuova sede del Commissariato di Polizia di Stato e Polstrada. - SCHEDE PATRIMONIALE MEB0716.
CUP G42G18000100001 - CIG 76840316F9

AUTORIZZAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE PROGETTUALE

Il sottoscritto arch. Nicola Todaro, in qualità di Direttore dei Lavori, incaricato con nota incaricato con nota prot. reg. int. n. 2018/ 2069 /DRSI-STE DEL 19/12/2018, visto:

- la nota trasmessa dalla Ditta esecutrice SALVAGGIO ANTONINO, consegnata a mezzo mail alla scrivente ed acquisita al prot. n. 1763 del 04/02/2019, con cui si è avanzata una proposta di variazione al progetto realizzato, dovuta alla erronea fornitura delle macchine esterne da parte della Ditta Pirrone Rappresentanze DAIKIN S.r.l. per i lavori di cui l'intervento in questione;
- le mail del 30/01/2019 e del 04/02/2019, con cui codesta D.L. ha richiesto al Progettista Ing. Antonino La Rosa, in seno alle attività affidate con contratto di affidamento su MePA del 03/09/2018, di valutare la proposta di variante avanzata dalla Ditta esecutrice SALVAGGIO ANTONINO e di fornire un parere sulla fattibilità tecnica della suddetta proposta;
- la nota trasmessa dal Progettista Ing. Antonino La Rosa, acquisita al nostro prot. n. 1766 del 04/02/2019, con cui si è espresso con parere favorevole alla proposta di variante avanzata dalla Ditta esecutrice;
- Visti i documenti, di seguito elencati, a noi pervenuti unitamente alla richiesta:
 - Relazione di accompagnamento;
 - Planimetrie degli impianti di ventilazione e condizionamento;




AUTORIZZA


L'impresa SALVAGGIO ANTONINO, affidataria dei lavori in oggetto, a procedere con la proposta di variante avanzata, atteso che quest'ultima non comporta alcuna variazione economica rispetto a quanto contrattualmente previsto.

Tale proposta non dovrà alterare il progetto esecutivo, né modificarlo, ma semplicemente potrà riguardare aspetti di dettaglio che non vadano a modificare il sistema di climatizzazione. Tutte le eventuali variazioni di dettaglio che dovessero nascere in fase esecutiva, come variazioni di tubazioni, pezzi speciali, lavori di muratura e tutto quanto necessario per rendere il lavoro consegnato a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante, restano a totale ed esclusivo carico dell'impresa Appaltatrice.

IL DIRETTORE DEI LAVORI e RUP
Arch. Nicola Todaro



Visto Il Direttore Regionale
Vittorio Vannini



Per accettazione e presa visione

la Ditta

(ANTONINO SALVAGGIO)

*f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005*