



AGENZIA DEL DEMANIO

DIREZIONE REGIONALE CALABRIA

SERVIZI TECNICI

P.F.T.E.

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PER LA
CASERMA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO SITA IN
VIA A. VESPUCCI 20 COMUNE DI REGGIO CALABRIA (RC)
SCHEDA RCBP020

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

CRONOPROGRAMMA

IL TECNICO ISTRUTTORE



ING. ENRICA ACCONCIA

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI



ING. SALVATORE CONCETTINO

CODICE ELABORATO
R02

SCALA

PROTOCOLLO E DATA

2019/9775/DRCAL/STE del 05/06/2019

CRONOPROGRAMMA

| IMMOBILE C.F.S. REGGIO CALABRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ATTIVITA' (MESI) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Procedura di gara per progettazione (2 mesi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stipula contratto (1 mese) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione di indagini e prove (1 mese) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Progettazione definitiva (2 mesi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Richiesta permessi definitivo (1 mese) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifica definitivo (1 mese) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comunicazione avvio progettazione esecutiva (1 mese) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Progettazione esecutiva (2 mesi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifica esecutivo (1 mese) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Permessi esecutivo (2 mesi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Procedura di gara (4 mesi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stipula contratto (1 mese) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori (5 mesi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Collaudo o certificazioni equivalenti (6 mesi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IL TECNICO ISTRUTTORE
