



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

Ancona, data come da protocollo

DETERMINA

Affidamento dei servizi di rilievo, ricerca documentale, indagini, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'intervento di rafforzamento degli elementi non strutturali dell'immobile sede del Comando Compagnia Carabinieri di Tolentino (MC) – Palazzina "B" Alloggi, ID Bene: MCB0417; Modifica del contratto prot. 2021/6212/DRM del 22/07/2021 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D. lgs. 50/2016. CIG: 8784964D9E; CUP: G28G18000530001.

IL DIRETTORE REGIONALE

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 e approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021, nonché in virtù dei poteri attribuiti dal Direttore dell'Agenzia con Determinazione n. 96 del 17/12/2021, prot. n. 2021/22398/DIR e n. 98 del 17.12.2021 prot. n. 2021/22401/DIR

VISTI

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2017 recante: *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”* ed i successivi provvedimenti con i quali sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza;
- il Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione post sisma 2016 (di seguito, il **“Commissario Straordinario”**), la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. – Invitalia;



- il Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2016, nonché da ultimo il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14.02.2020 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
- il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante: *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante: *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, di seguito decreto legge;
- l'art. 3, commi 2, 3 e 4, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 dell'11/07/2017 in materia di qualificazione dei professionisti e criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche;
- l'art. 1, comma 4, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56/2018 che attribuisce all'Agenzia del Demanio il ruolo di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. d), del D.L. 189/2016 per la realizzazione degli interventi post sisma 2016;
- l'art. 3 dell'Ordinanza n. 56/2018 del Commissario Straordinario che individua gli interventi definiti di importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016;
- l'art. 4, comma 3 lett. a), dell'Ordinanza n. 56/2018 del Commissario Straordinario che prevede il conferimento di appositi incarichi per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, anche il **“Codice”**), secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2bis, del D.L. n. 189/2016 ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidati avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;
- l'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza n. 56 del 14 maggio 2018 il quale prevede che, in aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 3 possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione;
- l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 56/2018 del Commissario Straordinario che individua gli immobili sui quali effettuare gli interventi definiti di importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016;
- le Linee Guida ANAC n. 1 recanti: *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, nonché le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti: *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;
- l'Allegato 1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 23 dicembre 2020, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze commissariali n. 27/2017, 33/2017, 37/2017, 56/2018, 64/2018 e 86/2020 e ss.mm.ii.;

- l'art. 3, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 109/2020, dispone che per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione pubblica le norme del Codice in tema di progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto, in particolare le disposizioni di semplificazione introdotte dagli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modifiche dalla L. n. 120 del 14 settembre 2020, e ss.mm.ii. recante: *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* (di seguito, per brevità, anche il **“Decreto Semplificazioni”**) in quanto ritenute semplificazioni prevalenti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dello stesso Decreto Semplificazioni;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche dalla L. n. 120 del 14 settembre 2020, e ss.mm.ii. ed in particolare:
 - l'art. 1, comma 2 lettera a), il quale dispone che: *“fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [...]. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati [...].”*;
 - l'art. 1, comma 3, che dispone che: *“gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*, ovvero l'oggetto dell'affidamento in modo semplificato, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di ordine generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;
 - l'art. 1, comma 4, il quale dispone che: *“per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente [...].”*;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in vigore dal 1 giugno 2021, il quale in particolare dispone che: *“Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto;*

- l’Ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021 ex art. 11, comma 2, del Decreto Semplificazioni concernente gli *“Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell’Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”*, con la quale sono state individuate le opere di competenza dell’Agenzia del Demanio riconducibili agli interventi individuati nell’Allegato 1 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 2020, per le quali è possibile ricorrere a modalità accelerate e semplificate delle procedure da parte del soggetto attuatore, ed in particolare:
 - l’art. 4 comma 1 lett. a), che prevede: *“Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l’accelerazione e la semplificazione delle procedure e l’adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., dal decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2021, dal decreto legge n. 77 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 e dalle ordinanze del Commissario straordinario, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all’articolo 1, secondo le seguenti modalità semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori: a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore o pari a euro 150.000, è consentito l’affidamento diretto”*;
- l’*“Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma”* del 2 febbraio 2021, sottoscritto dal Commissario Straordinario, il Presidente dell’ANAC e l’Amministratore Delegato di Invitalia;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Agenzia del Demanio nella prevenzione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati contemplati dal D.lgs. 231/2001 (Codice Etico);

PREMESSO CHE:

- il fabbricato indicato in oggetto, consistente nel Comando Compagnia Carabinieri di Tolentino (MC) – Palazzina “B” Alloggi, sito in via Caduti di Nassirya n. 20, CAP: 62029, Tolentino (MC), riferimenti catastali: Foglio n. 54, particella 864, è stato danneggiato dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- l’intervento relativo a tale immobile, in consegna ad uso governativo all’Arma dei carabinieri (ID bene: MCB0417), rientra nell’Elenco unico di cui all’Allegato 1 dell’O.C.S.R. n. 109 del 23 dicembre 2020 (ID Ord: 946) e risulta ricompreso nel secondo programma di interventi di ricostruzione e ripristino delle opere pubbliche di cui all’art. 1 dell’O.C.S.R. n. 56/2018;
- secondo la scheda AeDES n. 32475 del 08/11/2016 il fabbricato è risultato di tipo “B” ovvero *“Edificio temporaneamente inagibile - in tutto o in parte agibile con provvedimenti”*;

- con ordinanza sindacale n. 702 del 10/11/2016 è stata confermata la parziale inagibilità del fabbricato dichiarata l'urgenza dei lavori da realizzare per il ripristino dell'agibilità degli immobili. In detta ordinanza è stato inoltre disposto, ai fini della sicurezza dell'utenza, di interdire con nastro di segnalazione tutte le zone esterne al personale, causa il possibile distacco del rivestimento in gres delle facciate ventilate, sensibilmente danneggiato dal sisma e non ancora ripristinato; istituzione di un "Elenco speciale" adottato dal Commissario Straordinario;
- l'intervento in oggetto è finanziato dall'Agenzia del Demanio, con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. 189/2016, come previsto dall'art. 11 dell'O.C.S.R. n. 56/2018;
- con nota prot. USR n. 37452 del 29/03/2021, acquisita al protocollo dell'Agenzia del Demanio al numero 2021/2473/DRM del 29/03/2021, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche ha comunicato l'esito positivo della verifica svolta sulla scheda per la Valutazione di Congruità dell'importo Richiesto (C.I.R.) e ha convalidato l'importo richiesto pari ad Euro 695.961,13 per i "Lavori di rafforzamento degli elementi non strutturali dell'immobile sede del Comando Compagnia Carabinieri di Tolentino (MC) – Palazzina "B" Alloggi" – ID Opera: 5338;
- in ragione dell'attuale assetto organizzativo e della distribuzione dei carichi di lavoro della U.O. Servizi Tecnici della Direzione Regionale Marche, si è reso necessario attribuire l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento in oggetto ad altra risorsa in possesso dei necessari requisiti e, pertanto, in sostituzione dell'Ing. Marina Borsella, con nota prot. n. 2021/4047/DRM del 13/05/2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice, è stato nominato Responsabile Unico del procedimento in oggetto l'Arch. Claudio Cipollini (di seguito, il "RUP");
- l'intervento di rafforzamento degli elementi non strutturali riguardante il bene dello Stato in oggetto è stato individuato dal Commissario Straordinario come "di importanza essenziale", ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell'articolo 14 del D.L. 189/2016 e dell'art. 3 dell'Ordinanza del C.S. n. 56/2018;
- data la specificità e peculiarità degli interventi, nonché l'indisponibilità di personale tecnico interno (già impegnato in altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione) per l'espletamento del servizio di che trattasi, si è reso indispensabile ricorrere alla progettazione esterna per l'affidamento delle attività in oggetto, all'uopo selezionando professionisti di adeguate competenze ed esperienze;
- All'esito della procedura di trattativa diretta mezzo MePA, in ottemperanza agli obblighi di cui di cui alla L. 208/2015 art. 1 commi 495 lett. b) e 510, con determina a contrarre e di affidamento prot. n. 2021/5789/DRM del 07/07/2021, è stato affidata l'esecuzione del servizio di rilievo, ricerca documentale, indagini, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecuzione, per l'intervento di rafforzamento degli elementi non strutturali dell'immobile sede del Comando Compagnia Carabinieri di Tolentino (MC) – Palazzina "B" Alloggi – Codice Bene: sita a Tolentino (MC) in Via Caduti di Nassirya n. 20, all'Operatore Economico "**ORA INGEGNERIA E ARCHITETTURA STP S.r.l.**", p iva: 01946990437, con sede a a Tolentino (MC), via Della Pace n. 15 per importo complessivo del servizio di **Euro 47.539,61 oltre cassa e IVA**, di cui Euro 50,00 per oneri della sicurezza, distinto in

uncontratto principale (FASE A1 – Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, impiantistiche e strutturali, ricerca documentale e indagini per Euro 2.101,20, oltre IVA+ FASE A2 - Progettazione esecutiva e CSP per Euro 16.386,67, oltre IVA) **Euro 18.487,86 oltre cassa e IVA** ed in un contratto opzionale (FASE B – DL + CSE) **Euro 29.051,75 oltre cassa e IVA;**

- Con prot.2021/6212/DRM del 22/07/2021 è stato sottoscritto il contratto relativo al predetto servizio di rilievo, ricerca documentale, indagini, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'intervento di rafforzamento degli elementi non strutturali dell'immobile come in oggetto specificato con lo Studio ORA INGEGNERIA E ARCHITETTURA S.T.P. S.r.l. con sede legale a Tolentino (MC), Via Della Pace n. 55, codice fiscale, partita I.V.A.: 01946990437, per l'importo netto di € 18.487,86 (incluso del ribasso offerto 14,01%);
- In data 04/10/2021 (rif. prot. 8077 del 04/10/2021) veniva dato avvio all'espletamento dei predetti servizi, per l'intervento di rafforzamento degli elementi non strutturali dell'immobile come in oggetto specificato;
- Con nota prot.2021/9980/DRM del 07/12/2022 il RUP concedeva ulteriori 20 giorni di proroga per l'ultimazione del servizio;
- in data 23/12/2021 (rif. prot. 10554 del 24/12/2021) i progettisti hanno consegnato, nei termini contrattuali, alla Stazione Appaltante gli elaborati relativi alla verifica preliminare di cui al punto precedente, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del contratto prot. n. 2021/6212/DRM del 22/07/2021;
- Con prot.2021/10660/DRM del 30/12/2021 si certificava l'ultimazione del il servizio assegnando un termine perentorio pari ad ulteriori 15 giorni per la trasmissione delle necessarie integrazioni;
- Con integrazione acquisita al prot.2022/657/DRM del 02/02/2022 l'operatore integrava in data 13/01/2022 tutta la documentazione richiesta;
- Il RUP avviava l'attività di verifica ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
- In esito ad una prima valutazione del progetto emergeva l'insufficiente copertura economica relativa alla sistemazione degli impianti termici ed impermeabilizzazione e isolamento della copertura che conseguentemente risultavano stralciati nel progetto presentato;
- In esito al tavolo tecnico tenutosi in data 22/04/2022 con l'Ufficio Speciale per la ricostruzione è stata condivisa la possibilità di attingere ai fondi del "Conto termico" per la copertura economica di parte delle lavorazioni, offrendo pertanto l'opportunità di includere quelle indicate al punto precedente;
- è stata verificata la disponibilità dello studio ORA INGEGNERIA E ARCHITETTURA S.T.P. S.r.l. con sede legale a Tolentino (MC), Via Della Pace n. 55, codice fiscale, partita I.V.A.: 01946990437 allo svolgimento del servizio complementare di elaborazione della documentazione di cui alla Legge 10/91 s.m.i. e Diagnosi Energetica, nonché progettazione esecutiva della restante porzione dell'intervento, per un importo pari ad € 27.718,21 oltre IVA ed oneri previdenziali, inclusivo del ribasso offerto con il contratto

primario, come proposto dallo stesso operatore economico (rif. prot.2022/4858/DRM del 21/06/2021);

CONSIDERATO CHE:

- al fine di dare attuazione al più ampio intervento di risanamento dell'immobile come sopra indicato è necessario aggiornare il progetto esecutivo, consegnato il 13/01/2022, includendo le lavorazioni finanziabili dal c.d. conto termico e procedere alla redazione dell'integrazione al progetto esecutivo, risulta che può essere nella sostanza ritenuto congruo l'importo per le prestazioni aggiuntive richiesto dai progettisti, ossia € 9.237,35 individuando come tempo limite per il completamento delle attività di aggiornamento della progettazione esecutiva del progetto complessivi 15 gg naturali e consecutivi dal riavvio del servizio.
- La modifica del contratto, per come enunciata, rispetta i requisiti di cui all'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di modifica per prestazioni supplementari da parte del contraente originale che si sono rese necessarie e non erano incluse nell'appalto iniziale, rispetto alle quali è inevitabile che il cambiamento del contraente produrrebbe entrambi i seguenti effetti:
 - risulterebbe impraticabile per motivi tecnici dovuti alle circostanze di fatto, ovvero al maturato grado di consocenza dello status dell'immobile da parte del contraente originario che ha già realizzato il progetto definitivo, nonché alla conseguente riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione, ottimizzazione e risparmio sulla tempistica di termine delle lavorazioni al fine della consegna del servizio completato;
 - comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi derivanti da un eccessivo incremento dei tempi derivanti dalla predisposizione di una nuova procedura finalizzata ad individuare un nuovo operatore a cui affidare le predette attività.
 - La modifica al contratto soddisfa altresì il requisito di cui all'art. 106 co. 7 del D.lgs. 50/2016, non eccedendo l'aumento di prezzo il 50 per cento del valore del contratto iniziale, pari a 18.487,86 €.

RILEVATO CHE

il RUP, con nota prot. n. 2022/5597/DRM del 12/07/2022 ha trasmesso la Relazione di variante, proponendo di determinare, previa approvazione della stessa, la modifica del contratto ex art. 106, comma 1 lett. b);

l'importo congruo pari ad € 9.237,35, trova copertura a valere sugli importi stanziati con l'Ordinanza n. 56 del 2018, successivamente modificata e sostituita con Ordinanza n. 109/2020 ed Ordinanza Speciale n. 27/2021;

ACCERTATO

che il contratto di appalto può essere modificato, per le motivazioni di cui ai punti precedenti e secondo le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016, senza una nuova procedura di gara e che l'aumento di prezzo per il servizio supplementare in oggetto è di € 9.237,35 quindi inferiore al 50% dell'importo di affidamento del contratto principale;

RITENUTO

di dover assumere gli atti necessari ed indispensabili per procedere alla modifica del contratto relativo all'aggiornamento del progetto esecutivo, consegnato il 13/01/2022, includendo la redazione della documentazione ex. Legge 10/91 s.m.i. e Diagnosi Energetica e la gestione della pratica di richiesta dell'incentivo "Conto Termico" presso il sito portal termico del GSE e di procedere, dunque, all'approvazione della perizia di variante proposta dal Rup al fine di consentire una pronta definizione delle opere nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità cui deve uniformarsi la Pubblica Amministrazione;

di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20;

Preso atto della narrativa specificata nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate, costituendo parte integrante e sostanziale del dispositivo,

DETERMINA

1. di approvare la relazione del RUP prot. 2022/5597/DRM del 12/07/2022, con i relativi allegati, contenente proposta di modifica dei servizi complementari nell'ambito dell'esecuzione del servizio di rilievo, ricerca documentale, indagini, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecuzione, per l'intervento di rafforzamento degli elementi non strutturali dell'immobile sede del Comando Compagnia Carabinieri di Tolentino (MC) – Palazzina "B" Alloggi – ID Bene: MCB0417 sita a Tolentino (MC) in Via Caduti di Nassirya n. 20;
2. di adottare gli atti consequenziali ex art. 106 del d.lgs. 50/2016 relativamente al contratto di appalto acquisito al prot. n. 2021/6212/DRM del 22/07/2021 in corso di validità;
3. di disporre che, l'ammontare complessivo da riconoscere per l'espletamento dei servizi complementari in base alla modifica è pari ad € 9.237,35 (novemiladuecentotrentasette/35), oltre oneri previdenziali professionali assistenziali e I.V.A. come per legge;
4. di assegnare ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione delle prestazioni di cui sopra;
5. di disporre, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, dando altresì atto che la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo dovrà avvenire mediante scrittura privata scambiata con strumenti informatici;
6. di dare mandato al Rup di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti.

Il Direttore
TORRETTA CRISTIAN
Cristian Torretta
Documento firmat elettronicamente ai sensi del
d.lgs. 39/2013 art. 37 c. 2 e s.s. nm.ii.
0 - AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97 = VAT11-06340981007
RSA/2048 bits

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Claudio Pollini

Documento firmato elettronicamente ai sensi del
d.lgs. 82/2005 art. 36 c. 1 m.ii.

2022-07-15 12:13:06
CN=POLLINI CLAUDIO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits

Il Responsabile Gare e Appalti

Avv. Martina Viventi

Documento firmato elettronicamente ai sensi del
d.lgs. 82/2005 art. 36 c. 1 m.ii.

2022-07-15 12:16:08
CN=VIVENTI MARTINA
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits

Il Responsabile Area Tecnica

Ing. Tiziano Pelonara

Documento firmato elettronicamente ai sensi del
d.lgs. 82/2005 art. 36 c. 1 m.ii.

2022-07-15 12:18:11
CN=PELONARA TIZIANO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits