



Firmato digitalmente da:

DEMANIO.AGDMA01.REGISTRO
UFFICIALE.0006920.27-07-2023.U

ALFREDO PALMIERI



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

Ancona, data come da protocollo

Oggetto: Demanio dello Stato – Codice Bene ANB0043 “ex Forte Pezzotti e Lucarino”, sito nel Comune di Ancona (AN), in “Strada provinciale n. 1 del Conero” snc censita al C.T. dello stesso Comune al foglio 82 part. 64 – Intervento in Somma Urgenza per la rimozione di rami pericolanti – CIG: Z043BFA83B

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(art. 140 del D.Lgs. 36/2023)

Facendo seguito al Verbale Lavori di Somma Urgenza prot. n. 6456 del 13/07/2023 relativo alla messa in sicurezza degli alberi fronte strada radicati nell'immobile in oggetto, in data 19/07/2023 il sottoscritto Ing. Romeo Raffaele Caccavone, giusta nomina a RUP prot. 6633 del 19/07/2023, relazione quanto segue.

Con “Verbale lavori di somma urgenza” prot. n. 6456, del 13/07/2023, il funzionario dell'Agenzia del Demanio geom. Alessandrino Gueli, a seguito della segnalazione da parte della polizia locale di Ancona, ha riscontrato la situazione di rischio causata dalla presenza dei rami di alcuni alberi, radicati sull'area demaniale limitrofa alla banchina stradale, appoggiati alla linea elettrica di alimentazione dell'impianto della pubblica illuminazione.

Tale situazione rappresentava un rischio per la pubblica incolumità in quanto i rami rischiavano di cadere e danneggiare l'impianto elettrico nonché invadere la carreggiata stradale della via pubblica denominata Strada Provinciale del Conero.

Per quanto sopra, constatata la necessità di intervenire senza indugio, con somma urgenza, per l'esistenza di un pericolo concreto ed immediato per la pubblica e privata incolumità, si faceva intervenire la ditta “Palmieri Alfredo” con sede nel Comune di Recanati (MC) in Via Chiarino n. 17a, P.IVA 0036800435, e si disponeva l'immediata esecuzione dei lavori necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

L'intervento concordato prevedeva la potatura dei rami a contatto con la linea elettrica ed a rischio di caduta sulla strada, il taglio dei rami secchi e la movimentazione del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere da installare sulla corsia stradale.

Stante l'urgenza di avviare le operazioni di messa in sicurezza nel minor tempo possibile, si concedevano 3 giorni di tempo utile per la realizzazione delle lavorazioni concordate consistenti in:

-
- Installazione del cantiere sulla carreggiata stradale con posizionamento di opportuna cartellonistica, uso di addetti movieri o impianto semaforico per la regolazione del traffico a senso unico alternato;
 - Taglio e sfalcio di vegetazione spontanea insistente sull'area oggetto d'intervento;
 - Taglio dei rami pericolanti e potatura generale degli alberi ad alto fusto presenti nell'area demaniale.
 - Movimentazione del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere e smaltimento a discarica;
 - Sistemazione del terreno e pulizia della sede stradale;

Tutto quanto sopra, ai sensi del comma 3 dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, è stato quantificato di comune accordo con l'affidatario in € 2.800,00, oltre IVA, l'importo per l'esecuzione del servizio, stimato a misura sulla base del Prezzario Regionale Marche vigente di cui si allega il relativo computo metrico.

Alla luce di quanto specificato, l'importo complessivo per l'esecuzione del servizio si reputa congruo in € 2.800,00 oltre iva al 22% e quindi € 3.416,00 Iva inclusa.

La presente perizia giustificativa viene sottoscritta anche dall'impresa esecutrice per presa visione ed accettazione.

Ancona, 24/07/2023

Il RUP
Ing. Romeo Raffaele Caccavone



L'Impresa esecutrice
"Palmieri Alfredo"

Visto
TORRETTA CRISTIAN
2023.07.24 16:05:25
Cristian Torretta
DN=TORRETTA CRISTIAN
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007
RSA/2048 bits

ALLEGATI:

- Verbale di somma urgenza prot. 6456 del 13/07/2023;
- Preventivo concordato.