



AGENZIA DEL DEMANIO

Servizi Tecnici – Roma Capitale



OGGETTO LAVORI:

Lavori di messa in sicurezza, ripristino e manutenzione ordinaria da eseguirsi presso le unità abitative site in via Carlopoli civ. 2, via Filadelfia civ.1, e via del Cardeto civ.7 a Roma, facenti parte del compendio denominato “Villaggio Santa Barbara”, allibrato tra i beni di proprietà dello Stato _ scheda RMB01333.

CIG: A003D56E82; **CUP:** E81G23000770001

STAZIONE APPALTANTE:

Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale;

Via Piacenza n. 3 – 00187 Roma (RM); Tel. 06/480241, Fax 06/48024289;

E-mail: dre.romacapitale@agenziademanio.it P.E.C.: dr_romacapitale@pce.agenziademanio.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Federica Mercuri

DIRETTORE DEI LAVORI:

Arch. Federica Mercuri

IMPRESA ESECUTRICE:

C.L.C. COSTRUZIONI S.R.L.

CONTRATTO:

Contratto di Appalto Prot. n.11009 del 11/10/2023, affidato tramite richiesta di offerta (RdO), attraverso il mercato elettronico (Me.PA)

Ribasso di gara: 1%

Importo Contrattuale: € 10.391,64 (euro diecimilatrecentonovantuno/64) al netto di IVA, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 953,29 (euro novecentocinquantatre/29).

VERBALE DI PROROGA

art. 120 comma 10 D.lgs 36/2023 e DM 49/2018

L'anno 2023 il giorno 31 del mese di ottobre la sottoscritta Federica Mercuri, in qualità di Responsabile Unico del Progetto e Direttore dei lavori per il servizio in oggetto, nominata con Prot. n. 882 del 03-08-2023,

CONSIDERATO

- che con nota prot. n.11129 del 13-10-2023 è stata data consegna dei lavori, stabilendo il termine ultimo del servizio entro 21 gg nn e cc a decorrere dal 13 ottobre c.a. (13/10/2023);

Via Piacenza, 3 –
– 00184 Roma – Tel. 338 4725247
e-mail: federica.mercuri@agenziademanio.it

- che si rende necessario prorogare di 10 giorni il termine della fine lavori, stabilito al 02-11-2023, per consentire il reperimento del materiale necessario alla riparazione delle persiane in via Carlopoli n.2;
- la proroga dei termini non implica conseguenze sui patti contrattuali;
- non essendo possibile sottoscrivere con firma autografa il presente verbale, si procederà tramite inoltro telematico e firma digitale delle parti.

DISPONE

il termine ultimo per il completamento dei servizi al 13/11/2023.

C.L.C. COSTRUZIONI S.R.L. rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria patita e patente, derivante dal presente verbale.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti, viene sottoscritto anche dalla società C.L.C. COSTRUZIONI S.R.L., in segno della più ampia accettazione.

RUP

Arch. Federica Mercuri

L'Impresa aggiudicataria

C.L.C. COSTRUZIONI S.R.L.