



*Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili*



A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Puglia e Basilicata

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2020-2021)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore ing. Placido Migliorino

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale pro tempore della Puglia e Basilicata ing. Antonio Ottavio Ficchi

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e ss.mm.ii. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa mediante l'elaborazione di un Piano Generale di interventi volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi, inclusi nel predetto Piano Generale, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo, in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, gli elaborati tecnico-progettuali, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa che dovesse occorrere;
- che l'art. 1, comma 140, della L. 232/2016 (legge Bilancio 2017) ha istituito, nello stato di previsione del M.E.F., un fondo pluriennale finalizzato agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese, nell'ambito del quale sono previste somme destinate alla prevenzione del rischio sismico degli immobili pubblici. Tali fondi, nel vincolo della relativa disponibilità e in coerenza con i criteri di pianificazione adottati dall'Agenzia del Demanio, possono essere destinati al co-finanziamento di iniziative di miglioramento/adeguamento sismico e interventi manutentivi in tutti quei casi in cui si ravvisi una opportuna razionalizzazione ed economicità nell'esecuzione delle opere, in termini di tempi e risorse.

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 30/11/2021 ha emanato il Piano Generale 2020-2021;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, d'intesa con i Provveditorati per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze considerate di carattere prioritario, anche rispetto ad uno o più interventi manutentivi già inseriti nel Piano Generale, prediligendo il ricorso a valere sulle economie dei Piani.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale 2020-2021, anche a seguito di eventuali revisioni dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede, altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso.
2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno, altresì, osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/08.
4. Il Provveditorato si impegna a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dagli interventi di cui al Piano oggetto della presente Convenzione ogni utile informazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivante dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

5. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato s'impegna, altresì, a trasmettere all'Agenzia del Demanio e alle Amministrazioni che eventualmente lo richiedano, tutti gli elaborati tecnico-progettuali nonché le certificazioni acquisite e previste dalla normativa vigente, indispensabili alla puntuale conoscenza del bene e alla predisposizione del relativo fascicolo digitale. Al fine di favorire un flusso digitalizzato dei dati e della relativa documentazione, l'Agenzia sta provvedendo all'implementazione di un'apposita piattaforma di condivisione e visualizzazione.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato utilizza l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.
3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezzari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.
6. In caso di interventi di miglioramento/adeguamento sismico, resisi necessari all'esito di acquisizione del documento di analisi di vulnerabilità, che siano contestuali ad altre lavorazioni afferenti l'ambito del Manutentore Unico e ricadenti sul medesimo immobile, si valuterà, d'intesa tra PP.OO.PP. e Agenzia

del Demanio, l'opportunità di un'esecuzione congiunta dei medesimi, ricorrendo anche a forme di cofinanziamento, nell'obiettivo di favorire un più razionale utilizzo delle risorse pubbliche ed efficiente esecuzione degli interventi edilizi che complessivamente insistono sul medesimo immobile.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al d.lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare, previa formale comunicazione all'Agenzia ai fini dell'espletamento delle attività di cui al successivo art.6.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM – *Monitoraggio*) sviluppato dall'Agenzia.
2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
2. Gli assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato.

Art. 9

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Puglia e Basilicata Sede di Bari Via Giovanni Amendola 164/D Alla c.a. dott. ing. Ardito Davide Telefono: 080 5467890 Fax: 06 50516070 Mail: davide.ardito@agenziademanio.it</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata Per la Puglia Corso Senatore A. De Tullio, 1 - Bari Alla c.a. dott. ing. Roberto Scaravaglione Telefono 080 5207201 Fax 080 5207211 Mail: r.scaravaglione@mit.gov.it Per la Basilicata</i>

	<p><i>Corso Garibaldi n. 149 – Potenza</i></p> <p><i>Alla c.a. dott.ssa Anna Cecca</i></p> <p><i>Telefono 0971 411751</i></p> <p><i>Mail: anna.cecca@mit.gov.it</i></p>
--	--

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Art. 11

(Trattamento dati e riservatezza)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "Codice"), di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e dal Regolamento 27/04/2016, n. 2016/679/UE, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente convenzione saranno trattati, per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa dell'Unione europea e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della presente Convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

Per l'Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del demanio. Il responsabile della protezione dati personali può essere contattato al seguente indirizzo e-mail demanio.dpo@agenziademanio.it. Per il Provveditorato, il Titolare del trattamento dei dati è il Provveditorato alle Opere Pubbliche contattabile all'indirizzo e-mail segreteria.ooppba@mit.gov.it.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

Antonio Ottavio Ficchi

(firmato digitalmente)



Allegati: elenco interventi PG 2020/2021

Per il Provveditorato

Il Provveditore

Ing. Placido Migliorino

(firmato digitalmente)



MIGLIORINO PLACIDO
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
27.04.2022 09:54:21
GMT+00:00

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_15909	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POTENZA	
Indirizzo	VIA LAZIO, N.2 - 4	
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Pace
	Email	domenico.pace@mit.gov.it
ALTRO TECNICO	Recapito Telefonico	0971/260218-339/4104531
	Nome	
	Cognome	
Amministratore Centrale	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministratore Utilizzatore	MINISTERO DELL'INTERNO	
	QUESTURA	
Descrizione Intervento	Adeguamento impianto elettrico e di illuminazione, installazione di interruttori a sensore ed installazione videocitofono	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori	7.464,54	
Importo Quadro Economico	10.000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/09/2022		
Stipula del Contratto	31/10/2022		
Consegna Lavori	30/11/2022		
Fine Lavori	31/08/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/11/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	7.464,54		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	7.464,54		
2023	2.535,46		
2024			
2025			
2026			

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_16636	
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		BASILICATA	
Comune		FERRANDINA	
Indirizzo		SS 407 Basentana Km. 68,800 Macchia di Ferrandina,1	
RUP	Nome	Angelo	
	Cognome	Tedesco	
	Email	angelo.tedesco@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0835249218	
ALTRO TECNICO	Nome		
	Cognome		
	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministratore Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministratore Utilizzatore		VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento			
Drenaggio e riempimento a tergo paratia, posa in opera di canale di raccolta acque piovane, rinforzo pannelli di rivestimento paratia			
Tipologia		Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione		2021	
Importo Lavori		41.870,00	
Importo Quadro Economico		60.700,00	
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro			

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

[illegible]

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2022		

Fase esecutiva	
Pubblicazione Bando di Gara	
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula del Contratto	
Consegna Lavori	
Fine Lavori	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2023		
30/04/2023		
30/06/2023		
30/10/2023		
31/12/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
41.870,00		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
60.700,00		

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_28260	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POTENZA	
Indirizzo	VIA LAZIO, N.2 - 4	
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Pace
	Email	domenico.pace@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/4104531
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	QUESTURA	
Descrizione Intervento	Rimozione porte interne non funzionali e rimontaggio di porte in legno, in alluminio e in ferro nuove; rifacimento pitture esterne al fabbricato con raschiatura di vecchie tinteggiature con montaggio dei ponteggi; risanamento facciata rivestita in mattoncini; rifacimento pitture interne appartamenti di servizio; installazione di termoregolatori ai corpi radianti	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori	170.000,00	
Importo Quadro Economico	237.000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/09/2022		
Stipula del Contratto	31/10/2022		
Consegna Lavori	30/11/2022		
Fine Lavori	31/08/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/11/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	170.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	70.000,00		
2023	167.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_30668	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	BARLETTA	
Indirizzo	SS 16 KM 749,30	
RUP	Nome	Francesco
	Cognome	Panzarino
	Email	francesco.panzarino
	Recapito Telefonico	0805207250
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura di tutti gli ambienti interni della sede VF e rifacimento di parti d'intonaco ammalorato presenti.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		30.000,00
Importo Quadro Economico		40.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/09/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/01/2023		
31/03/2023		
31/07/2023		
31/10/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
40.000,00		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
40.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_35901	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	BARI	
Indirizzo	Via Cacudi,3	
RUP	Nome	Maurizio
	Cognome	Di Monte
	Email	maurizio.dolmonte@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0805207219
ALTRO TECNICO	Nome	Massimo
	Cognome	Coverta
	Email	massimo.coverta@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0805207249
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Intervento di ordinaria manutenzione per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal piazzale del settore operativo presso il vecchio corpo di guardia/centralino e zona distributore, nonché sistemazione dei marciapiedi delle palazzine	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		675.000,00
Importo Quadro Economico		950.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2022		
30/09/2022		
30/11/2022		
31/12/2022		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2023		
31/06/2023		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2023		
31/12/2023		
30/09/2024		
31/03/2025		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100.000,00		
850.000,00		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
250.000,00		
650.000,00		
50.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_36563	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	BARI	
Indirizzo	LUNGOMARE NAZARIO SAURO N.43	
RUP	Nome	Giuseppe
	Cognome	Mancini
	Email	giuseppe.mancini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0805207215
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	pitturazioni, revisione impianti.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		110.000,00
Importo Quadro Economico		140.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/06/2022		
Avvio del Procedimento di selezione	31/07/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	30/09/2022		
Aggiudicazione Definitiva	31/10/2022		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo	31/03/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/01/2024		
Consegna Lavori	31/03/2024		
Fine Lavori	31/07/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/10/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	15.000,00		
2023			
2024	125.000,00		
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	35.000,00		
2024	105.000,00		
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_37850	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	MATERA	
Indirizzo	VIA ROCCO LAZZERA NR.55	
RUP	Nome	Rosa
	Cognome	Gilio
	Email	rosa.gilio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0835249249
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura esterna immobile caserma e muretto di recinzione, previa preparazione del sottofondo e rappezzi di intonaco.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		150.000,00
Importo Quadro Economico		202.300,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2023		
31/05/2023		
31/07/2023		
31/01/2024		
31/03/2024		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
150.000,00		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
170.000,00		
32.300,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_40826
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	PUGLIA		
Comune	TRANI		
Indirizzo	Piazza Duomo, 10		
RUP	Nome	Vito	
	Cognome	D'Attoma	
	Email	vito.dattoma@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0805207253	
ALTRO TECNICO	Nome		
	Cognome		
	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE		
Descrizione Intervento	-65093 Lavori per il rifacimento dell'impianto di climatizzazione centralizzato -65112 Lavori per l'installazione dei sistemi di sicurezza area magistrati (Tribunale-Procura) e spazi comuni		
Tipologia	Manutenzione Ordinaria		
Anno Attivazione	2021		
Importo Lavori	700.000,00		
Importo Quadro Economico	980.000,00		
Progettazione interna	NO		
Ricorso ad Accordi Quadro	SI		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/06/2022		
Avvio del Procedimento di selezione	30/09/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	30/11/2022		
Aggiudicazione Definitiva	31/12/2022		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo	31/03/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/01/2024		
Consegna Lavori	31/03/2024		
Fine Lavori	31/09/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/03/2025		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	100.000,00		
2023			
2024	880.000,00		
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	280.000,00		
2024	650.000,00		
2025	50.000,00		
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_40827	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	TRANI	
Indirizzo	piazza Cesare Battisti , 1	
RUP	Nome	Vito
	Cognome	D'Attoma
	Email	vito.dattoma@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0805207253
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	Lavori per il rifacimento e/o realizzazione di servizi igienici	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		150.000,00
Importo Quadro Economico		210.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/06/2022		
Avvio del Procedimento di selezione	31/07/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	30/09/2022		
Aggiudicazione Definitiva	31/10/2022		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/03/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/07/2023		
Consegna Lavori	30/09/2023		
Fine Lavori	31/12/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/03/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	20.000,00		
2023	190.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	20.000,00		
2024	190.000,00		
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41210	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POLICORO	
Indirizzo	VIA PUGLIA SNC	
RUP	Nome	Pietro
	Cognome	Cifarelli
	Email	pietro.cifarelli@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0835 249240
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura prospetti esterni, tinteggiatura pareti e percorsi esterni, pitturazione e verniciatura opere metalliche recinzione esterna, integrazione ringhiere, fornitura e posa in opera di porta REI, di porta metallica, di pensilina; sostituzione finestre, sistemazione parziale piazzale per deflusso acque piovane	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori	80.000,00	
Importo Quadro Economico	120.000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2023		
31/07/2023		
31/10/2023		
30/04/2024		
30/06/2024		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
80.000,00		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
80.000,00		
40.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41498	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	ACCETTURA	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE N. 29/31	
RUP	Nome	Pietro
	Cognome	Cifarelli
	Email	pietro.cifarelli@mit.gov.it
ALTRO TECNICO	Recapito Telefonico	0835 249240
	Nome	
	Cognome	
Amministratore Centrale	Email	
	Recapito Telefonico	
	Amministratore Utilizzatore	MINISTERO DELL'INTERNO
Descrizione Intervento	ARMA DEI CARABINIERI	
	Ripristino parziale intonaci ammalorati con intonaco traspirante e tinteggiature interne	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori	15.000,00	
Importo Quadro Economico	22.000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/12/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	28/04/2023		
Stipula del Contratto	30/05/2023		
Consegna Lavori	30/08/2023		
Fine Lavori	31/12/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/02/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	15.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	15.000,00		
2024	7.000,00		
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41628	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POTENZA	
Indirizzo	CORSO XVIII AGOSTO 1860, 44	
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Pace
	Email	domenico.pace@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/4104531
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	RGS	
Descrizione Intervento	smantellamento e rifacimento balaustra su C.so XVIII agosto- Quota lavori condominiali	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		22.544,12
Importo Quadro Economico		30.434,57
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2022		
30/11/2022		
31/12/2022		
31/09/2023		
31/12/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
22.544,12		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
6.086,91		
24.347,66		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41631	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POTENZA	
Indirizzo	CORSO XVIII AGOSTO 1860, 44	
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Pace
	Email	domenico.pace@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/4104531
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	RGS	
Descrizione Intervento	Smantellamento e rifacimento scalinata di accesso alla struttura- Quota parte lavori condominiali.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		18.656,67
Importo Quadro Economico		25.186,50
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2022		
31/08/2022		
31/08/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2022		
30/11/2022		
31/12/2022		
31/09/2023		
31/12/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
18.656,67		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
5.037,30		
20.149,20		

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41651	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POTENZA	
Indirizzo	CORSO GARIBALDI NR. 115	
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Pace
	Email	domenico.pace@mit.gov.it
ALTRO TECNICO	Recapito Telefonico	0971/260218-339/4104531
	Nome	
	Cognome	
Amministratore Centrale	Email	
	Recapito Telefonico	
	Amministratore Utilizzatore	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	smantellamento e rifacimento balaustra su C.so XVIII agosto- Quota lavori condominiali	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori	29.237,62	
Importo Quadro Economico	49.262,75	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/09/2022		
Stipula del Contratto	30/11/2022		
Consegna Lavori	31/12/2022		
Fine Lavori	31/09/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/12/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	29.237,62		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	9.852,55		
2023	39.410,20		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41652	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POTENZA	
Indirizzo	CORSO GARIBALDI NR. 115	
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Pace
	Email	domenico.pace@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/4104531
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Smantellamento e rifacimento della scalinata di accesso su C.so XVIII Agosto - Quota lavori condominiali	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		17.979,11
Importo Quadro Economico		31.463,43
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2022		
31/08/2022		
31/08/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2022		
30/11/2022		
31/12/2022		
31/09/2023		
31/12/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
17.979,11		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
6.292,69		
25.170,74		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41655	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POTENZA	
Indirizzo	C.SO XVIII	
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Pace
	Email	domenico.pace@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/4104531
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	AVVOCATURA DELLO STATO	
Amministrazione Utilizzatrice	AVVOCATURA DELLO STATO	
Descrizione Intervento	Sistemazione balaustra di accesso su C.so XVIII Agosto- Quota lavori condominiali	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		10.860,92
Importo Quadro Economico		18.299,67
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2022		
30/11/2022		
31/12/2022		
31/09/2023		
31/12/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.860,92		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2.172,18		
16.127,49		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41657	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POTENZA	
Indirizzo	C.SO XVIII	
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Pace
	Email	domenico.pace@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/4104531
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	AVVOCATURA DELLO STATO	
Amministrazione Utilizzatrice	AVVOCATURA DELLO STATO	
Descrizione Intervento	Smantellamento e rifacimento della scalinata di accesso su C.so XVIII Agosto - Quota lavori condominiali	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori	6.678,71	
Importo Quadro Economico	11.687,74	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2022		
31/08/2022		
31/08/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2022		
30/11/2022		
31/12/2022		
31/09/2023		
31/12/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
6.678,71		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2.337,55		
9.350,19		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41672	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POTENZA	
Indirizzo	C.SO XVIII AGOSTO, 44	
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Pace
	Email	domenico.pace@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/4104531
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI - FORESTALE	
Descrizione Intervento	Sistemazione scalinata di accesso su C.so XVIII Agosto- Quota lavori condominiali	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		5.000,00
Importo Quadro Economico		8.395,33
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2022		
31/08/2022		
31/08/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2022		
30/11/2022		
31/12/2022		
31/09/2023		
31/12/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
5.000,00		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
1.679,07		
6.716,26		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41678	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POTENZA	
Indirizzo	C.SO XVIII AGOSTO, 44	
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Pace
	Email	domenico.pace@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/4104531
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI - FORESTALE	
Descrizione Intervento	Sistemazione balaustra accesso C.so XVIII Agosto- quota lavori condominiali.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		7.801,42
Importo Quadro Economico		13.144,69
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2022		
30/11/2022		
31/12/2022		
31/09/2023		
31/12/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
7.801,42		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2.628,94		
10.515,75		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41995	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	FOGGIA	
Indirizzo	VIA V. DELLA ROCCA N. 3	
RUP	Nome	Maria Patrizia
	Cognome	PELLICANO
	Email	mpatrizia.pellicano@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0881 773531
ALTRO TECNICO	Nome	Carmine
	Cognome	CELENTANO
	Email	carmine.celentano@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0881 773531
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Adeguamento: locali già in uso per consentire l'accesso agli ambienti acquisiti dalla Agenzia delle Entrate e chiusura accesso agli spazi non in uso al Corpo; locali di nuova acquisizione con il rifacimento bagni ed infissi, ristrutturazione e suddivisione ambienti, tinteggiatura pareti, rifacimento dell'impianto elettrico, installazione climatizzazione estiva.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		115.000,00
Importo Quadro Economico		180.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/04/2022		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/06/2022		
Stipula Contratto	15/07/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/09/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/11/2020		
Consegna Lavori	30/11/2022		
Fine Lavori	30/01/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	180.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	180.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_46453	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	GIOIA DEL COLLE	
Indirizzo	PIAZZA PLEBISCITO SNC	
RUP	Nome	Giuseppe
	Cognome	Mancini
	Email	giuseppe.mancini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0805207215
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	RIFACIMENTO LASTRICO SOLARE, CAUSA PRESENZA INFILTRAZIONI..	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		60.000,00
Importo Quadro Economico		80.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/06/2022		
Avvio del Procedimento di selezione	31/07/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	30/09/2022		
Aggiudicazione Definitiva	31/10/2022		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/03/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/07/2023		
Consegna Lavori	31/10/2023		
Fine Lavori	31/01/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	15.000,00		
2023	65.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	15.000,00		
2023	65.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_51131	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	GIOIA DEL COLLE	
Indirizzo	PIAZZA PLEBISCITO SNC	
RUP	Nome	Giuseppe
	Cognome	Mancini
	Email	giuseppe.mancini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0805207215
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	2 INTERVENTO DI RECUPERO E DI CONSERVAZIONE DELL'INTERA FACCIAIA MURARIA; 2 PULIZIA DELLE ARCADE E PITTURAZIONE DELLA SUPERFICE; 2 RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA; 2 RIPRISTINO IMPIANTO CITOFOONICO:	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		65.000,00
Importo Quadro Economico		70.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/06/2022		
Avvio del Procedimento di selezione	31/07/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	30/09/2022		
Aggiudicazione Definitiva	31/10/2022		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/03/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/07/2023		
Consegna Lavori	31/10/2023		
Fine Lavori	31/01/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	10.000,00		
2023	60.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	10.000,00		
2024	60.000,00		
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_56866	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	FOGGIA	
Indirizzo	CORSO GARIBALDI NR.56	
RUP	Nome	Maria Patrizia
	Cognome	PELLICANO
	Email	mpatrizia.pellicano@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0881 773531
ALTRO TECNICO	Nome	Carmine
	Cognome	CELENTANO
	Email	carmine.celentano@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0881 773531
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura dei locali e revisione degli infissi , degli impianti e dei servizi igienici	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		200.000,00
Importo Quadro Economico		250.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/04/2022		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/06/2022		
Stipula Contratto	15/07/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/09/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/11/2020		
Consegna Lavori	30/11/2022		
Fine Lavori	28/02/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/05/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	250.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	250.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_56868
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PUGLIA
Comune		SAN SEVERO
Indirizzo		VIA SOCCORSO 298
RUP	Nome	Maria Patrizia
	Cognome	PELLICANO
	Email	mpatrizia.pellicano@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0881 773531
ALTRO TECNICO	Nome	Giuseppe
	Cognome	CIBELLI
	Email	giuseppe.cibelli@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0881 773531
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Intervento di ripristino dell'intonaco e delle pitture delle facciate	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		115.000,00
Importo Quadro Economico		150.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/04/2022		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/06/2022		
Stipula Contratto	15/07/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/09/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/11/2020		
Consegna Lavori	30/11/2022		
Fine Lavori	30/01/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	150.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	150.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_56869	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	TRANI	
Indirizzo	CORSO IMBRIANI N.149	
RUP	Nome	Giuseppe
	Cognome	Mancini
	Email	giuseppe.mancini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0805207215
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Riparazione porte di ingresso dell'edificio; installazione corrimano lungo i vani scala; tinteggiatura pareti vani scala; bocciardatura delle pedate di tutti i gradini delle scale; fornitura e posa in opera di due porte interne al terzo piano; sostituzione portoncino dell'ingresso secondario.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		15.000,00
Importo Quadro Economico		20.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/09/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/01/2023		
31/03/2023		
31/07/2023		
31/10/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		



*Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Puglia e Basilicata

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2020-2021)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore ing. Placido Migliorino

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale pro tempore della Puglia e Basilicata ing. Antonio Ottavio Ficchi

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e ss.mm.ii. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa mediante l'elaborazione di un Piano Generale di interventi volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi, inclusi nel predetto Piano Generale, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo, in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, gli elaborati tecnico-progettuali, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa che dovesse occorrere;
- che l'art. 1, comma 140, della L. 232/2016 (legge Bilancio 2017) ha istituito, nello stato di previsione del M.E.F., un fondo pluriennale finalizzato agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese, nell'ambito del quale sono previste somme destinate alla prevenzione del rischio sismico degli immobili pubblici. Tali fondi, nel vincolo della relativa disponibilità e in coerenza con i criteri di pianificazione adottati dall'Agenzia del Demanio, possono essere destinati al co-finanziamento di iniziative di miglioramento/adeguamento sismico e interventi manutentivi in tutti quei casi in cui si ravvisi una opportuna razionalizzazione ed economicità nell'esecuzione delle opere, in termini di tempi e risorse.

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 30/11/2021 ha emanato il Piano Generale 2020-2021;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, d'intesa con i Provveditorati per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze considerate di carattere prioritario, anche rispetto ad uno o più interventi manutentivi già inseriti nel Piano Generale, prediligendo il ricorso a valere sulle economie dei Piani.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale 2020-2021, anche a seguito di eventuali revisioni dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede, altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso.
2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno, altresì, osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/08.
4. Il Provveditorato si impegna a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dagli interventi di cui al Piano oggetto della presente Convenzione ogni utile informazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivante dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

5. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato s'impegna, altresì, a trasmettere all'Agenzia del Demanio e alle Amministrazioni che eventualmente lo richiedano, tutti gli elaborati tecnico-progettuali nonché le certificazioni acquisite e previste dalla normativa vigente, indispensabili alla puntuale conoscenza del bene e alla predisposizione del relativo fascicolo digitale. Al fine di favorire un flusso digitalizzato dei dati e della relativa documentazione, l'Agenzia sta provvedendo all'implementazione di un'apposita piattaforma di condivisione e visualizzazione.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato utilizza l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.
3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezzari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.
6. In caso di interventi di miglioramento/adeguamento sismico, resisi necessari all'esito di acquisizione del documento di analisi di vulnerabilità, che siano contestuali ad altre lavorazioni afferenti l'ambito del Manutentore Unico e ricadenti sul medesimo immobile, si valuterà, d'intesa tra PP.OO.PP. e Agenzia

del Demanio, l'opportunità di un'esecuzione congiunta dei medesimi, ricorrendo anche a forme di cofinanziamento, nell'obiettivo di favorire un più razionale utilizzo delle risorse pubbliche ed efficiente esecuzione degli interventi edilizi che complessivamente insistono sul medesimo immobile.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al d.lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare, previa formale comunicazione all'Agenzia ai fini dell'espletamento delle attività di cui al successivo art.6.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM – *Monitoraggio*) sviluppato dall'Agenzia.
2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
2. Gli assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato.

Art. 9

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Puglia e Basilicata Sede di Bari Via Giovanni Amendola 164/D Alla c.a. dott. ing. Ardito Davide Telefono: 080 5467890 Fax: 06 50516070 Mail: davide.ardito@agenziademanio.it</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata Per la Puglia Corso Senatore A. De Tullio, 1 - Bari Alla c.a. dott. ing. Roberto Scaravaglione Telefono 080 5207201 Fax 080 5207211 Mail: r.scaravaglione@mit.gov.it Per la Basilicata</i>

	<p><i>Corso Garibaldi n. 149 – Potenza</i></p> <p><i>Alla c.a. dott.ssa Anna Cecca</i></p> <p><i>Telefono 0971 411751</i></p> <p><i>Mail: anna.cecca@mit.gov.it</i></p>
--	--

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Art. 11

(Trattamento dati e riservatezza)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "Codice"), di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e dal Regolamento 27/04/2016, n. 2016/679/UE, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente convenzione saranno trattati, per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa dell'Unione europea e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della presente Convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

Per l'Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del demanio. Il responsabile della protezione dati personali può essere contattato al seguente indirizzo e-mail demanio.dpo@agenziademanio.it. Per il Provveditorato, il Titolare del trattamento dei dati è il Provveditorato alle Opere Pubbliche contattabile all'indirizzo e-mail segreteria.ooppba@mit.gov.it.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

Antonio Ottavio Ficchi

(firmato digitalmente)



Allegati: elenco interventi PG 2020/2021

Per il Provveditorato

Il Provveditore

Ing. Placido Migliorino

(firmato digitalmente)



MIGLIORINO PLACIDO
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
27.04.2022 09:54:21
GMT+00:00

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_15909
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	BASILICATA		
Comune	POTENZA		
Indirizzo	VIA LAZIO, N.2 - 4		
RUP	Nome	Domenico	
	Cognome	Pace	
	Email	domenico.pace@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/4104531	
ALTRO TECNICO	Nome		
	Cognome		
	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	QUESTURA		
Descrizione Intervento	Adeguamento impianto elettrico e di illuminazione, installazione di interruttori a sensore ed installazione videocitofono		
Tipologia	Manutenzione Straordinaria		
Anno Attivazione	2021		
Importo Lavori	7.464,54		
Importo Quadro Economico	10.000,00		
Progettazione interna	SI		
Ricorso ad Accordi Quadro			

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

[illegible]

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2022		

Fase esecutiva	
Pubblicazione Bando di Gara	
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula del Contratto	
Consegna Lavori	
Fine Lavori	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2022		
31/10/2022		
30/11/2022		
31/08/2023		
30/11/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
7.464,54		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
7.464,54		
2.535,46		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_16636	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	FERRANDINA	
Indirizzo	SS 407 Basentana Km. 68,800 Macchia di Ferrandina,1	
RUP	Nome	Angelo
	Cognome	Tedesco
	Email	angelo.tedesco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0835249218
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	Drenaggio e riempimento a tergo paratia, posa in opera di canale di raccolta acque piovane, rinforzo pannelli di rivestimento paratia	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		41.870,00
Importo Quadro Economico		60.700,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
	31/12/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto			
Consegna Lavori			
Fine Lavori			
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			
	31/03/2023		
	30/04/2023		
	30/06/2023		
	30/10/2023		
	31/12/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
	41.870,00		

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
	60.700,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_28260	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POTENZA	
Indirizzo	VIA LAZIO, N.2 - 4	
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Pace
	Email	domenico.pace@mit.gov.it
ALTRO TECNICO	Recapito Telefonico	0971/260218-339/4104531
	Nome	
	Cognome	
Amministratore Centrale	Email	
	Recapito Telefonico	
	Amministratore Utilizzatore	MINISTERO DELL'INTERNO
Descrizione Intervento	QUESTURA	
	Rimozione porte interne non funzionali e rimontaggio di porte in legno, in alluminio e in ferro nuove; rifacimento pitture esterne al fabbricato con raschiatura di vecchie tinteggiature con montaggio dei ponteggi; risanamento facciata rivestita in mattoncini; rifacimento pitture interne appartamenti di servizio; installazione di termoregolatori ai corpi radianti	
	Manutenzione Ordinaria	
Tipologia	2021	
Anno Attivazione		170.000,00
Importo Lavori		237.000,00
Importo Quadro Economico		
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/09/2022		
Stipula del Contratto	31/10/2022		
Consegna Lavori	30/11/2022		
Fine Lavori	31/08/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/11/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	170.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	70.000,00		
2023	167.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_30668	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	BARLETTA	
Indirizzo	SS 16 KM 749,30	
RUP	Nome	Francesco
	Cognome	Panzarino
	Email	francesco.panzarino
	Recapito Telefonico	0805207250
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura di tutti gli ambienti interni della sede VF e rifacimento di parti d'intonaco ammalorato presenti.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		30.000,00
Importo Quadro Economico		40.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/09/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/01/2023		
31/03/2023		
31/07/2023		
31/10/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
40.000,00		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
40.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_35901	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	BARI	
Indirizzo	Via Cacudi,3	
RUP	Nome	Maurizio
	Cognome	Di Monte
	Email	maurizio.dolmonte@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0805207219
ALTRO TECNICO	Nome	Massimo
	Cognome	Coverta
	Email	massimo.coverta@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0805207249
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Intervento di ordinaria manutenzione per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal piazzale del settore operativo presso il vecchio corpo di guardia/centralino e zona distributore, nonché sistemazione dei marciapiedi delle palazzine	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		675.000,00
Importo Quadro Economico		950.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2022		
30/09/2022		
30/11/2022		
31/12/2022		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2023		
31/06/2023		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2023		
31/12/2023		
30/09/2024		
31/03/2025		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100.000,00		
850.000,00		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
250.000,00		
650.000,00		
50.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_36563	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	BARI	
Indirizzo	LUNGOMARE NAZARIO SAURO N.43	
RUP	Nome	Giuseppe
	Cognome	Mancini
	Email	giuseppe.mancini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0805207215
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	pitturazioni, revisione impianti.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		110.000,00
Importo Quadro Economico		140.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/06/2022		
Avvio del Procedimento di selezione	31/07/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	30/09/2022		
Aggiudicazione Definitiva	31/10/2022		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo	31/03/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/01/2024		
Consegna Lavori	31/03/2024		
Fine Lavori	31/07/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/10/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	15.000,00		
2023			
2024	125.000,00		
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	35.000,00		
2024	105.000,00		
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_37850	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	MATERA	
Indirizzo	VIA ROCCO LAZZERA NR.55	
RUP	Nome	Rosa
	Cognome	Gilio
	Email	rosa.gilio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0835249249
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura esterna immobile caserma e muretto di recinzione, previa preparazione del sottofondo e rappezzi di intonaco.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		150.000,00
Importo Quadro Economico		202.300,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2023		
31/05/2023		
31/07/2023		
31/01/2024		
31/03/2024		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
150.000,00		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
170.000,00		
32.300,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_40826	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	TRANI	
Indirizzo	Piazza Duomo, 10	
RUP	Nome	Vito
	Cognome	D'Attoma
	Email	vito.dattoma@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0805207253
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	-65093 Lavori per il rifacimento dell'impianto di climatizzazione centralizzato -65112 Lavori per l'installazione dei sistemi di sicurezza area magistrati (Tribunale-Procura) e spazi comuni	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		700.000,00
Importo Quadro Economico		980.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/06/2022		
Avvio del Procedimento di selezione	30/09/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	30/11/2022		
Aggiudicazione Definitiva	31/12/2022		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo	31/03/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/01/2024		
Consegna Lavori	31/03/2024		
Fine Lavori	31/09/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/03/2025		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	100.000,00		
2023			
2024	880.000,00		
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	280.000,00		
2024	650.000,00		
2025	50.000,00		
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_40827	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	TRANI	
Indirizzo	piazza Cesare Battisti , 1	
RUP	Nome	Vito
	Cognome	D'Attoma
	Email	vito.dattoma@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0805207253
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	Lavori per il rifacimento e/o realizzazione di servizi igienici	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		150.000,00
Importo Quadro Economico		210.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/06/2022		
Avvio del Procedimento di selezione	31/07/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	30/09/2022		
Aggiudicazione Definitiva	31/10/2022		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/03/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/07/2023		
Consegna Lavori	30/09/2023		
Fine Lavori	31/12/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/03/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	20.000,00		
2023	190.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	20.000,00		
2024	190.000,00		
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41210	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POLICORO	
Indirizzo	VIA PUGLIA SNC	
RUP	Nome	Pietro
	Cognome	Cifarelli
	Email	pietro.cifarelli@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0835 249240
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura prospetti esterni, tinteggiatura pareti e percorsi esterni, pitturazione e verniciatura opere metalliche recinzione esterna, integrazione ringhiere, fornitura e posa in opera di porta REI, di porta metallica, di pensilina; sostituzione finestre, sistemazione parziale piazzale per deflusso acque piovane	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori	80.000,00	
Importo Quadro Economico	120.000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2023		
31/07/2023		
31/10/2023		
30/04/2024		
30/06/2024		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
80.000,00		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
80.000,00		
40.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41498	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	ACCETTURA	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE N. 29/31	
RUP	Nome	Pietro
	Cognome	Cifarelli
	Email	pietro.cifarelli@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0835 249240
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Ripristino parziale intonaci ammalorati con intonaco traspirante e tinteggiature interne	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		15.000,00
Importo Quadro Economico		22.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/04/2023		
30/05/2023		
30/08/2023		
31/12/2023		
28/02/2024		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.000,00		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.000,00		
7.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41628	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POTENZA	
Indirizzo	CORSO XVIII AGOSTO 1860, 44	
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Pace
	Email	domenico.pace@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/4104531
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	RGS	
Descrizione Intervento	smantellamento e rifacimento balaustra su C.so XVIII agosto- Quota lavori condominiali	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		22.544,12
Importo Quadro Economico		30.434,57
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2022		
30/11/2022		
31/12/2022		
31/09/2023		
31/12/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
22.544,12		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
6.086,91		
24.347,66		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41631	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POTENZA	
Indirizzo	CORSO XVIII AGOSTO 1860, 44	
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Pace
	Email	domenico.pace@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/4104531
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	RGS	
Descrizione Intervento	Smantellamento e rifacimento scalinata di accesso alla struttura- Quota parte lavori condominiali.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		18.656,67
Importo Quadro Economico		25.186,50
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2022		
31/08/2022		
31/08/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2022		
30/11/2022		
31/12/2022		
31/09/2023		
31/12/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
18.656,67		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
5.037,30		
20.149,20		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41651	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POTENZA	
Indirizzo	CORSO GARIBALDI NR. 115	
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Pace
	Email	domenico.pace@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/4104531
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	smantellamento e rifacimento balaustra su C.so XVIII agosto- Quota lavori condominiali	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori	29.237,62	
Importo Quadro Economico	49.262,75	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2022		
30/11/2022		
31/12/2022		
31/09/2023		
31/12/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
29.237,62		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
9.852,55		
39.410,20		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41652	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POTENZA	
Indirizzo	CORSO GARIBALDI NR. 115	
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Pace
	Email	domenico.pace@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/4104531
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Smantellamento e rifacimento della scalinata di accesso su C.so XVIII Agosto - Quota lavori condominiali	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		17.979,11
Importo Quadro Economico		31.463,43
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2022		
31/08/2022		
31/08/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2022		
30/11/2022		
31/12/2022		
31/09/2023		
31/12/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
17.979,11		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
6.292,69		
25.170,74		

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_41655	
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		BASILICATA	
Comune		POTENZA	
Indirizzo		C.SO XVIII	
RUP	Nome	Domenico	
	Cognome	Pace	
	Email	domenico.pace@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/4104531	
ALTRO TECNICO	Nome		
	Cognome		
	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministratore Centrale		AVVOCATURA DELLO STATO	
Amministratore Utilizzatore		AVVOCATURA DELLO STATO	
Descrizione Intervento		Sistemazione balaustra di accesso su C.so XVIII Agosto- Quota lavori condominiali	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione		2021	
Importo Lavori		10.860,92	
Importo Quadro Economico		18.299,67	
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro			

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/09/2022		
Stipula del Contratto	30/11/2022		
Consegna Lavori	31/12/2022		
Fine Lavori	31/09/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/12/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	10.860,92		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	2.172,18		
2023	16.127,49		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41657	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POTENZA	
Indirizzo	C.SO XVIII	
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Pace
	Email	domenico.pace@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/4104531
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	AVVOCATURA DELLO STATO	
Amministrazione Utilizzatrice	AVVOCATURA DELLO STATO	
Descrizione Intervento	Smantellamento e rifacimento della scalinata di accesso su C.so XVIII Agosto - Quota lavori condominiali	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori	6.678,71	
Importo Quadro Economico	11.687,74	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2022		
31/08/2022		
31/08/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2022		
30/11/2022		
31/12/2022		
31/09/2023		
31/12/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
6.678,71		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2.337,55		
9.350,19		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41672	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POTENZA	
Indirizzo	C.SO XVIII AGOSTO, 44	
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Pace
	Email	domenico.pace@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/4104531
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI - FORESTALE	
Descrizione Intervento	Sistemazione scalinata di accesso su C.so XVIII Agosto- Quota lavori condominiali	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		5.000,00
Importo Quadro Economico		8.395,33
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2022		
31/08/2022		
31/08/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2022		
30/11/2022		
31/12/2022		
31/09/2023		
31/12/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
5.000,00		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
1.679,07		
6.716,26		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41678	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POTENZA	
Indirizzo	C.SO XVIII AGOSTO, 44	
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Pace
	Email	domenico.pace@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/4104531
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI - FORESTALE	
Descrizione Intervento	Sistemazione balaustra accesso C.so XVIII Agosto- quota lavori condominiali.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		7.801,42
Importo Quadro Economico		13.144,69
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2022		
30/11/2022		
31/12/2022		
31/09/2023		
31/12/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
7.801,42		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2.628,94		
10.515,75		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41995	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	FOGGIA	
Indirizzo	VIA V. DELLA ROCCA N. 3	
RUP	Nome	Maria Patrizia
	Cognome	PELLICANO
	Email	mpatrizia.pellicano@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0881 773531
ALTRO TECNICO	Nome	Carmine
	Cognome	CELENTANO
	Email	carmine.celentano@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0881 773531
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Adeguamento: locali già in uso per consentire l'accesso agli ambienti acquisiti dalla Agenzia delle Entrate e chiusura accesso agli spazi non in uso al Corpo; locali di nuova acquisizione con il rifacimento bagni ed infissi, ristrutturazione e suddivisione ambienti, tinteggiatura pareti, rifacimento dell'impianto elettrico, installazione climatizzazione estiva.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		115.000,00
Importo Quadro Economico		180.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/04/2022		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/06/2022		
Stipula Contratto	15/07/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/09/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/11/2020		
Consegna Lavori	30/11/2022		
Fine Lavori	30/01/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	180.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	180.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_46453	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	GIOIA DEL COLLE	
Indirizzo	PIAZZA PLEBISCITO SNC	
RUP	Nome	Giuseppe
	Cognome	Mancini
	Email	giuseppe.mancini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0805207215
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	RIFACIMENTO LASTRICO SOLARE, CAUSA PRESENZA INFILTRAZIONI..	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		60.000,00
Importo Quadro Economico		80.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/06/2022		
Avvio del Procedimento di selezione	31/07/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	30/09/2022		
Aggiudicazione Definitiva	31/10/2022		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/03/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/07/2023		
Consegna Lavori	31/10/2023		
Fine Lavori	31/01/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	15.000,00		
2023	65.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	15.000,00		
2023	65.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_51131	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	GIOIA DEL COLLE	
Indirizzo	PIAZZA PLEBISCITO SNC	
RUP	Nome	Giuseppe
	Cognome	Mancini
	Email	giuseppe.mancini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0805207215
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	2 INTERVENTO DI RECUPERO E DI CONSERVAZIONE DELL'INTERA FACCIAIA MURARIA; 2 PULIZIA DELLE ARCADE E PITTURAZIONE DELLA SUPERFICE; 2 RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA; 2 RIPRISTINO IMPIANTO CITOFOONICO:	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		65.000,00
Importo Quadro Economico		70.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/06/2022		
Avvio del Procedimento di selezione	31/07/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	30/09/2022		
Aggiudicazione Definitiva	31/10/2022		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/03/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/07/2023		
Consegna Lavori	31/10/2023		
Fine Lavori	31/01/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	10.000,00		
2023	60.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	10.000,00		
2024	60.000,00		
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_56866	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	FOGGIA	
Indirizzo	CORSO GARIBALDI NR.56	
RUP	Nome	Maria Patrizia
	Cognome	PELLICANO
	Email	mpatrizia.pellicano@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0881 773531
ALTRO TECNICO	Nome	Carmine
	Cognome	CELENTANO
	Email	carmine.celentano@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0881 773531
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura dei locali e revisione degli infissi , degli impianti e dei servizi igienici	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		200.000,00
Importo Quadro Economico		250.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/04/2022		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/06/2022		
Stipula Contratto	15/07/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/09/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/11/2020		
Consegna Lavori	30/11/2022		
Fine Lavori	28/02/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/05/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	250.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	250.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_56868
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	SAN SEVERO	
Indirizzo	VIA SOCCORSO 298	
RUP	Nome	Maria Patrizia
	Cognome	PELLICANO
	Email	mpatrizia.pellicano@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0881 773531
ALTRO TECNICO	Nome	Giuseppe
	Cognome	CIBELLI
	Email	giuseppe.cibelli@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0881 773531
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Intervento di ripristino dell'intonaco e delle pitture delle facciate	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		115.000,00
Importo Quadro Economico		150.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/04/2022		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/06/2022		
Stipula Contratto	15/07/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/09/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/11/2020		
Consegna Lavori	30/11/2022		
Fine Lavori	30/01/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	150.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	150.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_56869	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	TRANI	
Indirizzo	CORSO IMBRIANI N.149	
RUP	Nome	Giuseppe
	Cognome	Mancini
	Email	giuseppe.mancini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0805207215
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Riparazione porte di ingresso dell'edificio; installazione corrimano lungo i vani scala; tinteggiatura pareti vani scala; bocciardatura delle pedate di tutti i gradini delle scale; fornitura e posa in opera di due porte interne al terzo piano; sostituzione portoncino dell'ingresso secondario.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		15.000,00
Importo Quadro Economico		20.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/09/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/01/2023		
31/03/2023		
31/07/2023		
31/10/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Campania – Molise – Puglia – Basilicata*



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

PRIMO ADDENDUM

alla

CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011

P.G. 2020-2021

Prot. n. 2022/7559 del 02 Maggio 2022

(Integrazione COD_INT_46495)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania – Molise – Puglia – Basilicata (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore ing. Lorenza Dell'Aera

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale pro tempore della Puglia e Basilicata ing. Antonio Ottavio Ficchi

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;

- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato alle OOPP hanno sottoscritto in data 02 maggio 2022 la Convenzione Quadro prot. n. 2022/7559 del 02 maggio 2022, composta da n. 25 interventi del Piano Generale 2020-2021, con la quale sono state formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale per l'anno 2020-2021, allegate alla stessa convenzione;
- con nota prot. 79531 del 14.02.2023, il RETLA della Guardia di Finanza di Bari, ha rappresentato la necessità di provvedere alla sostituzione degli infissi delle finestre e dei balconi dell'immobile demaniale in oggetto, chiedendo, nel contempo, la possibilità di destinare le risorse economiche già stanziare nel PG 2020-2021 per le attività manutentive a farsi sulla "Caserma Smalto" di Foggia (cod. INT_PROVV_41995 - QE € 180.000,00; Importo lavori € 115.000,00)

all'intervento di sostituzione infissi presso l'immobile demaniale sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Cerignola;

- con nota prot. 5967 del 03/10/2023, il POOP, nel rappresentare che l'immobile è sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2024, ha stimato un costo complessivo di QE pari ad € 270.000,00 cosicché, utilizzando le somme già assegnate all'INT_PROV_41495 pari ad € 180.000,00 di QE, era necessario reperire ulteriori € 90.000,00.
- la Direzione Servizi al Patrimonio – Rischio Sismico, Efficientamento Energetico e Manutentore Unico dell'Agenzia del Demanio, con nota prot. 22731 del 19/08/2025, nel prendere atto di quanto rappresentato dal POOP, ha comunicato l'inserimento nel PG 2020-2021 dell'intervento di manutenzione straordinaria (sostituzione degli infissi) con il codice INT_PROV_46495 la cui copertura finanziaria è stata assicurata:
 - per l'importo pari ad € 180.000, dal rinvio a successive programmazioni dell'intervento avente codice INT_PROV_41995;
 - per l'importo pari ad € 80.000,00 dall'accertata disponibilità di economie a valere sul pertinente capitolo di spesa (7753) del suindicato piano
- la Direzione Servizi al Patrimonio – Rischio Sismico, Efficientamento Energetico e Manutentore Unico dell'Agenzia del Demanio, con la medesima nota ha chiesto al POOP di trasmettere il relativo cronoprogramma sottoscritto;
- in data 19/08/2025 il POOP per il tramite del RUP dell'intervento (Arch. Vito D'Attoma), ha trasmesso il cronoprogramma dell'INT_PROV_46495 dell'interventi da convenzionare in aggiunta a quelli già inseriti nella Convenzione Quadro prot. 2022/7559 del 02 Maggio 2022;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto)

Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati alla Convenzione Quadro e successivi addendum citati in premessa, il seguente ulteriore intervento:

- **INT_PROV_46495** – Cerignola (Fg) Via P. Bona n. 22 – Immobile demaniale denominato “ex Palazzo Ducale”, sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Cerignola. Intervento di sostituzione degli infissi esterni - Importo Quadro Economico € 260.000,00 – Importo lavori 180.000,00.

di cui alla scheda allegata al presente documento.

Conseguentemente, anche tutte le attività relative a quest'ultimo intervento sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione Quadro

stipulata tra l'Agenzia del Demanio e il Provveditorato alle Opere Pubbliche prot. n. 2022/7559 del 02 Maggio 2022.

Art. 3 (Controversie)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Art. 4 (Comunicazioni)

I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.

Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Territoriale Puglia e Basilicata Sede di Bari Via Amendola 164/D Alla cortese attenzione ing. Davide Ardito Telefono: 080 5467890 Fax: 06 50516070 Mail: davide.ardito@agenziademanio.it</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata Per la Puglia Corso Senatore A. De Tullio, 1 - Bari Alla c.a. dott. Daniele Logozzo Telefono 080 5207201 Fax 080 5207211 e-mail: daniele.logozzo@mit.gov.it</i>

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Bari, data del protocollo

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Puglia e Basilicata
Il Direttore Regionale
Ing. Antonio Ottavio Ficchi



Provveditorato OO.PP. Campania –
Molise – Puglia – Basilicata
Il Provveditore
Ing. Lorenza Dell'Aera



Allegati: n. 01 intervento (n.46495)

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Interventi allegato a DEMANIO.AGDPUB01.REGISTRO
UFFICIALE.0023191.21-11-2025.U

46495

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	Proveditorato
Regione	PUGLIA
Comune	CERIGNOLA
Indirizzo	PIAZZA P. BONA ,NR.22
RUP	Nome VITO Cognome D'ATTOMA Email vito.dattoma@mit.gov.it Recapito Telefonico 0805207239
ALTRO TECNICO	Nome VINCENZO Cognome VENISTI Email vincenzo.venisti@mit.gov.it Recapito Telefonico 0805207253
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	Caserma della Guardia di Finanza di Cerignola (FG): Sostituzione di tutti gli infissi (balconi e finestre) con specifiche costruttive "a taglio termico".
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Importo Lavori	180.000,00
Importo Quadro Economico	260.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	NO

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/09/2025		
Avvio del Procedimento di selezione	31/12/2025		
Aggiudicazione Provvisoria	31/12/2025		
Aggiudicazione Definitiva	31/01/2026		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	28/02/2026		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	31/03/2026		
Aggiudicazione Provvisoria	30/04/2026		
Aggiudicazione Definitiva	30/04/2026		
Stipula del Contratto	31/05/2026		
Consegna Lavori	30/06/2026		
Fine Lavori	30/09/2026		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/03/2027		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2025	30.000,00		
2026	230.000,00		
2027			
2028			
2029			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2025	30.000,00		
2026	220.000,00		
2027	10.000,00		
2028			
2029			

Sigle