



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**
Provveditorato Interregionale alle O.O.P.P. Piemonte,
Valle d'Aosta e Liguria



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Liguria

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2017)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore, Dott. Arch. Roberto Ferrazza

e

l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Liguria (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Responsabile della Direzione Regionale, Dott. Mario Parlagreco

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;

- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia del Demanio in data 6/12/2017 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2017 (di seguito PG 2017);
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;

- che, con decreto 21 settembre 2017 del Direttore Generale DG MEREEN del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentita la Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo all'anno 2016 (decreto interdirettoriale);
- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 14 Dicembre 2017 il Mise ha affidato all'Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui al programma 2016, aventi ad oggetto edifici ricompresi nell'ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2017, anche a seguito di revisione dello stesso, nonché nella Convenzione Mise, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente

- l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
 4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
 5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.
3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezzari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo *Monitoraggio*) fornito dall'Agenzia.
2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e

della relativa documentazione di assenso verificata dall’Agenzia del Demanio, contenente l’indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all’Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell’impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l’intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L’esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d’anno da parte dell’Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
4. L’eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d’asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l’affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;
5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

Art. 9

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l’Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l’Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti:</i>
<i>Direzione Regionale Liguria Via Camillo Finocchiaro Aprile, 1 Alla c. a. dell’Arch. Riccardo Blanco Telefono: 010/5373350 - Fax: 06/50516075 Mail: riccardo.blanco@agenziademanio.it</i>	<i>Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria – Sede di Genova Viale Brigate Partigiane, 2 Alla c.a. dell’Ing. Alessandro Pentimalli Telefono: 010/5762346 - Fax: 010/540017 Mail: a.pentimalli@mit.gov.it</i>

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti mediante l'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice Amministrativo Digitale

Per l'Agenzia del Demanio
Il Responsabile della Direzione Regionale Liguria
Dott. Mario Parlagreco

Per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Il Provveditore
Dott. Arch. Roberto Ferrazza

Allegati: n. 45 interventi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

31574

Stazione Appaltante

Provveditorato

Regione

LIGURIA

Comune

GENOVA

Indirizzo

VIA PIONIERIE AVIATORI D'ITALIA S.N.C.

RUP

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Alessandro
Pentimalli
a.pentimalli@mit.gov.it
3351716913
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
GUARDIA DI FINANZA

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Fornitura e posa sistema di valvole termostatiche per impianti di riscaldamento a distribuzione verticale (colonne montanti).

Tipologia

Manutenzione Ordinaria

Anno Attivazione

2017

Importo Lavori

10.000,00

Importo Quadro Economico

14.500,00

Progettazione interna

SI

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	20/07/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	20/10/2018		
Consegna Lavori	20/11/2018		
Fine Lavori	20/12/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	20/01/2019		


Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	10.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	10.000,00		
2020			
2021			
2022			


Sigle

IL PROVVEDITORE

Dot. Arch. Roberto FERRAZZA



Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
il Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlagreco



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

30427

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo

Provveditorato
LIGURIA
RAPALLO
VIA CERISOLA 34

RUP

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Alessandro
Pentimalli
a.pentimalli@mit.gov.it
3351716913
MINISTERO DELL'INTERNO
VIGILI DEL FUOCO

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Opere edili ed impiantistiche di manutenzione ordinaria per manutenzione alle parti interne:
servizi esistenti, cucina, magazzino, locale gruppo elettrogeno

Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		95.000,00
Importo Quadro Economico		135.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	04/06/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	18/06/2018		
Aggiudicazione Definitiva	02/07/2018		
Stipula Contratto	09/07/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	08/10/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	08/01/2019		
Consegna Lavori	08/02/2019		
Fine Lavori	08/05/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	08/06/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	95.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	95.000,00		
2020			
2021			
2022			

IL PROVVEDITORE
Dott. Arch. Roberto FERRAZZA
Sigle

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
Il Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Paragreco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

30426

Stazione Appaltante

Provveditorato

Regione

LIGURIA

Comune

RAPALLO

Indirizzo

VIA CERISOLA 34

RUP

Nome

Alessandro

Cognome

Pentimalli

Email

a.pentimalli@mit.gov.it

Recapito Telefonico

3351716913

Amministrazione Centrale

MINISTERO DELL'INTERNO

Amministrazione Utilizzatrice

VIGILI DEL FUOCO

Descrizione Intervento

Opere edili ed impiantistiche di manutenzione ordinaria per rifacimento intonaci esterni, cancello del piazzale superiore, impermeabilizzazione asfalti

Tipologia

Manutenzione Ordinaria

Anno Attivazione

2017

Importo Lavori

150.000,00

Importo Quadro Economico

210.000,00

Progettazione interna

NO

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	04/06/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	18/06/2018		
Aggiudicazione Definitiva	02/07/2018		
Stipula Contratto	09/07/2018		
Fase progettuale			
Redazione documentazione tecnica	08/10/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	08/01/2019		
Consegna Lavori	08/02/2019		
Fine Lavori	08/06/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	08/07/2019		

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Contrattualizzazione			
2018			
2019	150.000,00		
2020			
2021			
2022			

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Contabilizzazione			
2018			
2019	150.000,00		
2020			
2021			
2022			

Segle

IL PROVVEDITORE
 Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

Agenzia del Demanio
 Direzione Regionale Liguria
 il Responsabile della Direzione Regionale
 Dottor Mario Parlagreco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

30408

Stazione Appaltante

Provveditorato

Regione

LIGURIA

Comune

GENOVA

Indirizzo

VIA SAN MARTINO 14

RUP

Nome

Alessandro

Cognome

Pentimalli

Email

a.pentimalli@mit.gov.it

Recapito Telefonico

3351716913

Amministrazione Centrale

MINISTERO DELL'INTERNO

Amministrazione Utilizzatrice

ARMA DEI CARABINIERI

Descrizione Intervento

Opere edili ed impiantistiche di manutenzione ordinaria per revisione impianto di videosorveglianza, revisione impianto idrico, sostituzione caldaia

Tipologia

Manutenzione Ordinaria

Anno Attivazione

2017

Importo Lavori

25.000,00

Importo Quadro Economico

35.000,00

Progettazione interna

SI

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	20/07/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	20/10/2018		
Consegna Lavori	20/11/2018		
Fine Lavori	20/02/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	20/03/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	25.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	25.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

II PROVVEDITORE
Roberto FERRAZZA

Agenzia del Demanio
 Direzione Regionale Liguria
 il Responsabile della Direzione Regionale
 dottor Mario Parlagreco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

30400

Stazione Appaltante

Provveditorato

Regione

LIGURIA

Comune

LA SPEZIA

Indirizzo

PORTO MERCANTILE - VARCO RAVANO

RUP

Nome

Alessandro

Cognome

Pentimalli

Email

a.pentimalli@mit.gov.it

Recapito Telefonico

3351716913

Amministrazione Centrale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

Amministrazione Utilizzatrice

AGENZIA DELLE DOGANE

Descrizione Intervento

Opere edili di manutenzione ordinaria per tinteggiatura facciata

Tipologia

Manutenzione Ordinaria

Anno Attivazione

2017

Importo Lavori

30.000,00

Importo Quadro Economico

42.000,00

Progettazione interna

SI

Ricorso ad Accordi Quadro


SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	20/07/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	20/10/2018		
Consegna Lavori	20/11/2018		
Fine Lavori	20/05/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	20/06/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	30.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	30.000,00		
2020			
2021			
2022			

Stipula

Il PROVVEDITORE

 Roberto FERRAZZA

Agenzia del Demanio
 Direzione Regionale Liguria
 il Responsabile della Direzione Regionale
 dottor Mario Parfagreo

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

30343

Stazione Appaltante

Provveditorato

Regione

LIGURIA

Comune

GENOVA

Indirizzo

VIA PIERO GOBETTI 5

RUP

Nome

Alessandro

Cognome

Pentimalli

Email

a.pentimalli@mit.gov.it

Recapito Telefonico

3351716913

Amministrazione Centrale

MINISTERO DELL'INTERNO

Amministrazione Utilizzatrice

ARMA DEI CARABINIERI

Descrizione Intervento

Opere edili ed impiantistiche di manutenzione straordinaria per: revisione complessiva impianti idrici e di smaltimento, sistemazione superficie eliporto, lavori di sistemazione della scarpata lato mare e consolidamento del movimento franoso, sistemazione

Tipologia

Manutenzione Straordinaria

Anno Attivazione

2017

Importo Lavori

230.000,00

Importo Quadro Economico

300.000,00

Progettazione interna

NO

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

Fase pre-progettuale		Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale				
Avvio del Procedimento di selezione		04/06/2018		
Aggiudicazione Provvisoria		18/06/2018		
Aggiudicazione Definitiva		02/07/2018		
Stipula Contratto		09/07/2018		
Fase progettuale		Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica		08/10/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare				
Elaborazione Progetto Definitivo				
Elaborazione Progetto Esecutivo				
Fase esecutiva		Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara				
Aggiudicazione Provvisoria				
Aggiudicazione Definitiva				
Stipula del Contratto		08/01/2019		
Consegna Lavori		08/02/2019		
Fine Lavori		08/12/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione		08/01/2020		
Contrattualizzazione		Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018				
2019		230.000,00		
2020				
2021				
2022				
Contabilizzazione		Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018				
2019		230.000,00		
2020				
2021				
2022				

Sigle

IL PROVVEDITORE
 Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

Agenzia del Demanio
 Direzione Regionale Liguria
 il Responsabile della Direzione Regionale
 dottor Mario Parlagreco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

30326

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato

LIGURIA

LA SPEZIA

VIA N.SAURO , 1

Alessandro

Pentimalli

a.pentimalli@mit.gov.it

3351716913

MINISTERO DELL'INTERNO

POLIZIA DI STATO

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Descrizione Intervento

Opere edili ed impiantistiche di manutenzione ordinaria per adeguamento impianti elettrici vari, uffici, autorimesse.

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione Ordinaria

2017

100.000,00

140.000,00

NO

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

04/06/2018

18/06/2018

02/07/2018

09/07/2018

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo

08/10/2018

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto

Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

08/01/2019

08/02/2019

08/08/2019

08/09/2019

Contrattualizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019

2020

2021

2022

100.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019


2020

2021

2022

100.000,00

Sigle

IL PROVVEDITORE
 dott. Arch. Roberto FERRAZZA


Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
 Responsabile della Direzione Regionale
 dottor Mario Parlavecchio

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

30297

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato

LIGURIA

LA SPEZIA

VIALE ITALIA, 497

Alessandro

Pentimalli

a.pentimalli@mit.gov.it

3351716913

MINISTERO DELL'INTERNO

POLIZIA DI STATO

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Descrizione Intervento

Opere edili ed impiantistiche di manutenzione ordinaria per poligono di tiro

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione Ordinaria

2017

73.000,00

103.000,00

NO

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

04/06/2018

18/06/2018

02/07/2018

09/07/2018

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo

08/10/2018

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto

Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

08/01/2019

08/02/2019

08/02/2020

08/03/2020

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2018

2019

2020

2021

2022

73.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2018

2019

2020

2021

2022

Sigle

IL PROVVEDITORE
Dott. Ferrazza
DOTT. FERRAZZA

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
Il Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlagraeco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

30261

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato

LIGURIA

ALASSIO

VIA CROCE BIANCA N. 29

Alessandro

Pentimalli

a.pentimalli@mit.gov.it

3351716913

MINISTERO DELL'INTERNO

ARMA DEI CARABINIERI

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Descrizione Intervento

Opere edili ed impiantistiche di manutenzione ordinaria per installazione impianto di condizionamento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione Ordinaria

2017

12.000,00

17.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

20/07/2018

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

20/10/2018

20/11/2018

20/01/2019

20/02/2019

Contrattualizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019

2020

2021

2022

12.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019

2020

2021

2022

12.000,00

IL PROVVEDITORE

Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

Segle



Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
il Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlagreco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

30258

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato

LIGURIA

ALBENGA

V.LE ITALIA N. 65

Alessandro

Pentimalli

a.pentimalli@mit.gov.it

3351716913

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

GUARDIA DI FINANZA

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Descrizione Intervento

Opere edili ed impiantistiche di manutenzione ordinaria per adeguamento impianto elettrico

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione Ordinaria

2017

15.000,00

21.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

20/07/2018

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto

20/10/2018

Consegna Lavori

20/11/2018

Fine Lavori

20/01/2019

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

20/02/2019

Contrattualizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019

15.000,00

2020

2021

2022

Contabilizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019

15.000,00

2020

2021

2022

Sigle

IL PROVVEDITORE

Dot. Arch. Roberto FERRAZZA

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
Il Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlavecchio

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

30250

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato

LIGURIA

GENOVA

VIA COSTANTINO RETA 27 - BOLZANETO

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Alessandro

Pentimalli

a.pentimalli@mit.gov.it

3351716913

MINISTERO DELL'INTERNO

VIGILI DEL FUOCO

Descrizione Intervento

Opere edili ed impiantistiche di manutenzione ordinaria per rifacimento del manto di copertura del terrazzo e riparazione dell'angolo con infiltrazione d'acqua sulla facciata

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione Ordinaria

2017

12.000,00

17.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto
(actual)

Importo effettivo

2018
2019
2020
2021
2022

12.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto

Importo previsto
(actual)

Importo effettivo

2018
2019
2020
2021
2022

12.000,00

Sigle

IL PROVVEDITORE

Dot. Arch. Roberto FERRAZZA

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
il Responsabile della Direzione Regionale
dotto Mario Parlagraeco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

30244

Stazione Appaltante

Provveditorato

Regione

LIGURIA

Comune

GENOVA

Indirizzo

VIA F. DA PERSICO 1

RUP

Nome

Alessandro

Cognome

Pentimalli

Email

a.pentimalli@mit.gov.it

Recapito Telefonico

3351716913

Amministrazione Centrale

MINISTERO DELL'INTERNO

Amministrazione Utilizzatrice

POLIZIA DI STATO

Descrizione Intervento

Opere edili ed impiantistiche di manutenzione ordinaria per rifacimento impianto elettrico e manutenzione impianti idrici e pavimentazione

Tipologia

Manutenzione Ordinaria

Anno Attivazione

2017

Importo Lavori

25.000,00

Importo Quadro Economico

35.000,00

Progettazione interna

SI

Ricorso ad Accordi Quadro

SI


Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	20/07/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	20/10/2018		
Consegna Lavori	20/11/2018		
Fine Lavori	20/05/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	20/06/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	25.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	25.000,00		
2020			
2021			
2022			

Segle

IL PROVVEDITORE
 Dott. Arch. Roberto FERRAZZA



Agenzia del Demanio
 Direzione Regionale Liguria
 il Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlavecchio

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

30061

Stazione Appaltante

Provveditorato

Regione

LIGURIA

Comune

SAVONA

Indirizzo

PALAZZINA BIC - ZONA PORTO DI SAVONA

RUP

Nome

Alessandro

Cognome

Pentimalli

Email

a.pentimalli@mit.gov.it

Recapito Telefonico

3351716913

Amministrazione Centrale

MINISTERO DELL'INTERNO

Amministrazione Utilizzatrice

POLIZIA DI STATO

Descrizione Intervento

Opere edili di manutenzione ordinaria per tinteggiatura locali

Tipologia

Manutenzione Ordinaria

Anno Attivazione

2017

Importo Lavori

5.000,00

Importo Quadro Economico

7.000,00

Progettazione interna

SI

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

20/07/2018

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto

20/10/2018

Consegna Lavori

20/11/2018

Fine Lavori

20/12/2019

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

20/01/2019

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto
(actual)

Importo effettivo

2018

2019

5.000,00

2020

2021

2022

Contabilizzazione

Importo previsto

Importo previsto
(actual)

Importo effettivo

2018

2019


5.000,00


2020

2021

2022

Sigle

IL PROVVEDITORE
Dot. Arch. Roberto FERRAZZA


Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlagreco


Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

30003

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato

LIGURIA

VENTIMIGLIA

PIAZZA DELLA LIBERTA' NR. 1

Alessandro

Pentimalli

a.pentimalli@mit.gov.it

3351716913

MINISTERO DELL'INTERNO

POLIZIA DI STATO

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Descrizione Intervento

Opere edili ed impiantistiche di manutenzione straordinaria per tinteggiatura uffici del Settore Polizia di Frontiera e sistemazioni varie appartamento via Bligny n. 4.

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione Ordinaria

2017

53.000,00

74.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

20/07/2018

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

20/10/2018

20/11/2018

20/02/2019

20/03/2019

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto
(actual)

Importo effettivo

2018
2019
2020
2021
2022

53.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto

Importo previsto
(actual)

Importo effettivo


2018
2019
2020
2021
2022

53.000,00

IL PROVVEDITORE

Prof. Arch. Roberto FERRAZZA

Segle


 Agenzia del Demanio
 Direzione Regionale Liguria
 il Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlagreco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

29962

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo

Provveditorato
 LIGURIA
 PIEVE DI TECO
 VIA EULA N.79
 Alessandro
 Pentimalli
 a.pentimalli@mit.gov.it
 3351716913
 MINISTERO DELL'INTERNO
 ARMA DEI CARABINIERI

RUP
 Nome
 Cognome
 Email
 Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Opere edili ed impiantistiche di manutenzione ordinaria per sistemazione locali adibiti ad uffici e ringhiere esterne, realizzazione impianto videosorveglianza.

Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		10.000,00
Importo Quadro Economico		14.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	20/07/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	20/10/2018		
Consegna Lavori	20/11/2018		
Fine Lavori	20/02/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	20/03/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	10.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	10.000,00		
2020			
2021			
2022			

IL PROVVEDITORE
 Dott. Arch. Roberto FERRAZZA
 Sigle *Ferrazza*


Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
 il Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlagreco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

29957

Stazione Appaltante

Provveditorato

Regione

LIGURIA

Comune

IMPERIA

Indirizzo

Via Tommaso Littardi,97

RUP

Nome

Alessandro

Cognome

Pentimalli

Email

a.pentimalli@mit.gov.it

Recapito Telefonico

3351716913

Amministrazione Centrale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI

Amministrazione Utilizzatrice

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI

Descrizione Intervento

Opere edili ed impiantistiche di manutenzione ordinaria per creazione servizi per diversamente abili

Tipologia

Manutenzione Ordinaria

Anno Attivazione

2017

Importo Lavori

12.000,00

Importo Quadro Economico

16.800,00

Progettazione interna

SI

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

20/07/2018

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto

20/10/2018

Consegna Lavori

20/11/2018

Fine Lavori

20/02/2019

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

20/03/2019

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2018

2019

12.000,00

2020

2021

2022

Contabilizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2018

2019

12.000,00

2020


2021

2022

IL PROVVEDITORE

Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

Sigle


Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
 il Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlavecchio

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

29827

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato

LIGURIA

IMPERIA

VIA SAN LAZZARO N. 42

Alessandro

Pentimalli

a.pentimalli@mit.gov.it

3351716913

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

GUARDIA DI FINANZA

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Descrizione Intervento

Opere edili ed impiantistiche di manutenzione ordinaria per manutenzione facciate e locali bagni

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione Ordinaria

2017

14.000,00

20.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto
(actual)

Importo effettivo

2018
2019
2020
2021
2022

14.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto

Importo previsto
(actual)

Importo effettivo

2018
2019
2020
2021
2022

14.000,00

IL PROVVEDITORE
Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

Sigle

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
il Responsabile della Direzione Region
dottor Mario Parlavecchio

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

29904

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato

LIGURIA

CHIAVARI

VIA ZARA N. 33

Alessandro

Pentimalli

a.pentimalli@mit.gov.it

3351716913

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

GUARDIA DI FINANZA

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Descrizione Intervento

Opere edili ed impiantistiche di manutenzione ordinaria. rifacimento totale tinteggiatura interna.

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione Ordinaria

2017

7.200,00

10.200,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

20/07/2018

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

20/10/2018

20/11/2018

20/01/2019

20/02/2019

Contrattualizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018
2019
2020
2021
2022

7.200,00

Contabilizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018
2019
2020
2021
2022

7.200,00

IL PROVVEDITORE
Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

Sigle

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
il Responsabile della Direzione Regionale
Dottor Mario Parlavecchio

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

27447

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato

LIGURIA

SAVONA

P.ZZA BARILE, 1

Alessandro

Pentimalli

a.pentimalli@mit.gov.it

3351716913

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Descrizione Intervento

ANNO 2016 - Lavori di manutenzione straordinaria serramenti interni ed esterni

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione Straordinaria

2017

400.000,00

550.000,00

NO

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

04/06/2018

18/06/2018

02/07/2018

09/07/2018

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo

17/09/2018

08/10/2018

30/10/2018

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto

Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

21/01/2019

18/02/2019

18/08/2019

18/09/2019

Contrattualizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019

2020

2021

2022

400.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019

2020

2021

2022

400.000,00

Sigle

IL PROVVEDITORE
Dot. Arch. Roberto FERRAZZA

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
il Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlagreco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

21805

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato

LIGURIA

VENTIMIGLIA

Corso Mentone, 109

Alessandro

Pentimalli

a.pentimalli@mit.gov.it

33517 16913

MINISTERO DELL'INTERNO

QUESTURA

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Descrizione Intervento

Rifacimento impianto idraulico tetto e portata a termine dei lavori di ristrutturazione sede ex Dogana e manutenzione impiantistica ed edile impiantistica

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione Straordinaria

2017

50.000,00

65.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

20/07/2018

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

20/10/2018

20/11/2018

20/11/2019

20/12/2019

Contrattualizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019

2020

2021

2022

50.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019

2020

2021

2022

50.000,00

IL PROVVEDITORE

Dot. Arch. Roberto FERRAZZA

Segle

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
il Responsabile della Direzione Regionale
dotto Mario Parlagreco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

19221

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato

LIGURIA

SAVONA

CORSO RICCI N. 40

Alessandro

Pentimalli

a.pentimalli@mit.gov.it

3351716913

MINISTERO DELL'INTERNO

POLIZIA DI STATO

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Descrizione Intervento

SOSTITUZIONE CORPO CALDAIA + ACCESSORI e manutenzione struttura ed impianti esistenti

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione Straordinaria

2017

25.860,00

35.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

20/07/2018

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

20/10/2018

20/11/2018

20/05/2019

20/06/2019

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2018
2019
2020
2021
2022

25.860,00

Contabilizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2018
2019
2020
2021
2022

25.860,00

IL PROVVEDITORE
Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

Sigle

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
il Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlagreco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

19188

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato

LIGURIA

VARAZZE

VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA 1

Alessandro

Pentimalli

a.pentimalli@mit.gov.it

3351716913

MINISTERO DELL'INTERNO

ARMA DEI CARABINIERI

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Descrizione Intervento

Installazione impianto di condizionamento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione Straordinaria

2017

11.700,00

16.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

20/07/2018

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

20/10/2018

20/11/2018

20/01/2019

20/02/2019

Contrattualizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019

2020

2021

2022

11.700,00

Contabilizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019

2020

2021

2022

11.700,00

Sigle

IL PROVVEDITORE
Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
Il Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlagreco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

17579

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo

Provveditorato
 LIGURIA
 GENOVA
 Via Sardorella, snc
 Alessandro
 Pentimalli
 a.pentimalli@mit.gov.it
 3351716913
 MINISTERO DELL'INTERNO
 POLIZIA DI STATO

RUP

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Manutenzione straordinaria per opere impiantistiche

Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		237.000,00
Importo Quadro Economico		310.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	04/06/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	18/06/2018		
Aggiudicazione Definitiva	02/07/2018		
Stipula Contratto	09/07/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	08/10/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			


Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	08/01/2019		
Consegna Lavori	08/02/2019		
Fine Lavori	08/02/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	08/03/2010		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019		237.000,00	
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019		237.000,00	
2020			
2021			
2022			

Sigle

IL PROVVEDITORE
 Dott. Arch. Roberto FERRAZZA



Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
 il Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlagraeco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

17517

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato

LIGURIA

GENOVA

VIA ALBERTAZZI 2

Alessandro

Pentimalli

a.pentimalli@mit.gov.it

3351716913

MINISTERO DELL'INTERNO

VIGILI DEL FUOCO

Descrizione Intervento

Manutenzione straordinaria per opere impiantistiche

Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		409.305,00
Importo Quadro Economico		535.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	04/06/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	18/06/2018		
Aggiudicazione Definitiva	02/07/2018		
Stipula Contratto	09/07/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	17/09/2018		
Elaborazione Progetto Definitivo	08/10/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/10/2018		


Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	21/01/2019		
Consegna Lavori	18/02/2019		
Fine Lavori	18/10/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	18/11/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	409.305,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	409.305,00		
2020			
2021			
2022			

Segle

IL PROVVEDITORE
Dott. Arch. Roberto FERRAZZA



Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
il Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlagreco



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

17513

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato

LIGURIA

SARZANA

via variante Aurelia ,snc

Alessandro

Pentimalli

a.pentimalli@mit.gov.it

3351716913

MINISTERO DELL'INTERNO

VIGILI DEL FUOCO

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Descrizione Intervento

manut.ne e Ripar.ne Cancelli e portali - Manutenzione Immobile

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione Ordinaria

2017

20.000,00

30.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

20/07/2018

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto

20/10/2018

Consegna Lavori

20/11/2018

Fine Lavori

20/03/2019

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

20/04/2019

Contrattualizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019

20.000,00

2020

2021

2022

Contabilizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019

20.000,00

2020

2021

2022

Sigle

IL PROVVEDITORE
Dott./Arch. Roberto FERRAZZA

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
il Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlagraeco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

17427

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato

LIGURIA

URBE

VIA ROMA N. 86

Alessandro

Pentimalli

a.pentimalli@mit.gov.it

3351716913

MINISTERO DELL'INTERNO

ARMA DEI CARABINIERI

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Descrizione Intervento

Manutenzione ordinaria opere edili ed impiantistiche

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione Ordinaria

2017

23.700,00

35.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

20/07/2018

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

20/10/2018

20/11/2018

20/01/2019

20/02/2019

Contrattualizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018
2019
2020
2021
2022

23.700,00

Contabilizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018
2019
2020
2021
2022

23.700,00

IL PROVVEDITORE

Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

Seglie

Agenzia del Demanio
 Direzione Regionale Liguria
 Il Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlavecchio

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

17356

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Provveditorato
LIGURIA
IMPERIA
VIA ARGINE SINISTRO ANGOLO VIA
R.ANDREOLI
Alessandro
Pentimalli
a.pentimalli@mit.gov.it
3351716913
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ARMA DEI CARABINIERI - FORESTALE

Descrizione Intervento

rifacimento lastrico solare-ultimazione alloggio bilocale-realizzazione impianti-realizzazione camera di sicurezza

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione Straordinaria

2017

130.000,00

170.000,00

NO

SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	04/06/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	18/06/2018		
Aggiudicazione Definitiva	02/07/2018		
Stipula Contratto	09/07/2018		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	08/10/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	08/01/2019		
Consegna Lavori	08/02/2019		
Fine Lavori	08/08/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	08/09/2019		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	130.000,00		
2020			
2021			
2022			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	130.000,00		
2020			
2021			
2022			

IL PROVVEDITORE
Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

Sigle

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
Il Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlareco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

17331

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato

LIGURIA

IMPERIA

VIALE MATTEOTTI N.46

Alessandro

Pentimalli

a.pentimalli@mit.gov.it

3351716913

MINISTERO DELL'INTERNO

ARMA DEI CARABINIERI

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Descrizione Intervento

Manutenzione ordinaria opere edili ed impiantistiche

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione Ordinaria

2017

59.000,00

85.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo

20/07/2018

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto

Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

20/10/2018

20/11/2018

20/04/2018

20/05/2018

Contrattualizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019

2020

2021

2022

59.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019

2020

2021

2022

59.000,00

IL PROVVEDITORE
Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

Sigle

Agenzia del Demanio
 Direzione Regionale Liguria
 responsabile della Direzione Regional.
 Dottor Mario Parlagraeco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

17301

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato

LIGURIA

SAN REMO

CORSO CAVALLOTTI

Alessandro

Pentimalli

a.pentimalli@mit.gov.it

3351716913

MINISTERO DELL'INTERNO

POLIZIA DI STATO

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Descrizione intervento

Manutenzione opere edili

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione Ordinaria

2017

90.000,00

130.000,00

NO

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

04/06/2018

18/06/2018

02/07/2018

09/07/2018

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo

08/10/2018

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto

Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

08/01/2019

08/02/2019

08/08/2019

08/09/2019

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto
(actual)

Importo effettivo

2018

2019

2020

2021

2022

90.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto

Importo previsto
(actual)

Importo effettivo

2018

2019

2020


2021

2022

90.000,00

Sigle

IL PROVVEDITORE
Dott. Arch. Roberto FERRAZZA



Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
Il Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlagreco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

17289

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Provveditorato
LIGURIA
VENTIMIGLIA
EX UFFICI DOGANALI DI FRONTIERA -
CORSO MENTONE N.87 - PONTE SAN LUIGI
Alessandro
Pentimalli
a.pentimalli@mit.gov.it
3351716913
MINISTERO DELL'INTERNO
ARMA DEI CARABINIERI

Descrizione Intervento

Ristrutturazione completa di un ASGI

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione Straordinaria
2017

41.000,00

55.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

20/07/2018

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

20/10/2018

20/11/2018

20/03/2019

20/04/2019

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto
(actual)

Importo effettivo

2018
2019
2020
2021
2022

41.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto

Importo previsto
(actual)


Importo effettivo

2018
2019
2020
2021
2022

41.000,00

IL PROVVEDITORE
Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

Sigle


Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
 Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlagraeco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

17282

Stazione Appaltante

Provveditorato

Regione

LIGURIA

Comune

VENTIMIGLIA

Indirizzo

via colonnello aprosio,12

RUP

Nome

Alessandro

Cognome

Pentimalli

Email

a.pentimalli@mit.gov.it

Recapito Telefonico

3351716913

Amministrazione Centrale

MINISTERO DELL'INTERNO

Amministrazione Utilizzatrice

POLIZIA DI STATO

Descrizione Intervento

Manutenzione straordinaria opere edili ed impiantistiche

Tipologia

Manutenzione Straordinaria

Anno Attivazione

2017

Importo Lavori

99.300,00

Importo Quadro Economico

135.000,00

Progettazione interna

NO

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	04/06/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	18/06/2018		
Aggiudicazione Definitiva	02/07/2018		
Stipula Contratto	09/07/2018		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	08/10/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	08/01/2019		
Consegna Lavori	08/02/2019		
Fine Lavori	08/12/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	08/01/2010		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	99.300,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	99.300,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

IL PROVVEDITORE
Dot. Arch. Roberto ACCIARI SA

[Handwritten signature]

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
Il Responsabile della Direzione Regionale
dotto Mario Parlagreca

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

17269

Stazione Appaltante

Provveditorato

Regione

LIGURIA

Comune

USCIO

Indirizzo

V. VI NOVEMBRE 93

RUP

Nome

Alessandro

Cognome

Pentimalli

Email

a.pentimalli@mit.gov.it

Recapito Telefonico

3351716913

Amministrazione Centrale

MINISTERO DELL'INTERNO

Amministrazione Utilizzatrice

ARMA DEI CARABINIERI

Descrizione Intervento

Rifacimento/ripristino intonaco autorimessa, Tinteggiatura locali uffici

Tipologia

Manutenzione Ordinaria

Anno Attivazione

2017

Importo Lavori

14.000,00

Importo Quadro Economico

20.000,00

Progettazione interna

SI

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

Fase pre-progettuale		Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale				
Avvio del Procedimento di selezione				
Aggiudicazione Provvisoria				
Aggiudicazione Definitiva				
Stipula Contratto				
Fase progettuale		Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica				
Elaborazione Progetto Preliminare				
Elaborazione Progetto Definitivo				
Elaborazione Progetto Esecutivo				
Fase esecutiva		Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara				
Aggiudicazione Provvisoria				
Aggiudicazione Definitiva				
Stipula del Contratto				
Consegna Lavori				
Fine Lavori				
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione				
Contrattualizzazione		Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				
Contabilizzazione		Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				

IL PROVVEDITORE

Dot. Arch. Roberto FERRAZZA

Sigle

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
 Responsabile della Direzione Regionale
 dottor Mario Parlareco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

17268

Stazione Appaltante

Provveditorato

Regione

LIGURIA

Comune

SESTRI LEVANTE

Indirizzo

VIA GIACOMO BALBI N.3

RUP

Nome

Alessandro

Cognome

Pentimalli

Email

a.pentimalli@mit.gov.it

Recapito Telefonico

3351716913

Amministrazione Centrale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

Amministrazione Utilizzatrice

GUARDIA DI FINANZA

Descrizione Intervento

Manutenzione ordinaria per opere ediii

Tipologia

Manutenzione Ordinaria

Anno Attivazione

2017

Importo Lavori

21.100,00

importo Quadro Economico

30.000,00

Progettazione interna

SI

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

20/07/2018

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

20/10/2018

20/11/2018

20/01/2019

20/02/2019

Contrattualizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019

2020

2021

2022

21.100,00

Contabilizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019

2020


2021

2022

21.100,00

Spie

IL PROVVEDITORE
Dott. Arch. Roberto FERRAZZA



Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlagreco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

17264

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato

LIGURIA

RONCO SCRIVIA

V. ROMA 29

Alessandro

Pentimalli

a.pentimalli@mit.gov.it

3351716913

MINISTERO DELL'INTERNO

ARMA DEI CARABINIERI

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Descrizione Intervento

SOSTITUZIONE PORTE E FINESTRE CASERMA

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione Ordinaria

2017

8.000,00

11.200,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

20/07/2018

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto

20/10/2018

Consegna Lavori

20/11/2018

Fine Lavori

20/01/2019

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

20/02/2019

Contrattualizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019

8.000,00

2020

2021

2022

Contabilizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019

8.000,00

2020

2021

2022

Segle

IL PROVVEDITORE

Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

Agenzia del Demanio
 Direzione Regionale Liguria
 Responsabile della Direzione Regionale
 Dottor Mario Parlavecchio

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

17051

Stazione Appaltante

Provveditorato

Regione

LIGURIA

Comune

GENOVA

Indirizzo

P.ZZA MATTEOTTI 2

RUP

Nome

Alessandro

Cognome

Pentimalli

Email

a.pentimalli@mit.gov.it

Recapito Telefonico

3351716913

Amministrazione Centrale

MINISTERO DELL'INTERNO

Amministrazione Utilizzatrice

POLIZIA DI STATO

Descrizione Intervento

Manutenzione ordinaria per opere edili ed impiantistiche

Tipologia

Manutenzione Ordinaria

Anno Attivazione

2017

Importo Lavori

10.000,00

Importo Quadro Economico

14.000,00

Progettazione interna

SI

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	20/07/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	20/10/2018		
Consegna Lavori	20/11/2018		
Fine Lavori	20/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	20/04/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	10.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	10.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

IL PROVVEDITORE
Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
Il Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlareco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

16993

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Provveditorato

LIGURIA

GENOVA

V. CASOTTI 1

RUP

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Alessandro

Pentimalli

a.pentimalli@mit.gov.it

3351716913

MINISTERO DELL'INTERNO

ARMA DEI CARABINIERI

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Manutenzione ordinaria per opere edili ed impiantistiche

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione Ordinaria

2017

18.000,00

25.200,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

20/07/2018

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

20/10/2018

20/11/2018

20/01/2019

20/02/2019

Contrattualizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019

2020

2021

2022

18.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019

2020


2021

2022


18.000,00

Sigle

IL PROVVEDITORE
Dott. Arch. Roberto FERRAZZA



Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
Il Responsabile della Direzione Regionale:
dottor Mario Parlagraeco



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

16869

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Provveditorato
LIGURIA
RIOMAGGIORE
Via De Gasperi,30
Alessandro
Pentimalli
a.pentimalli@mit.gov.it
3351716913
MINISTERO DELL'INTERNO
ARMA DEI CARABINIERI

Descrizione Intervento

Pitturazione locali, riparazione impianto elettrico, riparazione condotti fognari

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione Ordinaria

2017

5.785,00

8.500,00


SI

SI

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale			
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale			
Redazione documentazione tecnica	20/07/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	20/10/2018		
Consegna Lavori	20/11/2018		
Fine Lavori	20/01/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	20/02/2019		
Contrattualizzazione			
	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	5.785,00		
2020			
2021			
2022			
Contabilizzazione			
	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	5.785,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

IL PROVVEDITORE
Dott. Arch. Roberto FERRAZZA



Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
Responsabile della Direzione Regionale
Dott. Mario Parlagreco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

16823

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo

Provveditorato
 LIGURIA
 CHIAVARI
 V. BRIZZOLARA 5-7

RUP

Nome
 Cognome
 Email
 Recapito Telefonico

Alessandro
 Pentimalli
 a.pentimalli@mit.gov.it
 3351716913
 MINISTERO DELL'INTERNO
 POLIZIA DI STATO

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Manutenzione ordinaria per opere edili ed impiantistiche


Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		81.600,00
Importo Quadro Economico		115.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	


Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	04/06/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	18/06/2018		
Aggiudicazione Definitiva	02/07/2018		
Stipula Contratto	09/07/2018		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	08/10/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	08/01/2019		
Consegna Lavori	08/02/2019		
Fine Lavori	08/02/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	08/03/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	81.600,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	81.600,00		
2020			
2021			
2022			

IL PROVVEDITORE
 Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

Sigle 


 Agenzia del Demanio
 Direzione Regionale Liguria
 Responsabile della Direzione Regionale
 dottor Mario Parlagreco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

16821

Stazione Appaltante

Provveditorato

Regione

LIGURIA

Comune

FINALE LIGURE

Indirizzo

VIA SACCONE N. 16

RUP

Nome

Alessandro

Cognome

Pentimalli

Email

a.pentimalli@mit.gov.it

Recapito Telefonico

3351716913

Amministrazione Centrale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

Amministrazione Utilizzatrice

GUARDIA DI FINANZA

Descrizione Intervento

Manutenzione delle pavimentazioni carrabili e riverniciatura segnaletica orizzontale, ripristino intonaci e paramenti esterni

Tipologia

Manutenzione Ordinaria

Anno Attivazione

2017

Importo Lavori

15.000,00

Importo Quadro Economico

21.000,00

Progettazione interna

SI

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	20/07/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	20/10/2018		
Consegna Lavori	20/11/2018		
Fine Lavori	20/02/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	20/03/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	15.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	15.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

IL PROVVEDITORE
 Dott. Arch. Roberto FERRAZZA



Agenzia del Demanio
 Direzione Regionale Liguria
 il Responsabile della Direzione Regionale
 dottor Mario Parlavecchio

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

16815

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Provveditorato
LIGURIA
ALBENGA
V.LE ITALIA N. 65
Alessandro
Pentimalli
a.pentimalli@mit.gov.it
3351716913
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
GUARDIA DI FINANZA

Descrizione Intervento

Ripristino intonacatura e paramenti esterni, ripristino tinteggiatura ed infissi interni, manutenzione porte e finestre

Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		50.000,00
Importo Quadro Economico		65.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	20/07/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	20/10/2018		
Consegna Lavori	20/11/2018		
Fine Lavori	20/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	20/04/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	50.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	50.000,00		
2020			
2021			
2022			

Segle

IL PROVVEDITORE
Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
il Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlagrafo

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

12107

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato

LIGURIA

GENOVA

via dino col,2

Alessandro

Pentimalli

a.pentimalli@mit.gov.it

3351716913

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Descrizione Intervento

Lavori di rifacimento intonaci e manutenzione straordinaria uffici ed infissi

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione Straordinaria

2017

50.000,00

68.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

20/07/2018

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

20/10/2018

20/11/2018

20/01/2019

20/02/2019

Contrattualizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018
2019
2020
2021
2022

50.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018
2019
2020
2021
2022

50.000,00

IL PROVVEDITORE

Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

Segle

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
il Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlagreco

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

12072

Stazione Appaltante

Provveditorato

Regione

LIGURIA

Comune

GENOVA

Indirizzo

Via Bainsizza, snc

RUP

Nome

Alessandro

Cognome

Pentimalli

Email

a.pentimalli@mit.gov.it

Recapito Telefonico

3351716913

Amministrazione Centrale

MINISTERO DELLA SALUTE

Amministrazione Utilizzatrice

MINISTERO DELLA SALUTE

Descrizione Intervento

Lavori di realizzazione impianto di condizionamento, 2° piano, impainto di videosorveglianza e adeguamento locali fondi per uso archivio e locale caldaia

Tipologia

Manutenzione Straordinaria

Anno Attivazione

2017

Importo Lavori

160.000,00

Importo Quadro Economico

215.000,00

Progettazione interna

NO

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	04/06/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	18/06/2018		
Aggiudicazione Definitiva	02/07/2018		
Stipula Contratto	09/07/2018		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	08/10/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	08/01/2019		
Consegna Lavori	08/02/2019		
Fine Lavori	08/08/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	08/09/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	160.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	160.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

IL PROVVEDITORE

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
 Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlavecchio

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

12058

Stazione Appaltante

Provveditorato

Regione

LIGURIA

Comune

GENOVA

Indirizzo

L.GO S. GIUSEPPE, 18

RUP

Nome

Alessandro

Cognome

Pentimalli

Email

a.pentimalli@mit.gov.it

Recapito Telefonico

3351716913

Amministrazione Centrale

MINISTERO DELL'INTERNO

Amministrazione Utilizzatrice

PREFETTURA

Descrizione Intervento

Lavori di imbiancatura ed ordinaria manutenzione degli uffici e corridoi

Tipologia

Manutenzione Ordinaria

Anno Attivazione

2017

Importo Lavori

110.000,00

Importo Quadro Economico

147.000,00

Progettazione interna

NO

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	04/06/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	18/06/2018		
Aggiudicazione Definitiva	02/07/2018		
Stipula Contratto	09/07/2018		
Fase progettuale			
Redazione documentazione tecnica	08/10/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	08/01/2019		
Consegna Lavori	08/02/2019		
Fine Lavori	08/06/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	08/07/2019		
Contrattualizzazione			
	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	110.000,00		
2020			
2021			
2022			
Contabilizzazione			
	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	110.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

IL PROVVEDITORE
Dot. Arch. Roberto FERRAZZA

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
 il Responsabile della Direzione Regionale
dot. Mario Parlascio

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

11321

Stazione Appaltante

Provveditorato

Regione

LIGURIA

Comune

GENOVA

Indirizzo

SALITA S. TERESA N. 7

RUP

Nome

Alessandro

Cognome

Pentimalli

Email

a.pentimalli@mit.gov.it

Recapito Telefonico

3351716913

Amministrazione Centrale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

Amministrazione Utilizzatrice

GUARDIA DI FINANZA

Descrizione Intervento

Lavori di sistemazione di parte del tetto, sostituzione infissi e messa a norma impianto idrico, elettrici e termici agli infissi

Tipologia

Manutenzione Straordinaria

Anno Attivazione

2017

Importo Lavori

1.006.000,00

Importo Quadro Economico

1.378.000,00

Progettazione interna

NO

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	04/06/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	18/06/2018		
Aggiudicazione Definitiva	02/07/2018		
Stipula Contratto	09/07/2018		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	17/09/2018		
Elaborazione Progetto Definitivo	08/10/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/10/2018		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	21/01/2019		
Consegna Lavori	18/02/2019		
Fine Lavori	18/11/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	18/12/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	1.006.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	1.006.000,00		
2020			
2021			
2022			

IL PROVVEDITORE
Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

Segle

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
il Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlavecchio

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento

4937

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato

LIGURIA

IMPERIA

P.ZA DE AMICIS N. 2

Alessandro

Pentimalli

a.pentimalli@mit.gov.it

3351716913

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

GUARDIA DI FINANZA

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Descrizione Intervento

Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di videosorveglianza e potenziamento impianto di illuminazione ufficio

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione Straordinaria

2017

20.000,00

25.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

20/07/2018

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

20/10/2018

20/11/2018

20/01/2019

20/02/2019

Contrattualizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019

2020

2021

2022

20.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2018

2019

2020

2021

2022

20.000,00

Sigle

IL PROVVEDITORE
Dot. Arch. Roberto FERRAZZA

Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
Il Responsabile della Direzione Regionale
dottor Mario Parlavecchio