



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**  
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche  
per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna*



**AGENZIA DEL DEMANIO**  
*Direzione Roma Capitale*

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011  
(INTERVENTI P.G. 2017)**

Tra

**il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna** (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Ing. Vittorio Rapisarda Federico

e

**l'Agenzia del Demanio** (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Ing. Antonio Ottavio Ficchi, della Direzione Roma Capitale,

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

**PREMESSO**

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

#### CONSIDERATO

- che l'Agenzia del Demanio in data 6/12/2017 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2017 (di seguito PG 2017);

- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;
- che, con decreto 21 settembre 2017 del Direttore Generale DG MEREEN del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentita la Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo all'anno 2016 (decreto interdirettoriale);
- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 14 Dicembre 2017 il Mise ha affidato all'Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui al programma 2016, aventi ad oggetto edifici ricompresi nell'ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

*(Valore delle premesse)*

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2**

*(Oggetto)*

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2017, anche a seguito di revisione dello stesso, nonché nella Convenzione Mise, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

**Art. 3**

*(Funzioni svolte dal Provveditorato)*

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede

allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso.

2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 4**

##### *(Affidamento degli interventi)*

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli,

elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.

3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

#### **Art. 5**

*(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)*

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

#### **Art. 6**

*(Attività di verifica e monitoraggio)*

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo *Monitoraggio*) fornito dall'Agenzia.

2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

### **Art. 7**

#### *(Pagamenti)*

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

### **Art. 8**

#### *(Attuazione della convenzione)*

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;
5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

## **Art. 9**

*(Comunicazioni)*

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Roma Capitale. Sede di Roma Via Piacenza, 3 – 00184 Roma Alla c.a. Ing. Antonio Ottavio Ficchi Telefono: 06.480241 Fax: 06.50516107 Mail: dr_Romacapitale@pce.agenziademanio.it</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna Via Monzambano, 10 – 00185 Roma Alla c.a. Ing. Vittorio Rapisarda Federico Telefono 06.490823 Fax 06.490816 Mail: oopp.lazio@pec.mit.gov.it</i>

## **Art. 10**

*(Controversie)*

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Roma

Per l'Agenzia del Demanio  
Direzione Roma Capitale  
Il Direttore  
Ing. Antonio Ottavio Ficchi

Per il Provveditorato OO.PP.  
Lazio – Abruzzo - Sardegna  
Il Provveditore  
Ing. Vittorio Rapisarda Federico

Allegati: n. 27 (ventisette) interventi

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

<b>Codice Intervento</b>	12900
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	LAZIO
<b>Comune</b>	ROMA
<b>Indirizzo</b>	VIA A. VARISCO N. 3
<b>RUP</b>	Nome: SUSANNA Cognome: GARA Email: susanna.gara@mit.gov.it Recapito Telefonico: 06492352633
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
<b>Descrizione Intervento</b>	Sostituzione controsoffitti esistenti.PG2
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2017
<b>Importo Lavori</b>	300.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	390.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2018		
30/07/2018		
31/2018		
30/09/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/01/2019		
01/04/2019		
30/10/2019		
30/04/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
80.000,00		
310.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
80.000,00		
310.000,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

<b>Codice Intervento</b>		13231
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	VIA SICILIA N. 178	
<b>RUP</b>	Nome: Antonio Cognome: Napolitano Email: antonio.napolitano@mit.gov.it Recapito Telefonico: 06492352628	
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di rifacimento impianto TVCC, telecamere e del cancello automatizzato	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2017	
<b>Importo Lavori</b>		56.385,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		73.300,50
<b>Progettazione interna</b>	NO	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2018		
30/07/2018		
30/07/2018		
30/08/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/10/2018		
30/10/2018		
30/10/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2018		
02/01/2019		
02/03/2019		
03/04/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
73.300,50		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
73.300,50		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

<b>Codice Intervento</b>		24392
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	PIAZZA S.LORENZO IN LUCINA,6	
<b>RUP</b>	Nome	Angelo
	Cognome	Colucci
	Email	angelo.colucci@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	06492352516
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	ARMA DEI CARABINIERI	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di manutenzione ordinaria edile e degli impianti	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2017	
<b>Importo Lavori</b>		280.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		365.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2019		
16/07/2019		
30/08/2019		
09/09/2019		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
08/11/2019		
08/11/2019		
08/11/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
06/05/2020		
15/06/2020		
03/09/2022		
02/11/2022		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
73.000,00		
292.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
5.000,00		
65.000,00		
290.000,00		
5.000,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

<b>Codice Intervento</b>		<b>24474</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	Via Felice Nerini,26	
<b>RUP</b>	Nome: Angelo Cognome: Colucci Email: angelo.colucci@mit.gov.it Recapito Telefonico: 06492352516	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	ARMA DEI CARABINIERI	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di manutenzione ordinaria edile e degli impianti	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2017	
<b>Importo Lavori</b>		110.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		150.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2019		
16/07/2019		
30/08/2019		
09/09/2019		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
08/11/2019		
08/11/2019		
08/11/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
06/05/2020		
15/06/2020		
07/12/2021		
05/02/2022		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		
120.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2.000,00		
40.000,00		
100.000,00		
8.000,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

<b>Codice Intervento</b>		24481
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	Via Igino Giordani,104	
<b>RUP</b>	Nome: Angelo Cognome: Colucci Email: angelo.colucci@mit.gov.it Recapito Telefonico: 06492352516	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	ARMA DEI CARABINIERI	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di manutenzione ordinaria edile e degli impianti	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2017	
<b>Importo Lavori</b>		170.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		225.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2019		
16/07/2019		
30/08/2019		
09/09/2019		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
08/11/2019		
08/11/2019		
08/11/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
06/05/2020		
15/06/2020		
21/04/2022		
20/06/2022		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
45.000,00		
180.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
5.000,00		
45.000,00		
170.000,00		
5.000,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

<b>Codice Intervento</b>		24562
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	Via dei Lancieri, 12	
<b>RUP</b>	Nome: Angelo Cognome: Colucci Email: angelo.colucci@mit.gov.it Recapito Telefonico: 06492352516	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	ARMA DEI CARABINIERI	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2017	
<b>Importo Lavori</b>		100.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		130.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2019		
16/07/2019		
30/08/2019		
09/09/2019		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
08/11/2019		
08/11/2019		
08/11/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
06/05/2020		
15/06/2020		
07/12/2021		
05/02/2022		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
26.000,00		
104.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2.000,00		
35.000,00		
90.000,00		
3.000,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

<b>Codice Intervento</b>	24930
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	LAZIO
<b>Comune</b>	ROMA
<b>Indirizzo</b>	Viale Romania,45
<b>RUP</b>	Nome: Angelo Cognome: Colucci Email: angelo.colucci@mit.gov.it Recapito Telefonico: 06492352516
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	ARMA DEI CARABINIERI
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti, riqualificazione aree impiantistiche ed esterne
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2017
<b>Importo Lavori</b>	1.200.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	1.560.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
03/03/2019		
02/04/2019		
02/05/2019		
12/05/2019		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
11/07/2019		
11/07/2019		
11/07/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
08/11/2019		
18/12/2019		
07/03/2022		
06/05/2022		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
1.560.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
150.000,00		
200.000,00		
700.000,00		
510.000,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

<b>Codice Intervento</b>	25941
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	LAZIO
<b>Comune</b>	ROMA
<b>Indirizzo</b>	Piazza Scilla,2
<b>RUP</b>	Nome stefano Cognome ciotti Email stefano.ciotti@mit.gov.it Recapito Telefonico 06492352522
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	VIGILI DEL FUOCO
<b>Descrizione Intervento</b>	[VV.F.] Lavori vari di manutenzione agli edifici alloggi
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2017
<b>Importo Lavori</b>	1.300.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	1.700.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
07/06/2018		
30/07/2018		
30/09/2018		
30/09/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/01/2019		
28/02/2019		
28/02/2020		
30/07/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
1.416.666,67		
283.333,33		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
1.416.666,67		
283.333,33		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

<b>Codice Intervento</b>	25955
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	LAZIO
<b>Comune</b>	ROMA
<b>Indirizzo</b>	Piazza Scilla,2
<b>RUP</b>	Nome stefano Cognome ciotti Email stefano.ciotti@mit.gov.it Recapito Telefonico 06492352522
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	VIGILI DEL FUOCO
<b>Descrizione Intervento</b>	[ VV.F. ] Lavori vari di manutenzione e ristrutturazione di centro ginnico, piscina, palestra, magazzino vestiario, edificio difesa atomica, ex CED e magazzini tecnici
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2017
<b>Importo Lavori</b>	1.300.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	1.700.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
07/09/2018		
30/10/2018		
30/12/2018		
30/12/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/03/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2019		
30/05/2019		
30/05/2020		
30/10/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
991.666,67		
708.333,33		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
991.666,67		
708.333,33		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

<b>Codice Intervento</b>	26263
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	LAZIO
<b>Comune</b>	ROMA
<b>Indirizzo</b>	Via Pier della Francesca,snc
<b>RUP</b>	Nome PAOLO Cognome ZINI Email paolo.zini@mit.gov.it Recapito Telefonico 06492352814
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	POLIZIA DI STATO
<b>Descrizione Intervento</b>	PALAZZINA DIREZIONE: rasatura e tinteggiatura scala (lato infermeria); 1° piano (lato mensa) con rimozione porta a soffietto, tinteggiatura infermeria, ufficio VECA e ritocchi mensa
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2017
<b>Importo Lavori</b>	20.800,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	27.040,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2018		
01/01/2019		
01/04/2019		
01/05/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.800,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.800,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

<b>Codice Intervento</b>		<b>26306</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	Via Pier della Francesca,snc	
<b>RUP</b>	Nome PAOLO Cognome ZINI Email paolo.zini@mit.gov.it Recapito Telefonico 06492252814	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	POLIZIA DI STATO	
<b>Descrizione Intervento</b>	PALAZZINA TREVI: Tinteggiatura locali piano terra, cucina e locali palestra	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2017	
<b>Importo Lavori</b>		8.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		10.790,00
<b>Progettazione interna</b>	SI	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2018		
01/01/2019		
01/03/2019		
01/04/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
8.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
8.000,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

<b>Codice Intervento</b>	26333
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	LAZIO
<b>Comune</b>	ROMA
<b>Indirizzo</b>	Via Pier della Francesca,snc
<b>RUP</b>	Nome PAOLO Cognome ZINI Email paolo.zini@mit.gov.it Recapito Telefonico 06492352814
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	POLIZIA DI STATO
<b>Descrizione Intervento</b>	PALAZZINA STUDI:tinteggiatura locali palestra compresa rampa di accesso
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2017
<b>Importo Lavori</b>	6.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	7.800,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2018		
01/01/2019		
01/02/2019		
01/03/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
6.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
6.000,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

<b>Codice Intervento</b>	26387
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	LAZIO
<b>Comune</b>	ROMA
<b>Indirizzo</b>	Via Pier della Francesca,snc
<b>RUP</b>	Nome PAOLO Cognome ZINI Email paolo.zini@mit.gov.it Recapito Telefonico 064921252814
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	POLIZIA DI STATO
<b>Descrizione Intervento</b>	PALAZZINA STUDI: riqualificazione funzionale Aula Parisi rifacimento dell'insonorizzazione delle pareti dell'impianto di diffusione sonora e degli allestimenti
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2017
<b>Importo Lavori</b>	205.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	266.500,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2018		
30/07/2018		
30/07/2018		
30/08/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/10/2018		
30/10/2018		
30/10/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2018		
01/01/2019		
01/01/2020		
01/02/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
205.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
205.000,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

<b>Codice Intervento</b>	26689
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	LAZIO
<b>Comune</b>	ROMA
<b>Indirizzo</b>	VIA DEL CLEMENTINO, 91
<b>RUP</b>	Nome: PAOLO Cognome: ZINI Email: paolo.zini@mit.gov.it Recapito Telefonico: 064921252814
<b>Amministrazione Centrale</b>	AVVOCATURA DELLO STATO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	AVVOCATURA DELLO STATO
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di pulizia e messa in sicurezza persiane e grondaie sui lati via del Clementino, via di Pallacorda e via del Divino Amore
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2017
<b>Importo Lavori</b>	300.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	390.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2018		
30/09/2018		
30/11/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/01/2019		
01/04/2019		
30/10/2020		
30/04/2021		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
390.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		
150.000,00		
180.000,00		
30.000,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

<b>Codice Intervento</b>		<b>26690</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	V.DEI PORTOGHESI, 12	
<b>RUP</b>	Nome PAOLO Cognome ZINI Email paolo.zini@mit.gov.it Recapito Telefonico 064921252814	
<b>Amministrazione Centrale</b>	AVVOCATURA DELLO STATO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	AVVOCATURA DELLO STATO	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di rifacimento bagni e tinteggiatura uffici	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2017	
<b>Importo Lavori</b>		300.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		390.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2018		
30/09/2018		
30/11/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/01/2019		
01/04/2019		
30/10/2020		
30/04/2021		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
390.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		
150.000,00		
180.000,00		
30.000,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>		<b>26701</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	V.DEI PORTOGHESI, 12	
<b>RUP</b>	Nome PAOLO Cognome ZINI Email paolo.zini@mit.gov.it Recapito Telefonico 064921252814	
<b>Amministrazione Centrale</b>	AVVOCATURA DELLO STATO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	AVVOCATURA DELLO STATO	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di rifacimento cortile interno e sistemazione zone adiacenti in Via dei Portoghesi, 12 - Rom	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2017	
<b>Importo Lavori</b>		500.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		650.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2018		
30/09/2018		
30/11/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/01/2019		
01/04/2019		
30/03/2020		
30/09/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
650.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
60.000,00		
450.000,00		
140.000,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	26704
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	LAZIO
<b>Comune</b>	ROMA
<b>Indirizzo</b>	V.DEI PORTOGHESI, 12
<b>RUP</b>	Nome: PAOLO Cognome: ZINI Email: paolo.zini@mit.gov.it Recapito Telefonico: 064921252814
<b>Amministrazione Centrale</b>	AVVOCATURA DELLO STATO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	AVVOCATURA DELLO STATO
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di adeguamento impianti elettrici, sistemazione edile 5 piano e galleria 1 piano presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Via dei Portoghesi, 12 - Roma.
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2017
<b>Importo Lavori</b>	650.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	845.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	NO

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2018		
30/07/2018		
30/07/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2018		
01/04/2019		
30/12/2019		
30/06/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
845.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100.000,00		
500.000,00		
245.000,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

<b>Codice Intervento</b>	32034
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	LAZIO
<b>Comune</b>	ROMA
<b>Indirizzo</b>	V.DEI PORTOGHESI, 12
<b>RUP</b>	Nome: PAOLO Cognome: ZINI Email: paolo.zini@mit.gov.it Recapito Telefonico: 064921252814
<b>Amministrazione Centrale</b>	AVVOCATURA DELLO STATO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	AVVOCATURA DELLO STATO
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di Manutenzione Straordinaria per la bonifica e pulizia ambienti di lavoro, adeguamento e messa a norma di parte di impianti finalizzati ad un risparmio energetico, rifacimento bagni, verifica statica porzione di piano quarto su via della Scrofa pr
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2017
<b>Importo Lavori</b>	1.300.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	1.700.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2018		
30/09/2018		
30/11/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/01/2019		
01/04/2019		
30/10/2020		
30/04/2021		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
1.700.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
150.000,00		
700.000,00		
700.000,00		
150.000,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

<b>Codice Intervento</b>	32393
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	LAZIO
<b>Comune</b>	ROMA
<b>Indirizzo</b>	Via Pontina,606
<b>RUP</b>	Nome: Angelo Cognome: Colucci Email: angelo.colucci@mit.gov.it Recapito Telefonico: 06492352516
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	ARMA DEI CARABINIERI
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori vari di manutenzione ordinaria edile e degli impianti
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2017
<b>Importo Lavori</b>	110.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	145.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2019		
16/07/2019		
30/08/2019		
09/09/2019		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
08/11/2019		
08/11/2019		
08/11/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
06/05/2020		
15/06/2020		
12/03/2021		
11/05/2021		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
29.000,00		
116.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
5.000,00		
75.000,00		
60.000,00		
5.000,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

<b>Codice Intervento</b>	32584
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	LAZIO
<b>Comune</b>	ROMA
<b>Indirizzo</b>	Via Muzio Clementi,39
<b>RUP</b>	Nome: Angelo Cognome: Colucci Email: angelo.colucci@mit.gov.it Recapito Telefonico: 06492352516
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	ARMA DEI CARABINIERI
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori vari di manutenzione ordinaria edile e degli impianti
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2017
<b>Importo Lavori</b>	20.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	26.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2019		
16/07/2019		
30/08/2019		
09/09/2019		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
08/11/2019		
08/11/2019		
08/11/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
06/05/2020		
15/06/2020		
12/12/2020		
10/02/2021		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
5.200,00		
20.800,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2.000,00		
12.000,00		
10.000,00		
2.000,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

<b>Codice Intervento</b>	32639
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	LAZIO
<b>Comune</b>	ROMA
<b>Indirizzo</b>	Viale Asia,48
<b>RUP</b>	Nome: Angelo Cognome: Colucci Email: angelo.colucci@mit.gov.it Recapito Telefonico: 06492352516
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	ARMA DEI CARABINIERI
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori vari di manutenzione ordinaria edile e degli impianti
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2017
<b>Importo Lavori</b>	20.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	26.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2019		
16/07/2019		
30/08/2019		
09/09/2019		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
08/11/2019		
08/11/2019		
08/11/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
06/05/2020		
15/06/2020		
13/09/2020		
12/11/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
5.200,00		
20.800,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2.000,00		
12.000,00		
10.000,00		
2.000,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

<b>Codice Intervento</b>		<b>32648</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	Via Giuseppe Mantellini,22	
<b>RUP</b>	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Angelo Colucci angelo.colucci@mit.gov.it 06492352516
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori vari di manutenzione ordinaria edile e degli impianti	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2017	
<b>Importo Lavori</b>		20.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		26.000,00
<b>Progettazione interna</b>		NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2019		
16/07/2019		
30/08/2019		
09/09/2019		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
08/11/2019		
08/11/2019		
08/11/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
06/05/2020		
15/06/2020		
13/09/2020		
12/11/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
5.200,00		
20.800,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2.000,00		
12.000,00		
10.000,00		
2.000,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

<b>Codice Intervento</b>	32649
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	LAZIO
<b>Comune</b>	ROMA
<b>Indirizzo</b>	Via Igino Giordani,104
<b>RUP</b>	Nome: Angelo Cognome: Colucci Email: angelo.colucci@mit.gov.it Recapito Telefonico: 06492352516
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	ARMA DEI CARABINIERI
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori vari di manutenzione ordinaria edile e degli impianti
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2017
<b>Importo Lavori</b>	20.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	26.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2019		
16/07/2019		
30/08/2019		
09/09/2019		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
08/11/2019		
08/11/2019		
08/11/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
06/05/2020		
15/06/2020		
13/09/2020		
12/11/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
5.200,00		
20.800,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2.000,00		
12.000,00		
10.000,00		
2.000,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

<b>Codice Intervento</b>		<b>32655</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	Via dei Lancieri, 12	
<b>RUP</b>	Nome: Angelo Cognome: Colucci Email: angelo.colucci@mit.gov.it Recapito Telefonico: 06492352516	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	ARMA DEI CARABINIERI	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori vari di manutenzione ordinaria edile e degli impianti	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2017	
<b>Importo Lavori</b>		100.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		130.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2019		
16/07/2019		
30/08/2019		
09/09/2019		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
08/11/2019		
08/11/2019		
08/11/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
06/05/2020		
15/06/2020		
12/03/2021		
11/05/2021		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
26.000,00		
104.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2.000,00		
70.000,00		
55.000,00		
3.000,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

<b>Codice Intervento</b>		<b>35835</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	CORSO VITTORIO EMANUELE II 142	
<b>RUP</b>	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	PAOLO ZINI paolo.zini@mit.gov.it 064921252814
<b>Amministrazione Centrale</b>	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di restauro conservativo, e bonifica impiantistica del terrazzo di Palazzo Vidoni, mediante rifacimento terrazzo di copertura, ed aggiornamento e sostituzione degli impianti presenti.	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2017	
<b>Importo Lavori</b>		730.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		950.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2018		
30/10/2018		
30/01/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/03/2019		
30/06/2019		
30/12/2020		
30/06/2021		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
950.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		
350.000,00		
400.000,00		
150.000,00		

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2017

<b>Codice Intervento</b>		<b>39236</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	P/LE FARNESINA 1	
<b>RUP</b>	Nome: Alessandro Cognome: Pinna Email: alessandro.pinna@esteri.it Recapito Telefonico: 06 3691 2126	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	
<b>Descrizione Intervento</b>	SOSTITUZIONE SERRAMENTI, SOSTITUZIONE LAMPADE, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, IMPIANTO COGENERAZIONE, IMPIANTO TRIGENERAZIONE, IMPIANTO VRV ARIA ARIA, BILANCIAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO, BACS (CONVENZIONE MISE 2017)	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria	
<b>Anno</b>	2017	
<b>Importo Lavori</b>		8.035.964,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		11.559.681,81
<b>Progettazione interna</b>	No	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28.11.2017		
08.01.2018		
31.05.2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione e svolgimento		
01/12/2018		
01/03/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2019		
30/10/2019		
30/10/2021		
15/01/2022		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
150.000,00		
100.000,00		
4.500.000,00		
6.500.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2017

<b>Codice Intervento</b>		<b>39242</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	LAZIO	
<b>Comune</b>	ROMA	
<b>Indirizzo</b>	Piazza Scilla,2	
<b>RUP</b>	Nome: stefano Cognome: Ciotti Email: stefano.ciotti@mit.gov.it Recapito Telefonico: 06492352522	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	VIGILI DEL FUOCO	
<b>Descrizione Intervento</b>	SOLARE TERMICO (CONVENZIONE MISE 2017)	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria	
<b>Anno</b>	2017	
<b>Importo Lavori</b>		234.049,32
<b>Importo Quadro Economico</b>		306.455,27
<b>Progettazione interna</b>	NO	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2018		
30/01/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/03/2019		
28/04/2019		
30/11/2019		
30/01/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	276.455,27	
	30.000,00	

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo