



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per l'Emilia Romagna*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Emilia Romagna

**CONVENZIONE QUADRO
(ex art. 12 D.L. n. 98/2011)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna e Marche (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Dirigente Dott. Ing. Michele Pacciani giusta delega n.7837 del 19/12/2013


e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Riccardo Uzzo, in qualità di Direttore pro tempore della Direzione Regionale Emilia Romagna,

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia, per la realizzazione degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli operatori specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;
- che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito "Decreto attuativo"), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati.



- che in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti.
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente.
- che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per L'Emilia Romagna e Marche ha manifestato la propria disponibilità a gestire le attività tecniche ed amministrative volte alla completa esecuzione delle opere nella loro interezza, in relazione agli interventi manutentivi—dettagliatamente descritti nelle schede individuate alle lettere da 1) a 2) in allegato alla presente Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi individuati nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato si impegna a svolgere le funzioni proprie della stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi del d.lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e del D.M. 145/2000, ivi compreso ogni adempimento da

- svolgere nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, per l'intera gestione degli interventi individuati nelle schede allegate e nei tempi concordati. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
2. I tempi connessi all'assunzione di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri preventivamente e presuntivamente computati nel crono programma di cui alle schede allegate alla Convenzione, qualora superiori alle previsioni effettuate in sede progettuale non incideranno sulla valutazione percentuale di cui all'art. 5, comma 4, lett. a) del presente atto.
 3. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di richieste di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
 4. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori esclusivamente con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli Accordi Quadro, selezionato mediante l'apposito applicativo informatico. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.
 5. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato tra un rappresentante del Provveditorato e un rappresentante dell'impresa aggiudicataria.
 6. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
 7. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alla P.A. utilizzatrice dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento

manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.

2. Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nel rispetto delle norme vigenti nei limiti individuati dal quadro economico dell'intervento da realizzare.
3. La quota di incarichi tecnici che possono essere affidati all'esterno non può comunque interessare un valore superiore al 95% del totale delle spese tecniche relative al complesso degli interventi individuati nelle schede in allegato alla presente Convenzione.

Art. 5

(Monitoraggi e risoluzioni)

1. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
2. Quando l'Agenzia nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per il riscontro.
3. Nel caso indicato dal comma 2), acquisiti e valutati negativamente i predetti riscontri, ovvero scaduto il termine senza che il Provveditorato abbia risposto, l'Agenzia può disporre la risoluzione dell'affidamento relativo al singolo intervento descritto nella scheda allegata alla presente Convenzione quadro mediante formale comunicazione al M.I.T. e al Provveditorato.
4. L'affidamento di ogni singolo intervento, previa diffida ad adempiere, da parte dell'Agenzia, secondo le modalità indicate dal comma 2, potrà essere risolto, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 3, in caso di:
 - a) grave ritardo, rispetto alle scadenze indicate nelle schede degli interventi allegate alla presente, tale intendendosi quello superiore al 30% rispetto ai tempi di ciascuna fase individuata nelle citate schede degli interventi;
 - b) mancato adempimento, parziale o totale, degli impegni assunti.Nel computo temporale di cui alla lett. a del presente comma non verranno tenuti in considerazione i maggiori tempi richiesti da Amministrazioni ed Enti per il rilascio di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza che dovessero eccedere quelli già considerati nel crono programma di cui alle schede degli interventi allegati alla Convenzione.
5. Nel caso in cui l'attività del Provveditorato risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia.

Art. 6

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 7

(Attuazione della convenzione)

2. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
3. Eventuali assestamenti dei quadri economici indicati in fase di validazione dei costi da parte del Provveditorato e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
4. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di variazioni sulle disponibilità economiche presenti sui Fondi di pertinenza ovvero qualora intervengano sopravvenute esigenze manutentive, anche nei casi di cui al comma 3, considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano ma non ancora affidati agli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato gli Accordi Quadro.
5. Nei casi previsti dall'art. 5 di risoluzione dell'affidamento relativo a singoli interventi, il Provveditorato trasmetterà entro 5 gg. all'Agenzia l'intera documentazione tecnica.

Art. 8

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Emilia Romagna Sede di Bologna Piazza Malpighi, 19 Alla cortese attenzione: dott. Riccardo Uzzo</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna Piazza VIII Agosto,</i>

Telefono: 051-6400311

Fax: 06-50516078

Mail: dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it

Telefono 051/257 -376-371-208

Fax 051/248615

Mail: poop.bo@mit.gov.it

PEC: oopp.emiliamarche@pec.mit.gov.it

Art. 9

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Bologna, 18 MAR. 2014



Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Riccardo Uzzo

Per il Provveditorato
Il Dirigente.

Michele Pacciani

* Allegati: n. 82 interventi

85

* NUMERO DI SCHEDE PARI A 85 CONSIDERANDO 3 SCHEDE AGGIUNTE RISPETTO AL NUMERO PRECEDENTE

BOLOGNA 19 MAG 2014



Dot. Ing. MICHELE PACCIANI

Allegato alla Convenzione Quadro – Manutentore Unico tra Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per L'Emilia Romagna e Marche e l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna siglata in data 18/03/2014 per il piano generale 2013

Il numero di schede allegate alla presente convenzione è pari a 86 considerando n. 1 scheda aggiunta (INT_3247) rispetto al numero precedente.

Bologna, 22 DIC 2014

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

Riccardo Uzzo



Per il Provveditorato

il Dirigente

Michele Pacolani

Allegato alla Convenzione Quadro – Manutentore Unico tra Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per L'Emilia Romagna e Marche, già Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, e l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna, siglata in data 18/03/2014 per il Piano Generale 2013.

Il numero di schede allegate alla convenzione siglata in data 18/03/2014, è pari a 93, considerando n. 7 schede aggiunte (INT_12113, INT_3242, INT_3245, INT_3508, INT_3699, INT_66, INT_27201) rispetto al numero precedente.

Bologna, 18/05/2016

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

Antonio Ottavio Ficchi

Firma digitale

Per il Provveditorato

Il Provveditore

Pietro Baratonò

Firma digitale

Il presente allegato consta di n. 8 pagine a video ed è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 s.m.e i.-----

Allegato alla Convenzione Quadro – Manutentore Unico tra Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per L'Emilia Romagna e Marche, già Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, e l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna, siglata in data 18/03/2014 per il Piano Generale 2013.

Il numero di schede allegate alla convenzione siglata in data 18/03/2014, è pari a 94, considerando n. 1 scheda aggiunta (INT_PROV_34491), rispetto al numero precedente.

Bologna, 18/12/2017

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

Antonio Ottavio Ficchi

Firma digitale

Per il Provveditorato

Il Provveditore

Pietro Baratono

Firma digitale

Il presente allegato consta di n. 2 pagine a video ed è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 s.m.e i.-----

Allegato alla Convenzione Quadro – Manutentore Unico tra Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per L'Emilia Romagna e Marche, già Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, e l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna, siglata in data 18/03/2014 per il Piano Generale 2013.

Il numero di schede allegate alla convenzione siglata in data 18/03/2014, è pari a 95, considerando n. 1 scheda aggiunta (INT_PROV_27767), rispetto al numero precedente.

Bologna, 02/05/2018

Per l'Agenzia del Demanio

Il Responsabile dell'U.O. Servizi Tecnici

Silvano Arcamone

Firma digitale

Per il Provveditorato

Il Provveditore

Pietro Baratono

Firma digitale

Il presente allegato consta di n. 2 pagine a video ed è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 s.m.e i.-----

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Raggruppamento
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Comune
Indirizzo
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

63

Proveditorato	EMILIA ROMAGNA
Nome	ROBERTO
Cognome	CIVICO
Email	roberto.civico@mit.gov.it
Recapito Telefonico	059-218418
	MINISTERO DELL'INTERNO
	ARMA DEI CARABINIERI
	MODENA
	VIA PICO DELLA MIRANDOLA N.30
manutenzione alloggi di servizio per cambio utenza tinteggiatura interna.	
	Manutenzione ordinaria
	2013
	9.000,00
	12.000,00
	SI
	SI

Fase pre-progettuale	
Conclusioni Fase Progettuale	
Avvio del Procedimento di selezione	
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula Contratto	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale	
Redazione documentazione tecnica	
Elaborazione Progetto Preliminare	
Elaborazione Progetto Definitivo	
Elaborazione Progetto Esecutivo	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/05/2014		

Fase esecutiva	
Pubblicazione Bando di Gara	
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula del Contratto	
Consegna Lavori	
Fine Lavori	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2014		
30/08/2014		
30/09/2014		
30/12/2014		

Contrattualizzazione	
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
12.000,00		

Contabilizzazione	
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
12.000,00		

 Sigle 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		64
Stazione Appaltante		
Regione	Provveditorato	
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA	
	-	
RUP	Nome	ROBERTO
	Cognome	CIVICO
	Email	roberto.civico@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	059-218418
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Comune		MODENA
Indirizzo		VIALE TASSONI N. 42
Descrizione Intervento	tinteggiatura alloggi	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		10.000,00
Importo Quadro Economico		13.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/05/2014		

Fase esecutiva
Publicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2014		
30/08/2014		
30/09/2014		
30/12/2014		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13.000,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		85
Stazione Appaltante		
Regione	Proveditorato	
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA	
	-	
RUP	Nome	RICCARDO
	Cognome	CASAFINA
	Email	riccardo.casafina@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	051-257236
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Comune		POGGIO RENATICO
Indirizzo		VIA MARCONI 104
Descrizione Intervento	tinteggiatura locali caserma e garage. Lavori di ordinaria manutenzione	
Tipologia		Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione		2013
Importo Lavori		5.200,00
Importo Quadro Economico		7.500,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/04/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/05/2014		
30/06/2014		
30/07/2014		
15/10/2014		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
7.500,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
7.500,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		89
Stazione Appaltante		
Regione	Provveditorato	
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA	
	-	
RUP	Nome	RICCARDO
	Cognome	CASAFINA
	Email	riccardo.casafina@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	051-257236
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Comune		FERRARA
Indirizzo		via cavour,77
Descrizione Intervento	tinteggiatura pareti	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		10.000,00
Importo Quadro Economico		13.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/04/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/05/2014		
Consegna Lavori	30/06/2014		
Fine Lavori	30/07/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/10/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	13.000,00		
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	13.000,00		
2016			
2017			



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		105
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento	R030II	
RUP	Nome ROBERTO	
	Cognome GAMBAROTA	
	Email roberto.gambarota@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico 051-257237	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	PARMA	
Indirizzo	PARCO DUCALE 3	
Descrizione Intervento	Integgratura locali foresteria	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		6.750,00
Importo Quadro Economico		9.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2014		
15/08/2014		
15/09/2014		
15/11/2014		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
9.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
9.000,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

106

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Raggruppamento
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Comune
Indirizzo
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Nome	ROBERTO
Cognome	GAMBAROTA
Email	roberto.gambarota@mit.gov.it
Recapito Telefonico	051-257237
Proveditorato	EMILIA ROMAGNA
	R030II
	MINISTERO DELL'INTERNO
	ARMA DEI CARABINIERI
	PARMA
	PARCO DUCALE 3
Descrizione Intervento	manutenzione aree verdi e cortilizie
Manutenzione ordinaria	2013
	9.000,00
	12.000,00
	SI
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2014		
15/08/2014		
15/09/2014		
15/11/2014		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
12.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
12.000,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		109
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome ROBERTO Cognome GAMBAROTA Email roberto.gambarota@mit.gov.it Recapito Telefonico 051-257237	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
Comune	PARMA	
Indirizzo	via garibaldi,75	
Descrizione Intervento	tinteggiatura interna locali ufficio e archivio, ripristinointonaci	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		7.500,00
Importo Quadro Economico		10.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
20/04/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
20/07/2014		
20/08/2014		
20/10/2014		
20/12/2014		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.000,00		




Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		110	
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento		N.R.	
RUP	Nome	ROBERTO	
	Cognome	GAMBAROTA	
	Email	roberto.gambarota@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	051-257237	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI	
Comune		FORNOVO DI TARO	
Indirizzo		VIA NAZIONALE 119	
Descrizione Intervento	Impianto rilevazione fumi negli archivi e nelle autorimesse		
Tipologia		Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione		2013	
Importo Lavori			12.000,00
Importo Quadro Economico			15.000,00
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	20/04/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	20/07/2014		
Stipula del Contratto	20/08/2014		
Consegna Lavori	20/09/2014		
Fine Lavori	20/11/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	15.000,00		
2015			
2016			
2017			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	15.000,00		
2015			
2016			
2017			



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		111
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		EMILIA ROMAGNA
Raggruppamento		N.R.
RUP	Nome	ROBERTO
	Cognome	GAMBAROTA
	Email	roberto.gambarota@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	051-257237
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Comune		FORNOVO DI TARO
Indirizzo		VIA NAZIONALE 119
Descrizione Intervento	tinteggiatura locali interni	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		10.000,00
Importo Quadro Economico		13.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2014		
15/08/2014		
15/09/2014		
15/11/2014		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13.000,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		118
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		EMILIA ROMAGNA
Raggruppamento		-
RUP	Nome	ROBERTO
	Cognome	GAMBAROTA
	Email	roberto.gambarota@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	051-257237
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Comune		PELLEGRINO PARMENSE
Indirizzo		VIA ROMA 1
Descrizione Intervento	pulizia e tinteggiatura recinzione esterna cancelli e ringhiere	
Tipologia		Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione		2013
Importo Lavori		11.000,00
Importo Quadro Economico		14.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione


Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2014		
15/08/2014		
15/09/2014		
15/11/2014		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
14.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
14.000,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Raggruppamento
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Comune
Indirizzo
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

122	
Proveditorato	EMILIA ROMAGNA
Nome	ALFONSO
Cognome	PAGANO
Email	alfonso.pagano@mit.gov.it
Recapito Telefonico	0522-438743
	MINISTERO DELL'INTERNO
	ARMA DEI CARABINIERI
	REGGIO NELL'EMILIA
	VIA ADUA, 75
Opere civili e d'impianistica. Sostituzione finestre piano interrato, risanamento infiltrazioni d'acqua, rifacimento impianto riscaldamento	
Manutenzione straordinaria	
2013	
	110.000,00
	155.000,00
	SI
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2014		
30/06/2014		
30/06/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2014		
15/11/2014		
15/05/2015		
15/08/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
155.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
80.000,00		
75.000,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		163
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome COGNOME Email Recapito Telefonico	MASSIMILIANO DI BLASIO m.diblasio@mit.gov.it 0543-31553
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO	
Comune	CESENA	
Indirizzo	via enzo ferrari,61	
Descrizione Intervento	imbiancatura interna e ripristino parti ammalorate dalle infiltrazioni	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		10.000,00
Importo Quadro Economico		13.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
06/10/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
06/12/2014		
21/01/2015		
21/03/2015		
22/06/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13.000,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Raggruppamento
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Comune
Indirizzo
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

164

Provveditorato
EMILIA ROMAGNA
-
MASSIMILIANO
DI BLASIO
m.diblasio@mit.gov.it
0543-31553
MINISTERO DELL'INTERNO
VIGILI DEL FUOCO
FORLI'
VIA SEGANTI 103

ripristino impermeabilizzazione copertura autorimessa

Manutenzione ordinaria	
2013	
	25.000,00
	33.000,00
	SI
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
10/06/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
10/08/2014		
20/09/2014		
20/11/2014		
20/02/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
33.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
33.000,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		165
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome: FABIO Cognome: MOCCIA Email: fabio.moccia@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0544-37491	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	BAGNACAVALLO	
Indirizzo	VIALE F.LLI BEDESCHI NR. 10	
Descrizione Intervento	tinteggiatura interna di pareti e soffitti negli uffici al piano terra e nelle camerate, previa rimozione delle vecchie tinte e preparazione delle superfici da tinteggiare	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		7.500,00
Importo Quadro Economico		10.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	18/06/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	20/08/2014		
Consegna Lavori	04/10/2014		
Fine Lavori	04/11/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	04/02/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	10.000,00		
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	10.000,00		
2016			
2017			



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		166	
Stazione Appaltante			Provveditorato
Regione			EMILIA ROMAGNA
Raggruppamento			-
RUP	Nome		FABIO
	Cognome		MOCCIA
	Email		fabio.moccia@mit.gov.it
	Recapito Telefonico		0544-37491
Amministrazione Centrale			MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice			ARMA DEI CARABINIERI
Comune			CASOLA VALSENO
Indirizzo			VIA ROMA NR. 48
Descrizione Intervento	tinteggiatura interna locali di servizio e camerate pareti e soffitti, previa rimozione delle vecchie tinte e preparazione delle superfici da tinteggiare		
Tipologia			Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione			2013
Importo Lavori			11.000,00
Importo Quadro Economico			15.000,00
Progettazione interna			SI
Ricorso ad Accordi Quadro			SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
13/08/2014		

Fase esecutiva
Publicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
13/10/2014		
27/11/2014		
27/12/2014		
27/03/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
14.000,00		
1.000,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		167
Stazione Appaltante		
Regione		
Raggruppamento		
RUP		
Amministrazione Centrale		
Amministrazione Utilizzatrice		
Comune		
Indirizzo		
Descrizione Intervento	Proveditorato EMILIA ROMAGNA - Nome FABIO Cognome MOCCIA Email fabio.moccia@mit.gov.it Recapito Telefonico 0544-37491 MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI CERVIA VIALE MATTEOTTI NR. 169 - MILANO tinteggiatura interna di pareti e soffitti negli uffici e nelle camerate, previa rimozione delle vecchie tinte e preparazione delle superfici da tinteggiare	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		22.000,00
Importo Quadro Economico		30.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
16/07/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
16/09/2014		
30/11/2014		
02/03/2015		
30/05/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		168
Stazione Appaltante		
Regione	Proveditorato	
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA	
	R036	
RUP	Nome	ANTONIO
	Cognome	BASILE
	Email	a.basile@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0544-37491
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA
Comune		RAVENNA
Indirizzo		VIA GALLA PLACIDIA N. 4
Descrizione Intervento	Rifacimento coibentazione del tetto: smontaggio, pulizia e ricollocazione coppi, nuovo manto impermeabile, sostituzione lattoneria in rame, opere provvisoria	
Tipologia	Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		70.000,00
Importo Quadro Economico		102.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2014		
30/07/2014		
30/07/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2014		
13/11/2014		
13/02/2015		
13/05/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
102.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100.000,00		
2.000,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento			169
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento		R036	
RUP	Nome	ANTONIO	
	Cognome	BASILE	
	Email	a.basile@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0544-37491	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA	
Comune		RAVENNA	
Indirizzo		VIA GALLA PLACIDIA N. 4	
Descrizione Intervento	Sostituzione caldaia presso centrale termica e opere accessorie (elettriche e murarie)		
Tipologia		Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione		2013	
Importo Lavori			16.000,00
Importo Quadro Economico			22.500,00
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2014		
30/07/2014		
30/07/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2014		
13/11/2014		
13/02/2015		
13/05/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
22.500,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
21.000,00		
1.500,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	171
Regione	Provveditorato
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA
RUP	-
Amministrazione Centrale	Nome
Amministrazione Utilizzatrice	FABIO
Comune	Cognome
Indirizzo	MOCCIA
	Email
	fabio.moccia@mit.gov.it
	Recapito Telefonico
	0544-37491
	MINISTERO DELL'INTERNO
	ARMA DEI CARABINIERI
	RAVENNA
	VIA MANZONI NR. 387 - LIDO ADRIANO
Descrizione Intervento	tinteggiatura interna pareti e soffitti uffici al piano terra e camerate al primo piano, previa rimozione delle vecchie tinte e preparazione delle suferfici da tinteggiare
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	11.000,00
Importo Quadro Economico	15.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
16/07/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione


Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
16/09/2014		
30/11/2014		
30/01/2015		
28/04/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
14.000,00		
1.000,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		180
Stazione Appaltante		Proveditorato
Regione		EMILIA ROMAGNA
Raggruppamento		R042
RUP	Nome	GIORGIO
	Cognome	CAMORANI
	Email	giorgio.camorani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0544-30004
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Comune		RIMINI
Indirizzo		VIA C.A. DALLA CHIESA N.15
Descrizione Intervento	Imbiancatura uffici reparto operativo	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		33.000,00
Importo Quadro Economico		45.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/08/2014		
02/05/2014		
17/05/2014		
17/05/2014		
16/06/2014		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/08/2014		
15/08/2014		
15/08/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione


Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/10/2014		
28/11/2014		
27/05/2015		
25/08/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
98.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
49.000,00		
49.000,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		181
Stazione Appaltante		
Regione	Provveditorato	
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA	
	R042	
RUP	Nome	GIORGIO
	Cognome	CAMORANI
	Email	giorgio.camorani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0544-30004
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Comune		RIMINI
Indirizzo		VIA C.A. DALLA CHIESA N.15
Descrizione Intervento	manut alloggio di servizio tinteggiatura locali interni del fabbricato e risanamento dall'umidità di alcune murature	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		12.000,00
Importo Quadro Economico		18.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/08/2014		
02/05/2014		
17/05/2014		
17/05/2014		
16/06/2014		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/08/2014		
15/08/2014		
15/08/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/10/2014		
28/11/2014		
27/05/2015		
25/08/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
98.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
49.000,00		
49.000,00		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		184
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	BRUNO PERNA bruno.perna@mit.gov.it 0544-30004
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA	
Comune	RIMINI	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 40	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura di una parte dei locali interni Palazzo Prefettura (non effettuata dal 2001)	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		98.000,00
Importo Quadro Economico		132.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/08/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/10/2014		
13/12/2014		
10/08/2015		
08/11/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
132.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
32.000,00		
100.000,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		185
Stazione Appaltante		
Regione	Provveditorato	
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA	
	R042	
RUP	Nome	GIORGIO
	Cognome	CAMORANI
	Email	giorgio.camorani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0544-30004
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Comune		RIMINI
Indirizzo		VIA C.A. DALLA CHIESA N.15
Descrizione Intervento	manut facciata esterna sistemazione con cucu-scuci del rivestimento faccia a vista; puntellatura, sostituzione architravi finestre	
Tipologia	Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		27.000,00
Importo Quadro Economico		35.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/08/2014		
02/05/2014		
17/05/2014		
17/05/2014		
16/06/2014		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/08/2014		
15/08/2014		
15/08/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/10/2014		
28/11/2014		
27/05/2015		
25/08/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
98.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
49.000,00		
49.000,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		186
Stazione Appaltante		
Regione	Provveditorato	
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA	
	R038I	
RUP	Nome	ANTONIO
	Cognome	BASILE
	Email	a.basile @mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0544-37491
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	RAVENNA	
Indirizzo	VIA S. PERTINI NR.11	
Descrizione Intervento	lavori di manutenzione delle tubazioni di riscaldamento e di climatizzazione - lavori per la protezione delle murature a faccia vista dell'immobile con applicazione di prodotto specifico antiusura	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		60.000,00
Importo Quadro Economico		84.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/06/2014		
28/07/2014		
28/09/2014		
28/12/2014		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
84.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
84.000,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Raggruppamento
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Comune
Indirizzo
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

188

Provveditorato	EMILIA ROMAGNA
	R038I
Nome	ANTONIO
Cognome	BASILE
Email	a.basile @mit.gov.it
Recapito Telefonico	0544-37491
	MINISTERO DELL'INTERNO
	ARMA DEI CARABINIERI
	RAVENNA
	VIA S. PERTINI NR.11
sostituzione compressore centrale del condizionamento immobile	
	Manutenzione ordinaria
	2013
	15,000,00
	20,000,00
	SI
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione


Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/06/2014		
28/07/2014		
28/09/2014		
28/12/2014		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20,000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20,000,00		




Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		189	
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento		R037	
RUP	Nome	ANTONIO	
	Cognome	BASILE	
	Email	a.basile@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0544-37491	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice		AAMS	
Comune		RAVENNA	
Indirizzo		Via Nicolo' Rondinelli,6	
Descrizione Intervento	realizzazione parete divisorii, installazione infisso interno e installazione climatizzatore nel locale adibito ad impianti informatici.		
Tipologia		Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione		2013	
Importo Lavori			8.200,00
Importo Quadro Economico			11.100,00
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2014		
Fase esecutiva			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/08/2014		
Consegna Lavori	13/10/2014		
Fine Lavori	13/12/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	13/03/2015		
Contrattualizzazione			
2013			
2014			
2015	11.100,00		
2016			
2017			
Contabilizzazione			
2013			
2014			
2015	10.000,00		
2016	1.100,00		
2017			

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		190
Stazione Appaltante		
Regione	Provveditorato	
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA	
	R037	
RUP	Nome	ANTONIO
	Cognome	BASILE
	Email	a.basile @mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0544-37491
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		AAMS
Comune		RAVENNA
Indirizzo		Via Nicolo' Rondinelli,6
Descrizione Intervento	Realizzazione di impianto elettrico parti comuni e nuove linee impianto elettrico di illuminazione, rete lan e telefonica e opere accessorie di finitura a servizio degli uffici AAMS	
Tipologia		Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione		2013
Importo Lavori		21.000,00
Importo Quadro Economico		28.500,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2014		
30/06/2014		
30/06/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/08/2014		
13/10/2014		
13/12/2014		
13/03/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
28.500,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
27.000,00		
1.500,00		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	191
Regione	Proveditorato
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA
	R023
RUP	Nome
	MASSIMILIANO
	Cognome
	DI BLASIO
	Email
	m.diblasio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico
	0543-31553
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Comune	FORLI'
Indirizzo	P.ZZA DANTE N. 7
Descrizione Intervento	Lavori di tinteggiatura locali adibiti uso ufficio
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	15.000,00
Importo Quadro Economico	20.000,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/12/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/02/2015		
15/03/2015		
15/05/2015		
15/08/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		192
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome GIORGIO Cognome CAMORANI Email giorgio.camorani@mit.gov.it Recapito Telefonico 0544-30004	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	BERTINORO	
Indirizzo	VIA OBERDAN NR. 14	
Descrizione Intervento	Sostituzione infissi e tinteggiatura interna	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		57.000,00
Importo Quadro Economico		75.000,00
Progettazione interna		
Ricorso ad Accordi Quadro	NO	
	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/10/2014		
02/05/2014		
17/05/2014		
17/05/2014		
16/06/2014		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/10/2014		
14/10/2014		
14/10/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
13/12/2014		
27/01/2015		
26/06/2015		
25/09/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
75.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.000,00		
60.000,00		

Sigla _____




Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		193
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome: ARTURO Cognome: CASTIGLIONE Email: arturo.castiglione@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0544-30004	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	FORLÌ	
Indirizzo	VIALE ROMA NR.222-224 - RONCO	
Descrizione Intervento	tinteggiatura interna degli uffici al P.R e camerate al P.P. risanamento intonaco e tinteggiatura zoccolatura esterna - consolidamento architrave locali accesso autorimessa	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		14.100,00
Importo Quadro Economico		19.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/07/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/09/2014		
29/10/2014		
28/01/2015		
27/04/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
19.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
17.500,00		
1.500,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		196
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome: ARTURO	
	Cognome: CASTIGLIONE	
	Email: arturo.castiglione@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico: 0544-30004	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	SAVIGNANO SUL RUBICONE	
Indirizzo	VIA DON MINZONI NR. 29	
Descrizione Intervento	Integriatura interna pareti e soffitti e controsoffitti in lamierino della zona uffici al P.T. e camerate al P.P. previa raschiatura e fissativo incluso oneri facchinaggio	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		17.100,00
Importo Quadro Economico		23.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2014		

Fase esecutiva
Publicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/11/2014		
14/01/2015		
15/05/2015		
12/08/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
23.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
23.000,00		

Sigla _____




Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento			203
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento		-	
RUP	Nome	FABIO	
	Cognome	MOCCIA	
	Email	fabio.moccia@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0544-37491	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI	
Comune		SOLAROLO	
Indirizzo		VIA RISORGIMENTO NR. 1	
Descrizione Intervento	lavori di tinteggiatura di pareti e soffitti negli uffici al piano terra e nelle camerate al primo piano, previa rimozione delle vecchie tinte e preparazione delle superfici da tinteggiare		
Tipologia		Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione		2013	
Importo Lavori			10.000,00
Importo Quadro Economico			14.000,00
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
13/08/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
13/10/2014		
27/11/2014		
27/12/2014		
27/03/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
14.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13.000,00		
1.000,00		

Segla



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	204
Regione	Provveditorato
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA
RUP	-
Amministrazione Centrale	Nome
Amministrazione Utilizzatrice	ANTONIO
Comune	Cognome
Indirizzo	BASILE
	Email
	a.basile@mit.gov.it
	Recapito Telefonico
	0544-37491
	MINISTERO DELL'INTERNO
	ARMA DEI CARABINIERI
	RAVENNA
	VIA TITO SPERI NR. 2 - MARINA DI
Descrizione Intervento	Tinteggiature pareti e soffitti uffici e camerate sostituzione infissi finestre
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	50.000,00
Importo Quadro Economico	69.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/05/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
16/07/2014		
30/08/2014		
30/11/2014		
02/03/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
69.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
69.000,00		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	205
Regione	Provveditorato
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA
RUP	-
Amministrazione Centrale	Nome
Amministrazione Utilizzatrice	ANTONIO
Comune	Cognome
Indirizzo	BASILE
	Email
	a.basile @mit.gov.it
	Recapito Telefonico
	0544-37491
	MINISTERO DELL'INTERNO
	ARMA DEI CARABINIERI
	RAVENNA
	VIA RONCALCECI NR. 206 - FILETTO
Descrizione Intervento	sostituzione caldaia centralizzata a servizio degli uffici e dell'alloggio di servizio
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	15.000,00
Importo Quadro Economico	20.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	14/05/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	14/05/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	14/05/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	16/07/2014		
Consegna Lavori	30/08/2014		
Fine Lavori	30/10/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/01/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	20.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	20.000,00		
2015			
2016			
2017			

Sigle



C00000Sistema Accentrato delle Manutenzioni
000000Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

209

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Raggruppamento
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Comune
Indirizzo
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Provveditorato	EMILIA ROMAGNA
R031	
Nome	Roberto
Cognome	Gambarota
Email	roberto.gambarota@mit.gov.it
Recapito Telefonico	051-257237
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
	GUARDIA DI FINANZA
	PARMA
	VIA P. TORELLI N. 18

Rifacimento impianto elettrico	
Manutenzione straordinaria	
2013	
	8.250,00
	11.000,00
	SI
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
16/04/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2014		
25/08/2014		
25/09/2014		
25/11/2014		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

importo previsto	importo previsto (actual)	importo effettivo
11.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

importo previsto	importo previsto (actual)	importo effettivo
11.000,00		

Segle _____



Dott. Ing. MICHELE PACCUINI



Il Direttore Regionale
Riccardo Uzzo

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		215
Stazione Appaltante		
Regione	Provveditorato	
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA	
	-	
RUP	Nome	FABIO
	Cognome	MOCCIA
	Email	fabio.moccia@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0544-37491
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Comune		FAENZA
Indirizzo		VIA GIULIANO DA MAIANO NR. 43
Descrizione Intervento	lavori di rifacimento impermeabilizzazioni e raccolta acque sul terrazzo di copertura soprastante autorimessa di servizio per infiltrazioni acqua piovana	
Tipologia	Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		11.000,00
Importo Quadro Economico		15.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
18/06/2014		
18/06/2014		
18/06/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
20/08/2014		
04/10/2014		
04/10/2014		
04/02/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.000,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	216
Regione	Provveditorato
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA
RUP	-
Amministrazione Centrale	Nome
Amministrazione Utilizzatrice	Cognome
Comune	Email
Indirizzo	Recapito Telefonico
Descrizione Intervento	Tinteggiatura interna esterna pareti e soffitti previo risanamento di parti di intonaco ammalorato. Tinteggiatura prospetti sul cortile interno.
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	59.000,00
Importo Quadro Economico	79.650,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/10/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
27/12/2014		
12/02/2015		
12/06/2015		
10/09/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
79.650,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
79.650,00		



C00000Sistema Accentrato delle Manutenzioni
000000Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

217

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Raggruppamento
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Comune
Indirizzo
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Provveditorato	EMILIA ROMAGNA
	R031
Nome	Roberto
Cognome	Gambarota
Email	roberto.gambarota@mit.gov.it
Recapito Telefonico	051-257237
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA PARMA VIA P. TORELLI N. 18
Sostituzione portone ingresso caserma con blindatura <input type="checkbox"/>	
Manutenzione straordinaria	
2013	
	15.000,00
	20.000,00
	SI
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
16/04/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2014		
25/08/2014		
25/09/2014		
25/11/2014		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

importo previsto	importo previsto (actual)	importo effettivo
20.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

importo previsto	importo previsto (actual)	importo effettivo
20.000,00		

Sigle _____



MICHELE PACCIANI



Il Direttore Regionale
Riccardo Uzzo

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		290
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		EMILIA ROMAGNA
Raggruppamento		R044
RUP	Nome	BRUNO
	Cognome	PERNA
	Email	bruno.perna@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0544-30004
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA
Comune		RIMINI
Indirizzo		VIA LUCIO LANDO N. 36
Descrizione Intervento	Ristrutturazione nr.4 servizi igienici.	
Tipologia	Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		40.000,00
Importo Quadro Economico		50.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/06/2014		
Avvio del Procedimento di selezione	14/04/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	06/05/2014		
Aggiudicazione Definitiva	06/05/2014		
Stipula Contratto	21/06/2014		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/08/2014		
Consegna Lavori	14/10/2014		
Fine Lavori	12/02/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	12/05/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	50.000,00		
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	49.000,00		
2016	1.000,00		
2017			

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		312
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		EMILIA ROMAGNA
Raggruppamento		R024I
RUP	Nome	MASSIMILIANO
	Cognome	DI BLASIO
	Email	m.diblasio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0543-31553
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA
Comune		FORLÌ
Indirizzo		P.ZZA ORDELAFFI 2
Descrizione Intervento	Pulizia e ripristino elementi pericolanti del prospetto principale e sistemazione muro di confine su V.Orselli	
Tipologia	Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		60.000,00
Importo Quadro Economico		80.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	01/10/2014		
Avvio del Procedimento di selezione	01/04/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	15/05/2014		
Aggiudicazione Definitiva	15/05/2014		
Stipula Contratto	30/06/2014		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	01/10/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2014		
Consegna Lavori	15/01/2015		
Fine Lavori	15/04/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/07/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	80.000,00		
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	80.000,00		
2016			
2017			



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		318
Stazione Appaltante		
Regione	Provveditorato	
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA	
	R024I	
RUP	Nome	MASSIMILIANO
	Cognome	DI BLASIO
	Email	m.diblasio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0543-31553
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA
Comune		FORLI'
Indirizzo		P.ZZA ORDELAFFI 2
Descrizione Intervento	Rifacimento intonaco soffitti e pareti degli uffici e successiva imbiancatura (circa 4.000 mq.)	
Tipologia		Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione		2013
Importo Lavori		25.000,00
Importo Quadro Economico		33.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	01/10/2014		
Avvio del Procedimento di selezione	01/04/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	15/05/2014		
Aggiudicazione Definitiva	15/05/2014		
Stipula Contratto	30/06/2014		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	01/10/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2014		
Consegna Lavori	15/01/2015		
Fine Lavori	15/04/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/07/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	33.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	33.000,00		
2016			
2017			

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	320		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	EMILIA ROMAGNA		
Raggruppamento	R024I		
RUP	Nome	MASSIMILIANO	
Amministrazione Centrale	Cognome	DI BLASIO	
Amministrazione Utilizzatrice	Email	m.diblasio@mit.gov.it	
Comune	Recapito Telefonico	0543-31553	
Indirizzo	MINISTERO DELL'INTERNO		
	PREFETTURA		
	FORLI'		
	P.ZZA ORDELAFFI 2		
Descrizione Intervento	Sostituzione persiane in legno relative a n. 18 finestre		
Tipologia	Manutenzione ordinaria		
Anno Attivazione	2013		
Importo Lavori		40.000,00	
Importo Quadro Economico		55.000,00	
Progettazione interna		NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	01/10/2014		
Avvio del Procedimento di selezione	01/04/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	15/05/2014		
Aggiudicazione Definitiva	15/05/2014		
Stipula Contratto	30/06/2014		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	01/10/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2014		
Consegna Lavori	15/01/2015		
Fine Lavori	15/04/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/07/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	55.000,00		
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	55.000,00		
2016			
2017			

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento			322
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento		R019I	
RUP	Nome	ANTONIO	
	Cognome	PAPA	
	Email	antonio.papa@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	051-257222	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA	
Comune		BOLOGNA	
Indirizzo		VIA L. TANARI N. 19/2	
Descrizione Intervento	Rifacimento impianto elettrico e d'illuminazione scala metallica centrale		
Tipologia		Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione		2013	
Importo Lavori			45.000,00
Importo Quadro Economico			60.000,00
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale			
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/05/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	01/05/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/05/2014		
Fase esecutiva			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/08/2014		
Consegna Lavori	15/08/2014		
Fine Lavori	15/09/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2014		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	60.000,00		
2015			
2016			
2017			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	60.000,00		
2015			
2016			
2017			

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento			332
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento		-	
RUP	Nome	RICCARDO	
	Cognome	CASAFINA	
	Email	riccardo.casafina@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	057-257236	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI	
Comune		BOLOGNA	
Indirizzo		VIA MARCO EMILIO LEPIDO 27	
Descrizione Intervento	ristrutturazione ex cinema d'annunzio		
Tipologia		Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione		2013	
Importo Lavori			3.600.000,00
Importo Quadro Economico			4.680.000,00
Progettazione interna		NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		NO	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/06/2015		
Avvio del Procedimento di selezione	04/11/2013		
Aggiudicazione Provvisoria	03/12/2013		
Aggiudicazione Definitiva	05/01/2014		
Stipula Contratto	18/01/2014		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	08/09/2013		
Elaborazione Progetto Definitivo	01/08/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	16/06/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	30/10/2014		
Aggiudicazione Definitiva	30/11/2014		
Stipula del Contratto	15/03/2015		
Consegna Lavori	05/08/2015		
Fine Lavori	05/03/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	05/09/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	1.000.000,00		
2016	1.500.000,00		
2017	2.180.000,00		

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	1.000.000,00		
2016	1.500.000,00		
2017	2.180.000,00		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	338
Regione	Provveditorato
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA
	R026
RUP	Nome
	GIOVANNI
	Cognome
	TIANI
	Email
	giovanni.tiani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico
	0544-30004
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO
Comune	FORLI'
Indirizzo	VIALE ROMA 97
Descrizione Intervento	Sostituzione canna fumaria e installazione caldaia riscaldamento.
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	19.500,00
Importo Quadro Economico	25.500,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2014		
15/05/2014		
01/06/2014		
10/06/2014		
10/07/2014		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2014		
15/01/2015		
15/04/2015		
15/07/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
25.500,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
25.000,00		
500,00		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	344
Regione	Provveditorato
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA
	R026
RUP	Nome: GIOVANNI
	Cognome: TIANI
	Email: giovanni.tiani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico: 0544-30004
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO
Comune	FORLI'
Indirizzo	VIALE ROMA 97
Descrizione Intervento	ripristino impermeabilizzazione piazzale e solaio autorimessa
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	40.000,00
Importo Quadro Economico	50.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/09/2014		
Avvio del Procedimento di selezione	15/05/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	01/06/2014		
Aggiudicazione Definitiva	10/06/2014		
Stipula Contratto	10/07/2014		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/09/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2014		
Consegna Lavori	15/01/2015		
Fine Lavori	15/04/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/07/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	50.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	50.000,00		
2016			
2017			

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		348
Stazione Appaltante		
Regione	Provveditorato	
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA	
	R022	
RUP	Nome	GIOVANNI
	Cognome	TIANI
	Email	giovanni.tiani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0544-30004
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		QUESTURA
Comune		FORLI'
Indirizzo		CORSO GARIBALDI 173
Descrizione Intervento	RISTRUTTURAZIONE BAGNO 2 PIANO	
Tipologia	Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		23.000,00
Importo Quadro Economico		30.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/08/2014		
15/04/2014		
01/05/2014		
01/05/2014		
31/05/2014		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/08/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2014		
15/12/2014		
15/04/2015		
15/04/2015		


Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		
10.000,00		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	350
Regione	Provveditorato
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA
	R022
RUP	Nome: GIOVANNI
	Cognome: TIANI
	Email: giovanni.tiani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico: 0544-30004
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	QUESTURA
Comune	FORLI'
Indirizzo	CORSO GARIBALDI 173
Descrizione Intervento	MANUTENZIONE INFISSI FINESTRE
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	15.000,00
Importo Quadro Economico	20.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/08/2014		
15/04/2014		
01/05/2014		
01/05/2014		
31/05/2014		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/08/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2014		
15/12/2014		
15/04/2015		
15/04/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.000,00		
10.000,00		

Sigle _____



[Handwritten signature]



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	354
Regione	
Raggruppamento	
RUP	
Amministrazione Centrale	Provveditorato
Amministrazione Utilizzatrice	EMILIA ROMAGNA
Comune	R022
Indirizzo	Nome: GIOVANNI
	Cognome: TIANI
	Email: giovanni.tiani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico: 0544-30004
	MINISTERO DELL'INTERNO
	QUESTURA
	FORLÌ
	CORSO GARIBALDI 173
Descrizione Intervento	VERIFICA CARICHI FM SUI QUADRI ELETTRICI
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	7.500,00
Importo Quadro Economico	9.800,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale	30/08/2014		
Avvio del Procedimento di selezione	15/04/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	01/05/2014		
Aggiudicazione Definitiva	01/05/2014		
Stipula Contratto	31/05/2014		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/10/2014		
Consegna Lavori	15/12/2014		
Fine Lavori	15/04/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/04/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	9.800,00		
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	9.000,00		
2016	800,00		
2017			

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	
Regione	Proveditorato
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA
	R015I
RUP	Nome: ALFONSO
	Cognome: BRUNETTI
	Email: alfonso.brunetti@mit.gov.it
	Recapito Telefonico: 051-257221
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Comune	BOLOGNA
Indirizzo	VIA PAOLO BOVI CAMPEGGI 13/3
Descrizione Intervento	ristrutturazione di quattro alloggi di servizio
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	200.000,00
Importo Quadro Economico	250.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
20/08/2014		
20/08/2014		
20/08/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
19/11/2014		
10/01/2015		
11/09/2015		
11/12/2015		


Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
250.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
24.400,00		
225.600,00		

Sigla _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		357	
Stazione Appaltante			Provveditorato
Regione			EMILIA ROMAGNA
Raggruppamento			R022
RUP	Nome		GIOVANNI
	Cognome		TIANI
	Email		giovanni.tiani@miL.gov.it
	Recapito Telefonico		0544-30004
Amministrazione Centrale			MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice			QUESTURA
Comune			FORLÌ
Indirizzo			CORSO GARIBALDI 173
Descrizione Intervento	ristrutturazione bagno pubblico, rifacimento tubature, scarico		
Tipologia			Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione			2013
Importo Lavori			10.000,00
Importo Quadro Economico			13.000,00
Progettazione interna			NO
Ricorso ad Accordi Quadro			SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/08/2014		
Avvio del Procedimento di selezione	15/04/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	01/05/2014		
Aggiudicazione Definitiva	01/05/2014		
Stipula Contratto	31/05/2014		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/10/2014		
Consegna Lavori	15/12/2014		
Fine Lavori	15/04/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/04/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	13.000,00		
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	7.000,00		
2016	6.000,00		
2017			

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		358
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento	R015I	
RUP	Nome: ALFONSO	
	Cognome: BRUNETTI	
	Email: alfonso.brunetti@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico: 051-257221	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO	
Comune	BOLOGNA	
Indirizzo	VIA CIPRIANI, 24	
Descrizione Intervento	eliminazione infiltrazioni acqua nell'alloggio di servizio dovute al degrado del manto impermeabile della copertura	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		60.000,00
Importo Quadro Economico		75.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
20/08/2014		
20/08/2014		
20/08/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
19/11/2014		
10/01/2015		
11/09/2015		
11/12/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
75.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
43.920,00		
31.080,00		

Sigla _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento			363
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento		R022	
RUP	Nome	GIOVANNI	
	Cognome	TIANI	
	Email	giovanni.tiani@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0544-30004	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice		QUESTURA	
Comune		FORLI'	
Indirizzo		CORSO GARIBALDI 173	
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA UFFICI E CORRIDOI		
Tipologia		Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione		2013	
Importo Lavori			40.000,00
Importo Quadro Economico			52.000,00
Progettazione interna			
Ricorso ad Accordi Quadro		NO	
		SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/08/2014		
Avvio del Procedimento di selezione	15/04/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	01/05/2014		
Aggiudicazione Definitiva	01/05/2014		
Stipula Contratto	31/05/2014		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/10/2014		
Consegna Lavori	15/12/2014		
Fine Lavori	15/04/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/04/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	52.000,00		
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	30.000,00		
2016	22.000,00		
2017			

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	365
Regione	Proveditorato
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA
RUP	N.R.
Amministrazione Centrale	Nome
Amministrazione Utilizzatrice	ANTONIO
Comune	Cognome
Indirizzo	PAPA
Descrizione Intervento	Email
Tipologia	antonio.papa@mit.gov.it
Anno Attivazione	Recapito Telefonico
Importo Lavori	051-257222
Importo Quadro Economico	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Progettazione interna	GUARDIA DI FINANZA
Ricorso ad Accordi Quadro	BOLOGNA
	P.ZA MALPIGHI N. 11
	Revisione / Installazione impianto luci d'emergenza ed impianto antintrusione.
	Manutenzione ordinaria
	2013
	9.090,00
	11.000,00
	SI
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/04/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/07/2014		
01/08/2014		
30/08/2014		
30/11/2014		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11.000,00		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	366
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Raggruppamento	R022
RUP	Nome: GIOVANNI Cognome: TIANI Email: giovanni.tiani@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0544-30004
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	QUESTURA
Comune	FORLI'
Indirizzo	CORSO GARIBALDI 173
Descrizione Intervento	INTERVENTO PER IGIENIZZAZIONE E CHIUSURA DEGLI ACCESSI ESTERNI DEL SOTTOTETTO
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	7.500,00
Importo Quadro Economico	9.800,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/08/2014		
Avvio del Procedimento di selezione	15/04/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	01/05/2014		
Aggiudicazione Definitiva	01/05/2014		
Stipula Contratto	31/05/2014		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/08/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/10/2014		
Consegna Lavori	15/12/2014		
Fine Lavori	15/04/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/04/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	9.800,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	9.000,00		
2015	800,00		
2016			
2017			

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		411
Stazione Appaltante		
Regione	Provveditorato	
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA	
	-	
RUP	Nome	ANTONIO
	Cognome	PAPA
	Email	antonio.papa@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	051-257222
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Comune		MALALBERGO
Indirizzo		VIA BORGO PADOVA NR. 3
Descrizione Intervento	tinteggiatura muraria e termosifoni	
Tipologia		Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione		2013
Importo Lavori		5.040,00
Importo Quadro Economico		6.200,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/06/2014		
02/07/2014		
02/08/2014		
01/11/2014		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
6.200,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
6.200,00		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	417		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	EMILIA ROMAGNA		
Raggruppamento	R020		
RUP	Nome	ANTONIO	
Amministrazione Centrale	Cognome	PAPA	
Amministrazione Utilizzatrice	Email	antonio.papa@mit.gov.it	
Comune	Recapito Telefonico	051-257222	
Indirizzo		MINISTERO DELL'INTERNO	
		ARMA DEI CARABINIERI	
		BOLOGNA	
		VIALE PANZACCHI NR. 14	
Descrizione Intervento	tinteggiatura palazzina c		
Tipologia	Manutenzione ordinaria		
Anno Attivazione	2013		
Importo Lavori		5.365,00	
Importo Quadro Economico		6.600,00	
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			


	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/05/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/07/2014		
Consegna Lavori	15/08/2014		
Fine Lavori	15/09/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2014		

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Contrattualizzazione			
2013			
2014			
2015	6.600,00		
2016			
2017			

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Contabilizzazione			
2013			
2014			
2015	6.600,00		
2016			
2017			

Sigla




Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		423
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome	CARMELO
	Cognome	NAPOLI
	Email	carmelo.napoli@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0523-337693
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
Comune	PIACENZA	
Indirizzo	Via Santa Franca,38	
Descrizione Intervento	riparazione condizionamento e tinteggiatura pareti, fornitura e posa di finestre complete di vetrate termoacustiche isolanti, realizzazione di tamponatura esterna a cappotto.	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		27.000,00
Importo Quadro Economico		35.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/04/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/05/2014		
31/07/2014		
15/09/2014		
15/12/2014		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
35.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
35.000,00		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		429
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento	R040	
RUP	Nome: ALFONSO	
	Cognome: PAGANO	
	Email: alfonso.pagano@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico: 0522-438743	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA	
Comune	REGGIO NELL'EMILIA	
Indirizzo	Corso Garibaldi,55	
Descrizione Intervento	VERIFICA E CONTROLLO DELLE TEGOLE E DELLE GRONDAIE RIPRISTINO FUNZIONALITA' FINESTRE, PORTE UFFICI E PORTONI DI INGRESSO	
Tipologia	Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		70.000,00
Importo Quadro Economico		96.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2014		
30/06/2014		
30/06/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2014		
15/11/2014		
15/04/2015		
15/07/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
96.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
70.000,00		
26.000,00		

Sigle _____




Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento			431
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento		R040	
RUP	Nome	ALFONSO	
	Cognome	PAGANO	
	Email	alfonso.pagano@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0522-438743	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA	
Comune		REGGIO NELL'EMILIA	
Indirizzo		Corso Garibaldi,55	
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA UFFICI MANUTENZIONE BATTISCOPIA		
Tipologia		Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione		2013	
Importo Lavori			15.000,00
Importo Quadro Economico			21.000,00
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2014		
Fase esecutiva			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2014		
Consegna Lavori	15/11/2014		
Fine Lavori	15/04/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/07/2015		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	21.000,00		
2015			
2016			
2017			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	11.000,00		
2015	10.000,00		
2016			
2017			

Sigla _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		432
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento	R040	
RUP	Nome: ALFONSO Cognome: PAGANO Email: alfonso.pagano@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0522-438743	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA	
Comune	REGGIO NELL'EMILIA	
Indirizzo	Corso Garibaldi, 55	
Descrizione Intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI MESSA A TERRA IMPIANTO DI ADDUZIONE RISCALDAMENTO ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON INSERIMENTO PANNELLI ISOLANTI SOSTITUZIONE POMPE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	
Tipologia	Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		20.000,00
Importo Quadro Economico		28.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2014		
30/06/2014		
30/06/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2014		
15/11/2014		
15/04/2015		
15/07/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
28.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
18.000,00		
10.000,00		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Raggruppamento
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Comune
Indirizzo
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Nome	ROBERTO
Cognome	GAMBAROTA
Email	roberto.gambarota@mit.gov.it
Recapito Telefonico	051-257237
Provveditorato	EMILIA ROMAGNA
R013	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
AGENZIA DEL TERRITORIO	
BOLOGNA	
PIAZZA MALPIGHI, 11 - VIA SANT'ISAIA, 1	
1) ACCORPAMENTO DEL FRONT OFFICE CATASTALE CON QUELLO IPOTECARIO - Ristrutturazione dei locali del Front Office catastale al piano terra del civ. 21, per accorparlo con il Front Office Ipotecario attualmente posto al primo piano del civ. 19 (importo lavori AA. 41.322); 2) RISTRUTTURAZIONE ARCHIVI SERVIZI PUBBLICITA' IMMOBILIARE - Fornitura di armadi compatibili per razionalizzare gli archivi del Servizio di Pubblicita' Immobiliare in prossimita' del Front-Office (importo lavori AA. 16.529 - esclusa la fornitura di armadi compatibili);	
Manutenzione straordinaria	
2013	
	70.000,00
	90.000,00
NO	
SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2015		
15/04/2014		
01/07/2014		
01/08/2014		
01/10/2014		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/01/2015		
31/05/2015		
31/07/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2015		
30/01/2016		
03/03/2017		
30/08/2017		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
3.217,54		
85.059,98		
1.014,18		
654,31		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
3.271,54		
71.973,83		
14.754,63		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	543
Regione	Provveditorato
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA
	R013
RUP	Nome ROBERTO
	Cognome GAMBAROTA
	Email roberto.gambarota@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 051-257237
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DEL TERRITORIO
Comune	BOLOGNA
Indirizzo	PIAZZA MALPIGHI, 11 - VIA SANT'ISAIA, 1
Descrizione Intervento	1) SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - N. 49 finestre (dim. 220x260 cm) e N. 10 finestre (dim. 110x220 cm) - RISPARMIO ENERGETICO - Riduzione del consumo elettrico e di gas, miglior isolamento termico e acustico (importo lavori 161.157) 2) SOSTITUZIONE IMPIANTO ASCENSORE al fine dell'adeguamento normativo (importo lavori 60.950)
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	222.107,00
Importo Quadro Economico	270.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2015		
15/04/2014		
01/07/2014		
01/08/2014		
01/10/2014		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/01/2015		
31/05/2015		
31/07/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2015		
30/01/2016		
03/03/2017		
30/08/2017		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
9.814,61		
255.179,93		
3.042,53		
1.962,92		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
9.814,61		
215.921,48		
44.263,90		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	545
Regione	Provveditorato
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA
	R019I
RUP	Nome ANTONIO
	Cognome PAPA
	Email antonio.papa@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 051-257222
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Comune	BOLOGNA
Indirizzo	VIA L. TANARI N. 19/1
Descrizione Intervento	Interventi di tamponatura riferiti a perdite varie del circuito idrico rilevate all'interno del complesso.
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	10.000,00
Importo Quadro Economico	12.300,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/05/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	01/05/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/05/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/08/2014		
Consegna Lavori	15/08/2014		
Fine Lavori	15/09/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	12.300,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	12.300,00		
2015			
2016			
2017			

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	550		
Stazione Appaltante	Proveditorato		
Regione	EMILIA ROMAGNA		
Raggruppamento	R013		
RUP	Nome	ROBERTO	
	Cognome	GAMBAROTA	
	Email	roberto.gambarota@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	051-257237	
Amministrazione Centrale	AGENZIA DEL DEMANIO		
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DEL DEMANIO		
Comune	BOLOGNA		
Indirizzo	Piazza Malpighi, 11		
Descrizione Intervento	Ripristino della funzionalità della copertura e rifacimento degli intonaci esterni di tutto lo stabile. Lavori richiesti congiuntamente alle altre Amministrazioni che utilizzano l'immobile		
Tipologia	Manutenzione straordinaria		
Anno Attivazione	2013		
Importo Lavori		468.407,00	
Importo Quadro Economico		650.000,00	
Progettazione interna		NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	31/07/2015		
Avvio del Procedimento di selezione	15/04/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	01/07/2014		
Aggiudicazione Definitiva	01/08/2014		
Stipula Contratto	01/10/2014		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/01/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/05/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2015		
Consegna Lavori	30/01/2016		
Fine Lavori	03/03/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/08/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	23.627,77		
2016	614.322,06		
2017	7.324,61		
	4.725,55		

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	23.627,77		
2016	519.810,98		
2017	106.561,25		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		552
Stazione Appaltante		
Regione		Proveditorato
Raggruppamento		EMILIA ROMAGNA
		R023
RUP	Nome	MASSIMILIANO
	Cognome	DI BLASIO
	Email	m.diblasio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0543-31553
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA
Comune		FORLI'
Indirizzo		P.ZZA DANTE N. 7
Descrizione Intervento	Lavori per il ripristino e risanamento dell'alloggio di servizio del Comandante Provinciale.	
Tipologia		Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione		2013
Importo Lavori		20.000,00
Importo Quadro Economico		25.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/12/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/02/2015		
Consegna Lavori	15/03/2015		
Fine Lavori	15/05/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/08/2015		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	25.000,00		
2016			
2017			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	25.000,00		
2016			
2017			

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Raggruppamento
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Comune
Indirizzo
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

555

Proveditorato	EMILIA ROMAGNA
Nome	GIOVANNI
Cognome	TIANI
Email	giovanni.tiani@mit.gov.it
Recapito Telefonico	0544-30004
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
	AGENZIA DELLE ENTRATE
	FORLI'
	CORSO MAZZINI, 17

1) RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO SOLARE (importo lavori 103.306);
 2) FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INFRAPIANI (PIANO TERRA E TERZO), CON OPERE MURARIE ED AUTOMATIZZAZIONE DI N. 4 PORTE DI ACCESSO AI PIANI CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 8 BRACCETTI ELETTROMECCANICI (importo lavori 800.000);

Manutenzione straordinaria
2013
620.000,00
800.000,00
NO
SI

Fase pre-progettuale	
Conclusioni Fase Progettuale	
Avvio del Procedimento di selezione	
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula Contratto	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale	
Redazione documentazione tecnica	
Elaborazione Progetto Preliminare	
Elaborazione Progetto Definitivo	
Elaborazione Progetto Esecutivo	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase esecutiva	
Pubblicazione Bando di Gara	
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula del Contratto	
Consegna Lavori	
Fine Lavori	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/01/2015		
14/03/2015		
10/11/2015		
10/02/2016		

Contrattualizzazione	
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
800.000,00		

Contabilizzazione	
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.000,00		
790.000,00		

Sigle _____



Ing. MICHELE MANCIANI

[Handwritten Signature]



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	557
Regione	Provveditorato
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA
	R033
RUP	Nome ANTONIO
	Cognome BASILE
	Email a.basile @mit.gov.it
	Recapito Telefonico 0544-37491
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA
Comune	RAVENNA
Indirizzo	P.ZA DEL POPOLO
Descrizione Intervento	lavori per il rifacimento degli intonaci interni nel magazzino deposito carta al piano terra. lavori per la pulizia delle linee di gronda di tutto l'edificio per la riparazione e ripassatura dei giunti e dei terminali di scarico e per il riposizionamento e fissaggio delle prime file di coppi del manto di copertura
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	27.000,00
Importo Quadro Economico	35.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/05/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
16/07/2014		
30/08/2014		
30/10/2014		
30/01/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
35.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
35.000,00		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	559
Regione	Provveditorato
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA
	R033
RUP	Nome ANTONIO
	Cognome BASILE
	Email a.basile@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 0544-37491
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA
Comune	RAVENNA
Indirizzo	P.ZA DEL POPOLO
Descrizione Intervento	Ripristino del Portone di accesso al Palazzo del Governo, lato P.za Garibaldi. Costituisce l'accesso carraio necessario ad eventuali mezzi di emergenza e/o soccorso, in quanto trovasi su una piazza non pedonale e, pertanto, unica raggiungibile dagli autoveicoli.
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	27.000,00
Importo Quadro Economico	35.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/05/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
16/07/2014		
30/08/2014		
30/10/2014		
30/01/2015		


Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
35.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
35.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento			563
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento		-	
RUP	Nome	ANTONIO	
	Cognome	BASILE	
	Email	a.basile@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0544-37491	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DEL TERRITORIO	
Comune		RAVENNA	
Indirizzo		PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA', 29	
Descrizione Intervento	<p>1) Rivestimento di facciata sulle pareti esterne dell'edificio, in affaccio sul terrazzo interno del piano primo: si rilevano rigonfiamenti e distacchi di piastrelle in piu' punti, dovuti ad infiltrazioni d'acqua meteorica nelle pareti. In pericolo anche il mosaico storico realizzato con le stesse piastrelle ed un balconcino affacciato sul terrazzo interno, che risulta lesionato in diversi punti. Considerato il AA₂ mosaicoAA₂ realizzato con il rivestimento ed il vincolo storico, il rischio di rimuovere, anche parzialmente, porzioni di rivestimento</p>		
Tipologia	Manutenzione straordinaria		
Anno Attivazione	2013		
Importo Lavori			325.000,00
Importo Quadro Economico			470.000,00
Progettazione interna			
Ricorso ad Accordi Quadro		NO	
		SI	

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/12/2014		
15/04/2014		
01/05/2014		
01/05/2014		
01/06/2014		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/08/2014		
01/10/2014		
01/12/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/02/2015		
15/03/2015		
15/09/2015		
15/12/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
470.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
470.000,00		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	566
Regione	Provveditorato
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA
RUP	R044
Amministrazione Centrale	Nome BRUNO
Amministrazione Utilizzatrice	Cognome PERNA
Comune	Email bruno.perna@mit.gov.it
Indirizzo	Recapito Telefonico 0544-30004
Descrizione Intervento	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA RIMINI VIA LUCIO LANDO N. 36
Tipologia	Lavori di ripristino funzionalità di tre servizi igienici presenti nella palazzina logistica
Anno Attivazione	Manutenzione ordinaria 2013
Importo Lavori	8.500,00
Importo Quadro Economico	11.100,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2014		
14/04/2014		
06/05/2014		
06/05/2014		
21/06/2014		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2014		
30/06/2014		
30/06/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/08/2014		
14/10/2014		
12/02/2015		
12/05/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11.100,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.500,00		
600,00		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		572
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		EMILIA ROMAGNA
Raggruppamento		-
RUP	Nome	RICCARDO
	Cognome	CASAFINA
	Email	riccardo.casafina@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	051-257236
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DEL TERRITORIO
Comune		FERRARA
Indirizzo		VIALE CAVOUR, 73
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento dell'intera copertura del fabbricato, compreso il ripristino dei locali interessati dalle infiltrazioni. Si rappresenta che nell'edificio sono presenti altre Amministrazioni, anche non statali.	
Tipologia	Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		205.000,00
Importo Quadro Economico		275.725,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/05/2014		
30/05/2014		
30/05/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2014		
01/08/2014		
01/02/2015		
01/05/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
250.000,00		
25.725,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
250.000,00		
25.725,00		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Raggruppamento
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Comune
Indirizzo
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

573

Provveditorato	EMILIA ROMAGNA
-	-
Nome	ROBERTO
Cognome	CIVICO
Email	roberto.civico@mit.gov.it
Recapito Telefonico	059-218418
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
	AGENZIA DEL TERRITORIO
	MODENA
	VIA RUA PIOPPA, 22 - CORSO

1) Verifica della funzionalità delle falde del tetto, sostituzione della lattoneria, rimozione e ripristino della rete antivolailli, ripristino dell'intonaco della parete impregnata dall'infiltrazione di acqua piovana nel cavedio di Corso Canalgrande; re-installazione della rete antivolailli, pulizia e disinfezione delle pareti e del piano di calpestio del cavedio nel cortile ghiaiato (spese condivisa con privati, 50% circa). L'importo indicato AA' riferito alla sola quota di pertinenza dell'Agenzia; verifica e sostituzione della lattoneria delle falde di via Rua Pioppa, Vicolo del Cane, cortile interno ghiaiato (importo lavori AA', Manutenzione straordinaria 2013

	430.000,00
	550.000,00
SI	
SI	

Fase pre-progettuale	
Conclusioni Fase Progettuale	
Avvio del Procedimento di selezione	
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula Contratto	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale	
Redazione documentazione tecnica	
Elaborazione Progetto Preliminare	
Elaborazione Progetto Definitivo	
Elaborazione Progetto Esecutivo	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2014		
30/07/2014		
30/07/2014		

Fase esecutiva	
Pubblicazione Bando di Gara	
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula del Contratto	
Consegna Lavori	
Fine Lavori	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/10/2014		
30/11/2014		
30/09/2015		
30/12/2015		


Contrattualizzazione	
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
550.000,00		

Contabilizzazione	
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
550.000,00		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	613		
Stazione Appaltante	Proveditorato		
Regione	EMILIA ROMAGNA		
Raggruppamento	-		
RUP	Nome	ALFONSO	
	Cognome	BRUNETTI	
	Email	alfonso.brunetti@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	051-257221	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA		
Comune	BOLOGNA		
Indirizzo	VIA ALTABELLA N. 10		
Descrizione Intervento	IMBIANCATURA UFFICI RAPPRESENTANZA E FORESTERIA		
Tipologia	Manutenzione ordinaria		
Anno Attivazione	2013		
Importo Lavori			16.000,00
Importo Quadro Economico			20.000,00
Progettazione Interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	18/06/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	18/08/2014		
Consegna Lavori	28/09/2014		
Fine Lavori	29/10/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/12/2014		
Contrattualizzazione			
2013			
2014			
2015	20.000,00		
2016			
2017			
Contabilizzazione			
2013			
2014			
2015	20.000,00		
2016			
2017			

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento			616
Stazione Appaltante		Proveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento		N.R.	
RUP	Nome	ALFONSO	
	Cognome	BRUNETTI	
	Email	alfonso.brunetti@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	051-257221	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA	
Comune		BOLOGNA	
Indirizzo		VIA IV NOVEMBRE, N. 24	
Descrizione Intervento	SOSTITUZIONE CALDAIE RISCALDAMENTO UFFICI		
Tipologia		Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione		2013	
Importo Lavori			75.000,00
Importo Quadro Economico			95.000,00
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/05/2014		
14/05/2014		
14/05/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/07/2014		
28/08/2014		
28/11/2014		
18/02/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
95.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
95.000,00		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Raggruppamento
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Comune
Indirizzo
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

619	
Provveditorato	EMILIA ROMAGNA
N.R.	
Nome	ALFONSO
Cognome	BRUNETTI
Email	alfonso.brunetti@mit.gov.it
Recapito Telefonico	051-257221
	MINISTERO DELL'INTERNO
	PREFETTURA
	BOLOGNA
	VIA IV NOVEMBRE, N. 24
	IMBIANCATURA UFFICI, RAPPRESENTANZA E FORESTERIA
	Manutenzione ordinaria
	2013
	24.000,00
	30.000,00
	SI
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
10/04/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
10/06/2014		
09/07/2014		
10/08/2014		
10/11/2014		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento			647
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento		-	
RUP	Nome	ANTONIO	
	Cognome	PAPA	
	Email	antonio.papa@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	051-257222	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI		
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI		
Comune	BOLOGNA		
Indirizzo	via Zanardi,380		
Descrizione Intervento	SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE		
Tipologia	Manutenzione straordinaria		
Anno Attivazione	2013		
Importo Lavori			52.631,00
Importo Quadro Economico			70.000,00
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/06/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	01/06/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/06/2014		
Fase esecutiva			
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	02/09/2014		
Consegna Lavori	01/10/2014		
Fine Lavori	30/11/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	02/03/2015		
Contrattualizzazione			
	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	70.000,00		
2016			
2017			
Contabilizzazione			
	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	70.000,00		
2016			
2017			

Sigla _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	850
Regione	Provveditorato
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA
RUP	R013
Amministrazione Centrale	Nome
Amministrazione Utilizzatrice	Cognome
Comune	Email
Indirizzo	Recapito Telefonico
Descrizione Intervento	Ripristino della funzionalità della copertura e rifacimento degli intonaci esterni di tutto lo stabile. Lavori richiesti congiuntamente alle altre Amministrazioni che utilizzano l'immobile
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	46.919,00
Importo Quadro Economico	65.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	31/07/2015		
Avvio del Procedimento di selezione	15/04/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	01/07/2014		
Aggiudicazione Definitiva	01/08/2014		
Stipula Contratto	01/10/2014		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/01/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/05/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2015		
Consegna Lavori	30/01/2016		
Fine Lavori	03/03/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/08/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	2.362,78		
2016	61.432,21		
2017	732,46		
	472,56		

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	2.362,78		
2016	51.981,10		
2017	10.656,13		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	651
Regione	
Raggruppamento	
RUP	
Amministrazione Centrale	Provveditorato
Amministrazione Utilizzatrice	EMILIA ROMAGNA
Comune	R013
Indirizzo	Nome
	ROBERTO
	Cognome
	GAMBAROTA
	Email
	roberto.gambarota@mit.gov.it
	Recapito Telefonico
	051-257237
	AGENZIA DEL DEMANIO
	AGENZIA DEL DEMANIO
	BOLOGNA
	Piazza Malpighi, 11
Descrizione Intervento	Ripristino della funzionalità della copertura e rifacimento degli intonaci esterni di tutto lo stabile. Lavori richiesti congiuntamente alle altre Amministrazioni che utilizzano l'immobile
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	682.912,00
Importo Quadro Economico	950.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2015		
15/04/2014		
01/07/2014		
01/08/2014		
01/10/2014		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/01/2015		
31/05/2015		
31/07/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2015		
30/01/2016		
03/03/2017		
30/08/2017		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
34.532,90		
897.855,33		
10.705,20		
6.906,58		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
34.532,90		
759.723,74		
155.743,37		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	652
Regione	Proveditorato
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA
	R013
RUP	Nome ROBERTO
	Cognome GAMBAROTA
	Email roberto.gambarota@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 051-257237
Amministrazione Centrale	AGENZIA DEL DEMANIO
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DEL DEMANIO
Comune	BOLOGNA
Indirizzo	Piazza Malpighi, 11
Descrizione Intervento	Ripristino della funzionalità della copertura e rifacimento degli intonaci esterni di tutto lo stabile. Lavori richiesti congiuntamente alle altre Amministrazioni che utilizzano l'immobile
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	216.583,00
Importo Quadro Economico	300.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2015		
15/04/2014		
01/07/2014		
01/08/2014		
01/10/2014		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/01/2015		
31/05/2015		
31/07/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2015		
30/01/2016		
03/03/2017		
30/08/2017		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.905,13		
283.533,26		
3.380,59		
2.181,03		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.905,13		
239.912,76		
49.182,12		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Raggruppamento
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Comune
Indirizzo
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

653

Provveditorato	EMILIA ROMAGNA
R013	
Nome	ROBERTO
Cognome	GAMBAROTA
Email	roberto.gambarota@mit.gov.it
Recapito Telefonico	051-257237
	AGENZIA DEL DEMANIO
	AGENZIA DEL DEMANIO
	BOLOGNA
	Piazza Malpighi, 11
<small>Ripristino della funzionalità della copertura e rifacimento degli intonaci esterni di tutto lo stabile. Lavori richiesti congiuntamente alle altre Amministrazioni che utilizzano l'immobile</small>	
Manutenzione straordinaria	2013
	81.367,00
	115.000,00
	NO
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2015		
15/04/2014		
01/07/2014		
01/08/2014		
01/10/2014		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/01/2015		
31/05/2015		
31/07/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2015		
30/01/2016		
03/03/2017		
30/08/2017		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
4.180,30		
108.687,75		
1.295,89		
836,06		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
4.180,30		
91.966,56		
18.853,14		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento			654
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Raggruppamento		R013	
RUP	Nome	ROBERTO	
	Cognome	GAMBAROTA	
	Email	roberto.gambarota@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	051-257237	
Amministrazione Centrale		AGENZIA DEL DEMANIO	
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DEL DEMANIO	
Comune		BOLOGNA	
Indirizzo		Piazza Malpighi, 11	
Descrizione Intervento	Ripristino della funzionalità della copertura e rifacimento degli intonaci esterni di tutto lo stabile. Lavori richiesti congiuntamente alle altre Amministrazioni che utilizzano l'immobile		
Tipologia		Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione		2013	
Importo Lavori			11.482,50
Importo Quadro Economico			16.000,00
Progettazione interna		NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale			
Conclusione Fase Progettuale	31/07/2015		
Avvio del Procedimento di selezione	15/04/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	01/07/2014		
Aggiudicazione Definitiva	01/08/2014		
Stipula Contratto	01/10/2014		
Fase progettuale			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/01/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/05/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2015		
Fase esecutiva			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2015		
Consegna Lavori	30/01/2016		
Fine Lavori	03/03/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/08/2017		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	581,61		
2016	15.121,77		
2017	180,30		
	116,32		
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	581,61		
2016	12.795,35		
2017	2.623,05		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	656
Regione	Proveditorato
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA
RUP	R013
Amministrazione Centrale	Nome
Amministrazione Utilizzatrice	ROBERTO
Comune	Cognome
Indirizzo	GAMBAROTA
	Email
	roberto.gambarota@mit.gov.it
	Recapito Telefonico
	051-257237
	AGENZIA DEL DEMANIO
	AGENZIA DEL DEMANIO
	BOLOGNA
	Piazza Malpighi, 11
Descrizione Intervento	Ripristino della funzionalità della copertura e rifacimento degli intonaci esterni di tutto lo stabile. Lavori richiesti congiuntamente alle altre Amministrazioni che utilizzano l'immobile
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	212.327,00
Importo Quadro Economico	295.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2015		
15/04/2014		
01/07/2014		
01/08/2014		
01/10/2014		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/01/2015		
31/05/2015		
31/07/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2015		
30/01/2016		
03/03/2017		
30/08/2017		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.723,37		
278.807,37		
3.324,25		
2.144,67		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.723,37		
235.914,21		
48.362,41		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	827
Regione	Proveditorato
Raggruppamento	EMILIA ROMAGNA
RUP	-
Amministrazione Centrale	Nome
Amministrazione Utilizzatrice	Cognome
Comune	Email
Indirizzo	Recapito Telefonico
Descrizione Intervento	Lavori di adeguamento di alcuni locali attualmente adibiti ad archivio da destinare ad uffici e realizzare quindi interventi di revisione degli impianti elettrici e degli infissi
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	10.000,00
Importo Quadro Economico	22.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/04/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/05/2014		
31/07/2014		
30/08/2014		
30/11/2014		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
22.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
22.000,00		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1025
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		EMILIA ROMAGNA
Raggruppamento		-
RUP	Nome	ROBERTO
	Cognome	GAMBAROTA
	Email	roberto.gambarota@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	051-257237
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DEL TERRITORIO
Comune		PARMA
Indirizzo		VIA GARIBALDI, 20
Descrizione Intervento	<p>1) Nell'ambito del progetto di Front office unico a piano terra e razionalizzazione degli spazi dell'UP Parma, si prevede la chiusura terzo piano e ristrutturazione dell'ex salone visure - la chiusura del terzo piano richiede specifici interventi e lo spostamento degli archivi e la ristrutturazione dei locali ex salone visure catastali per accogliere in 6 stanze i nove operatori attualmente posti al 3 piano. Rifacimento pavimenti, servizi igienici, tinteggio interno e esterno, sostituzione persiane, ripristino e riassetto copertura, terminali imp. condizionamento: movimentazione archivi e adeguamento impianti</p>	
Tipologia	Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		370.000,00
Importo Quadro Economico		475.500,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/01/2015		
15/04/2014		
15/05/2014		
15/05/2014		
15/06/2014		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/08/2014		
15/11/2014		
15/01/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2015		
15/06/2015		
15/10/2015		
15/01/2016		


Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
40.000,00		
435.500,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
475.500,00		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		3247
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		EMILIA ROMAGNA
Raggruppamento		-
RUP	Nome	Antonio
	Cognome	Basile
	Email	a.basile @mit.gov.it
	Recapito Telefonico	054437491
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA
Comune		RAVENNA
Indirizzo		P.ZA DEL POPOLO
Descrizione Intervento	Sistemazione cornicione del Palazzo lato P.za del Popolo. Riparazione degli architravi delle finestre danneggiate dalle perdite di acqua.	
Tipologia		Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione		2013
Importo Lavori		100.000,00
Importo Quadro Economico		130.000,00
Progettazione interna		
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/03/2015		
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/03/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/03/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/03/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/05/2015		
Consegna Lavori	15/07/2015		
Fine Lavori	15/10/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/01/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	130.000,00		
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	120.000,00		
2016	10.000,00		
2017			

Sigle 22310294 Dott. Ing. NICHELE PACCIANI



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	12113
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	FORLÌ
Indirizzo	via Golfarelli,86 D
RUP	Nome: MASSIMILIANO Cognome: DI BLASIO Email: m.diblasio@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0543-31553
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Descrizione Intervento	rifacimento impermeabilizzazione capannone sistemazione cancelli carrai ingresso e uscita
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	60.000,00
Importo Quadro Economico	78.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	16/05/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	04/08/2016		
Consegna Lavori	03/10/2016		
Fine Lavori	31/01/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/05/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	78.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	78.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	3242
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	RAVENNA
Indirizzo	Via Dorese,91 - 97
RUP	Nome: FABIO Cognome: MOCCIA Email: fabio.moccia@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0544-37491
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	Lavori per il ripristino del lastrico solare, per il rifacimento del marciapiede esterno alla struttura, nonché tinteggiatura della facciata esterna del complesso (compreso preparazione fondo), opere provvisoria.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	135.000,00
Importo Quadro Economico	183.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/03/2016		
30/03/2016		
30/03/2016		
30/04/2016		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/05/2016		
30/05/2016		
30/05/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2016		
30/09/2016		
30/12/2016		
30/03/2017		

Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
183.000,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100.000,00		
83.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	3245
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	RAVENNA
Indirizzo	P. ZA DEL POPOLO
RUP	Nome: FABIO Cognome: MOCCIA Email: fabio.moccia@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0544-37491
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA
Descrizione Intervento	lavori di manutenzione ordinaria per eEliminazione umidità Å delle murature dell'androne d'ingresso lato Piazza Garibaldi e tinteggiatura uffici 2Å° piano
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	85.000,00
Importo Quadro Economico	116.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/03/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	30/03/2016		
Aggiudicazione Definitiva	30/03/2016		
Stipula Contratto	30/04/2016		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/05/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/05/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/05/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2016		
Consegna Lavori	30/09/2016		
Fine Lavori	30/11/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/02/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	116.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	100.000,00		
2017	16.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	3508								
Stazione Appaltante	Provveditorato								
Regione	EMILIA ROMAGNA								
Comune	BOLOGNA								
Indirizzo	Piazza dell'Otto Agosto,26								
RUP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Nome</td><td>ROBERTO</td></tr> <tr><td>Cognome</td><td>GAMBAROTA</td></tr> <tr><td>Email</td><td>roberto.gambarota@mit.gov.it</td></tr> <tr><td>Recapito Telefonico</td><td>051-257237</td></tr> </table>	Nome	ROBERTO	Cognome	GAMBAROTA	Email	roberto.gambarota@mit.gov.it	Recapito Telefonico	051-257237
Nome	ROBERTO								
Cognome	GAMBAROTA								
Email	roberto.gambarota@mit.gov.it								
Recapito Telefonico	051-257237								
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E								
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E								
Descrizione Intervento	Tinteggiatura vano scale di via Alessandrini, degli ufficio posti al 3 ^o piano, ecc.								
Tipologia	Manutenzione Ordinaria								
Anno Attivazione	2013								
Importo Lavori	24.000,00								
Importo Quadro Economico	32.000,00								
Progettazione interna	SI								
Ricorso ad Accordi Quadro	SI								

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/03/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/05/2016		
Consegna Lavori	30/06/2016		
Fine Lavori	30/07/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/10/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	32.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	32.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	3699								
Stazione Appaltante	Provveditorato								
Regione	EMILIA ROMAGNA								
Comune	MODENA								
Indirizzo	Via Fonteraso, 15								
RUP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Nome</td><td>ROBERTO</td></tr> <tr><td>Cognome</td><td>CIVICO</td></tr> <tr><td>Email</td><td>roberto.civico@mit.gov.it</td></tr> <tr><td>Recapito Telefonico</td><td>059-218418</td></tr> </table>	Nome	ROBERTO	Cognome	CIVICO	Email	roberto.civico@mit.gov.it	Recapito Telefonico	059-218418
Nome	ROBERTO								
Cognome	CIVICO								
Email	roberto.civico@mit.gov.it								
Recapito Telefonico	059-218418								
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E								
Descrizione Intervento	Tinteggiatura uffici e riparazione servizi igienici, revisione e riparazione infissi esterni								
Tipologia	Manutenzione Ordinaria								
Anno Attivazione	2013								
Importo Lavori	25.000,00								
Importo Quadro Economico	33.000,00								
Progettazione interna	SI								
Ricorso ad Accordi Quadro	SI								

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/07/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/07/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2016		
Consegna Lavori	09/01/2017		
Fine Lavori	09/04/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	09/06/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	33.000,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	33.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		66
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Comune	VIGNOLA	
Indirizzo	VIA MARCONI N. 2	
RUP	Nome: ROBERTO Cognome: CIVICO Email: roberto.civico@mit.gov.it Recapito Telefonico: 059-218418	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Lavori di natura edile ed impiantistica varia per il recupero / risanamento dell'intera struttura.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		220.000,00
Importo Quadro Economico		300.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/03/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2016		
Aggiudicazione Definitiva	30/05/2016		
Stipula Contratto	30/06/2016		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/09/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/09/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2016		
Consegna Lavori	09/01/2017		
Fine Lavori	09/10/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	09/12/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	300.000,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	300.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	27201
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	RAVENNA
Indirizzo	PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA', 29
RUP	Nome: antonio Cognome: basile Email: a.basile@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0544 37491
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DEL TERRITORIO
Descrizione Intervento	LAVORI FACCIATE EDIFICIO
Tipologia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	110.000,00
Importo Quadro Economico	150.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/09/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/09/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2016		
Consegna Lavori	30/01/2017		
Fine Lavori	30/04/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	150.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	150.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	30491		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	EMILIA ROMAGNA		
Comune	BOLOGNA		
Indirizzo	VIA CIPRIANI NR. 25		
RUP	Nome	Massimo	
	Cognome	Corsini	
	Email	massimo.corsini@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	051-257242	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI		
Descrizione Intervento	Divisione alloggio di servizio In due unità e realizzazione camerate palazzina ex Brigata.		
Tipologia	Manutenzione Straordinaria		
Anno Attivazione	2013		
Importo Lavori		250.000,00	
Importo Quadro Economico		325.000,00	
Progettazione interna		NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/01/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	28/02/2018		
Aggiudicazione Definitiva	28/02/2018		
Stipula Contratto	31/03/2018		
Fase progettuale			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/05/2018		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/07/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/08/2018		
Fase esecutiva			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/11/2018		
Consegna Lavori	30/11/2018		
Fine Lavori	15/04/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2019		
Contrattualizzazione			
2017			
2018	325.000,00		
2019			
2020			
2021			
Contabilizzazione			
2017			
2018	25.000,00		
2019	300.000,00		
2020			
2021			

Sigle _____

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		27767
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Comune	BOLOGNA	
Indirizzo	Piazza dell'Otto Agosto,26	
RUP	Nome	Roberto
	Cognome	Gambarota
	Email	roberto.gambarota@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	051-257237
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
	TRASPORTI	
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento. Rifacimento distribuzione e terminale di impianto.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		306.000,00
Importo Quadro Economico		400.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/06/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	30/07/2018		
Aggiudicazione Definitiva	30/07/2018		
Stipula Contratto	31/08/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/10/2018		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/12/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/01/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/03/2019		
Consegna Lavori	30/04/2019		
Fine Lavori	30/07/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/10/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	50.000,00		
2019	350.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	400.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Lombardia e l'Emilia Romagna*



AGENZIA DEL DEMANIO

ATTO AGGIUNTIVO
ALLA CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2013)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal **Provveditore pro tempore dott. Ing. Fabio Riva**

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal **Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Roberto Adelizzi**, in virtù della delega prot. n. 2022/2937 del 01/03/2022 conferita dal Direttore Regionale pro tempore Luca Michele Terzaghi, nato a Milano il 09/07/1959

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e ss.mm.ii. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa mediante l'elaborazione di un Piano Generale di interventi volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi, inclusi nel predetto Piano Generale,

stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo, in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, gli elaborati tecnico-progettuali, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa che dovesse occorrere;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 18/11/2013 ha emanato il Piano Generale 2013 prot. n. 26562_2013;
- che in data 18/03/2014, è stata sottoscritta, tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna e l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna, la convenzione Quadro con la quale sono state anche formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in relazione agli interventi manutentivi, dettagliatamente descritti nelle schede allegate alla stessa Convenzione;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, d'intesa con i Provveditorati per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze considerate di carattere prioritario, anche rispetto ad uno o più interventi manutentivi già inseriti nel Piano Generale, prediligendo il ricorso a valere sulle economie dei Piani;
- che è emersa la necessità di aggiungere alle summenzionate schede, ulteriori n. 5 schede, corrispondenti ad altrettanti interventi da eseguire nell'ambito del Piano Interventi 2013.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con il presente Atto Aggiuntivo, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati alla Convenzione Quadro citata in premessa, i nuovi interventi:
 - INT_PROV_18822
 - INT_PROV_57421
 - INT_PROV_57242
 - INT_PROV_57241
 - INT_PROV_54121

per un totale di n. 5 interventi, di cui alle corrispondenti schede allegata al presente documento.

2. Conseguentemente, anche tutte le attività relative a questi ultimi interventi sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione Quadro del 18/03/2014.

Art. 3

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Bologna, data del protocollo

Per il Provveditorato

Il Provveditore

Dott. Ing. Fabio Riva

Firma digitale RIVA FABIO



Per l'Agencia del Demanio

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Roberto Adelizzi



Allegati: n. 5 schede intervento

RSA/2048 bits

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	18822
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	CESENA
Indirizzo	VIA BORELLO NR. 746
RUP	Nome DI BLASIO Cognome m.diblasio@mit.gov.it Email 3387223866 Recapito Telefonico
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Lavori di rifacimento grondaie e pluviali, intonaco esterno e zona scale e sistemazione terrazzi
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	75.000,00
Importo Quadro Economico	112.500,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	01/06/2022		
Avvio del Procedimento di selezione	01/07/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	01/08/2022		
Aggiudicazione Definitiva	01/09/2022		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/10/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/10/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/10/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/12/2022		
Consegna Lavori	15/01/2023		
Fine Lavori	15/04/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/06/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	112.500,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	15.000,00		
2023	97.500,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	57421	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Comune	RAVENNA	
Indirizzo	VIA S. PERTINI NR.11	
RUP	Nome	fabio
	Cognome	moccia
	Email	fabio.moccia@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0544 30004
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Lavori per la sostituzione della caldaia e del gruppo frigo dell'impianto di condizionamento a servizio dell'edificio demaniale sede del Comando Provinciale dei CC di Ravenna in viale Pertini, 11	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2014	
Importo Lavori		100.000,00
Importo Quadro Economico		130.000,00
Progettazione interna		
Ricorso ad Accordi Quadro		si

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/09/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/12/2022		
Consegna Lavori	01/02/2023		
Fine Lavori	01/04/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/07/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	130.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	130.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	57242
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	PARMA
Indirizzo	VIA CHIAVARI 11 A
RUP	Nome: ALFONSO Cognome: PAGANO Email: alfonso.pagano@mit.gov.it Recapito Telefonico: 521771578
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione straordinaria presso la caserma dei VVF di Parma per rifacimento dei servizi igienici dei locali spogliatoi e camerate
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	65.000,00
Importo Quadro Economico	95.000,00
Progettazione interna	si
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31.07.2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31.10.2022		
Consegna Lavori	30.11.2022		
Fine Lavori	01.04.2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01.06.2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	95.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	95.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		57241
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Comune	BOLOGNA	
Indirizzo	VIA DEI BERSAGLIERI, 3	
RUP	Nome	MASSIMO
	Cognome	CORSINI
	Email	massimo.corsini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	051/257379
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Lavori di straordinaria manutenzione per la sostituzione degli infissi esterni ed il ripristino di una pensilina antistante l'ingresso, della palazzina EX Matricola sita nel complesso demaniale Caserma " L. Manara" sede Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2014	
Importo Lavori		39.500,00
Importo Quadro Economico		51.700,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2022		
30/05/2022		
30/06/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2022		
15/11/2022		
15/02/2023		
15/05/2023		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
51.700,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
51.700,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		54121
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Comune	RAVENNA	
Indirizzo	VIA ZIGNANI NR. 75	
RUP	Nome	Antonio
	Cognome	Basile
	Email	a.basile@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	54437491
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Lavori di ordinaria manutenzione per il ripristino dell'intonaco e la pavimentazione nella zona sala convegno-corridoio, nella caserma demaniale sede della Stazione dei Carabinieri di Castiglione di Ravenna	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2014	
Importo Lavori		100.000,00
Importo Quadro Economico		132.646,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/09/2021		
Aggiudicazione Provvisoria	01/11/2021		
Aggiudicazione Definitiva	01/11/2021		
Stipula Contratto	02/01/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	02/03/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	02/05/2022		
Consegna Lavori	15/06/2022		
Fine Lavori	15/10/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/01/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	132.646,00		
2023			
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	130.000,00		
2023	2.646,00		
2024			
2025			