



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per l'Emilia Romagna e le Marche*



AGENZIA DEL DEMANIO

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2014)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna e Marche (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Dirigente Dott. Ing. Michele Pacciani giusta delega n.38 del 16/06/2014

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Riccardo Uzzo (di seguito congiuntamente denominate le "Parti")


PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia, per la realizzazione degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli operatori specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la **sottoscrizione** di appositi Accordi Quadro;
- che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito "Decreto attuativo"), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati;
- che in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui

Dott. Ing. MICHELE PACCIANI



A



sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti.

- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente.
- che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna Marche ha manifestato la propria disponibilità a gestire le attività tecniche ed amministrative volte alla completa esecuzione delle opere nella loro interezza, in relazione agli interventi manutentivi—dettagliatamente descritti nelle schede individuate alle lettere da 1) a 21) in allegato alla presente Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi individuati nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato si impegna a svolgere le funzioni proprie della stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi del d.lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e del D.M. 145/2000, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, per l'intera gestione degli interventi individuati nelle schede allegate e nei tempi concordati. Provvede

Dotting. MICHELE BACCIANI



Il Direttore
Fiduciaro




- altresi, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
2. I tempi connessi all'assunzione di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri preventivamente e presuntivamente computati nel crono programma di cui alle schede allegata alla Convenzione, qualora superiori alle previsioni effettuate in sede progettuale non incideranno sulla valutazione percentuale di cui all'art. 5, comma 4, lett. a) del presente atto.
 3. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di richieste di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
 4. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegata, il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori esclusivamente con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli Accordi Quadro, selezionato mediante l'apposito applicativo informatico. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.
 5. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato tra un rappresentante del Provveditorato e un rappresentante dell'impresa aggiudicataria.
 6. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
 7. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alla P.A. utilizzatrice dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.

Dotting. MICHELE PACCIANI




2. Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nel rispetto delle norme vigenti nei limiti individuati dal quadro economico dell'intervento da realizzare.
3. La quota di incarichi tecnici che possono essere affidati all'esterno non può comunque interessare un valore superiore al 95% del totale delle spese tecniche relative al complesso degli interventi individuati nelle schede in allegato alla presente Convenzione.

Art. 5

(Monitoraggi e risoluzioni)

1. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
2. Quando l'Agenzia nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per il riscontro.
3. Nel caso indicato dal comma 2), acquisiti e valutati negativamente i predetti riscontri, ovvero scaduto il termine senza che il Provveditorato abbia risposto, l'Agenzia può disporre la risoluzione dell'affidamento relativo al singolo intervento descritto nella scheda allegata alla presente Convenzione quadro mediante formale comunicazione al M.I.T. e al Provveditorato.
4. L'affidamento di ogni singolo intervento, previa diffida ad adempiere, da parte dell'Agenzia, secondo le modalità indicate dal comma 2, potrà essere risolto, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 3, in caso di:
 - a) grave ritardo, rispetto alle scadenze indicate nelle schede degli interventi allegate alla presente, tale intendendosi quello superiore al 30% rispetto ai tempi di ciascuna fase individuata nelle citate schede degli interventi;
 - b) mancato adempimento, parziale o totale, degli impegni assunti.Nel computo temporale di cui alla lett. a del presente comma non verranno tenuti in considerazione i maggiori tempi richiesti da Amministrazioni ed Enti per il rilascio di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza che dovessero eccedere quelli già considerati nel crono programma di cui alle schede degli interventi allegati alla Convenzione.
5. Nel caso in cui l'attività del Provveditorato risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Dot. Ing. MICHELE PACCANI



Il Direttore
Riccardo Uzzo



Art. 6

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 7

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici indicati in fase di validazione dei costi da parte del Provveditorato e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di variazioni sulle disponibilità economiche presenti sui Fondi di pertinenza ovvero qualora intervengano sopravvenute esigenze manutentive, anche nei casi di cui al comma 3, considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano ma non ancora affidati agli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato gli Accordi Quadro.
4. Nei casi previsti dall'art. 5 di risoluzione dell'affidamento relativo a singoli interventi, il Provveditorato trasmetterà entro 5 gg. all'Agenzia l'intera documentazione tecnica.

Art. 8

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Emilia Romagna Sede di Bologna Piazza Malpighi, 19 Alla cortese attenzione: Dott. Riccardo Uzzo</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna Sede di Bologna</i>

Dott. MICHELE ACCIANI



<p>Telefono: 051-6400311</p> <p>Fax: 06-50516078</p> <p>Mail: dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it</p>	<p>Piazza VIII Agosto, 26</p> <p>Telefono 051/257 -376-371-208</p> <p>Fax 051/248615</p> <p>Mail: poop.bo@mit.gov.it</p> <p>PEC: oopp.emiliamarche@pec.mit.gov.it</p>
--	---

Art. 9

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Bologna, 12 5 GIU. 2014

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Riccardo Uzzo




Per il Provveditorato
Il Dirigente
Michele Pacciani




Allegati: n. 21 interventi

Allegato alla Convenzione Quadro – Manutentore Unico tra Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per L'Emilia Romagna e Marche e l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna siglata in data 25/06/2014 per il piano generale 2014

Il numero di schede allegate alla presente convenzione è pari a 22 considerando n. 1 scheda aggiunta (INT_3246) rispetto al numero precedente.

Bologna, 22 DIC 2014

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

Riccardo Uzzo



Per il Provveditorato

il Dirigente

Michele Pacciani

Allegato alla Convenzione Quadro – Manutentore Unico tra Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per L'Emilia Romagna e Marche, già Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, e l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna, siglata in data 25/06/2014 per il Piano Generale 2014.

Il numero di schede allegate alla presente convenzione è pari a 23 considerando n. 1 scheda aggiunta (INT_15409) rispetto al numero precedente.

Bologna, 22/11/2016

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

Antonio Ottavio Ficchi

Firma digitale

Per il Provveditorato

Il Provveditore

Pietro Baratonò

Firma digitale

Il presente allegato consta di n. 2 pagine a video ed è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 s.m.e i.-----

Allegato alla Convenzione Quadro – Manutentore Unico tra Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per L'Emilia Romagna e Marche, già Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, e l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna, siglata in data 25/06/2014 per il Piano Generale 2014.

Il numero di schede allegate alla presente convenzione è pari a 24 considerando n. 1 scheda aggiunta (INT_PROV_12143) rispetto al numero precedente.

Bologna, 25/01/2018

Per l'Agenzia del Demanio
Il Responsabile dell'U.O. Servizi Tecnici

Silvano Arcamone

Firma digitale

Per il Provveditorato

Il Provveditore

Pietro Baratonò

Firma digitale

Il presente allegato consta di n. 2 pagine a video ed è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 s.m.e i.-----

Allegato alla Convenzione Quadro – Manutentore Unico tra Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per L'Emilia Romagna e Marche, già Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, e l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna, siglata in data 25/06/2014 per il Piano Generale 2014.

Il numero di schede allegate alla presente convenzione è pari a 25 considerando n. 1 scheda aggiunta (INT_PROV_39627) rispetto al numero precedente.

Bologna, 02/05/2018

Per l'Agenzia del Demanio
Il Responsabile dell'U.O. Servizi Tecnici
Silvano Arcamone
Firma digitale

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Pietro Baratono
Firma digitale

Il presente allegato consta di n. 2 pagine a video ed è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 s.m.e i.-----

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	MODENA
Indirizzo	Via Fonteraso, 15
RUP	Nome: Roberto Cognome: Civico Email: roberto.civico@mit.gov.it Recapito Telefonico: 059-218418
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	39.000,00
Importo Quadro Economico	51.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/07/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/07/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2014		
Consegna Lavori	02/01/2015		
Fine Lavori	02/04/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	02/06/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014	51.000,00		
2015			
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	51.000,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle

Dot. Ing. MICHELE PACCIANI



Il Direttore
Procedimenti



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	PENNABILLI
Indirizzo	VIA MARCONI, 13
RUP	Nome: Giorgio Cognome: Camorani Email: giorgio.camorani@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0544-30004
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
Amministrazione Utilizzatrice	CORPO FORESTALE DELLO STATO
Descrizione Intervento	Ripristino danni nevicata 2012. Rimozione recinzione in rete, tipo di nuova recinzione perimetrale, consolidamento di parte di quella esistente, sostituzione cabina dei contatori gas e chiusura di un camino inutilizzato
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	13.000,00
Importo Quadro Economico	18.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/02/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	01/02/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/02/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	02/04/2015		
Consegna Lavori	17/05/2015		
Fine Lavori	16/07/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	14/10/2015		


Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	18.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	18.000,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle



Ing. MICHELE PACCIANI




Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	195
Regione	Provveditorato EMILIA ROMAGNA
Comune	FORLI'
Indirizzo	VIA BERTINI, 11 - PIANO TERRA - I
RUP	Nome: Massimiliano Cognome: Di Blasio Email: m.diblasio@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0543-31553
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Descrizione Intervento	Lavori edili di Manutenzione Straordinaria
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	145.000,00
Importo Quadro Economico	205.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	22/12/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	22/01/2015		
Aggiudicazione Definitiva	22/02/2015		
Stipula Contratto	26/02/2015		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	16/03/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	16/03/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	16/03/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/05/2015		
Consegna Lavori	30/06/2015		
Fine Lavori	25/02/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	26/05/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	205.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	150.000,00		
2016	55.000,00		
2017			
2018			

Segle

Dott. Ing. MICHELE PACCIANI

Il Provveditore
Michele Pacciani



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	
Regione	Provveditorato
Comune	EMILIA ROMAGNA
Indirizzo	RAVENNA
	Piazza Caduti per la Libert� ,9
RUP	Nome: Antonio
	Cognome: Basile
	Email: a.basile@mit.gov.it
	Recapito Telefonico: 0544-30004
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	150.000,00
Importo Quadro Economico	200.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	13/10/2014		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	27/10/2014		
Stipula Contratto	27/11/2014		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	27/02/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	27/02/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	27/02/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	27/04/2015		
Consegna Lavori	08/06/2015		
Fine Lavori	08/12/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	08/03/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	200.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	180.000,00		
2016	20.000,00		
2017			
2018			

Sigle



Dott. Ing. MICHELE PACCIANI

Il Direttore
1/2/20



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento		313
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Comune	MOLINELLA	
Indirizzo	V.LE GIUSEPPE MAZZINI N. 316/318	
RUP	Nome: Antonio Cognome: Papa Email: a.papa@mit.gov.it Recapito Telefonico: 051-257222	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Rifacimento piazzale, infissi e servizi igienici	
Tipologia	Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione	2014	
Importo Lavori		88.000,00
Importo Quadro Economico		110.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	28/02/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	28/02/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	28/02/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/04/2015		
Consegna Lavori	28/05/2015		
Fine Lavori	28/09/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/12/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	110.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	110.000,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle



Dott. Ing. MICHELE PACCIANI

(Handwritten signature)

Il Direttore
Riccardo Uzzo



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	410
Regione	Provveditorato
Comune	EMILIA ROMAGNA
Indirizzo	VERGATO
	PIAZZA DELLA PACE NR. 4
RUP	Nome: Antonio
	Cognome: Papa
	Email: a.papa@mit.gov.it
	Recapito Telefonico: 051-257222
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	Installazione impianto di climatizzazione
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	16.000,00
Importo Quadro Economico	20.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/02/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/02/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/02/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/04/2015		
Consegna Lavori	15/05/2015		
Fine Lavori	15/06/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/09/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	20.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	20.000,00		
2016			
2017			
2018			

Segna

Dott. Ing. MICHELE PACCIANI

Il Direttore
Pierluigi Luzzi



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	PIACENZA
Indirizzo	VIA CACCIALUPO, 2
RUP	Nome: Stefano Cognome: Zanolin Email: stefano.zanolin@mit.gov.it Recapito Telefonico: 051-257262
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
Amministrazione Utilizzatrice	CORPO FORESTALE DELLO STATO
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione straordinaria Comando Provinciale di Piacenza. Opere di consolidamento e ripristino della scala principale dell'edificio e risanamento di murature umide.
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	39.700,00
Importo Quadro Economico	54.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
03/06/2014		
03/06/2014		
03/06/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2014		
01/09/2014		
31/10/2014		
30/11/2014		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
54.000,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
54.000,00		

Sigle



Dot. Ing. MICHELE PACCIANI

Il Direttore
Riccardo Ucci



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	PIACENZA
Indirizzo	Via del Consiglio,15
RUP	Nome Carmelo Cognome Napoli Email carmelo.napoli@mit.gov.it Recapito Telefonico 0523-337693
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione straordinaria edile
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	83.300,00
Importo Quadro Economico	103.292,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/10/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	01/10/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/10/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/11/2014		
Consegna Lavori	01/12/2014		
Fine Lavori	01/02/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/03/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014	103.292,00		
2015			
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	103.292,00		
2016			
2017			
2018			

Sigla **Dott. Ing. MICHELE PACCIANI**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	546
Regione	Provveditorato
Comune	EMILIA ROMAGNA
Indirizzo	BOLOGNA
	Via Testoni,4
RUP	Nome: Antonio
	Cognome: Papa
	Email: a.papa@mit.gov.it
	Recapito Telefonico: 051-257222
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	Verifica / ripristino / risanamento di alcune lesioni presenti sulle pareti perimetrali delle scale interne di accesso alla struttura.
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	25.000,00
Importo Quadro Economico	35.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/01/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/01/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/01/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/03/2015		
Consegna Lavori	30/04/2015		
Fine Lavori	30/06/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	35.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	35.000,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle 11 Dicembre 2014



Dott. Ing. MICHELE PACCIANI

11 Dicembre 2014
Ricevuto



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	IMOLA
Indirizzo	VIA EMILIA N. 254
RUP	Nome: Roberto Cognome: Gambarota Email: roberto.gambarota@mit.gov.it Recapito Telefonico: 051-257237
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
Amministrazione Utilizzatrice	
Descrizione Intervento	Intervento finalizzato al consolidamento statico di un lato della struttura della caserma.
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	95.000,00
Importo Quadro Economico	120.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	20/08/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	20/09/2014		
Aggiudicazione Definitiva	30/09/2014		
Stipula Contratto	31/10/2014		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/01/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/03/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/05/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/10/2015		
Consegna Lavori	15/11/2015		
Fine Lavori	15/02/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/05/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014	13.000,00		
2015	107.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	13.000,00		
2016	107.000,00		
2017			
2018			

Segna

Dott. Ing. MICHELE PACCIANI



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	Proveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	BOLOGNA
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, N. 24
RUP	Nome: Roberto Cognome: Gambarota Email: roberto.gambarota@mit.gov.it Recapito Telefonico: 051-257237
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA
Descrizione Intervento	Lavori di Manutenzione Straordinaria edili ed impiantistici con risanamento conservativo
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	2.888.000,00
Importo Quadro Economico	3.637.500,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	NO

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	20/08/2014		
Avvio del Procedimento di selezione	31/10/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	30/11/2014		
Aggiudicazione Definitiva	15/01/2015		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/03/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	30/08/2015		
Aggiudicazione Provvisoria	31/10/2015		
Aggiudicazione Definitiva	30/11/2015		
Stipula del Contratto	15/01/2016		
Consegna Lavori	01/06/2016		
Fine Lavori	31/05/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/11/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014	20.000,00		
2015	150.000,00		
2016	3.400.000,00		
2017	40.000,00		
2018	27.500,00		

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014	20.000,00		
2015	150.000,00		
2016	650.000,00		
2017	1.600.000,00		
2018	1.217.500,00		

Sigle



Dott. Ing. MICHELE BACCIANI

Il Direttore
Riccardo Uzzo



La scheda dell' intervento sotto riportato, allegata alla Convenzione Quadro - Piano Generale 2014 Regione Emilia Romagna , deve considerarsi **stralciata**:

Codice Intervento	Provveditorato	Convenzione Quadro - Piano Generale
INT_PROV_615	Emilia Romagna-Marche	2014

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	FERRARA
Indirizzo	VIALE CAVOUR, 73
RUP	Nome: Riccardo Cognome: Casafina Email: riccardo.casafina@mit.gov.it Recapito Telefonico: 051-257236
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Sistemazione del sotterraneo e seminterrato dell'edificio, nonché di alcuni vani a PT - Rimuovere, pulire e derattizzare gli ambienti principali e i corridoi di collegamento, sostituire serramenti esistenti, sostituire scaffalature deteriorate nei vani archivio e in quelli dell'appartamento dell'ex custode
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	222.000,00
Importo Quadro Economico	298.590,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/12/2014		
15/12/2014		
15/12/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/02/2015		
30/03/2015		
30/09/2015		
30/12/2015		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
298.590,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
298.590,00		

Sigle



Dot.Ing. MICHELE FACCIANI

[Handwritten signature]

Il Direttore
Ricevuto 11/7/14



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	3280
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	FORLÌ
Indirizzo	CORSO MAZZINI, 19
RUP	Nome: Cristina Cognome: Curcetti Email: cristina.curcetti@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0544-30004
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	<p>1) Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in fibra minerale e cartongesso, comprensivo di lavori di adattamento murari ed opere elettriche locali piano terzo.</p> <p>2) Lavori di imbiancatura generale dei locali dell'ufficio e dei radiatori presenti nei locali.</p> <p>3) Lavori di riorganizzazione del front office per il miglioramento degli standard di sicurezza sul posto di lavoro.</p>
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	340.000,00
Importo Quadro Economico	440.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	05/01/2015		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	25/01/2015		
Stipula Contratto	09/03/2015		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	13/03/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	13/05/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	13/06/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	12/08/2015		
Consegna Lavori	28/09/2015		
Fine Lavori	25/05/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	24/08/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	440.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	180.000,00		
2016	260.000,00		
2017			
2018			

Segla



Dot.Ing. MICHELE PACCIANI



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	3332
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	RAVENNA
Indirizzo	VIA ALBERONI N. 33
RUP	Nome: Antonio Cognome: Basile Email: a.basile@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0544-30004
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	Lavori di rifacimento centrale e impianto termico
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	430.000,00
Importo Quadro Economico	588.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/09/2014		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	01/10/2014		
Stipula Contratto	02/11/2014		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	02/01/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	02/03/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	02/05/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	02/07/2015		
Consegna Lavori	10/08/2015		
Fine Lavori	10/04/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/07/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	588.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	importo effettivo
2014			
2015	488.000,00		
2016	100.000,00		
2017			
2018			

Sigle 11 Direzione
Ricerca / 1177



Dot. Ing. MICHELE PACCIANI



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	3403
Regione	Proveditorato
Comune	EMILIA ROMAGNA
Indirizzo	PIACENZA
	VIA COPPALATI 15 - LOC. LE MOSE
RUP	Nome: Emanuele
	Cognome: Esposti
	Email: emanuele.esposti@mit.gov.it
	Recapito Telefonico: 0523-337693
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE DOGANE
Descrizione Intervento	Tinteggiatura ufficio
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	11.100,00
Importo Quadro Economico	15.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actuali)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2014		
Consegna Lavori	01/09/2014		
Fine Lavori	30/09/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/11/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014	15.000,00		
2015			
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014	15.000,00		
2015			
2016			
2017			
2018			

Segle



Dir. Ing. MICHELE PACCIANI



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento									
Stazione Appaltante	Provveditorato								
Regione	EMILIA ROMAGNA								
Comune	MODENA								
Indirizzo	CORSO CANALGRANDE, 30								
RUP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Nome</td><td>Roberto</td></tr> <tr><td>Cognome</td><td>Civico</td></tr> <tr><td>Email</td><td>roberto.civico@mit.gov.it</td></tr> <tr><td>Recapito Telefonico</td><td>059-218418</td></tr> </table>	Nome	Roberto	Cognome	Civico	Email	roberto.civico@mit.gov.it	Recapito Telefonico	059-218418
Nome	Roberto								
Cognome	Civico								
Email	roberto.civico@mit.gov.it								
Recapito Telefonico	059-218418								
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO								
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA								
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica								
Tipologia	Manutenzione Straordinaria								
Anno Attivazione	2014								
Importo Lavori	1.223.000,00								
Importo Quadro Economico	1.690.000,00								
Progettazione interna	NO								
Ricorso ad Accordi Quadro	SI								

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	01/06/2014		
Avvio del Procedimento di selezione	30/06/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	20/07/2014		
Aggiudicazione Definitiva	30/07/2014		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Radazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/09/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/10/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/11/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/03/2015		
Consegna Lavori	30/04/2015		
Fine Lavori	30/04/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014	10.000,00		
2015	1.000.000,00		
2016	680.000,00		
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014	10.000,00		
2015	1.000.000,00		
2016	680.000,00		
2017			
2018			

Sigle



Dott. Ing. MICHELE PACCIANI

Il Direttore
Ricevuto il 12/20



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	3417
Regione	Provveditorato
Comune	EMILIA ROMAGNA
Indirizzo	MODENA
RUP	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 30
Amministrazione Centrale	Nome Roberto
Amministrazione Utilizzatrice	Cognome Civico
	Email roberto.civico@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 059-218418
	MINISTERO DELL'INTERNO
	PREFETTURA
Descrizione Intervento	Lavori di Manutenzione Ordinaria di tinteggiatura e verniciatura
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	20.000,00
Importo Quadro Economico	26.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/07/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2014		
Consegna Lavori	02/01/2015		
Fine Lavori	02/04/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	02/06/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014	26.000,00		
2015			
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	26.000,00		
2016			
2017			
2018			

Segle



Il Dirigente MICHELE PACCIANI

[Handwritten signature]

Il Direttore
Riccardo Pizzoli

[Handwritten signature]



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	3668
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	REGGIO NELL'EMILIA
Indirizzo	via santo stefano,27
RUP	Nome: Maria Rosaria Cognome: D'Ambrosio Email: mariar.dambrosio@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0522-438743
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	38.000,00
Importo Quadro Economico	50.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/09/2014		
15/09/2014		
15/09/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
18/11/2014		
15/01/2015		
29/04/2015		
30/07/2015		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		

Segle



Dir. Ling. MICHELE FACCIANI

[Handwritten signature]

Il Direttore
Riccardo Uzzati



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	3788
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	BOLOGNA
Indirizzo	VIA ALTABELLA N. 10
RUP	Nome: Alfonso Cognome: Brunetti Email: alfonso.brunetti@mit.gov.it Recapito Telefonico: 051-257221
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA
Descrizione Intervento	ristrutturazione di una parte di edificio non utilizzata
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	24.000,00
Importo Quadro Economico	30.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
09/02/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
09/04/2015		
08/06/2015		
09/07/2015		
14/09/2015		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		

Sigle



Dott. Ing. MICHELE PACCIANI

[Handwritten signature]

Il Direttore
[Handwritten signature]



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	Proveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	BOLOGNA
Indirizzo	VIALE MASINI 12/14
RUP	Nome: Antonio Cognome: Papa Email: a.papa@mit.gov.it Recapito Telefonico: 051-257222
Amministrazione Centrale	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA SOFFITTI E PARETI
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	47.930,00
Importo Quadro Economico	60.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/01/2015		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/03/2015		
Consegna Lavori	15/04/2015		
Fine Lavori	15/06/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/09/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	60.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	60.000,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle
Il Direttore
Riccardo Uzzo



Dot. Ing. MICHELE PACCIANI



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	BOLOGNA
Indirizzo	Piazza dell'Otto Agosto,26
RUP	Nome: Riccardo Cognome: Casafina Email: riccardo.casafina@mit.gov.it Recapito Telefonico: 051-257236
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Descrizione Intervento	Lavori di Manutenzione Straordinaria impianti di condizionamento
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	221.000,00
Importo Quadro Economico	290.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2014		
15/07/2014		
15/07/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/09/2014		
30/09/2014		
30/12/2014		
30/03/2015		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100.000,00		
190.000,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100.000,00		
190.000,00		

Segle



Dot. Ing. MICHELE PACCIANI

[Handwritten Signature]

Il Direttore
Procedimento Utilizz.



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	3246
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	RAVENNA
Indirizzo	P.ZA DEL POPOLO
RUP	Nome Antonio Cognome Basile Email a.basile@mit.gov.it Recapito Telefonico 054437491
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA
Descrizione Intervento	Sostituzione condizionatori Uffici del secondo piano.
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	80.000,00
Importo Quadro Economico	100.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/01/2015		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	28/02/2015		
Stipula Contratto	30/03/2015		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/04/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/04/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/04/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/06/2015		
Consegna Lavori	30/07/2015		
Fine Lavori	30/09/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/12/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	100.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	95.000,00		
2016	5.000,00		
2017			
2018			

22 DIC 2014

DIRETTORE GENERALE CHELE PACCIANI



Segle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	15409
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	PIACENZA
Indirizzo	VIA CACCIALUPO N. 2
RUP	Nome: EMANUELE Cognome: ESPOSTI Email: EMANUELE.EPOSTI@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Amministrazione Utilizzatrice	
Descrizione intervento	Lavori di rifacimento impianto di riscaldamento
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	23.000,00
Importo Quadro Economico	30.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/12/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/02/2017		
Consegna Lavori	15/04/2017		
Fine Lavori	15/05/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/08/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	23.000,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	23.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	12143
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	RAVENNA
Indirizzo	VIA ALBERONI N. 33
RUP	Nome Antonio
	Cognome Basile
	Email a.basile@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 054437491
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	Rimozione e nuovo intonaco, compreso tinteggiatura facciata caserma
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	80.000,00
Importo Quadro Economico	105.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2018		
31/03/2018		
31/03/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/05/2018		
30/07/2018		
30/10/2018		
30/01/2019		

Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
105.000,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
104.000,00		
1.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	39627
Regione	Provveditorato EMILIA ROMAGNA
Comune	RAVENNA
Indirizzo	Piazza Caduti per la Libert� ,9
RUP	Nome: antonio Cognome: basile Email: a.basile@mit.gov.it Recapito Telefonico: 054437491
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Descrizione Intervento	Intervento di straordinaria manutenzione per la rimozione di imbrattature su colonne, pareti e portoni
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	60.000,00
Importo Quadro Economico	80.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/08/2018		
Consegna Lavori	30/10/2018		
Fine Lavori	30/12/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/03/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	80.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	75.000,00		
2019	5.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Lombardia e l'Emilia Romagna*



AGENZIA DEL DEMANIO

ATTO AGGIUNTIVO
ALLA CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2014)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal **Provveditore pro tempore dott. Ing. Fabio Riva**

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal **Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Roberto Adelizzi**, in virtù della delega prot. n. 2022/2937 del 01/03/2022 conferita dal Direttore Regionale pro tempore Luca Michele Terzaghi, nato a Milano il 09/07/1959

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e ss.mm.ii. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa mediante l'elaborazione di un Piano Generale di interventi volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi, inclusi nel predetto Piano Generale,

stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo, in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, gli elaborati tecnico-progettuali, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa che dovesse occorrere;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 24/04/2014 ha emanato il Piano Generale 2014;
- che in data 25/06/2014, è stata sottoscritta, tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna e l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna, la convenzione Quadro con la quale sono state anche formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in relazione agli interventi manutentivi, dettagliatamente descritti nelle schede allegate alla stessa Convenzione;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, d'intesa con i Provveditorati per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze considerate di carattere prioritario, anche rispetto ad uno o più interventi manutentivi già inseriti nel Piano Generale, prediligendo il ricorso a valere sulle economie dei Piani;
- che è emersa la necessità di aggiungere alle summenzionate schede, ulteriori n. 3 schede, corrispondenti ad altrettanti interventi da eseguire nell'ambito del Piano Interventi 2014

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con il presente Atto Aggiuntivo, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati alla Convenzione Quadro citata in premessa, i nuovi interventi:
 - INT_PROV_57121
 - INT_PROV_57101
 - INT_PROV_49444per un totale di n. 3 interventi, di cui alle corrispondenti schede allegata al presente documento.

2. Conseguentemente, anche tutte le attività relative a questi ultimi interventi sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione Quadro del 25/06/2014.

Art. 3

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Bologna, data del protocollo

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Dott. Ing. Fabio Riva

RIVA FABIO
Firma digitale 2023.07.07 10:55:19

CN=RIVA FABIO
C=IT
2.5.4.4=RIVA
2.5.4.42=FABIO
RSA/2048 bits

Per l'Agenzia del Demanio
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Roberto Adelizzi

ADELIZZI ROBERTO
ADELIZZI ROBERTO
2023.05.23 16:43:42
CN=ADELIZZI ROBERTO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007
RSA/2048 bits

Allegati: n. 3 schede intervento

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento		57121
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Comune	RAVENNA	
Indirizzo	VIA GALLA PLACIDIA N. 4	
RUP	Nome	Antonio
	Cognome	Basile
	Email	a.basile@mit.gov.mit
	Recapito Telefonico	54437491
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Lavori per la sostituzione e revisione dei portoni d'ingresso e la sostituzione di pavimentazione in alcuni uffici del piano terra nella "ex Caserma Gorizia" sede del Gruppo Guardia di Finanza di Ravenna, in via Galla Placidia 4.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2014	
Importo Lavori		38.000,00
Importo Quadro Economico		53.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/01/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	15/03/2022		
Aggiudicazione Definitiva	15/03/2022		
Stipula Contratto	15/04/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/05/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2022		
Consegna Lavori	15/09/2022		
Fine Lavori	15/11/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/02/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	53.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	50.000,00		
2023	3.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	57101
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	EMILIA ROMAGNA
Comune	REGGIO NELL'EMILIA
Indirizzo	VIA DANTE N.10
RUP	Nome: ALFONSO Cognome: PAGANO Email: alfonso.pagano@mit.gov.it Recapito Telefonico: 522438743
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO QUESTURA
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento manto di copertura "palazzina A" del complesso Cialdini, sede della Questura di Reggio Emilia
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	150.000,00
Importo Quadro Economico	200.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	01/02/2022		
Stipula Contratto	01/03/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31.07.2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31.12.2022		
Consegna Lavori	31.01.2023		
Fine Lavori	31.05.2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31.08.2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	200.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	200.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento		49444
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	EMILIA ROMAGNA	
Comune	BOLOGNA	
Indirizzo	VIA CIPRIANI NR. 25	
RUP	Nome	Massimo
	Cognome	Corsini
	Email	
	Recapito Telefonico	051-257242
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Lavori di ripristino della copertura e dei cordoli della palazzina alloggi	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2014	
Importo Lavori		28.000,00
Importo Quadro Economico		38.558,92
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/05/2020		
31/06/2020		
31/08/2020		
31/10/2020		

Contrattualizzazione
2020
2021
2022
2023
2024

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
38.558,00		

Contabilizzazione
2020
2021
2022
2023
2024

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
38.558,00		