



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia*



AGENZIA DEL DEMANIO

CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011

(INTERVENTI P.G. 2014)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Dott. Ing. Roberto Daniele nato a Campobasso il 21/01/1955; C.F. DNLRRT55A21B519V

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Roberto Fusari, nato a Perugia il 18/09/1964, C.F. FSRRRT64P18G478K, Direttore della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, ai sensi del Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 11 luglio 2012 e 27 settembre 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia, per la realizzazione degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli operatori specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;
- che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali

ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito "Decreto attuativo"), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati.

- che in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti.
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente.
- che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia ha manifestato la propria disponibilità a gestire le attività tecniche ed amministrative volte alla completa esecuzione delle opere nella loro interezza, in relazione agli interventi manutentivi-dettagliatamente descritti nelle schede individuate alle lettere da A) a AN) in allegato alla presente Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi individuati nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)



1. Il Provveditorato si impegna a svolgere le funzioni proprie della stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi del d.lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e del D.M. 145/2000, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, per l'intera gestione degli interventi individuati nelle schede allegate e nei tempi concordati. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
2. I tempi connessi all'assunzione di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri preventivamente e presuntivamente computati nel crono programma di cui alle schede allegate alla Convenzione, qualora superiori alle previsioni effettuate in sede progettuale non incideranno sulla valutazione percentuale di cui all'art. 5, comma 4, lett. a) del presente atto.
3. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di richieste di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
4. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori esclusivamente con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli Accordi Quadro, selezionato mediante l'apposito applicativo informatico. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.
5. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato tra un rappresentante del Provveditorato e un rappresentante dell'impresa aggiudicataria.
6. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
7. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alla P.A. utilizzatrice dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente con

particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.

2. Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nel rispetto delle norme vigenti nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.
3. La quota di incarichi tecnici che possono essere affidati all'esterno non può comunque interessare un valore superiore al 60% del totale delle spese tecniche relative al complesso degli interventi individuati nelle schede in allegato alla presente Convenzione.

Art. 5

(Monitoraggi e risoluzioni)

1. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
2. Quando l'Agenzia nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per il riscontro.
3. Nel caso indicato dal comma 2), acquisiti e valutati negativamente i predetti riscontri, ovvero scaduto il termine senza che il Provveditorato abbia risposto, l'Agenzia può disporre la risoluzione dell'affidamento relativo al singolo intervento descritto nella scheda allegata alla presente Convenzione quadro mediante formale comunicazione al M.I.T. e al Provveditorato.
4. L'affidamento di ogni singolo intervento, previa diffida ad adempiere, da parte dell'Agenzia, secondo le modalità indicate dal comma 2, potrà essere risolto, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 3, in caso di:
 - a) grave ritardo, rispetto alle scadenze indicate nelle schede degli interventi allegate alla presente, tale intendendosi quello superiore al 30% rispetto ai tempi di ciascuna fase individuata nelle citate schede degli interventi;
 - b) mancato adempimento, parziale o totale, degli impegni assunti.Nel computo temporale di cui alla lett. a del presente comma non verranno tenuti in considerazione i maggiori tempi richiesti da Amministrazioni ed Enti per il rilascio di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza che dovessero eccedere quelli già considerati nel crono programma di cui alle schede degli interventi allegati alla Convenzione.

5. Nel caso in cui l'attività del Provveditorato risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 6

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 7

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici indicati in fase di validazione dei costi da parte del Provveditorato e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di variazioni sulle disponibilità economiche presenti sui Fondi di pertinenza ovvero qualora intervengano sopravvenute esigenze manutentive, anche nei casi di cui al comma 3, considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano ma non ancora affidati agli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato gli Accordi Quadro.
4. Nei casi previsti dall'art. 5 di risoluzione dell'affidamento relativo a singoli interventi, il Provveditorato trasmetterà entro 5 gg. all'Agenzia l'intera documentazione tecnica.

Art. 8

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<p><i>Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia</i> <i>Sede di Udine</i> <i>Via Gorghi, n.18</i> <i>Alla cortese attenzione arch. Nicola Todaro</i> <i>Telefono: 0432 586411</i> <i>Faxmail: 06 50516077</i> <i>Mail:</i> <i>dre.friuliveneziagiulia@agenzia demanio.it</i> <i>dre_friuliveneziagiulia@pce.agenzia demanio.it</i></p>	<p><i>Al Ministero delle Infrastrutture e</i> <i>Trasporti</i> <i>Provveditorato Interregionale alle Opere</i> <i>Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto</i> <i>Adige – Friuli Venezia Giulia</i> <i>Via S. Paolo n.19</i> <i>Alla c.a. Ing. Moreno Ferrari</i> <i>Telefono 041 794341 041 7944351</i> <i>Fax 041 794302</i> <i>Mail:</i> <i>presidenza@magisucque.it</i> <i>PEC:</i> <i>oopp.triveneto-uff@pec.mit.gov.it</i></p>

Art. 9

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Luogo e data

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale


Dott. Roberto Fusari



Per il Provveditorato

Il Provveditore

Dr. Ing. Roberto Daniele



Allegati: n. x ~~34~~¹⁸ interventi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

A

901

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Provveditorato	FRIULI VENEZIA GIULIA
	MUGGIA
	STRADA PER LAZZARETTO N. 7
Nome	Giorgio
Cognome	Lilini
Email	giorgio.lilini@mit.gov.it
Recapito Telefonico	040 6720228
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA

Manutenzione straordinaria per l'attacco alla rete gas, riparazione grondaie e pluviali, ripassatura del tetto, installazione parafulmine e di nuovo canale di scolo delle acque meteoriche.

Manutenzione straordinaria
2014
95.000,00
134.000,00
SI
SI

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
10/01/2015		

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
09/02/2015		
11/03/2015		
05/01/2016		
04/04/2016		

Contrattualizzazione

2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
134.000,00		

Contabilizzazione



2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100.500,00		
33.500,00		

Segle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

8

Codice Intervento			
Stazione Appaltante			
Regione	Provveditorato		
Comune	FRIULI VENEZIA GIULIA		
Indirizzo	TARVISIO		
	VIA CADORNA N. 44A		
RUP	Nome	Gianni	
	Cognome	Della Mora	
	Email	gianni.dellamora@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0432 501353	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE		
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA		
Descrizione Intervento	Tinteggiatura delle pareti esterne dell'immobile e manutenzione degli infissi esterni in legno e dei rivestimenti		
Tipologia	Manutenzione ordinaria		
Anno Attivazione	2014		
Importo Lavori			43.200,00
Importo Quadro Economico			56.800,00
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	03/11/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/05/2015		
Consegna Lavori	14/06/2015		
Fine Lavori	13/08/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	11/11/2015		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	56.800,00		
2016			
2017			
2018			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	56.800,00		
2016			
2017			
2018			
Sigle	 		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

G

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione Interna
Ricorso ad Accordi Quadro

5565

Provveditorato	FRIULI VENEZIA GIULIA
Comune	PORDENONE
Indirizzo	via dell'aulliere,51
Nome	Gianni
Cognome	Della Mora
Email	gianni.dellamora@mit.gov.it
Recapito Telefonico	0432 501353
Ente	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA

Tinteggiatura locali interni e risanamento e conservazione del manto di copertura impermeabilizzante delle terrazze, installazione di pannelli isolanti per la coibentazione di n.4 locali destinati ad ufficio, disareamento e deossigenazione dell'impianto di riscaldamento.

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
03/11/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/05/2015		
14/06/2015		
12/10/2015		
10/01/2016		


Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
89.000,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
80.000,00		
9.000,00		

Sigle 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione Interna
Ricorso ad Accordi Quadro
Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo
Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione
Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018
Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

5576

Provveditorato
FRIULI VENEZIA GIULIA
SAN VITO AL TAGLIAMENTO
VIA ALCIDE DE GASPERI N. 26
Nome
Gianni
Cognome
Della Mora
Email
gianni.dellamora@mit.gov.it
Recapito Telefonico
0432 501353
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
GUARDIA DI FINANZA

Tinteggiatura di tutti i locali interni edificio.

Manutenzione ordinaria
2014
8.900,00
12.300,00
SI
SI

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			



	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	03/11/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/05/2015		
Consegna Lavori	14/06/2015		
Fine Lavori	14/07/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	12/10/2015		

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	12.300,00		
2016			
2017			
2018			

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	12.300,00		
2016			
2017			
2018			

Sigla

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

IV

Codice Intervento	5584		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA		
Comune	MANIAGO		
Indirizzo	VIA CALVI N. 4		
RUP	Nome	Gianni	
	Cognome	Della Mora	
	Email	gianni.dellamora@mit.gov.it	
	Racapito Telefonico	0432 501353	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE		
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA		
Descrizione Intervento	Tinteggiatura di tutti i locali interni edificio.		
Tipologia	Manutenzione ordinaria		
Anno Attivazione	2014		
Importo Lavori		11.700,00	
Importo Quadro Economico		16.000,00	
Progettazione Interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale			
Redazione documentazione tecnica	03/11/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/05/2015		
Consegna Lavori	14/06/2015		
Fine Lavori	14/07/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	12/10/2015		

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Contrattualizzazione			
2014			
2015	16.000,00		
2016			
2017			
2018			

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Contabilizzazione			
2014			
2015	16.000,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle

SISTEMA ACCENTRATO delle MANUTENZIONI
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

5586

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione Interna
Ricorso ad Accordi Quadro
Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo
Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione
Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018
Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Provveditorato
FRIULI VENEZIA GIULIA
PORDENONE
VIA GIARDINI CATTANEO, 3
Nome
Gianni
Cognome
Della Mora
Email
gianni.dellamora@mit.gov.it
Recapito Telefonico
0432 501353
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
AGENZIA DELLE ENTRATE

Tinteggiatura pareti front-office

Manutenzione ordinaria
2014
7.800,00
11.000,00
SI
SI

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
03/11/2014		

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/05/2015		
14/06/2015		
14/07/2015		
12/10/2015		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11.000,00		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11.000,00		

Sigle 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

P



5587

Codice Intervento			
Stazione Appaltante	Proveditorato		
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA		
Comune	SPILIMBERGO		
Indirizzo	C.SO ROMA N. 12		
RUP	Nome	Gianni	
	Cognome	Della Mora	
	Email	gianni.dellamora@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0432 501353	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE		
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA		
Descrizione Intervento	Intervento manutentivo finalizzato alla conservazione in efficienza e verniciatura degli scuri delle finestre.		
Tipologia	Manutenzione ordinaria		
Anno Attivazione	2014		
Importo Lavori		8.700,00	
Importo Quadro Economico		12.200,00	
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	03/11/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/05/2015		
Consegna Lavori	14/06/2015		
Fine Lavori	14/07/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	12/10/2015		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	12.200,00		
2016			
2017			
2018			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	12.200,00		
2016			
2017			
2018			
Sigle			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Q

5804

Codice Intervento			
Stazione Appaltante	Proveditorato		
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA		
Comune	TRIESTE		
Indirizzo	TRIESTE, CORSO CAVOUR N. 6		
RUP	Nome	Giorgio	
	Cognome	Lillini	
	Email	giorgio.lillini@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	040 6720228	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE		
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE		
Descrizione Intervento	Ristrutturazione completa dell'edificio		
Tipologia	Manutenzione straordinaria		
Anno Attivazione	2014		
Importo Lavori			1.845.896,00
Importo Quadro Economico			2.516.555,07
Progettazione Interna	NO		
Ricorso ad Accordi Quadro	SI		
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/12/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	30/01/2015		
Aggiudicazione Definitiva	01/03/2015		
Stipula Contratto	31/03/2015		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/04/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	29/06/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	27/09/2015		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	27/10/2015		
Consegna Lavori	26/11/2015		
Fine Lavori	25/11/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	23/02/2018		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	300.000,00		
2016	1.845.896,00		
2017	370.659,07		
2018			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	300.000,00		
2016	922.948,00		
2017	922.948,00		
2018	370.659,07		
Segna	 		

SISTEMA ACCENTRATO DELLE MANUTENZIONI
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

6327

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro
Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo
Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione
Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018
Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Provveditorato	FRIULI VENEZIA GIULIA
Regione	CIVIDALE DEL FRIULI
Indirizzo	VIA MONTE MATAJURI N. 1
Nome	Gianni
Cognome	Della Mora
Email	gianni.dellamora@mit.gov.it
Recapito Telefonico	0432 501353
Amministrazione	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA

Intervento manutentivo finalizzato alla conservazione in efficienza dei serramenti interni ed esterni e delle serrande avvolgibili.

Manutenzione ordinaria	
2014	
Importo Lavori	9.600,00
Importo Quadro Economico	11.808,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva


Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
03/11/2014		

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/05/2015		
14/06/2015		
12/09/2015		
11/12/2015		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11.808,00		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11.808,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

633(

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro
Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo
Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione
Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018
Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Proveditorato
FRIULI VENEZIA GIULIA
UDINE
VIA DEL BON - PIANO 1S-T-I
Nome
Gianni
Cognome
Della Mora
Email
gianni.dellamora@mit.gov.it
Recapito Telefonico
0432 501353
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sostituzione cancello garage ed infissi esterni

Manutenzione straordinaria
2014
11.500,00
14.145,00
SI
SI

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva



Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
03/11/2014		

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/05/2015		
14/06/2015		
13/08/2015		
11/11/2015		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
14.145,00		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
14.145,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

RM1

6658

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro
Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo
Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione
Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018
Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Provveditorato
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE
VIA K.L. VON BRUK N. 5
Nome
Silvia
Cognome
Angeli
Email
silvia.angeli@mit.gov.it
Recapito Telefonico
040 6720240
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
GUARDIA DI FINANZA

Intervento manutentivo finalizzato alla rimessa in esercizio dell'impianto termico asservente i locali utilizzati.
- sostituzione vasi di espansione, sostituzione porta di accesso al locale C.T.

Manutenzione ordinaria
2014
5.500,00
6.000,00
SI
SI


Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva


Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2014		

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
05/11/2014		
05/12/2014		
05/01/2015		
05/04/2015		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
5.500,00		
500,00		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
6.000,00		

Sigle 



SISTEMA ACCENTRATO delle MANUTENZIONI
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

6545

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Proveditorato	FRIULI VENEZIA GIULIA
	PALMANOVA
	BORGO UDINE N. 22
Nome	Maurizio
Cognome	Godeassi
Email	maurizio.godeassi@mit.gov.it
Recapito Telefonico	0481 533357
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
	GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	Integgratura locali Interni e risanamento e lnteggratura della parete esterna lato strada e lato cortile interno
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	12.400,00
Importo Quadro Economico	18.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
03/11/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione


Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/05/2015		
14/06/2015		
13/08/2015		
12/10/2015		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
18.000,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
18.000,00		

Segle 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

AV

6550

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato
FRIULI VENEZIA GIULIA
TARCENTO
VIA A. ANGELI N. 126
Nome
Gianni
Cognome
Della Mora
Email
gianni.dellamora@mit.gov.it
Recapito Telefonico
0432 501353
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
GUARDIA DI FINANZA

Descrizione Intervento

Intervento manufattivo finalizzato al risanamento ed alla tinteggiatura delle pareti esterne.

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione ordinaria
2014
5.000,00
7.300,00
SI
SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
03/11/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione


Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/05/2015		
14/06/2015		
14/07/2015		
12/10/2015		


Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
7.300,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
7.300,00		

Sigle 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

AG

6623



Codice Intervento			
Stazione Appaltante			
Regione	Provveditorato		
Comune	FRIULI VENEZIA GIULIA		
Indirizzo	UDINE		
RUP	VIA G. GIUSTI N. 29		
Amministrazione Centrale	Nome		
Amministrazione Utilizzatrice	Cognome		
	Email		
	Recapito Telefonico		
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA		
Descrizione Intervento	Intervento manutentivo finalizzato alla conservazione in efficienza degli infissi esterni.		
Tipologia	Manutenzione ordinaria		
Anno Attivazione	2014		
Importo Lavori			5.000,00
Importo Quadro Economico			7.500,00
Progettazione interna	SI		
Ricorso ad Accordi Quadro	SI		
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	03/11/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/05/2015		
Consegna Lavori	14/06/2015		
Fine Lavori	14/07/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	12/10/2015		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	7.500,00		
2016			
2017			
2018			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	7.500,00		
2016			
2017			
2018			
Sigle			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

AP

6809

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	Proveditorato
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA
Comune	TRIESTE
Indirizzo	LARGO O. PANFILI, 1
RUP	Nome: Silvia Cognome: Angeli Email: silvia.angeli@mit.gov.it Recapito Telefonico: 040 6720240
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE DOGANE
Descrizione Intervento	sostituzione abbaini usurati
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	15.400,00
Importo Quadro Economico	23.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI
Fase pre-progettuale	Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	
Avvio del Procedimento di selezione	
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula Contratto	
Fase progettuale	Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	03/11/2014
Elaborazione Progetto Preliminare	
Elaborazione Progetto Definitivo	
Elaborazione Progetto Esecutivo	
Fase esecutiva	Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula del Contratto	02/01/2015
Consegna Lavori	16/02/2015
Fine Lavori	02/04/2015
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/06/2015
Contrattualizzazione	Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo
2014	
2015	23.000,00
2016	
2017	
2018	
Contabilizzazione	Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo
2014	
2015	23.000,00
2016	
2017	
2018	
Sigle	





Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

AG

7014

Codice Intervento			
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune		SGONICO	
Indirizzo		VIA STAZIONE DI PROSECCO N. 24	
RUP		Nome	Silvia
		Cognome	Angeli
		Email	silvia.angeli@mit.gov.it
		Recapito Telefonico	040 6720240
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Intervento di riparazione del tetto edificio principale.		
Tipologia		Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione		2014	
Importo Lavori			8.000,00
Importo Quadro Economico			13.000,00
Progettazione interna			SI
Ricorso ad Accordi Quadro			SI
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	03/11/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	02/01/2015		
Consegna Lavori	02/02/2015		
Fine Lavori	04/03/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	02/06/2015		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	13.000,00		
2016			
2017			
2018			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	13.000,00		
2016			
2017			
2018			
Seglie			

Seglie 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

AH

7149

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Provveditorato
FRIULI VENEZIA GIULIA
GORIZIA
VIA A. DIAZ N. 7
Nome
Maurizio
Cognome
Godeassi
Email
maurizio.godeassi@mit.gov.it
Recapito Telefonico
0481 533357
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
GUARDIA DI FINANZA

Intervento di risanamento e pitturazione della palazzina principale e palazzina limitrofa lato giardino

Manutenzione ordinaria
2014
44.119,00
62.000,00
SI
SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/11/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/04/2015		
01/05/2015		
01/07/2015		
01/10/2015		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
62.000,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
62.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

AL

1052

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione Interna
Ricorso ad Accordi Quadro
Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto
Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo
Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione
Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018
Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Provveditorato
FRIULI VENEZIA GIULIA
SGONICO
VIA STAZIONE DI PROSECCO N. 24
Nome
Giorgio
Cognome
Lillini
Email
giorgio.lillini@rmit.gov.it
Recapito Telefonico
0406720228
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
GUARDIA DI FINANZA

Opere di manutenzione straordinaria all'impianto fognario asservente l'immobile, la messa a norma della centrale termica e la modifica ed ampliamento dell'impianto elettrico degli uffici.

Manutenzione Straordinaria
2014
179.774,00
258.000,00
NO
SI


Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2014		
30/12/2014		
29/01/2015		
28/02/2015		


Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/06/2015		
28/06/2015		
27/08/2015		

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
26/10/2015		
25/11/2015		
24/03/2016		
22/06/2016		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
258.000,00		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100.000,00		
158.000,00		

Sigle 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA
Comune	TRIESTE
Indirizzo	MOLO F.LLI BANDIERA N. 7
RUP	Nome: GIORGIO Cognome: LILLINI Email: giorgio.lillini@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0406720285
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	Ristrutturazione dell'edificio, rivestimento termoisolante a cappotto esterno e dei serramenti esterni, rifacimento copertura
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	3 549 248,00
Importo Quadro Economico	5 822 000,00
Progettazione Interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	NO

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	05.10.2015		
Avvio del Procedimento di selezione	05.02.2016		
Aggiudicazione Provvisoria	05.03.2016		
Aggiudicazione Definitiva	05.04.2016		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30.06.2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	05.08.2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	05.10.2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	05.12.2016		
Aggiudicazione Provvisoria	10.01.2017		
Aggiudicazione Definitiva	10.02.2017		
Stipula del Contratto	10.03.2017		
Consegna Lavori	30.04.2017		
Fine Lavori	30.12.2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30.06.2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015			
2016	822 000,00		
2017	4 000 000,00		
2018	1 000 000,00		

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015			
2016	822 000,00		
2017	4 000 000,00		
2018	1 000 000,00		

Il Responsabile della Direzione Regionale
Pierluigi Di Blasio

Segle



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia*



AGENZIA DEL DEMANIO

**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2014)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Dott. Ing. Roberto Linetti nato a Roma il 19/08/1954; C.F. LNTRRT54M19H501W

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Pierluigi Di Blasio, nato a Avellino il 02/06/1968, C.F.DBLPLG68H02A509M, Direttore della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, ai sensi del Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 29 luglio 2015 approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 08 settembre 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia, per la realizzazione degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli operatori specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;
- che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito

“Decreto attuativo”), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati.

- che in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti.
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d’intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall’Agenzia per una corretta valutazione dell’intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l’ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d’opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente.
- che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia ha manifestato la propria disponibilità a gestire le attività tecniche ed amministrative volte alla completa esecuzione delle opere nella loro interezza, in relazione agli interventi manutentivi–dettagliatamente descritti nelle schede individuate alle lettere da A) a AN) in allegato alla presente Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all’esecuzione degli interventi manutentivi individuati nelle schede allegate.

Art. 3


(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato si impegna a svolgere le funzioni proprie della stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi del d.lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e del D.M. 145/2000, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, per l'intera gestione degli interventi individuati nelle schede allegate e nei tempi concordati. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
2. I tempi connessi all'assunzione di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri preventivamente e presuntivamente computati nel crono programma di cui alle schede allegate alla Convenzione, qualora superiori alle previsioni effettuate in sede progettuale non incideranno sulla valutazione percentuale di cui all'art. 5, comma 4, lett. a) del presente atto.
3. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di richieste di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
4. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori esclusivamente con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli Accordi Quadro, selezionato mediante l'apposito applicativo informatico. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.
5. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato tra un rappresentante del Provveditorato e un rappresentante dell'impresa aggiudicataria.
6. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
7. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alla P.A. utilizzatrice dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nel rispetto delle norme vigenti nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.



3. La quota di incarichi tecnici che possono essere affidati all'esterno non può comunque interessare un valore superiore al 60% del totale delle spese tecniche relative al complesso degli interventi individuati nelle schede in allegato alla presente Convenzione.

Art. 5

(Monitoraggi e risoluzioni)

1. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
2. Quando l'Agenzia nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per il riscontro.
3. Nel caso indicato dal comma 2), acquisiti e valutati negativamente i predetti riscontri, ovvero scaduto il termine senza che il Provveditorato abbia risposto, l'Agenzia può disporre la risoluzione dell'affidamento relativo al singolo intervento descritto nella scheda allegata alla presente Convenzione quadro mediante formale comunicazione al M.I.T. e al Provveditorato.
4. L'affidamento di ogni singolo intervento, previa diffida ad adempiere, da parte dell'Agenzia, secondo le modalità indicate dal comma 2, potrà essere risolto, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 3, in caso di:
 - a) grave ritardo, rispetto alle scadenze indicate nelle schede degli interventi allegate alla presente, tale intendendosi quello superiore al 30% rispetto ai tempi di ciascuna fase individuata nelle citate schede degli interventi;
 - b) mancato adempimento, parziale o totale, degli impegni assunti.Nel computo temporale di cui alla lett. a del presente comma non verranno tenuti in considerazione i maggiori tempi richiesti da Amministrazioni ed Enti per il rilascio di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza che dovessero eccedere quelli già considerati nel crono programma di cui alle schede degli interventi allegati alla Convenzione.
5. Nel caso in cui l'attività del Provveditorato risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisi e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 6

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 7

(Attuazione della convenzione)


1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici indicati in fase di validazione dei costi da parte del Provveditorato e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di variazioni sulle disponibilità economiche presenti sui Fondi di pertinenza ovvero qualora intervengano sopravvenute esigenze manutentive, anche nei casi di cui al comma 3, considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano ma non ancora affidati agli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato gli Accordi Quadro.
4. Nei casi previsti dall'art. 5 di risoluzione dell'affidamento relativo a singoli interventi, il Provveditorato trasmetterà entro 5 gg. all'Agenzia l'intera documentazione tecnica.

Art. 8

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia Sede di Udine Via Gorghi, n.18 Alla cortese attenzione arch. Nicola Todaro Telefono: 0432 586411</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia Via Teatro Romano 17 Alla c.a. Ing. Giorgio Lillini</i>



<i>Faxmail: 06 50516077</i>	<i>Telefono 040 6720228</i>
<i>Mail:</i> <u><i>dre.friuliveneziagiulia@agenzia demanio.it</i></u> <u><i>dre friuliveneziagiulia@pce.agenzia demanio.it</i></u>	<i>Mail:</i> <u><i>sedecoord.oopptsç@mit.gov.it</i></u>

Art. 9

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Luogo e data

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Pierluigi Di Blasio

Per il Provveditorato
Il Provveditore

Dr. Ing. Roberto Linetti



Allegati: n. x 2 interventi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

23071

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Provveditorato	FRIULI VENEZIA GIULIA
	GORIZIA
	Piazza San Francesco d'Assisi,7
Nome	GIORGIO
Cognome	LILLINI
Email	sedecoord.ooppts@mit.gov.it
Recapito Telefonico	0406720228
	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Rifacimento parziale intonaci e tinteggiature esterne, integrazione opere impiantistiche presso la stabile demaniale di P.zza S.Francesco, 7 a Gorizia.	
Manutenzione Ordinaria	
2014	
	11.025,00
	15.200,00
	NO
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
22/08/2016		
22/09/2016		
10/10/2016		
31/10/2016		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/11/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
10/04/2017		
05/05/2017		
05/06/2017		
05/09/2017		

Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.200,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.200,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

12735

Provveditorato
FRIULI VENEZIA GIULIA
GORIZIA
VIA A. DIAZ N. 7
Nome
GIORGIO
Cognome
LILLINI
Email
sedecoord.ooppts@mit.gov.it
Recapito Telefonico
0406720228
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
GUARDIA DI FINANZA

sostituzione refrigeratore d'acqua dell'impianto di condizionamento della caserma, nonchè il rifacimento di marciapiedi e pavimentazione esterna della palazzina comando da effettuarsi presso il compendio del Comando Provinciale della Guardia di Finanza sito in via Diaz, 7 a Gorizia.

Manutenzione Ordinaria
2014
31.000,00
43.000,00
NO
SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
08/08/2016		
08/09/2016		
23/09/2016		
15/10/2016		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
10/11/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/03/2017		
15/04/2017		
15/05/2017		
15/08/2017		


Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
43.000,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
43.000,00		

Sigle





**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per il Veneto, Trentino Alto Adige e
Friuli Venezia Giulia*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2014)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal **Provveditore pro tempore dott. ing. Tommaso Colabufo**, nato a Bitonto (BA) il 04/08/1965, C.F. CLBTMS65M04A893X

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal **Direttore Regionale pro tempore dott. ing. Alessio Casci**, nato a Firenze il 06/10/1972, C.F. CSCLSS72R06D612F

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia, per la realizzazione degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli operatori specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;
- che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito "Decreto attuativo"), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati;

- che in data 19 dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia ha manifestato la propria disponibilità a gestire le attività tecniche ed amministrative volte alla completa esecuzione delle opere nella loro interezza, in relazione agli interventi manutentivi–dettagliatamente descritti nelle schede individuate alle lettere da A) a AN) in allegato alla presente Convenzione;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 24/04/2014 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2014 (di seguito PG 2014);
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;
- che in data 15 dicembre 2016 le Parti hanno integrato il PG 2014 con Atto Aggiuntivo (per l'Agenzia prot.n. 9482 del 15/12/2016);
- che con note protocolli n. 25137 e 25141 entrambi del 14/07/2022 il Provveditorato ha rappresentato l'esigenza di attivazione di n. 3 interventi di manutenzione ordinaria per lavori da effettuarsi presso:
 - la sede del Provveditorato OO.PP. di Udine;
 - il Comando Stazione dei Carabinieri di Paularo (UD);
 - il Comando Stazione dei Carabinieri di Fagagna (UD);
- che, con le note prot.n. 13946 e 13957 entrambi del 14/07/2022 della Direzione Servizi al Patrimonio – Manutenzione e Performance del Patrimonio Immobiliare dell'Agenzia del Demanio, in riscontro alle richieste suddette, sono stati inseriti nel Piano Generale 2014 gli interventi già validati INT_PROV 42128, INT_PROV 30483 e INT_PROV 30454;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

- di integrare il Piano Generale degli Interventi 2014, aggiungendo a quelli già pianificati, gli interventi identificati con i codici 42128, INT_PROV 30483 e INT_PROV 30454 (la cui schede si allegano al presente atto);

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Udine, 03/10/2022

Per il Provveditorato
Il Provveditore
ing. Tommaso Colabufo

*f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005*

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
ing. Alessio Casci

*f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005*



Allegati: n.3 (tre) interventi

TOMMASO
COLABUFO
MiMS
12.10.2022
15:24:45
GMT+01:00



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento		30483
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	FAGAGNA	
Indirizzo	VIA RIOLO N. 70	
RUP	Nome	Savino
	Cognome	MAIELLO
	Email	savino.maiello@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0406720241
ALTRO TECNICO	Nome	Fabrizio
	Cognome	VENIR
	Email	fabrizio.venir@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432501353
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali interni.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2014	
Importo Lavori		7.500,00
Importo Quadro Economico		11.250,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2022		
13/01/2023		
13/03/2023		
11/04/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11.250,00		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11.250,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento		30454
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	PAULARO	
Indirizzo	VIA DELLA PINETA N. 9	
RUP	Nome	Savino
	Cognome	MAIELLO
	Email	savino.maiello@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0406720241
ALTRO TECNICO	Nome	Fabrizio
	Cognome	VENIR
	Email	fabrizio.venir@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432501353
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali interni.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2014	
Importo Lavori		7.500,00
Importo Quadro Economico		11.250,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2022		
13/01/2023		
13/03/2023		
11/04/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11.250,00		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11.250,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento		42128
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	UDINE	
Indirizzo	Via della Prefettura,10	
RUP	Nome	Savino
	Cognome	MAIELLO
	Email	savino.maiello@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0406720241
ALTRO TECNICO	Nome	Fabrizio
	Cognome	VENIR
	Email	fabrizio.venir@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432501353
Amministrazione Centrale	MIMS	
Amministrazione Utilizzatrice	PROVVEDITORATO ALLE OPERE	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura di tutti i locali interni, sistemazione serramenti esterni e pavimentazioni in legno, altri lavori di natura edile	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2014	
Importo Lavori		38.770,00
Importo Quadro Economico		55.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/11/2022		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	15/12/2022		
Stipula del Contratto			
Consegna Lavori	28/01/2023		
Fine Lavori	27/04/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	26/05/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	55.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	55.000,00		
2024			
2025			
2026			



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per il Veneto, Trentino Alto Adige e
Friuli Venezia Giulia*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

**ATTO AGGIUNTIVO n. 3 ALLA CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2014)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal **Provveditore pro tempore dott. ing. Tommaso Colabufo**, nato a Bitonto (BA) il 04/08/1965, C.F. CLBTMS65M04A893X

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal **Direttore Regionale pro tempore dott. ing. Alessio Casci**, nato a Firenze il 06/10/1972, C.F. CSCLSS72R06D612F

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia, per la realizzazione degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli operatori specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;
- che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito "Decreto attuativo"), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati;
- che in data 19 dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono

state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti;

- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia ha manifestato la propria disponibilità a gestire le attività tecniche ed amministrative volte alla completa esecuzione delle opere nella loro interezza, in relazione agli interventi manutentivi–dettagliatamente descritti nelle schede individuate alle lettere da A) a AN) in allegato alla presente Convenzione;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 24/04/2014 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2014 (di seguito PG 2014);
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;
- che in data 15/12/2016 le Parti hanno integrato il PG 2014 con Atto Aggiuntivo (per l'Agenzia prot.n. 9482 del 15/12/2016);
- che con note protocolli n. 25137 e 25141 entrambi del 14/07/2022 il Provveditorato ha rappresentato l'esigenza di attivazione di n. 3 interventi di manutenzione ordinaria per lavori da effettuarsi presso:
 - la sede del Provveditorato OO.PP. di Udine;
 - il Comando Stazione dei Carabinieri di Paularo (UD);
 - il Comando Stazione dei Carabinieri di Fagagna (UD);
- che, con le note prot.n. 13946 e 13957 entrambi del 14/07/2022 della Direzione Servizi al Patrimonio – Manutenzione e Performance del Patrimonio Immobiliare dell'Agenzia del Demanio, in riscontro alle richieste suddette, sono stati inseriti nel Piano Generale 2014 gli interventi già validati INT_PROV 42128, INT_PROV 30483 e INT_PROV 30454;

- che in data 3 ottobre 2022 le Parti hanno integrato il PG 2014 con Atto Aggiuntivo n.2 (per l’Agenzia prot.n. 8535 del 24/10/2022);
- che con nota prot.n. 12285 del 31/03/2023 il Provveditorato ha rappresentato l’esigenza di revisione del Piano Generale 2014, richiedendo l’attivazione dell’intervento di manutenzione ordinaria, per lavori da effettuarsi presso la caserma dei Carabinieri di Cividale del Friuli (UD), intervento già validato e identificato con codice INT_PROV 51724 e lo stralcio dell’intervento di manutenzione ordinaria presso la Caserma dei Carabinieri di Paularo (UD), identificato con codice INT_PROV 30454, non più necessario visto l’imminente rilascio dell’immobile da parte dell’Arma;
- che, con nota prot.n.8717 del 04/04/2023 della Direzione al Patrimonio - Manutenzione e Performance del Patrimonio Immobiliare dell’Agenzia del Demanio, in riscontro alla richiesta suddetta, ha comunicato l’avvenuto inserimento nel Piano Generale 2014 dell’intervento di manutenzione ordinaria identificato con il codice INT_PROV 51724 e il contestuale stralcio dell’intervento identificato con codice INT_PROV 30454;

**TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

- di integrare il Piano Generale degli Interventi 2014, aggiungendo a quelli già pianificati, l’intervento identificati con il codice INT_PROV 51724 (la cui scheda si allega al presente atto) e di stralciare l’intervento INT_PROV 30454;

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Udine, data della firma digitale

**Per il Provveditorato
Il Provveditore**
ing. Tommaso Colabufo

*f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005*

TOMMASO
COLABUFO
MiMS
27.04.2023
14:02:22
GMT+01:00



**Per l’Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale**
ing. Alessio Casci

*f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005*



Allegati: n.1 (uno) interventi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento		51724
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	CIVIDALE DEL FRIULI	
Indirizzo	VIALE LIBERTA' N. 75	
RUP	Nome Ernesto Luca	
	Cognome IOVINO	
	Email ernestoluca.iovino@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico 0432501353	
ALTRO TECNICO	Nome Fabrizio	
	Cognome VENIR	
	Email fabrizio.venir@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico 0432501353	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura dei locali interni.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Importo Lavori		19.600,00
Importo Quadro Economico		25.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	NO	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	03/05/2023		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	16/06/2023		
Consegna Lavori	28/07/2023		
Fine Lavori	25/09/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/10/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023	25.000,00		
2024			
2025			
2026			
2027			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023	25.000,00		
2024			
2025			
2026			
2027			