



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per l'Emilia Romagna Marche*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Marche

**CONVENZIONE QUADRO
(ex art. 12 D.L. n. 98/2011)**

Prot. 2043

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per L'Emilia Romagna e Marche (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Dirigente Dott. Ing. Michele Pacciani giusta delega n. 7837 del 19/12/2013

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Ing. Giuseppe Tancredi, in qualità di Direttore pro tempore della Direzione Regionale Marche

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia, per la realizzazione degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli operatori specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;
- che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito "Decreto attuativo"), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati.

3

10

- che in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti.
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente.
- che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna Marche ha manifestato la propria disponibilità a gestire le attività tecniche ed amministrative volte alla completa esecuzione delle opere nella loro interezza, in relazione agli interventi manutentivi—dettagliatamente descritti nelle schede individuate alle lettere da A) a X) in allegato alla presente Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi individuati nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato si impegna a svolgere le funzioni proprie della stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi del d.lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e del D.M. 145/2000, ivi compreso ogni adempimento da

- svolgere nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, per l'intera gestione degli interventi individuati nelle schede allegate e nei tempi concordati. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
2. I tempi connessi all'assunzione di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri preventivamente e presuntivamente computati nel crono programma di cui alle schede allegate alla Convenzione, qualora superiori alle previsioni effettuate in sede progettuale non incideranno sulla valutazione percentuale di cui all'art. 5, comma 4, lett. a) del presente atto.
 3. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di richieste di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
 4. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori esclusivamente con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli Accordi Quadro, selezionato mediante l'apposito applicativo informatico. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.
 5. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato tra un rappresentante del Provveditorato e un rappresentante dell'impresa aggiudicataria.
 6. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
 7. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alla P.A. utilizzatrice dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento

manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.

2. Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nel rispetto delle norme vigenti nei limiti individuati dal quadro economico dell'intervento da realizzare.
3. La quota di incarichi tecnici che possono essere affidati all'esterno non può comunque interessare un valore superiore al 25 % del totale delle spese tecniche relative al complesso degli interventi individuati nelle schede in allegato alla presente Convenzione.

Art. 5

(Monitoraggi e risoluzioni)

1. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
2. Quando l'Agenzia nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per il riscontro.
3. Nel caso indicato dal comma 2), acquisiti e valutati negativamente i predetti riscontri, ovvero scaduto il termine senza che il Provveditorato abbia risposto, l'Agenzia può disporre la risoluzione dell'affidamento relativo al singolo intervento descritto nella scheda allegata alla presente Convenzione quadro mediante formale comunicazione al M.I.T. e al Provveditorato.
4. L'affidamento di ogni singolo intervento, previa diffida ad adempiere, da parte dell'Agenzia, secondo le modalità indicate dal comma 2, potrà essere risolto, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 3, in caso di:
 - a) grave ritardo, rispetto alle scadenze indicate nelle schede degli interventi allegate alla presente, tale intendendosi quello superiore al 30% rispetto ai tempi di ciascuna fase individuata nelle citate schede degli interventi;
 - b) mancato adempimento, parziale o totale, degli impegni assunti.Nel computo temporale di cui alla lett. a del presente comma non verranno tenuti in considerazione i maggiori tempi richiesti da Amministrazioni ed Enti per il rilascio di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza che dovessero eccedere quelli già considerati nel crono programma di cui alle schede degli interventi allegati alla Convenzione.
5. Nel caso in cui l'attività del Provveditorato risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia.

Art. 6

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 7

(Attuazione della convenzione)

2. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
3. Eventuali assestamenti dei quadri economici indicati in fase di validazione dei costi da parte del Provveditorato e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
4. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di variazioni sulle disponibilità economiche presenti sui Fondi di pertinenza ovvero qualora intervengano sopravvenute esigenze manutentive, anche nei casi di cui al comma 3, considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano ma non ancora affidati agli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato gli Accordi Quadro.
5. Nei casi previsti dall'art. 5 di risoluzione dell'affidamento relativo a singoli interventi, il Provveditorato trasmetterà entro 5 gg. all'Agenzia l'intera documentazione tecnica.

Art. 8

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Marche Sede di Ancona Via Fermo, 1 Alla cortese attenzione: Direttore Regionale</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna Marche Piazza VIII Agosto, 26</i>

<p>Telefono: 071 28991</p> <p>Fax: 06 50516073</p> <p>Mail: dre.marche@agenziademanio.it</p> <p>dre_marche@pce.agenziademanio.it</p>	<p>Telefono 051 257 376-371-208</p> <p>Fax 051 248615</p> <p>Mail: poop.bo@mit.gov.it</p> <p>oopp.emiliamarche@pec.mit.gov.it</p>
--	---

Art. 9

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Ancona, 20/03/2014

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale


Giuseppe Tancredi



Per il Provveditorato

Il Dirigente

Michele Pacciani



Allegati:

delega n. 7837 del 19/12/2013

n. 22 interventi



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale

M-INF-DIP-INFRA
Dip. Infrastrutture, Affari Generali, Personale
DIP-INFRA
REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0007834-19/12/2013-USCITA

M-INF-PRBO
Prov. OOPP Emilia Romagna e Marche - Emilia
Romagna
PRBO PROV-DICO
REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0017677-19/12/2013-INGRESSO

All'ing. Michele Pacciani
Dirigente dell'Ufficio 2
Provveditorato alle opere pubbliche
per l'Emilia Romagna e le Marche
Piazza VIII Agosto, 26
40126 Bologna

e, per conoscenza
Al Gabinetto del Ministro

Alla Direzione generale del personale
e degli affari generali

Oggetto: Atto di delega per il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per l'Emilia Romagna e le Marche.

Si trasmette, in allegato, l'atto di delega all'ing. Michele Pacciani per l'espletamento delle attività amministrativo-contabili di competenza del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per l'Emilia Romagna e le Marche, emanato in data 19/12/2013 prot. n. 7834.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Paolo Emilio Signorini)



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
Il Capo Dipartimento

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente, tra l'altro, l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato;

VISTO in particolare, l'art. 3, comma 3 del cennato decreto legislativo che prevede che il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziario e strumentali assegnate;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale sono state, tra l'altro, individuate le strutture di primo livello dirigenziale, sia centrali che periferiche, e attribuite le relative competenze;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 aprile 2011, n. 167, registrato alla Corte dei Conti il 22 giugno 2011, Reg. n. 10-Fog. 247, di modifica del decreto ministeriale 2 aprile 2009, n. 307, con rimodulazione, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, del numero e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito della struttura del Ministero di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 211/2008;

VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 gennaio 2013 n. 3, registrata presso la Corte dei Conti il 23/01/2013, reg. 1, fg. 106, con la quale sono state, tra l'altro, assegnate al Capo Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, le risorse iscritte per l'anno 2013 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata al Centro di responsabilità amministrativa n. 2;

VISTI i D.P.R. in data 4 giugno 2013 ed in data 13 settembre 2013, registrati presso la Corte dei Conti il 30 settembre 2013, reg. 10, fogg. 23-25, di nomina del Capo Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale;

CONSIDERATO che l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per l'Emilia Romagna e le Marche risulta vacante;

CONSIDERATA la necessità di garantire, nelle more dell'attuazione della revisione organizzativa di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, la continuità amministrativo-contabile dell'attività in corso presso tale struttura decentrata e che pertanto occorre individuare un Dirigente al quale delegare temporaneamente la sottoscrizione, anche per via informatica, degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento, nonché l'approvazione di atti contrattuali secondo le vigenti norme di contabilità generale dello Stato.


DECRETA

L'ing. Michele Pacciani dirigente responsabile dell'Ufficio 2: Tecnico I per la Regione Emilia Romagna del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna e le Marche, è temporaneamente delegato alla sottoscrizione, anche per via informatica, degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento nonché l'approvazione di atti contrattuali secondo le vigenti norme di contabilità generale dello Stato.

L'esercizio della predetta delega non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio di questa Amministrazione e non si applica, in ogni caso, l'art. 2103 del codice civile.

Dott. Paola Emilio Signorini





Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	285
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Raggruppamento	R083
RUP	Nome FRANCESCO
	Cognome VALENZA
	Email francesco.valenza@mir.gov.it
	Recapito Telefonico 071-2281244
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Comune	ANCONA
Indirizzo	BANCHINA NAZARIO SAURO N. 20 BIS
Descrizione Intervento	Rifacimento della pavimentazione dei locali ad uso ufficio del magazzino navale, ripristino del calcestruzzo ammalorato del solaio, realizzazione di un intercapedine ispezionabile, suddivisione degli ambienti ad uso uffici, magazzino, archivio e bagno con il riutilizzo delle pareti attrezzate; adeguamento dell'impianto elettrico.
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	27.000,00
Importo Quadro Economico	38.000,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/08/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/08/2014		
Consegna Lavori	13/10/2014		
Fine Lavori	11/02/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	09/08/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	38.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	34.200,00		
2015	3.800,00		
2016			
2017			

Sigle _____

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	286
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Raggruppamento	R083
RUP	Nome FRANCESCO
	Cognome VALENZA
	Email francesco.valenza@mir.gov.it
	Recapito Telefonico 071-2281244
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Comune	ANCONA
Indirizzo	BANCHINA NAZARIO SAURO N. 20 BIS
Descrizione Intervento	Rifacimento del lastrico solare e dei cornicioni, impermeabilizzazione del torrino del vano scala: posa in opera della guaina ardesiata sul solaio del terzo piano.
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	25.000,00
Importo Quadro Economico	35.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/08/2014		
Consegna Lavori	13/10/2014		
Fine Lavori	11/02/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	09/08/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	35.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	31.500,00		
2015	3.500,00		
2016			
2017			

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	287
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Raggruppamento	R083
RUP	Nome: FRANCESCO
	Cognome: VALENZA
	Email: francesco.valenza@mir.gov.it
	Recapito Telefonico: 071-2281244
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Comune	ANCONA
Indirizzo	BANCHINA NAZARIO SAURO N. 20 BIS
Descrizione Intervento	Sostituzione degli infissi e delle porte interne.
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	56.000,00
Importo Quadro Economico	70.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/08/2014		
Consegna Lavori	13/10/2014		
Fine Lavori	11/02/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	09/08/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	70.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	63.000,00		
2015	7.000,00		
2016			
2017			

Sigle _____

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	288
Stazione Appaltante	Proveditorato
Regione	MARCHE
Raggruppamento	R083
RUP	Nome FRANCESCO
	Cognome VALENZA
	Email francesco.valenza@mir.gov.it
	Recapito Telefonico 071-2281244
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Comune	ANCONA
Indirizzo	BANCHINA NAZARIO SAURO N. 20 BIS
Descrizione Intervento	Sostituzione impianto di climatizzazione del magazzino navale, sostituzione caldaia.
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	8.000,00
Importo Quadro Economico	11.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/08/2014		
Consegna Lavori	13/10/2014		
Fine Lavori	11/02/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	09/08/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	11.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	9.900,00		
2015	1.100,00		
2016			
2017			

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	228
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Raggruppamento	R084
RUP	Nome CORRADO MARIA
	Cognome CIPRIANI
	Email corrado.cipriani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 071-2281218
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Comune	ANCONA
Indirizzo	VIA DELLA MONTAGNOLA, 81/B e C
Descrizione Intervento	Stabile Comando Provinciale. Rifacimento/consolidamento facciata esterna dello stabile (con distacchi di elementi ed intonaco)
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	50.000,00
Importo Quadro Economico	65.000,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/05/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/05/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/05/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	14/07/2014		
Consegna Lavori	28/08/2014		
Fine Lavori	26/11/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/05/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	65.000,00		
2015			
2016			
2017			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	58.500,00		
2015	6.500,00		
2016			
2017			

Segla _____

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	229
Sede Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Raggruppamento	R084
RUP	Nome CORRADO MARIA
	Cognome CIPRIANI
	Email corrado.cipriani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 071-2281218
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Comune	ANCONA
Indirizzo	VIA DELLA MONTAGNOLA, 81/B e C
Descrizione Intervento	Stabile Comando Provinciale. Consolidamento murature esterne caserma.
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	33.500,00
Importo Quadro Economico	43.500,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/05/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/05/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/05/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	14/07/2014		
Consegna Lavori	28/08/2014		
Fine Lavori	26/11/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/05/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	43.500,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	39.150,00		
2015	4.350,00		
2016			
2017			

Sigla _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Raggruppamento
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Comune
Indirizzo
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione Interna
Ricorso ad Accordi Quadro

	548
Provveditorato	MARCHE
R085	R085
Nome	GIANFRANCO
Cognome	MENGARONI
Email	gianfranco.mengaroni@mit.gov.it
Recapito Telefonico	071-2281214
	MINISTERO DELL'INTERNO
	PREFETTURA
	ANCONA
	VIA MATTEOTTI 46
Sistemazione Bagni ufficio Ragioneria	
	Manutenzione ordinaria
	2013
	10.000,00
	13.000,00
	SI
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2014		
13/11/2014		
12/01/2015		
11/07/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11.700,00		
1.300,00		

Sigla _____

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	549
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Raggruppamento	R085
RUP	Nome: GIANFRANCO
	Cognome: MENGARONI
	Email: gianfranco.mengaroni@mit.gov.it
	Recapito Telefonico: 071-2281214
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA
Comune	ANCONA
Indirizzo	VIA MATTEOTTI 46
Descrizione Intervento	Tinteggiatura Ufficio Ragioneria, Scala Interna e alcuni uffici altri piani
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	30.000,00
Importo Quadro Economico	39.000,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/07/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2014		
Consegna Lavori	13/11/2014		
Fine Lavori	12/01/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	11/07/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	39.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	35.100,00		
2015	3.900,00		
2016			
2017			

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	225
Sede Appaltante	Proveditorato
Regione	MARCHE
Raggruppamento	R086
FUP	Nome: CORRADO MARIA
	Cognome: CIPRIANI
	Email: corrado.cipriani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico: 071-2281218
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Comune	ANCONA
Indirizzo	VIA P. BORSELLINO N. 1
Descrizione Intervento	riparazione asfalto viabilità A interna e parcheggi
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	20.000,00
Importo Quadro Economico	22.500,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/05/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/05/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/05/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2014		
Consegna Lavori	14/09/2014		
Fine Lavori	11/01/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/07/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	22.500,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	18.000,00		
2015	4.500,00		
2016			
2017			

Sigle _____

Dei

SP

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	226
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Raggruppamento	R086
RUP	Nome CORRADO MARIA
	Cognome CIPRIANI
	Email corrado.cipriani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 071-2281218
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Comune	ANCONA
Indirizzo	VIA P. BORSELLINO N. 1
Descrizione Intervento	riutilizzo impianto di climatizzazione centralizzato
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	50.000,00
Importo Quadro Economico	60.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/05/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/05/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/05/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2014		
Consegna Lavori	14/09/2014		
Fine Lavori	11/01/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/07/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	60.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	48.000,00		
2015	12.000,00		
2016			
2017			

Sigle _____




Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	221	
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		MARCHE
Raggruppamento		R086
RUP		Nome CORRADO MARIA
		Cognome CIPRIANI
		Email corrado.cipriani@mit.gov.it
		Recapito Telefonico 071-2281218
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA
Comune		ANCONA
Indirizzo		VIA P. BORSELLINO N. 1
Descrizione Intervento	ristrutturazione dell'alloggio di servizio scheda 1179 per la realizzazione di 2 nuovi alloggi di dimensioni inferiori.	
Tipologia	Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori	50.000,00	
Importo Quadro Economico	58.000,00	
Progettazione Interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/05/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/05/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/05/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2014		
Consegna Lavori	14/09/2014		
Fine Lavori	11/01/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/07/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	58.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	46.400,00		
2015	11.600,00		
2016			
2017			

Segla _____

Handwritten signature

Handwritten signature

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		Proveditorato	
Stazione Appaltante		MARCHE	
Regione		R087	
Raggruppamento		SALVINO	
RUP		MATARAZZO	
Amministrazione Centrale		salvino.matarazzo@mit.gov.it	
Amministrazione Utilizzatrice		071-2281234	
Comune		MINISTERO DELL'INTERNO	
Indirizzo		PREFETTURA	
		PESARO	
		P.ZZA DEL POPOLO 40	
Descrizione Intervento	Completamento installazione infissi con vetri termici nella ragioneria e rinnovo persiane assenti percheAAAA rimosse in quanto pericolanti (nr. 12 finestre adiacenti il giardino segreto e il giardino della caccia + nr. 1 persiana da sostituire e nr. 30 circa da riparare)		
Tipologia		Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione		2013	
Importo Lavori			39.000,00
Importo Quadro Economico			50.000,00
Progettazione interna		NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	01/10/2014		
Avvio del Procedimento di selezione	15/04/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	01/05/2014		
Aggiudicazione Definitiva	16/05/2014		
Stipula Contratto	20/06/2014		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/07/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/07/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/10/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/11/2014		
Consegna Lavori	13/01/2015		
Fine Lavori	01/08/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/01/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	50.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	6.500,00		
2015	43.500,00		
2016			
2017			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	2815
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Raggruppamento	R087
RUP	Nome: SALVINO
	Cognome: MATARAZZO
	Email: salvino.matarazzo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico: 071-2281234
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA
Comune	PESARO
Indirizzo	P.ZZA DEL POPOLO 40
Descrizione Intervento	Completamento nell'ufficio patenti al piano ammezzato-terra, ristrutturato totalmente nell'anno 2008-2009, dell'impianto di raffrescamento con installazione di macchina produttrice di acqua fredda che potrebbe funzionare anche a servizio ufficio immigrazione piano terra. Installazione di gruppo frigo e stazione di pompaggio, di collettori di distribuzione e di ventilconvettori.
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	240.000,00
Importo Quadro Economico	340.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	01/10/2014		
Avvio del Procedimento di selezione	15/04/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	01/05/2014		
Aggiudicazione Definitiva	16/05/2014		
Stipula Contratto	20/06/2014		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/07/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/07/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/10/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/11/2014		
Consegna Lavori	13/01/2015		
Fine Lavori	01/08/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/01/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	340.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	44.200,00		
2015	295.800,00		
2016			
2017			

Sigla _____

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	2241
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Raggruppamento	-
RUP	Nome RAFFAELE Cognome MOSCHELLA Email raffaele.moschella@mit.gov.it Recapito Telefonico 071-2281264
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Comune	SENIGALLIA
Indirizzo	Via Giovanni Marchetti, 1
Descrizione Intervento	Compagnia Senigallia. Sostituzione porte magazzini ed archivi. Sistemazione infissi e installazione porte REI negli archivi della caserma.
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	15.500,00
Importo Quadro Economico	20.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	28/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/06/2014		
Consegna Lavori	13/08/2014		
Fine Lavori	13/09/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	03/03/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	20.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	20.000,00		
2015			
2016			
2017			

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

223

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Raggruppamento
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Comune
Indirizzo
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Provveditorato	MARCHE
Nome	CORRADO MARIA
Cognome	CIPRIANI
Email	corrado.cipriani@mit.gov.it
Recapito Telefonico	071-2281218
Avvocatura	AVVOCATURA DELLO STATO
Comune	ANCONA
Indirizzo	P.ZZA CAVOUR, 29
Lavori di tinteggiatura totale dei locali uffici, comprensivo di fissativo e opere accessorie, trattamento e ripristino degli infissi esterni in legno.	
Manutenzione ordinaria	
2013	
	51.000,00
	66.300,00
	SI
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/05/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/07/2014		
28/08/2014		
27/10/2014		
23/04/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
66.300,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
59.670,00		
6.630,00		

Sigle _____

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Ccdice Intervento	224
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Raggruppamento	-
RUP	Nome RAFFAELE
	Cognome MOSCHELLA
	Email raffaele.moschella@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 071-2281264
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Comune	JESI
Indirizzo	VIA G. ACQUA N. 2
Descrizione Intervento	Lavori di straordinaria manutenzione della copertura a terrazzo e sostituzione canali di gronda e discendenti pluviali.
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	48.500,00
Importo Quadro Economico	63.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/05/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/05/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/05/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2014		
Consegna Lavori	14/09/2014		
Fine Lavori	12/11/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	11/05/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	63.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	56.700,00		
2015	6.300,00		
2016			
2017			

Sigle _____

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento Stazione Appaltante Regione Raggruppamento RUP Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Comune Indirizzo Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione Interna Ricorso ad Accordi Quadro	<div style="text-align: right; background-color: #cccccc; padding: 2px; font-weight: bold;">231</div> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Provveditorato</td> <td>MARCHE</td> </tr> <tr> <td>Nome</td> <td>CORRADO MARIA</td> </tr> <tr> <td>Cognome</td> <td>CIPRIANI</td> </tr> <tr> <td>Email</td> <td>corrado.cipriani@mit.gov.it</td> </tr> <tr> <td>Recapito Telefonico</td> <td>071-2281218</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MINISTERO DELL'INTERNO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ARMA DEI CARABINIERI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LORETO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VIA ALDO MORO,2/A</td> </tr> </table> <p>Stazione Loreto. Rifacimento facciate esterne e dei cornicioni.</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Manutenzione straordinaria</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">50.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">65.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> </table>	Provveditorato	MARCHE	Nome	CORRADO MARIA	Cognome	CIPRIANI	Email	corrado.cipriani@mit.gov.it	Recapito Telefonico	071-2281218		MINISTERO DELL'INTERNO		ARMA DEI CARABINIERI		LORETO		VIA ALDO MORO,2/A	Manutenzione straordinaria		2013			50.000,00		65.000,00		SI		SI
Provveditorato	MARCHE																														
Nome	CORRADO MARIA																														
Cognome	CIPRIANI																														
Email	corrado.cipriani@mit.gov.it																														
Recapito Telefonico	071-2281218																														
	MINISTERO DELL'INTERNO																														
	ARMA DEI CARABINIERI																														
	LORETO																														
	VIA ALDO MORO,2/A																														
Manutenzione straordinaria																															
2013																															
	50.000,00																														
	65.000,00																														
	SI																														
	SI																														

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/06/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/06/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/06/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	14/08/2014		
Consegna Lavori	29/09/2014		
Fine Lavori	27/11/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	26/05/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	65.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	58.500,00		
2015	6.500,00		
2016			
2017			

Sigle _____

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

281

Codice Intervento			
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	MARCHE		
Raggruppamento	-		
RUP	Nome	ANTONIA	
	Cognome	COCOZZA	
	Email	antonia.cocozza@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	071-2281232	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI		
Comune	ASCOLI PICENO		
Indirizzo	VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST, 10		
Descrizione Intervento	Tinteggiatura		
Tipologia	Manutenzione ordinaria		
Anno Attivazione	2013		
Importo Lavori		62.000,00	
Importo Quadro Economico		80.000,00	
Progettazione Interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	20/05/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	19/07/2014		
Consegna Lavori	03/09/2014		
Fine Lavori	02/10/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	29/03/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	80.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	72.000,00		
2015	8.000,00		
2016			
2017			

Sigle _____

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

282

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Raggruppamento
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Comune
Indirizzo
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Provveditorato	MARCHE
Nome	ANTONIA
Cognome	COCOZZA
Email	antonia.cocozza@mit.gov.it
Recapito Telefonico	071-2281232
Ministero DELL'INTERNO	ARMA DEI CARABINIERI
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Viale Europa,28
riqualificazione pavimentazione esterna e consolidamento gazebo centrale - impianti di rilevazioni fumi e fughe gas nei locali cucina - impermealizzazione tettuccio gazebo centrale - manutenzione e pulizia fossa biologica, installazione sistema antincendio.	
Manutenzione straordinaria	2013
	22.300,00
	29.000,00
	SI
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/05/2014		
15/05/2014		
15/05/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2014		
28/08/2014		
27/10/2014		
23/04/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
29.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
26.100,00		
2.900,00		

Segna _____

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	283
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Raggruppamento	-
RUP	Nome SALVINO
	Cognome MATARAZZO
	Email salvino.matarazzo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 071-2281234
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	AAMS
Comune	PESARO
Indirizzo	Via Goffredo Mameli,9
Descrizione Intervento	Interventi su impianto elettrico, revisione infissi e interventi di manutenzione servizi igienici
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	5.600,00
Importo Quadro Economico	7.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/05/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2014		
Consegna Lavori	14/09/2014		
Fine Lavori	12/11/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	11/05/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	7.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	6.300,00		
2015	700,00		
2016			
2017			

Segle _____

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	284
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Raggruppamento	-
RUP	Nome: SALVINO
	Cognome: MATARAZZO
	Email: salvino.matarazzo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico: 071-2281234
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Comune	FANO
Indirizzo	VIALE KENNEDY N. 25
Descrizione Intervento	Sostituzione degli infissi in legno, con vetro singolo ed in cattive condizioni, con infissi in alluminio con vetrocamera. Tinteggiature esterne e trattamento idrorepellente traspirante sui mattoncini facciavista.
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	65.000,00
Importo Quadro Economico	81.000,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/05/2014		
31/05/2014		
31/05/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Sigle _____

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	647
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Raggruppamento	
RUP	Nome CORRADO MARIA
	Cognome CIPRIANI
	Email corrado.cipriani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 071-2281218
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA
Comune	ANCONA
Indirizzo	P.ZZA PLEBISCITO 13
Descrizione Intervento	Tinteggiatura Uffici e locali vari attesa e ricezione pubblico
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	15.000,00
Importo Quadro Economico	19.500,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/05/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	14/07/2014		
Consegna Lavori	28/08/2014		
Fine Lavori	28/09/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	03/03/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	19.500,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	19.500,00		
2015			
2016			
2017			

Sigle _____





**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per l'Emilia Romagna Marche*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Marche

**CONVENZIONE QUADRO
(ex art. 12 D.L. n. 98/2011)**

Prot. 2043

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per L'Emilia Romagna e Marche (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Dirigente Dott. Ing. Michele Pacciani giusta delega n. 7837 del 19/12/2013

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Ing. Giuseppe Tancredi, in qualità di Direttore pro tempore della Direzione Regionale Marche

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia, per la realizzazione degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli operatori specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;
- che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito "Decreto attuativo"), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati.

3

- che in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti.
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente.
- che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna Marche ha manifestato la propria disponibilità a gestire le attività tecniche ed amministrative volte alla completa esecuzione delle opere nella loro interezza, in relazione agli interventi manutentivi—dettagliatamente descritti nelle schede individuate alle lettere da A) a X) in allegato alla presente Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi individuati nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato si impegna a svolgere le funzioni proprie della stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi del d.lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e del D.M. 145/2000, ivi compreso ogni adempimento da

svolgere nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, per l'intera gestione degli interventi individuati nelle schede allegate e nei tempi concordati. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;

2. I tempi connessi all'assunzione di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri preventivamente e presuntivamente computati nel crono programma di cui alle schede allegate alla Convenzione, qualora superiori alle previsioni effettuate in sede progettuale non incideranno sulla valutazione percentuale di cui all'art. 5, comma 4, lett. a) del presente atto.
3. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di richieste di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
4. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori esclusivamente con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli Accordi Quadro, selezionato mediante l'apposito applicativo informatico. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.
5. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato tra un rappresentante del Provveditorato e un rappresentante dell'impresa aggiudicataria.
6. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
7. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alla P.A. utilizzatrice dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento

- manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nel rispetto delle norme vigenti nei limiti individuati dal quadro economico dell'intervento da realizzare.
 3. La quota di incarichi tecnici che possono essere affidati all'esterno non può comunque interessare un valore superiore al 25 % del totale delle spese tecniche relative al complesso degli interventi individuati nelle schede in allegato alla presente Convenzione.

Art. 5

(Monitoraggi e risoluzioni)

1. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
2. Quando l'Agenzia nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per il riscontro.
3. Nel caso indicato dal comma 2), acquisiti e valutati negativamente i predetti riscontri, ovvero scaduto il termine senza che il Provveditorato abbia risposto, l'Agenzia può disporre la risoluzione dell'affidamento relativo al singolo intervento descritto nella scheda allegata alla presente Convenzione quadro mediante formale comunicazione al M.I.T. e al Provveditorato.
4. L'affidamento di ogni singolo intervento, previa diffida ad adempiere, da parte dell'Agenzia, secondo le modalità indicate dal comma 2, potrà essere risolto, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 3, in caso di:
 - a) grave ritardo, rispetto alle scadenze indicate nelle schede degli interventi allegate alla presente, tale intendendosi quello superiore al 30% rispetto ai tempi di ciascuna fase individuata nelle citate schede degli interventi;
 - b) mancato adempimento, parziale o totale, degli impegni assunti.Nel computo temporale di cui alla lett. a del presente comma non verranno tenuti in considerazione i maggiori tempi richiesti da Amministrazioni ed Enti per il rilascio di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza che dovessero eccedere quelli già considerati nel crono programma di cui alle schede degli interventi allegati alla Convenzione.
5. Nel caso in cui l'attività del Provveditorato risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia.

Art. 6

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 7

(Attuazione della convenzione)

2. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
3. Eventuali assestamenti dei quadri economici indicati in fase di validazione dei costi da parte del Provveditorato e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
4. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di variazioni sulle disponibilità economiche presenti sui Fondi di pertinenza ovvero qualora intervengano sopravvenute esigenze manutentive, anche nei casi di cui al comma 3, considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano ma non ancora affidati agli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato gli Accordi Quadro.
5. Nei casi previsti dall'art. 5 di risoluzione dell'affidamento relativo a singoli interventi, il Provveditorato trasmetterà entro 5 gg. all'Agenzia l'intera documentazione tecnica.

Art. 8

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Marche Sede di Ancona Via Fermo, 1 Alla cortese attenzione: Direttore Regionale</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna Marche Piazza VIII Agosto, 26</i>

<p>Telefono: 071 28991</p> <p>Fax: 06 50516073</p> <p>Mail: dre.marche@agenziademanio.it</p> <p>dre_marche@pce.agenziademanio.it</p>	<p>Telefono 051 257 376-371-208</p> <p>Fax 051 248615</p> <p>Mail: poop.bo@mit.gov.it</p> <p>oopp.emiliamarche@pec.mit.gov.it</p>
--	---

Art. 9

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Ancona, 20/03/2014

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

Giuseppe Tancredi



Per il Provveditorato

Il Dirigente

Michele Pacciani



Allegati:

delega n. 7837 del 19/12/2013

n. 22 interventi



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per la coesione territoriale, gli affari generali ed il personale

M INF-PRBO
Prov. OOPP Emilia Romagna e Marche - Emilia
Romagna
PRBO PROV DICO
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0017677-19/12/2013-INGRESSO

M INF-DIP INFRA
Dipartimento Affari Generali, Personale
DIP INFRA
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 000338-19/12/2013-USCITA

All'ing. Michele Pacciani
Dirigente dell'Ufficio 2
Provveditorato alle opere pubbliche
per l'Emilia Romagna e le Marche
Piazza VIII Agosto, 26
40126 Bologna

e, per conoscenza
Al Gabinetto del Ministro

Alla Direzione generale del personale
e degli affari generali

Oggetto: Atto di delega per il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per
l'Emilia Romagna e le Marche.

Si trasmette, in allegato, l'atto di delega all'ing. Michele Pacciani per l'espletamento
delle attività amministrativo-contabili di competenza del Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche per l'Emilia Romagna e le Marche, emanato in data 19/12/2013 prot. n. 7837.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Paolo Emilio Signorini)



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
Il Capo Dipartimento

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 concernente, tra l'altro, l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato;

VISTO in particolare, l'art. 3, comma 3 del citato decreto legislativo che prevede che il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziario e strumentali assegnate;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale sono state, tra l'altro, individuate le strutture di primo livello dirigenziale, sia centrali che periferiche, e attribuite le relative competenze;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 aprile 2011, n. 167, registrato alla Corte dei Conti il 22 giugno 2011, Reg. n. 10-Fog. 247, di modifica del decreto ministeriale 2 aprile 2009, n. 307, con rimodulazione, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, del numero e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito della struttura del Ministero di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 211/2008;

VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 gennaio 2013 n. 3, registrata presso la Corte dei Conti il 23/01/2013, reg. 1, fg. 106, con la quale sono state, tra l'altro, assegnate al Capo Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, le risorse iscritte per l'anno 2013 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata al Centro di responsabilità amministrativa n. 2;

VISTI i D.P.R. in data 4 giugno 2013 ed in data 13 settembre 2013, registrati presso la Corte dei Conti il 30 settembre 2013, reg. 10, fogg. 23 25, di nomina del Capo Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale;

3

P

CONSIDERATO che l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per l'Emilia Romagna e le Marche risulta vacante;

CONSIDERATA la necessità di garantire, nelle more dell'attuazione della revisione organizzativa di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, la continuità amministrativo-contabile dell'attività in corso presso tale struttura decentrata e che pertanto occorre individuare un Dirigente al quale delegare temporaneamente la sottoscrizione, anche per via informatica, degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento, nonché l'approvazione di atti contrattuali secondo le vigenti norme di contabilità generale dello Stato.


DECRETA

L'ing. Michele Pacciani dirigente responsabile dell'Ufficio 2: Tecnico I per la Regione Emilia Romagna del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna e le Marche, è temporaneamente delegato alla sottoscrizione, anche per via informatica, degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento nonché l'approvazione di atti contrattuali secondo le vigenti norme di contabilità generale dello Stato.

L'esercizio della predetta delega non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio di questa Amministrazione e non si applica, in ogni caso, l'art. 2103 del codice civile.

Dott. Paolo Emilio Signorini





Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento Stazione Appaltante Regione Raggruppamento RUP Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Comune Indirizzo Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione Interna Ricorso ad Accordi Quadro	<div style="text-align: right; background-color: #cccccc; padding: 2px; font-weight: bold;">266</div> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Provveditorato</td> <td>MARCHE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R083</td> </tr> <tr> <td>Nome</td> <td>FRANCESCO</td> </tr> <tr> <td>Cognome</td> <td>VALENZA</td> </tr> <tr> <td>Email</td> <td>francesco.valenza@mir.gov.it</td> </tr> <tr> <td>Recapito Telefonico</td> <td>071-2281244</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GUARDIA DI FINANZA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ANCONA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BANCHINA NAZARIO SAURO N. 20 BIS</td> </tr> </table> <p>Rifacimento della pavimentazione dei locali ad uso ufficio del magazzino navale, ripristino del calcestruzzo ammalorato del solaio, realizzazione di un intercapedine ispezionabile, suddivisione degli ambienti ad uso uffici, magazzino, archivio e bagno con il riutilizzo delle pareti attrezzate; adeguamento dell'impianto elettrico.</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Manutenzione straordinaria</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">27.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">38.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> </table>	Provveditorato	MARCHE		R083	Nome	FRANCESCO	Cognome	VALENZA	Email	francesco.valenza@mir.gov.it	Recapito Telefonico	071-2281244		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE		GUARDIA DI FINANZA		ANCONA		BANCHINA NAZARIO SAURO N. 20 BIS	Manutenzione straordinaria		2013			27.000,00		38.000,00		SI		SI
Provveditorato	MARCHE																																
	R083																																
Nome	FRANCESCO																																
Cognome	VALENZA																																
Email	francesco.valenza@mir.gov.it																																
Recapito Telefonico	071-2281244																																
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE																																
	GUARDIA DI FINANZA																																
	ANCONA																																
	BANCHINA NAZARIO SAURO N. 20 BIS																																
Manutenzione straordinaria																																	
2013																																	
	27.000,00																																
	38.000,00																																
	SI																																
	SI																																

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/08/2014		
Consegna Lavori	13/10/2014		
Fine Lavori	11/02/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	09/08/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	38 000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	34.200,00		
2015	3 800,00		
2016			
2017			

Sigle _____

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	286	
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		MARCHE
Raggruppamento		R083
		Nome
RUP		FRANCESCO
		Cognome
Amministrazione Centrale		VALENZA
Amministrazione Utilizzatrice		francesco.valenza@mir.gov.it
Comune		Email
Indirizzo		071-2281244
		Recapito Telefonico
		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
		GUARDIA DI FINANZA
		ANCONA
		BANCHINA NAZARIO SAURO N. 20 BIS
Descrizione Intervento	Rifacimento del lastrico solare e dei cornicioni, impermeabilizzazione del terrazzo del vano scala: posa in opera della guaina ardesiata sul solaio del terzo piano.	
Tipologia	Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori	25.000,00	
Importo Quadro Economico	35.000,00	
Progettazione Interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/08/2014		
Consegna Lavori	13/10/2014		
Fine Lavori	11/02/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	09/08/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	35.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	31.500,00		
2015	3.500,00		
2016			
2017			

Segla _____




Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		Provveditorato	
Stazione Appaltante		MARCHE	
Regione		R083	
Raggruppamento		FRANCESCO	
RUP		VALENZA	
Amministrazione Centrale		francesco.valenza@mir.gov.it	
Amministrazione Utilizzatrice		071-2281244	
Comune		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Indirizzo		GUARDIA DI FINANZA	
		ANCONA	
		BANCHINA NAZARIO SAURO N. 20 BIS	
Descrizione Intervento	Sostituzione degli infissi e delle porte interne.		
Tipologia		Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione		2013	
Importo Lavori			56.000,00
Importo Quadro Economico			70.000,00
Progettazione Interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (attuale)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/08/2014		
Consegna Lavori	13/10/2014		
Fine Lavori	11/02/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	09/08/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	70.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	63.000,00		
2015	7.000,00		
2016			
2017			

Sigle _____

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	288
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Raggruppamento	R083
RUP	Nome FRANCESCO
Amministrazione Centrale	Cognome VALENZA
Amministrazione Utilizzatrice	Email francesco.valenza@mir.gov.it
Comune	Recapito Telefonico 071-2281244
Indirizzo	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA ANCONA BANCHINA NAZARIO SAURO N. 20 BIS
Descrizione Intervento	Sostituzione impianto di climatizzazione del magazzino navale, sostituzione caldaia.
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	8.000,00
Importo Quadro Economico	11.000,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/08/2014		
Consegna Lavori	13/10/2014		
Fine Lavori	11/02/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	09/08/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	11.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	9.900,00		
2015	1.100,00		
2016			
2017			

Segno _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento Stazione Appaltante Regione Raggruppamento RUP Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Comune Indirizzo Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione Interna Ricorso ad Accordi Quadro	<div style="text-align: right; background-color: #cccccc; padding: 2px; font-weight: bold;">228</div> Provveditorato MARCHE R084 Nome CORRADO MARIA Cognome CIPRIANI Email corrado.cipriani@mit.gov.it Recapito Telefonico 071-2281218 MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI ANCONA VIA DELLA MONTAGNOLA, 81/B e C <small>Stabile Comando Provinciale. Rifacimento/consolidamento facciata esterna dello stabile (con distacchi di elementi ed intonaco)</small>
---	---

Manutenzione straordinaria	
2013	
	50.000,00
	65.000,00
SI	
SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/05/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/05/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/05/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	14/07/2014		
Consegna Lavori	28/08/2014		
Fine Lavori	26/11/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/05/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014			
2015	58.500,00		
2016	6.500,00		
2017			

Sigla _____

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento Suzione Appaltante Regione Raggruppamento RIP Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Comune Indirizzo Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione Interna Ricorso ad Accordi Quadro	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; float: right;">229</div> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Provveditorato</td> <td>MARCHE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R084</td> </tr> <tr> <td>Nome</td> <td>CORRADO MARIA</td> </tr> <tr> <td>Cognome</td> <td>CIPRIANI</td> </tr> <tr> <td>Email</td> <td>corrado.cipriani@mit.gov.it</td> </tr> <tr> <td>Recapito Telefonico</td> <td>071-2281218</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MINISTERO DELL'INTERNO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ARMA DEI CARABINIERI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ANCONA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VIA DELLA MONTAGNOLA, 81/B e C</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Stabile Comando Provinciale. Consolidamento murature esterne caserma.</td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Manutenzione straordinaria</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: right;">33.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">43.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SI</td> </tr> </table>	Provveditorato	MARCHE		R084	Nome	CORRADO MARIA	Cognome	CIPRIANI	Email	corrado.cipriani@mit.gov.it	Recapito Telefonico	071-2281218		MINISTERO DELL'INTERNO		ARMA DEI CARABINIERI		ANCONA		VIA DELLA MONTAGNOLA, 81/B e C	Stabile Comando Provinciale. Consolidamento murature esterne caserma.		Manutenzione straordinaria		2013	33.500,00		43.500,00		SI		SI
Provveditorato	MARCHE																																
	R084																																
Nome	CORRADO MARIA																																
Cognome	CIPRIANI																																
Email	corrado.cipriani@mit.gov.it																																
Recapito Telefonico	071-2281218																																
	MINISTERO DELL'INTERNO																																
	ARMA DEI CARABINIERI																																
	ANCONA																																
	VIA DELLA MONTAGNOLA, 81/B e C																																
Stabile Comando Provinciale. Consolidamento murature esterne caserma.																																	
Manutenzione straordinaria																																	
2013	33.500,00																																
	43.500,00																																
	SI																																
	SI																																

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale
 Avvio del Procedimento di selezione
 Aggiudicazione Provvisoria
 Aggiudicazione Definitiva
 Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
 Elaborazione Progetto Preliminare
 Elaborazione Progetto Definitivo
 Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/05/2014		
15/05/2014		
15/05/2014		

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
 Aggiudicazione Provvisoria
 Aggiudicazione Definitiva
 Stipula del Contratto
 Consegna Lavori
 Fine Lavori
 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/07/2014		
28/08/2014		
26/11/2014		
25/05/2015		

Contrattualizzazione

2013
 2014
 2015
 2016
 2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
43.500,00		

Contabilizzazione

2013
 2014
 2015
 2016
 2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
39.150,00		
4.350,00		

Segna _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

CO <small>dice Intervento</small>
Sta <small>zione Appaltante</small>
Reg <small>ione</small>
Rag <small>gruppamento</small>
RUP
Amn <small>ministrazione Centrale</small>
Amn <small>ministrazione Utilizzatrice</small>
Com <small>mune</small>
Ind <small>irizzo</small>
Des <small>crizione Intervento</small>
Tipo <small>logia</small>
Anno <small>Attivazione</small>
Importo <small>Lavori</small>
Importo <small>Quadro Economico</small>
Pro <small>gettazione Interna</small>
Ricorso <small>ad Accordi Quadro</small>

	Provveditorato
	MARCHE
	R085
Nome	GIANFRANCO
Cognome	MENGARONI
Email	gianfranco.mengaroni@mit.gov.it
Recapito Telefonico	071-2281214
	MINISTERO DELL'INTERNO
	PREFETTURA
	ANCONA
	VIA MATTEOTTI 46

Sistemazione Bagni ufficio Ragioneria

Manutenzione ordinaria	
2013	
	10.000,00
	13.000,00
SI	
SI	

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2014		

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2014		
13/11/2014		
12/01/2015		
11/07/2015		

Contrattualizzazione

2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13.000,00		

Contabilizzazione

2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11.700,00		
1.300,00		

Sigle _____

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento Stazione Appaltante Regione Raggruppamento RUP Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Comune Indirizzo Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione Interna Ricorso ad Accordi Quadro	<div style="text-align: right; background-color: #cccccc; padding: 2px;">549</div> Provveditorato MARCHE R085 Nome GIANFRANCO Cognome MENGARONI Email gianfranco.mengaroni@mit.gov.it Recapito Telefonico 071-2281214 MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA ANCONA VIA MATTEOTTI 46 Tinteggiatura Ufficio Ragioneria, Scala Interna e alcuni uffici altri piani
---	--

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/07/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2014		
Consegna Lavori	13/11/2014		
Fine Lavori	12/01/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	11/07/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	39.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	35.100,00		
2015	3.900,00		
2016			
2017			

Sigla _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	225
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Raggruppamento	R086
FUP	Nome
	CORRADO MARIA
	Cognome
	CIPRIANI
	Email
	corrado.cipriani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico
	071-2281218
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Comune	ANCONA
Indirizzo	VIA P. BORSELLINO N. 1
Descrizione Intervento	riacimento asfalto viabilità A interna e parcheggi
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	20.000,00
Importo Quadro Economico	22.500,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/05/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/05/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/05/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2014		
Consegna Lavori	14/09/2014		
Fine Lavori	11/01/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/07/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	22.500,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	18.000,00		
2015	4.500,00		
2016			
2017			

Sigla _____

Handwritten signature

Handwritten signature

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento Stazione Appaltante Regione Raggruppamento RUP Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Comune Indirizzo Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione Interna Ricorso ad Accordi Quadro	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; float: right;">226</div> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Provveditorato</td> <td>MARCHE</td> </tr> <tr> <td>R086</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nome</td> <td>CORRADO MARIA</td> </tr> <tr> <td>Cognome</td> <td>CIPRIANI</td> </tr> <tr> <td>Email</td> <td>corrado.cipriani@mit.gov.it</td> </tr> <tr> <td>Recapito Telefonico</td> <td>071-2281218</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GUARDIA DI FINANZA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ANCONA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VIA P. BORSELLINO N. 1</td> </tr> </table> Infacimento impianto di climatizzazione centralizzato <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Manutenzione straordinaria</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: right;">50.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">60.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SI</td> </tr> </table>	Provveditorato	MARCHE	R086		Nome	CORRADO MARIA	Cognome	CIPRIANI	Email	corrado.cipriani@mit.gov.it	Recapito Telefonico	071-2281218		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE		GUARDIA DI FINANZA		ANCONA		VIA P. BORSELLINO N. 1	Manutenzione straordinaria		2013	50.000,00		60.000,00		SI		SI
Provveditorato	MARCHE																														
R086																															
Nome	CORRADO MARIA																														
Cognome	CIPRIANI																														
Email	corrado.cipriani@mit.gov.it																														
Recapito Telefonico	071-2281218																														
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE																														
	GUARDIA DI FINANZA																														
	ANCONA																														
	VIA P. BORSELLINO N. 1																														
Manutenzione straordinaria																															
2013	50.000,00																														
	60.000,00																														
	SI																														
	SI																														

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/05/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/05/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/05/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2014		
Consegna Lavori	14/09/2014		
Fine Lavori	11/01/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/07/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	60.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	48.000,00		
2015	12.000,00		
2016			
2017			

Sigla _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Raggruppamento
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Comune
Indirizzo
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione Interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Proveditorato
MARCHE
R086
CORRADO MARIA
CIPRIANI
corrado.cipriani@mit.gov.it
071-2281218
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
GUARDIA DI FINANZA
ANCONA
VIA P. BORSELLINO N. 1

ristrutturazione dell'alloggio di servizio scheda 1179 per la realizzazione di 2 nuovi alloggi di dimensioni inferiori.

Manutenzione straordinaria	
2013	
	50.000,00
	58.000,00
SI	
SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/05/2014		
31/05/2014		
31/05/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Segna

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice intervento Stazione Appaltante Regione Raggruppamento RUP Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Comune Indirizzo Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro	Provveditorato MARCHE R087 SALVINO MATARAZZO salvino.matarazzo@mit.gov.it 071-2281234 MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA PESARO P.ZZA DEL POPOLO 40	Nome Cognome Email Recapito Telefonico Completamento installazione infissi con vetri termici nella ragioneria e rinnovo persiane assenti perche'AAAAA" rimosse in quanto pericolanti (nr. 12 finestre adiacenti il giardino segreto e il giardino della caccia + nr. 1 persiana da sostituire e nr. 30 circa da riparare)										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Manutenzione straordinaria</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: right;">39.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">50.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SI</td> <td></td> </tr> </table>			Manutenzione straordinaria		2013	39.000,00		50.000,00	NO		SI	
Manutenzione straordinaria												
2013	39.000,00											
	50.000,00											
NO												
SI												

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	01/10/2014		
Avvio del Procedimento di selezione	15/04/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	01/05/2014		
Aggiudicazione Definitiva	16/05/2014		
Stipula Contratto	20/06/2014		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/07/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/07/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/10/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/11/2014		
Consegna Lavori	13/01/2015		
Fine Lavori	01/08/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/01/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	50.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	6.500,00		
2015	43.500,00		
2016			
2017			

Sigla _____





Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Raggruppamento
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Comune
Indirizzo
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione Interna
Ricorso ad Accordi Quadro

235	
Provveditorato	MARCHE
Nome	R087
Cognome	SALVINO
Email	MATARAZZO
Recapito Telefonico	salvino.matarazzo@mit.gov.it
	071-2281234
	MINISTERO DELL'INTERNO
	PREFETTURA
	PESARO
	P.ZZA DEL POPOLO 40
Completamento nell'ufficio patenti al piano ammezzato-terra, ristrutturato totalmente nell'anno 2008-2009, dell'impianto di raffrescamento con installazione di macchina produttrice di acqua fredda che potrebbe funzionare anche a servizio ufficio immigrazione piano terra. Installazione di gruppo frigo e stazione di pompaggio, di collettori di distribuzione e di ventilconvettori.	
Manutenzione straordinaria	2013
	240.000,00
	340.000,00
	NO
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/10/2014		
15/04/2014		
01/05/2014		
16/05/2014		
20/06/2014		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2014		
15/07/2014		
01/10/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/11/2014		
13/01/2015		
01/08/2015		
28/01/2016		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
340.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
44.200,00		
295.800,00		

Sigla _____

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento Stazione Appaltante Regione Raggruppamento RUP Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Comune Indirizzo Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione Interna Ricorso ad Accordi Quadro	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; float: right;">221</div> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Provveditorato</td> <td>MARCHE</td> </tr> <tr> <td>Nome</td> <td>RAFFAELE</td> </tr> <tr> <td>Cognome</td> <td>MOSCHELLA</td> </tr> <tr> <td>Email</td> <td>raffaele.moschella@mit.gov.it</td> </tr> <tr> <td>Recapito Telefonico</td> <td>071-2281264</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MINISTERO DELL'INTERNO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ARMA DEI CARABINIERI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SENIGALLIA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Via Giovanni Marchetti, 1</td> </tr> </table> <p>Compagnia Senigallia. Sostituzione porte magazzini ed archivi. Sistemazione infissi e installazione porte REI negli archivi della caserma.</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Manutenzione ordinaria</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: right;">15.600,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">20.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SI</td> </tr> </table>	Provveditorato	MARCHE	Nome	RAFFAELE	Cognome	MOSCHELLA	Email	raffaele.moschella@mit.gov.it	Recapito Telefonico	071-2281264		MINISTERO DELL'INTERNO		ARMA DEI CARABINIERI		SENIGALLIA		Via Giovanni Marchetti, 1	Manutenzione ordinaria		2013	15.600,00		20.000,00		SI		SI
Provveditorato	MARCHE																												
Nome	RAFFAELE																												
Cognome	MOSCHELLA																												
Email	raffaele.moschella@mit.gov.it																												
Recapito Telefonico	071-2281264																												
	MINISTERO DELL'INTERNO																												
	ARMA DEI CARABINIERI																												
	SENIGALLIA																												
	Via Giovanni Marchetti, 1																												
Manutenzione ordinaria																													
2013	15.600,00																												
	20.000,00																												
	SI																												
	SI																												

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	28/04/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/06/2014		
Consegna Lavori	13/08/2014		
Fine Lavori	13/09/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	03/03/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	20.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	20.000,00		
2015			
2016			
2017			

Segno _____




Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	228
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Raggruppamento	
RUP	
Amministrazione Centrale	Nome
Amministrazione Utilizzatrice	CORRADO MARIA
Comune	Cognome
Indirizzo	CIPRIANI
	Email
	corrado.cipriani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico
	071-2281218
	AVVOCATURA DELLO STATO
	AVVOCATURA DELLO STATO
	ANCONA
	P.ZZA CAVOUR, 29
Descrizione Intervento	Lavori di tinteggiatura totale dei locali uffici, comprensivo di fissativo e opere accessorio, trattamento e ripristino degli infissi esterni in legno.
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	51.000,00
Importo Quadro Economico	66.300,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/05/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	14/07/2014		
Consegna Lavori	28/08/2014		
Fine Lavori	27/10/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	23/04/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	66.300,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	59.670,00		
2015	6.630,00		
2016			
2017			

Segla _____

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento Stazione Appaltante Regione Raggruppamento RUP Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Comune Indirizzo Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione Interna Ricorso ad Accordi Quadro	<div style="text-align: right; font-weight: bold;">2013</div> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Provveditorato</td> <td style="width: 50%;">MARCHE</td> </tr> <tr> <td>Nome</td> <td>RAFFAELE</td> </tr> <tr> <td>Cognome</td> <td>MOSCHELLA</td> </tr> <tr> <td>Email</td> <td>raffaele.moschella@mit.gov.it</td> </tr> <tr> <td>Recapito Telefonico</td> <td>071-2281264</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GUARDIA DI FINANZA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>JESI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VIA G. ACQUA N. 2</td> </tr> </table> <p>Lavori di straordinaria manutenzione della copertura a terrazzo e sostituzione canali di gronda e discendenti pluviali.</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Manutenzione straordinaria</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: right;">48.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">63.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SI</td> </tr> </table>	Provveditorato	MARCHE	Nome	RAFFAELE	Cognome	MOSCHELLA	Email	raffaele.moschella@mit.gov.it	Recapito Telefonico	071-2281264		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE		GUARDIA DI FINANZA		JESI		VIA G. ACQUA N. 2	Manutenzione straordinaria		2013	48.500,00		63.000,00		SI		SI
Provveditorato	MARCHE																												
Nome	RAFFAELE																												
Cognome	MOSCHELLA																												
Email	raffaele.moschella@mit.gov.it																												
Recapito Telefonico	071-2281264																												
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE																												
	GUARDIA DI FINANZA																												
	JESI																												
	VIA G. ACQUA N. 2																												
Manutenzione straordinaria																													
2013	48.500,00																												
	63.000,00																												
	SI																												
	SI																												

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/05/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/05/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/05/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2014		
Consegna Lavori	14/09/2014		
Fine Lavori	12/11/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	11/05/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	63.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	58.700,00		
2015	6.300,00		
2016			
2017			

Segna _____




Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento Stazione Appaltante Regione Raggruppamento RUP Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Comune Indirizzo Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione Interna Ricorso ad Accordi Quadro	Provveditorato MARCHE Nome Cognome Email Recapito Telefonico Stazione Loreto. Rifacimento facciate esterne e dei comicioni.
---	--

Provveditorato MARCHE Nome Cognome Email Recapito Telefonico Stazione Loreto. Rifacimento facciate esterne e dei comicioni.	234 Provveditorato MARCHE Nome Cognome Email Recapito Telefonico Stazione Loreto. Rifacimento facciate esterne e dei comicioni.
--	--

Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto	Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva
---	--

Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto	Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva
---	--

Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva
---	--

Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva
---	--

Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva
---	--

Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva
---	--

Contrattualizzazione 2013 2014 2015 2016 2017	Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo
--	---

Contrattualizzazione 2013 2014 2015 2016 2017	Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo
--	---

Contabilizzazione 2013 2014 2015 2016 2017	Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo
---	---

Contabilizzazione 2013 2014 2015 2016 2017	Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo
---	---

Sigla _____

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento Stazione Appaltante Regione Raggruppamento RUP Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Comune Indirizzo Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione Interna Ricorso ad Accordi Quadro	<div style="text-align: right; background-color: #cccccc; padding: 2px;">281</div> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Provveditorato</td> <td style="width: 50%;">MARCHÉ</td> </tr> <tr> <td>Nome</td> <td>ANTONIA</td> </tr> <tr> <td>Cognome</td> <td>COCOZZA</td> </tr> <tr> <td>Email</td> <td>antonia.cocozza@mit.gov.it</td> </tr> <tr> <td>Recapito Telefonico</td> <td>071-2281232</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MINISTERO DELL'INTERNO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ARMA DEI CARABINIERI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ASCOLI PICENO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST, 10</td> </tr> <tr> <td>Timbratura</td> <td></td> </tr> </table> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Manutenzione ordinaria</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: right;">62.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">80.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SI</td> </tr> </table>	Provveditorato	MARCHÉ	Nome	ANTONIA	Cognome	COCOZZA	Email	antonia.cocozza@mit.gov.it	Recapito Telefonico	071-2281232		MINISTERO DELL'INTERNO		ARMA DEI CARABINIERI		ASCOLI PICENO		VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST, 10	Timbratura		Manutenzione ordinaria		2013	62.000,00		80.000,00		SI		SI
Provveditorato	MARCHÉ																														
Nome	ANTONIA																														
Cognome	COCOZZA																														
Email	antonia.cocozza@mit.gov.it																														
Recapito Telefonico	071-2281232																														
	MINISTERO DELL'INTERNO																														
	ARMA DEI CARABINIERI																														
	ASCOLI PICENO																														
	VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST, 10																														
Timbratura																															
Manutenzione ordinaria																															
2013	62.000,00																														
	80.000,00																														
	SI																														
	SI																														

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	20/05/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	19/07/2014		
Consegna Lavori	03/09/2014		
Fine Lavori	02/10/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/03/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	80.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	72.000,00		
2015	8.000,00		
2016			
2017			

Sigla _____

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Raggruppamento
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Comune
Indirizzo
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione Interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Proveditorato MARCHE	
Nome	ANTONIA
Cognome	COCOZZA
Email	antonia.cocozza@mit.gov.it
Recapito Telefonico	071-2281232
MINISTERO DELL'INTERNO	
ARMA DEI CARABINIERI	
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	
Viale Europa, 28	
riqualificazione pavimentazione esterna e consolidamento gazebo centrale - impianti di rilevazioni fumi e fughe gas nei locali cucina - impermeabilizzazione tettoia gazebo centrale - manutenzione e pulizia fossa biologica, installazione sistema antincendio.	
Manutenzione straordinaria	
2013	
	22.300,00
	29.000,00
	SI
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/05/2014		
15/05/2014		
15/05/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2014		
28/08/2014		
27/10/2014		
23/04/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
29.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
26.100,00		
2.900,00		

Segle _____




Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	283
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Raggruppamento	
RUP	Nome SALVINO
	Cognome MATARAZZO
	Email salvino.matarazzo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 071-2281234
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	AAMS
Comune	PESARO
Indirizzo	Via Goffredo Mameli, 9
Descrizione Intervento	Interventi su impianto elettrico, revisione infissi e interventi di manutenzione servizi igienici
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	5.600,00
Importo Quadro Economico	7.000,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/05/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2014		
Consegna Lavori	14/09/2014		
Fine Lavori	12/11/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	11/05/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	7.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	6.300,00		
2015	700,00		
2016			
2017			

Segno _____

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	284
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Raggruppamento	
RUP	Nome
	SALVINO
	Cognome
	MATARAZZO
	Email
	salvino.matarazzo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico
	071-2281234
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Comune	FANO
Indirizzo	VIALE KENNEDY N. 25
Descrizione Intervento	Sostituzione degli infissi in legno, con vetro singolo ed in cattive condizioni, con infissi in alluminio con vetrocamera. Tinteggiature esterne e trattamento idrorepellente traspirante sui mulloncini facciavista.
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	65.000,00
Importo Quadro Economico	81.000,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/05/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/05/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/05/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2014		
Consegna Lavori	15/07/2014		
Fine Lavori	12/12/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/06/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	81.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	72.900,00		
2015	8.100,00		
2016			
2017			

Sigla _____

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento Stazione Appaltante Regione Raggruppamento RUP Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Comune Indirizzo Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione Interna Ricorso ad Accordi Quadro	<div style="text-align: right; background-color: #cccccc; padding: 2px; font-weight: bold;">647</div> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Nome Cognome Email Recapito Telefonico </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Provveditorato MARCHE CORRADO MARIA CIPRIANI corrado.cipriani@mil.gov.it 071-2281218 MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA ANCONA P.ZZA PLEBISCITO 13 </td> </tr> </table> Tinteggiatura Uffici e locali vari attesa e ricezione pubblico <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Manutenzione ordinaria</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">15.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">19.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SI</td> </tr> </table>	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Provveditorato MARCHE CORRADO MARIA CIPRIANI corrado.cipriani@mil.gov.it 071-2281218 MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA ANCONA P.ZZA PLEBISCITO 13	Manutenzione ordinaria		2013			15.000,00		19.500,00		SI		SI
Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Provveditorato MARCHE CORRADO MARIA CIPRIANI corrado.cipriani@mil.gov.it 071-2281218 MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA ANCONA P.ZZA PLEBISCITO 13														
Manutenzione ordinaria															
2013															
	15.000,00														
	19.500,00														
	SI														
	SI														

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/05/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	14/07/2014		
Consegna Lavori	28/08/2014		
Fine Lavori	28/09/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	03/03/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	19.500,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	19.500,00		
2015			
2016			
2017			

Sigle _____





**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Marche

Prot. 2044

**INTEGRAZIONE CONVENZIONE QUADRO P.G. 2013 prot. 2073 del 20/03/2014
(ex art. 12 D.L. n. 98/2011)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Arch. Maria Lucia Conti

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dalla Dott.ssa Raffaella Nami, Responsabile della Direzione Regionale Marche (di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

che in data 20 Marzo 2014 è stata sottoscritta tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia Romagna Marche e la Direzione Regionale Marche dell'Agenzia del Demanio la convenzione quadro prot. 2073 relativa agli interventi finanziati con il Piano Generale 2013;

Le parti convergono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Tutti i contenuti della convenzione prot. 2073 del 20/03/2014, relativa al P.G. 2013 formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Con la presente scrittura le parti integrano l'oggetto della convenzione sopra richiamata con l'intervento manutentivo n. 3761 di cui alla scheda allegata.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Ancona, 31/03/2016

Per l'Agenzia del Demanio
Il Responsabile della Direzione Regionale
Dott.ssa Raffaella Nami

Raffaella Nami

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Arch. Maria Lucia Conti

Maria Lucia Conti

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		3761
Stazione Appaltante		Proveditorato
Regione		MARCHE
Comune		ANCONA
Indirizzo		P.ZZA PLEBISCITO 13
RUP	Nome	Ing. Corrado Maria
	Cognome	Cipriani
	Email	corrado.cipriani@mlt.gov.it
	Recapito Telefonico	0712281218 - 3355442171
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA
Descrizione Intervento	Adeguamento funzionale cabina elettrica MT/BT e riparazione e tinteggiatura portoni e persiane	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		38.000,00
Importo Quadro Economico		51.000,00
Progettazione Interna	Sì	
Ricorso ad Accordi Quadro	Sì	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/05/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/08/2016		
Consegna Lavori	27/11/2016		
Fine Lavori	27/12/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	27/03/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	51.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	45 900,00		
2017	5 100,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche
per la Toscana-Marche-Umbria*



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

**INTEGRAZIONE CONVENZIONE QUADRO P.G. 2013 prot. 2073 del 20/03/2014
(ex art. 12 D.L. n. 98/2011)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore Dott. Giovanni Salvia

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: l'Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale Dott. Cristian Torretta
(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

che in data 20 Marzo 2014 è stata sottoscritta tra l'allora Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna e Marche e la Direzione Regionale Marche dell'Agenzia del Demanio la convenzione quadro prot. 2073 relativa agli interventi finanziati con il Piano Generale 2013;

che in data 31 Marzo 2016 è stata sottoscritta una integrazione alla convenzione di cui al punto che precede tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria e la Direzione Regionale Marche dell'Agenzia del Demanio assunta al prot. 2044 relativa all'INT_PROV_3761;

che in data 28/06/2022, con nota prot.n.12428 e successiva del 29/11/2022 prot.n.23092, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria – Sede Coordinata di Ancona, proponeva il riutilizzo delle economie relative all'INT-PROV_3761 (Manutenzione ordinaria presso la Prefettura di Ancona), il cui contratto con l'impresa Savini Fabio, Savini Luca & C. è stato rescisso in quanto nelle more dell'avvio dei cantieri i lavori sono stati eseguiti autonomamente dall'ente utilizzatore, a favore dell'INT_PROV_34876 (Manutenzione Ordinaria presso il XIV Reparto Mobile della Polizia di Stato di Senigallia);

che in data 13/12/2022, con nota prot.2022/26081/DSP, la Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia del Demanio ha comunicato l'avvenuto inserimento nell'ambito del PG 2013

dell'intervento di manutenzione ordinaria identificato con il codice INT_PROV_34876 sussistendo le necessarie economie a valere sul pertinente capitolo di spesa (3905);

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Tutti i contenuti della convenzione prot.2073 del 20/03/2014, relativa al PG 2013, e successiva integrazione prot.2044 del 31/03/2016, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Con la presente scrittura le parti integrano l'oggetto della convenzione sopra richiamata con l'intervento manutentivo INT_PROV_34876 come da scheda allegata.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Ancona, 25/01/2023

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

Dott. Cristian Torretta

TORRETTA CRISTIAN
2023.01.26 15:48:36
CN=TORRETTA CRISTIAN
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007
RSA/2048 bits

Per il Provveditorato alle OO.PP.

Il Provveditore

Dott. Giovanni Salvia

GIOVANNI
SALVIA
MiMS
28.02.2023
08:46:51
GMT+01:00

Allegato:

- Cronoprogramma INT_PROV_34876

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		34876
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	MARCHE	
Comune	SENIGALLIA	
Indirizzo	VIA DELLE CASERME 8	
RUP	Nome: Raffaele Cognome: Moschella Email: raffaele.moschella@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0712281264 - 3384101513	
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Rifacimento impermeabilizzazione di due terrazzi, sostituzione ringhiera in acciaio, scale accesso centrale termica e rimozione pannelli solari per produzione acqua calda e relativi lavori edili.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Importo Lavori		36.854,70
Importo Quadro Economico		45.699,83
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/01/2024		
01/02/2024		
30/04/2024		
31/05/2024		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
45.699,83		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
45.699,83		