



Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata

CONVENZIONE QUADRO *ex art. 12 D.L. n.* 98/2011 (INTERVENTI P.G. 2020-2021)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore ing. Placido Migliorino

е

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale pro tempore della Puglia e Basilicata ing. Antonio Ottavio Ficchì

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e ss.mm.ii. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa mediante l'elaborazione di un Piano Generale di interventi volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi, inclusi nel predetto Piano Generale, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo, in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano ove richiesto le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, gli elaborati tecnico-progettuali, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa che dovesse occorrere;
- che l'art. 1, comma 140, della L. 232/2016 (legge Bilancio 2017) ha istituito, nello stato di previsione del M.E.F., un fondo pluriennale finalizzato agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese, nell'ambito del quale sono previste somme destinate alla prevenzione del rischio sismico degli immobili pubblici. Tali fondi, nel vincolo della relativa disponibilità e in coerenza con i criteri di pianificazione adottati dall'Agenzia del Demanio, possono essere destinati al co-finanziamento di iniziative di miglioramento/adeguamento sismico e interventi manutentivi in tutti quei casi in cui si ravvisi una opportuna razionalizzazione ed economicità nell'esecuzione delle opere, in termini di tempi e risorse.

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 30/11/2021 ha emanato il Piano Generale 2020-2021;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, d'intesa con i Provveditorati per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze considerate di carattere prioritario, anche rispetto ad uno o più interventi manutentivi già inseriti nel Piano Generale, prediligendo il ricorso a valere sulle economie dei Piani.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale 2020-2021, anche a seguito di eventuali revisioni dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina ratione temporis vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede, altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso.
- 2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
- 3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno, altresì, osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/08.
- 4. Il Provveditorato si impegna a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dagli interventi di cui al Piano oggetto della presente Convenzione ogni utile informazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivante dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

5. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato s'impegna, altresì, a trasmette all'Agenzia del Demanio e alle Amministrazioni che eventualmente lo richiedano, tutti gli elaborati tecnico-progettuali nonché le certificazioni acquisite e previste dalla normativa vigente, indispensabili alla puntuale conoscenza del bene e alla predisposizione del relativo fascicolo digitale. Al fine di favorire un flusso digitalizzato dei dati e della relativa documentazione, l'Agenzia sta provvedendo all'implementazione di un'apposita piattaforma di condivisione e visualizzazione.

Art. 4 (Affidamento degli interventi)

- 1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato utilizza l'apposito applicativo informatico (PTIM Modulo Gestione Contratti) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
- 2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.
- Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
- Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo Monitoraggio, dandone notizia all'Agenzia.
- Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.
- 6. In caso di interventi di miglioramento/adeguamento sismico, resisi necessari all'esito di acquisizione del documento di analisi di vulnerabilità, che siano contestuali ad altre lavorazioni afferenti l'ambito del Manutentore Unico e ricadenti sul medesimo immobile, si valuterà, d'intesa tra PP.OO.PP. e Agenzia

del Demanio, l'opportunità di un'esecuzione congiunta dei medesimi, ricorrendo anche a forme di cofinanziamento, nell'obiettivo di favorire un più razionale utilizzo delle risorse pubbliche ed efficiente esecuzione degli interventi edilizi che complessivamente insistono sul medesimo immobile.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

- Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
- 2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
- 3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al d.lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare, previa formale comunicazione all'Agenzia ai fini dell'espletamento delle attività di cui al successivo art.6.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

- 1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM Monitoraggio) sviluppato dall'Agenzia.
- 2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
- 3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia.

Art. 7 (Pagamenti)

 I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

- La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
- 2. Gli assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
- L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
- 4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato.

Art. 9

(Comunicazioni)

- 1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
- 2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

Per l'Agenzia del Demanio:	Per il Provveditorato:	
Direzione Regionale Puglia e Basilicata	Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti	
Sede di Bari	Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia –	
Via Giovanni Amendola 164/D	Basilicata	
Alla c.a. dott. ing. Ardito Davide	Per la Puglia	
1	Corso Senatore A. De Tullio, 1 - Bari	
Fax: 06 50516070	Alla c.a. dott. ing. Roberto Scaravaglione	
Mail: davide.ardito@agenziademanio.it	Telefono 080 5207201	
	Fax 080 5207211	
	Mail: r.scaravaglione@mit.gov.it	
	Per la Basilicata	

Corso Garibaldi n. 149 – Potenza
Alla c.a. dott.ssa Anna Cecca Telefono 0971 411751
Mail: anna.cecca@mit.gov.it

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Art. 11

(Trattamento dati e riservatezza)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "Codice"), di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e dal Regolamento 27/04/2016, n. 2016/679/UE, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente convenzione saranno trattati, per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa dell'Unione europea e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della presente Convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

Per l'Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del demanio. Il responsabile della protezione dati personali può essere contattato al seguente indirizzo e-mail demanio.dpo@agenziademanio.it. Per il Provveditorato, il Titolare del trattamento dei dati è il Provveditorato alle Opere Pubbliche contattabile all'indirizzo e-mail segreteria.ooppba@mit.gov.it.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Agenzia del Demanio Il Direttore Regionale Antonio Ottavio Ficchì (firmato digitalmente)

Allegati: elenco interventi PG 2020/2021

Per il Provveditorato

Il Provveditore

Ing. Placido Migliorino

(firmato digitalmente)

MIGLIORINO PLACIDO
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
27.04.2022 09:54:21
GMT+00:00

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_15909
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		BASILICATA	
Comune		POTENZA	
Indirizzo		VIA LAZIO, N.2 - 4	
	Nome Cognome	Domenico Pace	
RUP	Email	domenico.pace@mit.gov	
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/41045	
	Nome	001 1/2002 10 000/ 110 10	0.1
ALTDO TECNICO	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		QUESTURA	
Descrizione Intervento	Adeguamento impianto elettrico e di installazione videocitofono	illuminazione, installazione d	i interruttori a sensore ed
Tipologia		Manutenzione Straordina	aria
Anno Attivazione		2021	
Importo Lavori			7.464,54
Importo Quadro Economico			10.000,00
Progettazione interna		S	<u> </u>
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Conclusione rase riogettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica	Data prevista		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	Data prevista 31/07/2022		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2022		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	31/07/2022		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2022		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	31/07/2022 Data prevista		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 31/08/2023	Data prevista (actual)	
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 31/08/2023 30/11/2023	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 31/08/2023 30/11/2023 Importo previsto	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 31/08/2023 30/11/2023 Importo previsto	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 31/08/2023 30/11/2023 Importo previsto	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 31/08/2023 30/11/2023 Importo previsto	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 31/08/2023 30/11/2023 Importo previsto	Importo previsto (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026	31/07/2022 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 31/08/2023 30/11/2023 Importo previsto 7.464,54	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	31/07/2022 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 31/08/2023 30/11/2023 Importo previsto 7.464,54	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022	31/07/2022 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 31/08/2023 30/11/2023 Importo previsto 7.464,54	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022 2023 2024 2025 2026	31/07/2022 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 31/08/2023 30/11/2023 Importo previsto 7.464,54	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_16636
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		BASILICATA	
Comune		FERRANDINA	
Indirizzo		SS 407 Basentana Km. 68,800 Macchia di	
indirizzo		Ferrandina,1	
	Nome	Angelo	
RUP	Cognome	Tedesco	
KUP	Email	angelo.tedesco@mit.gov.	it
	Recapito Telefonico	0835249218	
	Nome		
ALTRO TECNICO	Cognome		
ALIRO IECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTER	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	Drenaggio e riempimento a ter piovane, rinforzo pannelli di riv	go paratia, posa in opera di canale e estimento paratia	di raccolta acque
Tipologia		Manutenzione Straordina	ria
Anno Attivazione		2021	
Importo Lavori	7		41.870,00
Importo Quadro Economico			60.700,00
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro			
Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

rase pre-progettuale	
Conclusione Fase Progettuale	
Avvio del Procedimento di selezione	
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula Contratto	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2023		
30/04/2023		
30/06/2023 30/10/2023		
31/12/2023		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

ne	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	41.870,00		

	Contrattualizzazione
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	-

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	60.700,00		
2024			
2025			
2026			

31/12/2022

Sia	حا

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

	7	ı	
Codice Intervento			INT_PROV_28260
Stazione Appaltante	-	Provveditorato	
Regione	_	BASILICATA	
Comune		POTENZA	
	"	\/\A A ZIO N O 4	
Indirizzo		VIA LAZIO, N.2 - 4	
	Nome	Domenico	
DUD	Cognome	Pace	
RUP	Email	domenico.pace@mit.gov	ı.it
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/41045	31
	Nome		
AL TRO TECNICO	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice	III	QUESTURA	
Amministrazione otinzzatrice	Rimozione porte interne non funziona		egno, in alluminio e in
Descrizione Intervento	ferro nuove; rifacimento pitture esteri tinteggiature con montaggio dei pont rifacimento pitture interne appartame radianti	eggi; risanamento facciata ri	vestita in mattoncini;
Tipologia	radianti	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	1	2021	
Importo Lavori	-		170.000,00
Importo Cavon Importo Quadro Economico			237.000,00
	-	S	
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro	-	5	1
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica		Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare			Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista 31/07/2022 Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 31/08/2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 31/08/2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 31/08/2023 30/11/2023	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto	Data effettiva Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 31/08/2023 30/11/2023 Importo previsto	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto	Data effettiva Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 31/08/2023 30/11/2023 Importo previsto	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto	Data effettiva Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 31/08/2023 30/11/2023 Importo previsto	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto	Data effettiva Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 31/08/2023 30/11/2023 Importo previsto	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto	Data effettiva Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 31/08/2023 30/11/2023 Importo previsto	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto	Data effettiva Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022 30/11/2022 31/08/2023 30/11/2023 Importo previsto	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto	Data effettiva Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022 31/10/2022 31/08/2023 30/11/2023 Importo previsto 170.000,00	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva Data effettiva Importo effettivo
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022 31/10/2022 31/08/2023 30/11/2023 Importo previsto 170.000,00 Importo previsto 70.000,00	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva Data effettiva Importo effettivo
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022 31/10/2022 31/08/2023 30/11/2023 Importo previsto 170.000,00	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva Data effettiva Importo effettivo
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 2022 2023 2024 2025 2026	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 31/10/2022 31/10/2022 31/08/2023 30/11/2023 Importo previsto 170.000,00 Importo previsto 70.000,00	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva Data effettiva Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_30668
Stazione Appaltante	-	Provveditorato	
Regione	1	PUGLIA	
Comune	"	BARLETTA	
Indirizzo	"	SS 16 KM 749,30	
	N		
	Nome	Francesco Panzarino	
RUP	Cognome		
	Email	francesco.panzarino	
	Recapito Telefonico	0805207250	
	Nome		
ALTRO TECNICO	Cognome		
	Email		
	Recapito Telefonico	MANUSTERS RELIBITES	2110
Amministrazione Centrale	п	MINISTERO DELL'INTER	KNO
Amministrazione Utilizzatrice		VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura di tutti gli ambienti int ammalorato presenti.	terni della sede VF e rifaciment	o di parti d'intonaco
Tipologia	1 '	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	1	2021	
Importo Lavori	1		30.000,0
Importo Quadro Economico	"		40.000,0
Progettazione interna	1	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica		` ` `	
	31/09/2022		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	21/01/2022		
Stipula del Contratto	31/01/2023		
Consegna Lavori	31/03/2023		
Fine Lavori	31/07/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/10/2023		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	40.000,0	0	
0004			
2024			
2024 2025 2026			
2025		Importo previsto	

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
40.000,00		

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Stazione Appaltante	
Regione	
Comune	
Indirizzo	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Tel
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Tel
Amministrazione Centrale	
Amministrazione Utilizzatrice	
Descrizione Intervento	Intervento di o provenienti da e zona distribu
Tipologia	
Anno Attivazione	
Importo Lavori	
Importo Quadro Economico	
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

	INT_PROV_35901	
	Provveditorato	
	PUGLIA	
	BARI	
	Via Cacudi,3	
Nome	Maurizio	
Cognome	Di Monte	
Email	maurizio.doimonte@mit.gov.it	
Recapito Telefonico	0805207219	
Nome	Massimo	
Cognome	Coverta	
Email	massimo.coverta@mit.gov.it	
Recapito Telefonico	0805207249	
	MINISTERO DELL'INTERNO	
	POLIZIA DI STATO	
provenienti dal piazzale del se	nzione per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana ettore operativo presso il vecchio corpo di guardia/centralino stemazione dei marciapiedi delle palazzine	
	Manutenzione Ordinaria 2021	
	675.000,00	
	950.000,00	
NO		
	21	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2022		
30/09/2022		
30/11/2022		
31/12/2022		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2023		
31/06/2023		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2023		
31/12/2023		
30/09/2024		
31/03/2025		

	Contrattualizzazione
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100.000,00		
850.000,00		

Contabilizzazione		
2022		
2023		
2024		
2025		
2026		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
250.000,00		
650.000,00		
50.000,00		

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_36563
			INI_PROV_30505
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		PUGLIA	
Comune		BARI	
Indirizzo		LUNGOMARE NAZARIO	SAURO N.43
	Nome	Giuseppe	
RUP	Cognome	Mancini	
KUP	Email	giuseppe.mancini@mit.g	ov.it
	Recapito Telefonico	0805207215	
	Nome		
ALTRO TECNICO	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIEF	RI
Descrizione Intervento	pitturazioni, revisione impianti.		
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	1	2021	
Importo Lavori	1		110.000,00
Importo Quadro Economico			140.000,00
Progettazione interna		NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	-
Ricorso au Accordi Quadro	J	<u> </u>	<u> </u>
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/06/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	31/07/2022		
Aggiudicazione Definitiva	30/09/2022		
Stipula Contratto	31/10/2022		
Supula Contracto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo	31/03/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2023		
<u> </u>			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/01/2024		
Consegna Lavori	31/03/2024		
Fine Lavori	31/07/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/10/2024		
<u> </u>			
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	15.000,00	,	
2023			
2024	125.000,00		
2025			
2026			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
	importo previsto	(actual)	miporto enettivo
2022			
2023	35.000,00		
2024	105.000,00		
	t t		
2025 2026			

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

		_	
Codice Intervento			INT_PROV_37850
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		BASILICATA	
Comune		MATERA	
Indirizzo		VIA ROCCO LAZAZZER	RA NR.55
	Nome	Rosa	
RUP	Cognome	Gilio	
	Email Recapito Telefonico	rosa.gilio@mit.gov.it 0835249249	
	Nome	0033249249	
	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECO	NOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura esterna immobile cas sottofondo e rappezzi di intonaco.	erma e muretto di recinzione,	previa preparazione del
Tipologia		Manutenzione Straordina	aria
Anno Attivazione		2021	
Importo Lavori			150.000,00
Importo Quadro Economico			202.300,00
Progettazione interna		S	
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto	Data prevista		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica	Data prevista	Data prevista (actual)	
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	Data prevista 31/12/2022		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	31/12/2022		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	31/12/2022		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	31/12/2022		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	31/12/2022 Data prevista		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	31/12/2022 Data prevista 30/04/2023 31/05/2023 31/07/2023		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	31/12/2022 Data prevista 30/04/2023 31/05/2023 31/07/2023 31/01/2024		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	31/12/2022 Data prevista 30/04/2023 31/05/2023 31/07/2023		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/12/2022 Data prevista 30/04/2023 31/05/2023 31/07/2023 31/01/2024		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	31/12/2022 Data prevista 30/04/2023 31/05/2023 31/07/2023 31/01/2024 31/03/2024 Importo previsto	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023	31/12/2022 Data prevista 30/04/2023 31/05/2023 31/07/2023 31/01/2024 31/03/2024	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024	31/12/2022 Data prevista 30/04/2023 31/05/2023 31/07/2023 31/01/2024 31/03/2024 Importo previsto	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023	31/12/2022 Data prevista 30/04/2023 31/05/2023 31/07/2023 31/01/2024 31/03/2024 Importo previsto	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026	31/12/2022 Data prevista 30/04/2023 31/05/2023 31/07/2023 31/03/2024 Importo previsto	Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	31/12/2022 Data prevista 30/04/2023 31/05/2023 31/07/2023 31/01/2024 31/03/2024 Importo previsto	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	31/12/2022 Data prevista 30/04/2023 31/05/2023 31/07/2023 31/01/2024 31/03/2024 Importo previsto Importo previsto	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022 2023 2024 2025 2026	31/12/2022 Data prevista 30/04/2023 31/05/2023 31/07/2023 31/01/2024 31/03/2024 Importo previsto Importo previsto 150.000,00	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	31/12/2022 Data prevista 30/04/2023 31/05/2023 31/07/2023 31/01/2024 31/03/2024 Importo previsto Importo previsto	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_40826
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		PUGLIA	
Comune		TRANI	
Indirizzo		Piazza Duomo,10	
	Nome	Vito	
RUP	Cognome	D'Attoma	
RUP	Email	vito.dattoma@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0805207253	
	Nome		
ALTRO TECNICO	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLA GIUS	
Amministrazione Utilizzatrice		DIPARTIMENTO DELL' C	RGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	-65112	mpianto di climatizzazione centralizza	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2021	
			700,000,00
Importo Lavori			700.000,00
Importo Lavori Importo Quadro Economico			980.000,00
		NO	980.000,00

Fa	ase pre-progettuale
Conclusion	ne Fase Progettuale
Avvio del F	Procedimento di selezione
Aggiudicaz	ione Provvisoria
Aggiudicaz	rione Definitiva
Stipula Co	ntratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2022		
30/09/2022		
30/11/2022		
31/12/2022		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2023		
30/09/2023		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/01/2024		
31/03/2024		
31/09/2024		
31/03/2025		

	Contrattualizzazione
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100.000,00		
880.000,00		

Contabilizz	azione
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
280.000,00		
650.000,00		
50.000,00		

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_40827
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		PUGLIA	
Comune		TRANI	
ndirizzo		piazza Cesare Battisti ,1	
	Nome	Vito	
RUP	Cognome	D'Attoma	
NOI .	Email	vito.dattoma@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0805207253	
	Nome		
AL TRO TECNICO	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico	*·····	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLA GIU	STIZIA
Amministrazione Utilizzatrice		DIPARTIMENTO DELL'	
Amministrazione utilizzatrice		DIFARTIMENTO DELL V	JINGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	Lavori per il rifacimento e/o realizzazi	ione di servizi igienici	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2021	
mporto Lavori			150.000,00
mporto Quadro Economico			210.000,00
Progettazione interna		NC	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	l
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/06/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	31/07/2022		
Aggiudicazione Definitiva	30/09/2022		
Stipula Contratto	31/10/2022		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/03/2023		
=iaborazione Progetto Esecutivo	31/03/2023	<u> </u>	
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
	31/07/2023		
Stipula del Contratto	31/07/2023 30/09/2023		
Stipula del Contratto Consegna Lavori	30/09/2023		
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/09/2023 31/12/2023		
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/09/2023		
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/09/2023 31/12/2023	Importo previsto	Importo effettivo
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30/09/2023 31/12/2023 31/03/2024 Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30/09/2023 31/12/2023 31/03/2024 Importo previsto 20.000,00		Importo effettivo
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022	30/09/2023 31/12/2023 31/03/2024 Importo previsto		Importo effettivo
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024	30/09/2023 31/12/2023 31/03/2024 Importo previsto 20.000,00		Importo effettivo
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	30/09/2023 31/12/2023 31/03/2024 Importo previsto 20.000,00		Importo effettivo
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	30/09/2023 31/12/2023 31/03/2024 Importo previsto 20.000,00		Importo effettivo
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	30/09/2023 31/12/2023 31/03/2024 Importo previsto 20.000,00	(actual)	Importo effettivo
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	30/09/2023 31/12/2023 31/03/2024 Importo previsto 20.000,00 190.000,00	(actual)	
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	30/09/2023 31/12/2023 31/03/2024 Importo previsto 20.000,00 190.000,00 Importo previsto	(actual)	
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022	30/09/2023 31/12/2023 31/03/2024 Importo previsto 20.000,00 190.000,00 Importo previsto	(actual)	
2022 2023 2024 2025 2026	30/09/2023 31/12/2023 31/03/2024 Importo previsto 20.000,00 190.000,00 Importo previsto	(actual)	

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

	7		
Codice Intervento			INT_PROV_41210
Stazione Appaltante	1	Provveditorato	
Regione	1	BASILICATA	
Comune	"	POLICORO	
Indirizzo		VIA PUGLIA SNC	
	Nome	Pietro	
	Cognome	Cifarelli	
RUP	Email	pietro.cifarelli@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0835 249240	
	Nome	0000 2 102 10	
	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico	MANUSTED O DELLUNITE	D110
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice	-	POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura prospetti esterni, tinteg verniciatura opere metalliche recinzio opera di porta REI, di porta metallica parziale piazzale per deflusso acque	one esterna, integrazione ring , di pensilina; sostituzione fin	ghiere, fornitura e posa ir
Tipologia]	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione]	2021	
Importo Lavori]		80.000,00
Importo Quadro Economico			120.000,00
Progettazione interna	_	S	<u> </u>
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Condusione i ase i rogettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria			
Avvio del Procedimento di selezione			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica		Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare			Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	Data prevista 31/12/2022	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	Data prevista 31/12/2022	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	Data prevista 31/12/2022	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista 31/12/2022 Data prevista 30/06/2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	Data prevista 31/12/2022 Data prevista 30/06/2023 31/07/2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	Data prevista 31/12/2022 Data prevista 30/06/2023 31/07/2023 31/10/2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	Data prevista 31/12/2022 Data prevista 30/06/2023 31/07/2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	Data prevista 31/12/2022 Data prevista 30/06/2023 31/07/2023 31/10/2023 30/04/2024	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	Data prevista 31/12/2022 Data prevista 30/06/2023 31/07/2023 31/10/2023 30/04/2024	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	Data prevista 31/12/2022 Data prevista 30/06/2023 31/07/2023 31/10/2023 30/04/2024 Importo previsto	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto	Data effettiva Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023	Data prevista 31/12/2022 Data prevista 30/06/2023 31/07/2023 31/10/2023 30/04/2024 30/06/2024	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto	Data effettiva Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024	Data prevista 31/12/2022 Data prevista 30/06/2023 31/07/2023 31/10/2023 30/04/2024 Importo previsto	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto	Data effettiva Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	Data prevista 31/12/2022 Data prevista 30/06/2023 31/07/2023 31/10/2023 30/04/2024 Importo previsto	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto	Data effettiva Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	Data prevista 31/12/2022 Data prevista 30/06/2023 31/07/2023 31/10/2023 30/04/2024 Importo previsto	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto	Data effettiva Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	Data prevista 31/12/2022 Data prevista 30/06/2023 31/07/2023 31/10/2023 30/04/2024 Importo previsto	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	Data prevista 31/12/2022 Data prevista 30/06/2023 31/07/2023 31/10/2023 30/04/2024 30/06/2024 Importo previsto	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Data effettiva Importo effettivo
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	Data prevista 31/12/2022 Data prevista 30/06/2023 31/07/2023 31/10/2023 30/04/2024 30/06/2024 Importo previsto Importo previsto	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Data effettiva Importo effettivo
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022 2023 2024 2025 2026	Data prevista 31/12/2022 Data prevista 30/06/2023 31/07/2023 31/10/2023 30/04/2024 30/06/2024 Importo previsto Importo previsto 80.000,00	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Data effettiva Importo effettivo
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 2022 2023 2024 2025 2026	Data prevista 31/12/2022 Data prevista 30/06/2023 31/07/2023 31/10/2023 30/04/2024 30/06/2024 Importo previsto Importo previsto	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Data effettiva Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_41498
Stazione Appaltante	1	Provveditorato	
Regione	1	BASILICATA	
Comune		ACCETTURA	
Indirizzo		VIA IV NOVEMBRE N. 29	9/31
	Nome	Pietro	
RUP	Cognome	Cifarelli	
RUP	Email	pietro.cifarelli@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0835 249240	
	Nome Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTER	RNO
Amministrazione Utilizzatrice	"	ARMA DEI CARABINIER	I
Descrizione Intervento	Ripristino parziale intonaci am	nmalorati con intonaco traspirante ¿ t	iinteggiature interne
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	-	2021	
Importo Lavori Importo Quadro Economico	- 		15.000,00 22.000,00
Progettazione interna	-	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
	,,	

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/04/2023 30/05/2023		
30/08/2023		
31/12/2023		
28/02/2024		

	Contrattualizzazione
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.000,00		

Contabilizz	azione
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.000,00		
7.000,00		

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_4162
Stazione Appaltante	-	Provveditorato	
Regione	1	BASILICATA	
Comune		POTENZA	
Indirizzo		CORSO XVIII AGOSTO	1860, 44
	Nome	Domenico	
RUP	Cognome	Pace	
KUP	Email	domenico.pace@mit.gov	
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/41045	31
	Nome		
ALTRO TECNICO	Cognome		
	Email		
	Recapito Telefonico	MANUATERA RELLIEGAN	IOMA E DELLE
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELL'ECON	NOMIA E DELLE
Amministrazione otilizzatrice		INOU	
Descrizione Intervento	smantellamento e rifacimento balaus	tra su C.so XVIII agosto- Qu	ota lavori condominiali
Tipologia		Manutenzione Straordina	aria
Anno Attivazione	1	2021	·
Importo Lavori	1		22.544,
Importo Quadro Economico	"	t	30.434,
Progettazione interna	1	S	·
Ricorso ad Accordi Quadro]		
F	Data was late	B-4	Data effettiva
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data enettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale	Data prevista		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	Data prevista		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica	Data prevista		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	Data prevista		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	31/07/2022		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	31/07/2022 Data prevista		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	31/07/2022 Data prevista		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto 22.544,12	Importo previsto (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/12/2023 Importo previsto 22.544,12 Importo previsto	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2023 31/12/2023 Importo previsto 22.544,12 Importo previsto 6.086,91	Importo previsto (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/12/2023 Importo previsto 22.544,12 Importo previsto	Importo previsto (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022 2023 2024 2022 2023 2024	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2023 31/12/2023 Importo previsto 22.544,12 Importo previsto 6.086,91	Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2023 31/12/2023 Importo previsto 22.544,12 Importo previsto 6.086,91	Importo previsto (actual)	

S	in	ما
v	ıч	IIC

2026

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_41631
Stazione Annaltanto		Provveditorato	
Stazione Appaltante		BASILICATA	
Regione Comune		POTENZA	
Comune		FUILINZA	
Indirizzo		CORSO XVIII AGOSTO	1860, 44
	Nome	Domenico	
RUP	Cognome	Pace	
NUF	Email	domenico.pace@mit.gov	ı.it
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/41045	31
	Nome		
ALTRO TECNICO	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECOI	NOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		RGS	
Descrizione Intervento	Smantellamento e rifacimento scalina condominiali.	ata di accesso alla struttura-	Quota parte lavori
		NA	
Tipologia		Manutenzione Straordina	ılıa
Anno Attivazione		2021	10.0=0.0=
Importo Lavori			18.656,67
Importo Quadro Economico			25.186,50
Progettazione interna		NO)
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
		# · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/08/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/08/2022		
<u> </u>			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	31/10/2022		
Stipula del Contratto	30/11/2022		
Consegna Lavori	31/12/2022		
Fine Lavori	31/09/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/12/2023		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
		(actual)	porto onottivo
2022	18.656,67		
2023			
2024			
2025			
2026			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
		(actual)	
2022	5.037,30		
2023	20.149,20		
2024			
2025			
2026			

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_41651
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		BASILICATA	
Comune		POTENZA	
Indirizzo		CORSO GARIBALDI NE	R. 115
	Nome	Domenico	
	Cognome	Pace	
RUP	Email	domenico.pace@mit.gov	.it
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/41045	
	Nome		
AL TRO TECNICO	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECON	NOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	smantellamento e rifacimento balaus	stra su C.so XVIII agosto- Quo	ota lavori condominiali
Tipologia		Manutenzione Straordina	ıria
Anno Attivazione		2021	
Importo Lavori			29.237,62
Importo Quadro Economico			49.262,75
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
	Data proviota	Data proviota (actual)	Data officially
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione			
AVVIO del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica	Data prevista		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	Data prevista		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	Data prevista 31/07/2022		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	31/07/2022		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	31/07/2022 Data prevista		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto	Data prevista (actual)	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto	Importo previsto (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2023 31/12/2023 Importo previsto 29.237,62	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2023 31/12/2023 Importo previsto 29.237,62 Importo previsto 9.852,55	Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022 2023 2024 2025 2026	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2023 31/12/2023 Importo previsto 29.237,62	Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2023 31/12/2023 Importo previsto 29.237,62 Importo previsto 9.852,55	Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervente			INT DDOV 44652
Codice Intervento			INT_PROV_41652
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		BASILICATA	
Comune		POTENZA	
Indirizzo		CORSO GARIBALDI NE	R. 115
	Nome	Domenico	
RUP	Cognome	Pace	
KUP	Email	domenico.pace@mit.gov	.it
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/41045	31
	Nome		
ALTRO TECNICO	Cognome		
ALTRO TEORISO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECON	NOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Smantellamento e rifacimento della s lavori condominiali	scalinata di accesso su C.so X	XVIII Agosto - Quota
Tipologia		Manutenzione Straordina	ria
Anno Attivazione		2021	ш
Importo Lavori		2021	17.979,11
Importo Lavori Importo Quadro Economico			31.463,43
Progettazione interna		NC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		INC.)
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/08/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/08/2022	-	
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/00/2022		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria	24/40/2022		
Aggiudicazione Definitiva	31/10/2022 30/11/2022		
Stipula del Contratto			
Consegna Lavori	31/12/2022		
Fine Lavori	31/09/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/12/2023	<u> </u>	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	31/12/2023 Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Contrattualizzazione		Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Contrattualizzazione 2022 2023	Importo previsto	1 1	Importo effettivo
Contrattualizzazione 2022 2023 2024	Importo previsto	1 1	Importo effettivo
Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	Importo previsto	1 1	Importo effettivo
Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	Importo previsto	1 1	Importo effettivo
Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	Importo previsto 17.979,11	(actual)	
Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	Importo previsto 17.979,11 Importo previsto 6.292,69	(actual)	
Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022 2023	Importo previsto 17.979,11 Importo previsto	(actual)	
2022 2023 2024 2025 2026	Importo previsto 17.979,11 Importo previsto 6.292,69	(actual)	

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_41655
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		BASILICATA	
Comune		POTENZA	
Indirizzo		C.SO XVIII	
	Nome	Domenico	
	Cognome	Pace	
RUP	Email	domenico.pace@mit.gov	/.it
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/41045	
	Nome		
ALTRO TECNICO	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		AVVOCATURA DELLO	
Amministrazione Utilizzatrice		AVVOCATURA DELLO	STATO
Descrizione Intervento	Sistemazione balaustra di accesso s	u C.so XVIII Agosto- Quota I	avori condominiali
Tipologia		Manutenzione Straordina	aria
Anno Attivazione		2021	
Importo Lavori			10.860,92
Importo Quadro Economico			18.299,67
Progettazione interna		S	l
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
i asc pro-progettuale			
Conclusione Fase Progettuale			
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione			
Conclusione Fase Progettuale			
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria			
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale			Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica		Data prevista (actual)	
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare			
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		Data prevista (actual)	
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	Data prevista	Data prevista (actual)	
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	Data prevista	Data prevista (actual)	
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	Data prevista 31/07/2022	Data prevista (actual)	
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	Data prevista 31/07/2022 Data prevista	Data prevista (actual)	
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022	Data prevista (actual)	
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022	Data prevista (actual)	
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022	Data prevista (actual)	
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/109/2023	Data prevista (actual)	
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022	Data prevista (actual)	
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023	Data prevista (actual) Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/109/2023	Data prevista (actual)	
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto 10.860,92	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto 10.860,92 Importo previsto 2.172,18	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022 2023	31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto 10.860,92	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto 10.860,92 Importo previsto 2.172,18	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_41657
			IN1_PROV_41657
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		BASILICATA	
Comune		POTENZA	
Indirizzo		C.SO XVIII	
	Nome	Domenico	
oup.	Cognome	Pace	
RUP	Email	domenico.pace@mit.gov	ı.it
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/41045	
	Nome		
ALTRO TECNICO	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		AVVOCATURA DELLO	STATO
Amministrazione Utilizzatrice		AVVOCATURA DELLO	STATO
Descrizione Intervento	Smantellamento e rifacimento della s lavori condominiali	scalinata di accesso su C.so	XVIII Agosto - Quota
		1	
Tipologia		Manutenzione Straordina	aria
Anno Attivazione		2021	
mporto Lavori			6.678,71
mporto Quadro Economico			11.687,74
Progettazione interna		NO)
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Oupdia Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/08/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/08/2022		
<u> </u>			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria	2442/222		
Aggiudicazione Definitiva	31/10/2022		
Stipula del Contratto	30/11/2022		
Consegna Lavori	31/12/2022		
Fine Lavori	31/09/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/12/2023		
		Importo previsto	
Contrattualizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
2022	6.678,71	, ,	
2023			
2024			
2025			
2026		Importo previsto	
			Importo effettivo
Contabilizzazione	Importo previsto	(actual)	
Contabilizzazione	Importo previsto 2.337,55		importo enettivo
Contabilizzazione			importo enettivo
Contabilizzazione 2022 2023	2.337,55		importo enetuvo
2026 Contabilizzazione 2022 2023 2024 2025	2.337,55		

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

	1		
Codice Intervento			INT_PROV_41672
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione	1	BASILICATA	
Comune		POTENZA	
Indirizzo		C.SO XVIII AGOSTO, 44	
	Nome	Domenico	
DUD	Cognome	Pace	
RUP	Email	domenico.pace@mit.gov	·.it
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/41045	
	Nome		
ALTRO TECNICO	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE POI	ITICHE AGRICOLE
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIEF	
Descrizione Intervento	Sistemazione scalinata di accesso si	u C.so XVIII Agosto- Quota la	avori condominiali
Tinalania		Manutanziana Straardina	orio.
Tipologia	-	Manutenzione Straordina 2021	ıııa
Anno Attivazione	-	ZUZ I	5.000.00
Importo Lavori			
Importo Quadro Economico			8.395,33
Progettazione interna		NO)
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/08/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/08/2022		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	31/10/2022		
Stipula del Contratto	30/11/2022		
Consegna Lavori	31/12/2022		
Fine Lavori	31/09/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/12/2023		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	5.000,00	(22222)	
2023			
	l		
2023 2024 2025			
2024 2025			
2024 2025		Importo presiden	
2024 2025	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2024 2025 2026 Contabilizzazione	Importo previsto 1.679,07		Importo effettivo
2024 2025 2026			Importo effettivo
2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022	1.679,07		Importo effettivo
2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022 2023	1.679,07		Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_41678
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		BASILICATA	
Comune		POTENZA	
Indirizzo		C.SO XVIII AGOSTO, 44	1
IIIuii izzo			†
	Nome Cognome	Domenico Pace	
RUP	Email	domenico.pace@mit.gov	, it
	Recapito Telefonico	0971/260218-339/41045	
	Nome	097 1/2002 16-339/4 1043	3 I
	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale	Recapito Telefonico	MINISTERO DELLE POI	LITICHE AGRICOLE
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIER	
Annimiotrazione otnizzation			
Descrizione Intervento	Sistemazione balaustra accesso C.s	o XVIII Agosto- quota lavori d	condominiali.
Tipologia		Manutenzione Straordina	aria
Anno Attivazione		2021	·
Importo Lavori		/= :	7.801,42
Importo Quadro Economico			13.144,69
Progettazione interna		S	
Ricorso ad Accordi Quadro		0	'
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
	Data prevista	Data prevista (actual)	Data enettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale			Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica		Data prevista (actual)	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	Data prevista	Data prevista (actual)	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		Data prevista (actual)	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	Data prevista	Data prevista (actual)	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	Data prevista 31/07/2022	Data prevista (actual)	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	Data prevista 31/07/2022	Data prevista (actual)	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022	Data prevista (actual)	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista 31/07/2022 Data prevista	Data prevista (actual)	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022	Data prevista (actual)	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022	Data prevista (actual)	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022	Data prevista (actual)	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023	Data prevista (actual) Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023	Data prevista (actual) Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto 7.801,42	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva Importo effettivo
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto 7.801,42	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2023 Importo previsto 7.801,42 Importo previsto 2.628,94	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva Importo effettivo
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022 2023 2024 2025 2026	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2022 31/09/2023 31/12/2023 Importo previsto 7.801,42	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva Importo effettivo
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022 2023 2024 2023 2024 2023 2024	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2023 Importo previsto 7.801,42 Importo previsto 2.628,94	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva Importo effettivo
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022 2023 2024 2025 2026	Data prevista 31/07/2022 Data prevista 30/09/2022 30/11/2022 31/12/2023 Importo previsto 7.801,42 Importo previsto 2.628,94	Data prevista (actual) Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_41995	
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		PUGLIA	
Comune		FOGGIA	
Indirizzo		VIA V. DELLA ROCCA N. 3	
	Nome	Maria Patrizia	
RUP	Cognome	PELLICANO	
NOF	Email	mpatrizia.pellicano@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0881 773531	
	Nome	Carmine	
ALTRO TECNICO	Cognome	CELENTANO	
ALTRO ILCNICO	Email	carmine.celentano@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0881 773531	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Agenzia delle Entrate e chiusu acquisizione con il rifacimento	o per consentire l'accesso agli ambienti acquisiti dalla ura accesso agli spazi non in uso al Corpo; locali di nuova bagni ed infissi, ristrutturazione e suddivisione ambienti, o dell'impianto elettrico, installazione climatizzazione estiva.	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione		2021	
Importo Lavori		115.000,00	
Importo Quadro Economico		180.000,00	
Progettazione interna	NO		
i rogettazione interna			

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
20/04/2022		
30/04/2022		
30/06/2022		
15/07/2022		

Fase progettuale	9
Redazione documentazione	tecnica
Elaborazione Progetto Prelir	ninare
Elaborazione Progetto Defin	itivo
Elaborazione Progetto Esec	utivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/09/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/11/2020		
30/11/2022		
30/01/2023		
30/04/2023		

	Contrattualizzazione
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
180.000,00		

Conta	abilizzazione
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
180.000,00		

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_46453
Stazione Appaltante	_	Provveditorato	
Regione		PUGLIA	
Comune		GIOIA DEL COLLE	
Indirizzo		PIAZZA PLEBISCITO SN	IC
	Nome	Giuseppe	
RUP	Cognome	Mancini	
NUF	Email	giuseppe.mancini@mit.go	ov.it
	Recapito Telefonico	0805207215	
	Nome		
ALTRO TECNICO	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTER	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIER	I
Descrizione Intervento	RIFACIMENTO LASTRICO SO	DLARE, CAUSA PRESENZA INFILT	Frazioni
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2021	
Importo Lavori			60.000,00
Importo Quadro Economico			80.000,00
Progettazione interna		NC)
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Fase pre-prodettuale	Data prevista	Data provieta (actual)	Data offottiva

Fase pre-progettuale	
Conclusione Fase Progettuale	
Avvio del Procedimento di selezione	
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula Contratto	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2022		
31/07/2022		
30/09/2022		
31/10/2022		

Fase progettuale		
Redazione documentazione tecnica		
Elaborazione Progetto Preliminare		
Elaborazione Progetto Definitivo		
Elaborazione Progetto Esecutivo		

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2023		

Fase esecutiva	
	Pubblicazione Bando di Gara
	Aggiudicazione Provvisoria
	Aggiudicazione Definitiva
	Stipula del Contratto
	Consegna Lavori
	Fine Lavori
	Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2023 31/10/2023		
31/01/2024 30/04/2024		

	Contrattualizzazione
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.000,00		
65.000,00		

Conta	abilizzazione
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.000,00		
65.000,00		

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_51131	
Stazione Appaltante		Provveditorato		
Regione		PUGLIA		
Comune		GIOIA DEL COLLE		
Indirizzo		PIAZZA PLEBISCITO S	PIAZZA PLEBISCITO SNC	
	Nome	Giuseppe		
RUP	Cognome	Mancini		
RUP	Email	giuseppe.mancini@mit.g	gov.it	
	Recapito Telefonico	0805207215		
	Nome			
ALTRO TECNICO	Cognome			
ALTRO TECNICO	Email			
	Recapito Telefonico			
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	RNO	
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIE	RI	
Descrizione Intervento	MURARIA;			
Tipologia	71th Highlige has partie on t	Manutenzione Ordinaria		
Anno Attivazione	7	2021		
Importo Lavori			65.000,00	
Importo Quadro Economico			70.000,00	
Progettazione interna		N	0	
Ricorso ad Accordi Quadro			SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva	
Conclusione Fase Progettuale				
A	20/06/2022			

Fase pre-progettuale	
Conclusione Fase Progettuale	_
Avvio del Procedimento di selezione	
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula Contratto	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2022		
31/07/2022		
30/09/2022		
31/10/2022		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2023		

Fase esecutiva	
Pubblicazione Bando di Gara	
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula del Contratto	
Consegna Lavori	
Fine Lavori	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2023		
31/10/2023		
31/01/2024		
30/04/2024		

	Contrattualizzazione
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.000,00		
60.000,00		

	Contabilizzazione
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.000,00		
60.000,00		

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Cadias Internación		[INT DROVESSES
Codice Intervento			INT_PROV_56866
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		PUGLIA	
Comune		FOGGIA	
Indirizzo		CORSO GARIBALDI NR	.56
	Nome	Maria Patrizia	
OUD.	Cognome	PELLICANO	
RUP	Email	mpatrizia.pellicano@mit.	gov.it
	Recapito Telefonico	0881 773531	ā
	Nome	Carmine	
ALTRO TECNICO	Cognome	CELENTANO	
ALIKO IEUNIOU	Email	carmine.celentano@mit.g	gov.it
	Recapito Telefonico	0881 773531	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTEI	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura dei locali e revisione de	egli infissi , degli impianti e de	ei servizi igienici
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2021	
Importo Lavori			200.000,00
mporto Quadro Economico			250.000,00
Progettazione interna		NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/04/2022		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/06/2022		
Stipula Contratto	15/07/2022		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	·	, , ,	
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/09/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	19/09/2022	<u>.</u>	
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/11/2020		
Consegna Lavori	30/11/2022		
Fine Lavori	28/02/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/05/2023		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	250.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			
		Importo previsto	
Contabilizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
2022			
2023	250.000,00		
2024			
2024 2025			

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

	1		
Codice Intervento			INT_PROV_56868
Stazione Appaltante	•	Provveditorato	
Regione		PUGLIA	
Comune		SAN SEVERO	
Indirizzo		VIA SOCCORSO 298	
	Nome	Maria Patrizia	
	Cognome	PELLICANO	
RUP	Email	mpatrizia.pellicano@mit.	aov.it
	Recapito Telefonico	0881 773531	9
	Nome	Giuseppe	
41 TD0 TE01100	Cognome	CIBELLI	
ALTRO TECNICO	Email	giuseppe.cibelli@mit.gov	ı.it
	Recapito Telefonico	0881 773531	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTER	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIER	
Descrizione Intervento	Intervento di ripristino dell'intonaco e	delle pitture delle facciate	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	1	2021	
Importo Lavori	1		115.000,00
Importo Lavori Importo Quadro Economico	1		150.000,00
Importo Quadro Economico Progettazione interna	1	NC	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Nicorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/04/2022		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/06/2022		
Stipula Contratto	15/07/2022		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/09/2022		
<u> </u>			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	45/44/2000		
Stipula del Contratto	15/11/2020		
Consegna Lavori	30/11/2022		
Fine Lavori	30/01/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2023		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	150.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022		(actual)	
2023	150.000,00		
2024	130.000,00		
2025			
2026			

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_56869
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		PUGLIA	
Comune		TRANI	
Indirizzo		CORSO IMBRIANI N.149	
	Nome	Giuseppe	
	Cognome	Mancini	
RUP	Email	giuseppe.mancini@mit.go	ov it
	Recapito Telefonico	0805207215	OV.1t
	Nome	0000207210	
	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTER	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIER	
Descrizione Intervento	Riparazione porte di ingresso dell'ed tinteggiatura pareti vani scala; boccia fornitura e posa in opera di due porte dell'ingresso secondario.	ardatura delle pedate di tutti i	gradini delle scale;
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2021	
Importo Lavori			15.000,0
Importo Quadro Economico			20.000,0
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
		, , ,	
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
A			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto	Data prevista 31/09/2022	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica			
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare		Data prevista (actual)	
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo			
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo			
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo			
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	31/09/2022		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	31/09/2022		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	31/09/2022		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	31/09/2022 Data prevista		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	31/09/2022 Data prevista 31/01/2023		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	31/09/2022 Data prevista 31/01/2023 31/03/2023		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	31/09/2022 Data prevista 31/01/2023 31/03/2023 31/07/2023		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	31/09/2022 Data prevista 31/01/2023 31/03/2023		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	31/09/2022 Data prevista 31/01/2023 31/03/2023 31/07/2023		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	31/09/2022 Data prevista 31/01/2023 31/03/2023 31/07/2023 31/10/2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	31/09/2022 Data prevista 31/01/2023 31/03/2023 31/07/2023 31/10/2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023	31/09/2022 Data prevista 31/01/2023 31/03/2023 31/07/2023 31/10/2023 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024	31/09/2022 Data prevista 31/01/2023 31/03/2023 31/07/2023 31/10/2023 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	31/09/2022 Data prevista 31/01/2023 31/03/2023 31/07/2023 31/10/2023 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026	31/09/2022 Data prevista 31/01/2023 31/03/2023 31/07/2023 31/10/2023 Importo previsto 20.000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	31/09/2022 Data prevista 31/01/2023 31/03/2023 31/07/2023 31/10/2023 Importo previsto	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022	Data prevista	Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022 2023 2024	31/09/2022 Data prevista 31/01/2023 31/03/2023 31/07/2023 31/10/2023 Importo previsto 20.000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022 2023 2024 2023 2024	Data prevista	Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022 2023 2024	Data prevista	Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo