DEMANIO.AGDVE01.ATTI.0000966.26-05-2022.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia



CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 (INTERVENTI P.G. 2020-2021)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore vicario dott. ing. Francesco Sorrentino, nato a Roma il 27/04/1967 C.F. SRRFNC67D27H501C.

е

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale pro tempore dott. Massimo Gambardella, in forza dei poteri attribuiti ai Responsabili delle Strutture centrali e territoriali dalla Determina Direttoriale n. 96/2021 prot. 22398 in ottemperanza al Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12/10/2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26/11/2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio il 17/12/2021 ed in virtù della Determinazione n. 98 prot. 2021/22401/DIR del 17/12/2021,

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e ss.mm.ii. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa mediante l'elaborazione di un Piano Generale di interventi volto, ove possibile, al recupero degli spazi

- interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi, inclusi nel predetto Piano Generale, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo, in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano ove richiesto le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, gli elaborati tecnico-progettuali, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa che dovesse occorrere;
- che l'art. 1, comma 140, della L. 232/2016 (legge Bilancio 2017) ha istituito, nello stato di previsione del M.E.F., un fondo pluriennale finalizzato agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese, nell'ambito del quale sono previste somme destinate alla prevenzione del rischio sismico degli immobili pubblici. Tali fondi, nel vincolo della relativa disponibilità e in coerenza con i criteri di pianificazione adottati dall'Agenzia del Demanio, possono essere destinati al co-finanziamento di iniziative di miglioramento/adeguamento sismico e interventi manutentivi in tutti quei casi in cui si ravvisi una opportuna razionalizzazione ed economicità nell'esecuzione delle opere, in termini di tempi e risorse.

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 30/11/2021 ha emanato il Piano Generale 2020-2021;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, d'intesa con i Provveditorati per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze considerate di carattere prioritario, anche rispetto ad uno o più interventi manutentivi già inseriti nel Piano Generale, prediligendo il ricorso a valere sulle economie dei Piani.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale 2020-2021, anche a seguito di eventuali revisioni dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede, altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso.
- 2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
- 3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno, altresì, osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/08.
- 4. Il Provveditorato si impegna a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dagli interventi di cui al Piano oggetto della

- presente Convenzione ogni utile informazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivante dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1;
- 5. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato s'impegna, altresì, a trasmette all'Agenzia del Demanio e alle Amministrazioni che eventualmente lo richiedano, tutti gli elaborati tecnico-progettuali nonché le certificazioni acquisite e previste dalla normativa vigente, indispensabili alla puntuale conoscenza del bene e alla predisposizione del relativo fascicolo digitale. Al fine di favorire un flusso digitalizzato dei dati e della relativa documentazione, l'Agenzia sta provvedendo all'implementazione di un'apposita piattaforma di condivisione e visualizzazione.

Art. 4 (Affidamento degli interventi)

- 1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato utilizza l'apposito applicativo informatico (PTIM Modulo Gestione Contratti) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
- 2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.
- Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
- 4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
- 5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

6. In caso di interventi di miglioramento/adeguamento sismico, resisi necessari all'esito di acquisizione del documento di analisi di vulnerabilità, che siano contestuali ad altre lavorazioni afferenti l'ambito del Manutentore Unico e ricadenti sul medesimo immobile, si valuterà, d'intesa tra PP.OO.PP. e Agenzia del Demanio, l'opportunità di un'esecuzione congiunta dei medesimi, ricorrendo anche a forme di cofinanziamento, nell'obiettivo di favorire un più razionale utilizzo delle risorse pubbliche ed efficiente esecuzione degli interventi edilizi che complessivamente insistono sul medesimo immobile.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
- 2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
- 3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al d.lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare, previa formale comunicazione all'Agenzia ai fini dell'espletamento delle attività di cui al successivo art.6.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

- 1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM *Monitoraggio*) sviluppato dall'Agenzia.
- 2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
- 3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia.

Art. 7 (Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

- 1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
- 2. Gli assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
- 3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
- 4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato.

Art. 9

(Comunicazioni)

- 1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
- 2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

Per l'Agenzia del Demanio:	Per il Provveditorato:
Direzione Regionale Veneto	Al Ministero delle Infrastrutture e della
Sede di Venezia - Mestre	Mobilità Sostenibili
Via Borgo Pezzana, n.1	Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto
Alla c.a. dell'ing. Marica Cestaro	Adige – Friuli Venezia Giulia
Telefono: 041 2381863	
Alla c.a. dell'arch. Domenico Orobello	Via San Polo, n. 19 - 30125 - Venezia
	Alla c.a. dell'ing. Francesco Libonati
Telefono: 041 2381830	Telefono 041 794383

Fax: 06 50516063

Mail: dre.veneto_ste@agenziademanio.it

PEC: dre veneto@pce.agenziademanio.it

Mail: francesco.libonati@mit.gov.it
Alla c.a. della dott.ssa Tiziana De Zotti

Telefono 0481 533357

Mail: tiziana.dezotti@mit.gov.it

PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Art. 11

(Trattamento dati e riservatezza)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "Codice"), di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e dal Regolamento 27/04/2016, n. 2016/679/UE, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente convenzione saranno trattati, per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa dell'Unione europea e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della presente Convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

Per l'Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del demanio. Il responsabile della protezione dati personali può essere contattato al seguente indirizzo e-mail <u>demanio.dpo@agenziademanio.it</u>. Per il Provveditorato, il Titolare del trattamento dei dati è il Provveditorato alle Opere Pubbliche contattabile all'indirizzo e-mail <u>oopp.triveneto@pec.mit.gov.it</u>

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Venezia, data protocollo

Per il Provveditorato
Il Provveditore vicario
Dott. Ing. Francesco Sorrentino
f.to in modalità elettronica

ex art. 24 del D. Lgs. 82/2005



Per l'Agenzia del Demanio Il Direttore Regionale Dott. Massimo Gambardella

f.to in modalità elettronica

ex art. 24 del TIBARDELLA MASSIMO CN=GAMBARDELLA MASSIMO C+IT CP-GRENZIA DEL DEMANIO 2.5.4.97=VATIT-06340981007

Allegati: elenco interventi PG 2020/2021

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_16010
		D !!! !	INT_FIXOV_10010
Stazione Appaltante		Provveditorato VENETO	
Regione Comune		LEGNARO	
Indirizzo		VIA ROMA 23	
	Nome	FRANCESCO	
RUP	Cognome	LIBONATI	
	Email	francesco.libonati @mit.g	gov.it
	Recapito Telefonico	3397743631	
	Nome	VALTER	
ALTRO TECNICO	Cognome	PESCOSOLIDO	
	Email	valter.pescosolido@mit.g	jov.it
Annual atau atau atau atau atau atau atau a	Recapito Telefonico	0498750922	DNO
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIEF	KI
Descrizione Intervento	Tinteggiatura interna locali Stazione	oltre alla verniciatura ringhie	ere e portone metallico.
Tipologia	_	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	\dashv	2021	
Importo Lavori	\dashv	ZUZ I	9.200,0
Importo Lavori Importo Quadro Economico			9.200,0 12.000,0
Progettazione interna	\dashv	S	·
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	29/09/2022		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/01/2023		
Consegna Lavori	28/02/2023		
Fine Lavori	28/04/2023		
Fine Lavori	28/04/2023 31/07/2023		
Fine Lavori		Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	31/07/2023	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022	31/07/2023		Importo effettivo
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023	31/07/2023 Importo previsto		Importo effettivo
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024	31/07/2023 Importo previsto		Importo effettivo
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	31/07/2023 Importo previsto		Importo effettivo
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026	31/07/2023 Importo previsto 12.000,00		
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	31/07/2023 Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	Importo previsto 12.000,00 Importo previsto	(actual)	
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022 2023	31/07/2023 Importo previsto 12.000,00	(actual)	
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026	Importo previsto 12.000,00 Importo previsto	(actual)	

Sigle

2026

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_17669
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		VENETO	
Comune		VALLI DEL PASUBIO	
Indirizzo		VIA B. BRANDELLERO,	30
	Nome	FRANCESCO	
	Cognome	LIBONATI	
RUP	Email	francesco.libonati @mit.g	nov it
	Recapito Telefonico	3397743631	,
	Nome	ENZO	
	Cognome	MINUCCI	
ALTRO TECNICO	Email	enzo.minucci@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0498750922	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTEI	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIER	
Descrizione Intervento	OM recinzione perimetrale		
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2021	
Importo Lavori			38.500,00
Importo Quadro Economico			51.000,00
Progettazione interna		NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Nicorso da Accordi Quadro		3	•
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/09/2022		
Stipula Contratto	31/10/2022		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/01/2023		
5			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/05/2023		
Consegna Lavori	30/06/2023		
Fine Lavori	30/09/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/11/2023		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	7.000,00		
2023	44.000,00		
2024			
2025			
2026			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
		(actual)	
	5.000,00		
2022 2023	46.000,00		
2023 2024			
2023			

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	
Regione	
Comune	
ndirizzo	
RUP	
ALTRO TECNICO	
Amministrazione Centrale	
Amministrazione Utilizzatrice	
Descrizione Intervento	
Гipologia	
Anno Attivazion€	
mporto Lavori	
mporto Quadro Economico	
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

	INT_PROV_22479
	Provveditorato
	VENETO
	NOALE
	VIA DEI TIGLI, 8
Nome	GIORGIO
Cognome	BARBATO
Email	giorgio.barbato@mit.gov.it
Recapito Telefonico	041794400
Nome	GIORGIO
Cognome	MORETTO
Email	giorgio.moretto@mit.gov.it
Recapito Telefonico	041794441
	MINISTERO DELL'INTERNO
	ARMA DEI CARABINIERI
intervento di ristrutturazione e	edilizia con la ridistribuzione degli spazi interni e la creazione

un nuovo corpo all&esterno al fabbricato esistente e di una nuova scala esterna per l&accesso all&alloggio di servizio il rifacimento di n. 3 bagni con adeguamento di quello posto al piano terra a bagno per disabili; realizzazione di una nuova recinzione a difesa passiva della caserma in sostituzione di quella attuale inadeguata realizzazione di un nuovo impia.

Manutenzione Straordinaria	
2021	
	418.000,00
	575.000,00
NO	
SI	

Fase pre-progettuale			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
03/10/2022		
02/12/2022		
02/01/2023		
16/02/2023		

Fase progettuale				
	Redazione documentazione tecnica			
	Elaborazione Progetto Preliminare			
	Elaborazione Progetto Definitivo			
	Elaborazione Progetto Esecutivo			

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
17/04/2023		
17/04/2023		
16/08/2023		

Fase esecutiva	
Pubblicazione Bando di Gara	
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula del Contratto	
Consegna Lavori	
Fine Lavori	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/11/2023		
29/12/2023		
26/06/2025		
24/09/2025		

Contrattualizzazione			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		
525.000,00		

Contabilizzazione		
2022		
2023		
2024		
2025		
2026		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		
475.000,00		
50.000,00		

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		
Stazione Appaltante		Pr
Regione		VE
Comune		VE
Indirizzo		ME
	Nome	GI
RUP	Cognome	BA
NUF	Email	gio
	Recapito Telefonico	04
	Nome	GI
ALTRO TECNICO	Cognome	M
ALINO ILONIOO	Email	gio
	Recapito Telefonico	04
Amministrazione Centrale		MI
Amministrazione Utilizzatrice		AF
Descrizione Intervento	Realizzazione delle camere de ripristino del corretto funziona Rifacimento intonaco e tinteg ordinaria dell&intero impianto	imento del giatura pala
Tipologia		Ma
Anno Attivazion€		20
Importo Lavori		
Importo Quadro Economico		
Progettazione interna		
Ricorso ad Accordi Quadro		

	INT_PROV_22481
	Provveditorato
	VENETO
	VENEZIA
	MESTRE VIA MIIRANESE, 17
Nome	GIORGIO
Cognome	BARBATO
Email	giorgio.barbato@mit.gov.it
Recapito Telefonico	041794400
Nome	GIORGIO
Cognome	MORETTO
Email	giorgio.moretto@mit.gov.it
Recapito Telefonico	041794441
	MINISTERO DELL'INTERNO
	ARMA DEI CARABINIERI
	etentive in locali da individuare o da realizzare ex novo e mento del sistema di apertura e chiusura del cancello carraio
	giatura palazzina comando ed effettuazione della manutenzion termico - Integrazione impianto elettrico
	Manutenzione Straordinaria
	2021
45.000 60.000	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
03/10/2022		
02/12/2022		
02/01/2023		
16/02/2023		

SI

Fase progettuale	
	Redazione documentazione tecnica
	Elaborazione Progetto Preliminare
	Elaborazione Progetto Definitivo
	Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
17/04/2023		
17/04/2023		
16/08/2023		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/11/2023		
29/12/2023		
26/06/2024		
24/09/2024		

	Contrattualizzazione
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
60.000,00		

	Contabilizzazione
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.000,00		
50.000,00		

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_23166
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		VENETO	
Comune		ADRIA	
Indirizzo		VIA MONS POZZATO, 5	55
	Nome	ROBERTO	
	Cognome	BATTISTINI	
RUP	Email	roberto.battistini@mit.go	v.it
	Recapito Telefonico	042641983	
	Nome		
AL TRO TECNICO	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale	-	MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIEF	રા
Descrizione Intervento	Man. Straordinaria per il rifacimento di interne presso la Caserma dei CC di		
Tipologia		Manutenzione Straordina	aria
Anno Attivazione		2021	
Importo Lavori			80.000,00
Importo Quadro Economico			110.000,00
Progettazione interna		S	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	il
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Flovvisona			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale		Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica	Data prevista 30/06/2022	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare		Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva		Data prevista (actual) Data prevista (actual)	Data effettiva Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	30/06/2022		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	30/06/2022		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	30/06/2022 Data prevista		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	30/06/2022 Data prevista 31/08/2022		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	30/06/2022 Data prevista 31/08/2022 30/09/2022		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/06/2022 Data prevista 31/08/2022 30/09/2022 30/11/2022		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/06/2022 Data prevista 31/08/2022 30/09/2022		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/06/2022 Data prevista 31/08/2022 30/09/2022 30/11/2022	Data prevista (actual)	
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/06/2022 Data prevista 31/08/2022 30/09/2022 30/11/2022		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30/06/2022 Data prevista 31/08/2022 30/09/2022 30/11/2022 30/12/2022	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30/06/2022 Data prevista 31/08/2022 30/09/2022 30/11/2022 30/12/2022 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023	30/06/2022 Data prevista 31/08/2022 30/09/2022 30/11/2022 30/12/2022 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024	30/06/2022 Data prevista 31/08/2022 30/09/2022 30/11/2022 30/12/2022 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	30/06/2022 Data prevista 31/08/2022 30/09/2022 30/11/2022 30/12/2022 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	30/06/2022 Data prevista 31/08/2022 30/09/2022 30/11/2022 30/12/2022 Importo previsto 110.000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	30/06/2022 Data prevista 31/08/2022 30/09/2022 30/11/2022 Importo previsto 110.000,00 Importo previsto	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	30/06/2022 Data prevista 31/08/2022 30/09/2022 30/11/2022 30/12/2022 Importo previsto 110.000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022 2023	30/06/2022 Data prevista 31/08/2022 30/09/2022 30/11/2022 Importo previsto 110.000,00 Importo previsto	Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026	30/06/2022 Data prevista 31/08/2022 30/09/2022 30/11/2022 Importo previsto 110.000,00 Importo previsto	Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_29597
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		VENETO	
Comune		VICENZA	
Indirizzo		PIAZZETTA S. STEFAN	O, 3
	Nome	FRANCESCO	
	Cognome	LIBONATI	
RUP	Email	francesco.libonati @mit.g	nov.it
	Recapito Telefonico	3397743631	7
	Nome	ENZO	
	Cognome	MINUCCI	
ALTRO TECNICO	Email	enzo.minucci@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0498750922	
Amministrazione Centrale	•	MINISTERO DELL'ECOI	NOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		RGS	
Descrizione Intervento	Lavori per la sistemazione degli intor fumaria.	naci interni, la tinteggiatura e	il rifacimento della canna
Tipologia		Manutenzione Straordina	aria
Anno Attivazione		2021	
Importo Lavori			17.000,00
Importo Quadro Economico			25.000,00
Progettazione interna		S	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	Data prevista 30/09/2022	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare		Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		Data prevista (actual) Data prevista (actual)	Data effettiva Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2022		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva	30/09/2022		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	30/09/2022		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	30/09/2022		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	30/09/2022 Data prevista		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	30/09/2022 Data prevista 31/01/2023 28/02/2023		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/09/2022 Data prevista 31/01/2023		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/09/2022 Data prevista 31/01/2023 28/02/2023 31/05/2023	Data prevista (actual)	
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/09/2022 Data prevista 31/01/2023 28/02/2023 31/05/2023 30/06/2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30/09/2022 Data prevista 31/01/2023 28/02/2023 31/05/2023 30/06/2023 Importo previsto	Data prevista (actual)	
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30/09/2022 Data prevista 31/01/2023 28/02/2023 31/05/2023 30/06/2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023	30/09/2022 Data prevista 31/01/2023 28/02/2023 31/05/2023 30/06/2023 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024	30/09/2022 Data prevista 31/01/2023 28/02/2023 31/05/2023 30/06/2023 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	30/09/2022 Data prevista 31/01/2023 28/02/2023 31/05/2023 30/06/2023 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	30/09/2022 Data prevista 31/01/2023 28/02/2023 31/05/2023 30/06/2023 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	30/09/2022 Data prevista 31/01/2023 28/02/2023 31/05/2023 30/06/2023 Importo previsto	Importo previsto (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	30/09/2022 Data prevista 31/01/2023 28/02/2023 31/05/2023 30/06/2023 Importo previsto 25.000,00	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	30/09/2022 Data prevista 31/01/2023 28/02/2023 31/05/2023 30/06/2023 Importo previsto 25.000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022 2023	30/09/2022 Data prevista 31/01/2023 28/02/2023 31/05/2023 30/06/2023 Importo previsto 25.000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	30/09/2022 Data prevista 31/01/2023 28/02/2023 31/05/2023 30/06/2023 Importo previsto 25.000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

	7		
Codice Intervento			INT_PROV_29612
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		VENETO	
Comune		VICENZA	
Indirizzo		VIA FARINI 16	
	Nome	FRANCESCO	
	Cognome	LIBONATI	
RUP	Email	francesco.libonati @mit.g	nov it
	Recapito Telefonico	3397743631	
	Nome	ENZO	
	Cognome	MINUCCI	
ALTRO TECNICO	Email	enzo.minucci@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0498750922	
Amministrazione Centrale	rtesapite releienise	MINISTERO DELL'INTER	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	Ordinaria manutenzione sostituzione	finiture	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2021	
Importo Lavori			160.000,00
Importo Quadro Economico			210.000,00
Progettazione interna		NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	<u> </u>
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/09/2022		
Stipula Contratto	31/10/2022		
·			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Definitivo	28/02/2023		
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo		Data annoista (asturb)	Data off attion
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva	28/02/2023 Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara		Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria		Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	Data prevista 31/05/2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	Data prevista 31/05/2023 30/06/2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	31/05/2023 30/06/2023 30/11/2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	Data prevista 31/05/2023 30/06/2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	31/05/2023 30/06/2023 30/11/2023	Importo previsto	Data effettiva
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	31/05/2023 30/06/2023 30/11/2023 31/01/2024		
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	31/05/2023 30/06/2023 30/11/2023 31/01/2024 Importo previsto 18.000,00	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023	31/05/2023 30/06/2023 30/11/2023 31/01/2024	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024	31/05/2023 30/06/2023 30/11/2023 31/01/2024 Importo previsto 18.000,00	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	31/05/2023 30/06/2023 30/11/2023 31/01/2024 Importo previsto 18.000,00	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	31/05/2023 30/06/2023 30/11/2023 31/01/2024 Importo previsto 18.000,00	Importo previsto (actual)	
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	Data prevista	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	Data prevista	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022 2023	Data prevista	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026	Data prevista	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_29615
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		VENETO	
Comune		VICENZA	
Indirizzo		via gallo,24	
	Nome	FRANCESCO	
DUD	Cognome	LIBONATI	
RUP	Email	francesco.libonati @mit.g	jov.it
	Recapito Telefonico	3397743631	
	Nome	ENZO	
ALTRO TECNICO	Cognome	MINUCCI	
	Email	enzo.minucci@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0498750922	OTIZIA
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLA GIU	
Amministrazione Utilizzatrice		DIPARTIMENTO DELL'	ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	Realizzazione pareti divisorie.		
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2021	
Importo Lavori		- -	70.000,00
Importo Cavoni Importo Quadro Economico			91.000,00
Progettazione interna		NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	l
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/09/2022		
Stipula Contratto	31/10/2022		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/01/2023		
	31/01/2023		
	31/01/2023	:	
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara		Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria		Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	Data prevista 31/05/2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	Data prevista 31/05/2023 30/06/2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	31/05/2023 30/06/2023 30/09/2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	Data prevista 31/05/2023 30/06/2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	31/05/2023 30/06/2023 30/09/2023	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	31/05/2023 30/06/2023 30/09/2023 31/10/2023 Importo previsto 9.000,00	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	31/05/2023 30/06/2023 30/09/2023 31/10/2023 Importo previsto	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024	31/05/2023 30/06/2023 30/09/2023 31/10/2023 Importo previsto 9.000,00	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	31/05/2023 30/06/2023 30/09/2023 31/10/2023 Importo previsto 9.000,00	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	31/05/2023 30/06/2023 30/09/2023 31/10/2023 Importo previsto 9.000,00	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	Data prevista 31/05/2023 30/06/2023 30/09/2023 31/10/2023 Importo previsto 9.000,00 82.000,00	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	Data prevista	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	Data prevista 31/05/2023 30/06/2023 30/09/2023 31/10/2023 Importo previsto 9.000,00 82.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026	Data prevista	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_35550
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		VENETO	
Comune		PADOVA	
Indirizzo		via Tommaseo,55	
	Nome	FRANCESCO	
	Cognome	LIBONATI	
RUP	Email	francesco.libonati @mit.go	ov.it
	Recapito Telefonico	3397743631	
	Nome	VALTER	
41 TD0 TE01100	Cognome	PESCOSOLIDO	
ALTRO TECNICO	Email	valter.pescosolido@mit.go	ov.it
	Recapito Telefonico	0498750922	······
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLA GIUS	STIZIA
Amministrazione Utilizzatrice		DIPARTIMENTO DELL' O	
Descrizione Intervento		nteggiature interne, lavabili e a sma	alto, da eseguirsi su loca
Descrizione Intervento			alto, da eseguirsi su loca
		nteggiature interne, lavabili e a sma	alto, da eseguirsi su loca
Tipologia		nteggiature interne, lavabili e a smaterno della struttura sede del Tribu	alto, da eseguirsi su loca
Tipologia Anno Attivazione		nteggiature interne, lavabili e a smaterno della struttura sede del Tribu Manutenzione Ordinaria	alto, da eseguirsi su loca nale di Padova.
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori		nteggiature interne, lavabili e a smaterno della struttura sede del Tribu Manutenzione Ordinaria	alto, da eseguirsi su loca
Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna		nteggiature interne, lavabili e a smaterno della struttura sede del Tribu Manutenzione Ordinaria	alto, da eseguirsi su loca inale di Padova. 220.000,00 315.000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna		nteggiature interne, lavabili e a sma terno della struttura sede del Tribu Manutenzione Ordinaria 2021	alto, da eseguirsi su loca inale di Padova. 220.000,00 315.000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna		nteggiature interne, lavabili e a smaterno della struttura sede del Tribu Manutenzione Ordinaria 2021 NO	alto, da eseguirsi su loca inale di Padova. 220.000,00 315.000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale	ufficio e su i spazi comuni all¿in	nteggiature interne, lavabili e a smatterno della struttura sede del Tribu Manutenzione Ordinaria 2021 NO	alto, da eseguirsi su loca inale di Padova. 220.000,00 315.000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale	ufficio e su i spazi comuni all¿in	nteggiature interne, lavabili e a smatterno della struttura sede del Tribu Manutenzione Ordinaria 2021 NO	alto, da eseguirsi su loca inale di Padova. 220.000,00 315.000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione	ufficio e su i spazi comuni all¿in	nteggiature interne, lavabili e a smatterno della struttura sede del Tribu Manutenzione Ordinaria 2021 NO	alto, da eseguirsi su loca inale di Padova. 220.000,00 315.000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro	ufficio e su i spazi comuni all¿in	nteggiature interne, lavabili e a smatterno della struttura sede del Tribu Manutenzione Ordinaria 2021 NO	alto, da eseguirsi su loca inale di Padova. 220.000,00 315.000,00

Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/01/2023		
28/02/2023		
31/07/2023		
31/10/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		
295.000,00		

	Contabilizzazione
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.000,00		
300.000,00		

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT	_PROV_36244	
Stazione Appaltante		Provveditorato		
Regione		VENETO		
Comune		SAN DONA' DI PIAVE		
Indirizzo		COMPAGNIA E STAZIONE C PIAVE VIA CARBON		
	Nome	GIORGIO		
RUR	Cognome	BARBATO		
RUP	Email	giorgio.barbato@mit.gov.it		
	Recapito Telefonico	041794400		
	Nome	SANDRO		
ALTRO TECNICO	Cognome	CASELLATO		
ALTRO TECNICO	Email	sandro.casellato@mit.gov.it	sandro.casellato@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	041794468		
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO			
	ARMA DEI CARABINIERI			
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI		
		ARMA DEI CARABINIERI egli impianti elettrici (luce forza, emergen meccanici (climatizzazione) aperture mo		
Descrizione Intervento	d'esodo videosorveglianza) e	egli impianti elettrici (luce forza, emergen		
Descrizione Intervento Tipologia	d'esodo videosorveglianza) e	egli impianti elettrici (luce forza, emergen meccanici (climatizzazione) aperture mo		
Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori	d'esodo videosorveglianza) e	egli impianti elettrici (luce forza, emergen meccanici (climatizzazione) aperture mo Manutenzione Straordinaria		
Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna	d'esodo videosorveglianza) e	egli impianti elettrici (luce forza, emergen meccanici (climatizzazione) aperture mo Manutenzione Straordinaria	torizzate cancelli, o	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

	Contrattualizzazione
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	

	Contabilizzazione
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
03/10/2022		
02/12/2022		
02/01/2023		
16/02/2023		

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/02/2023		
28/02/2023		
16/03/2023		

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
19/06/2023		
31/07/2023		
28/11/2023		
27/01/2024		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
42.000,00		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		
12.000,00		

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	SI	
Progettazione interna		N	-	
Importo Quadro Economico			21.000,00	
Importo Lavori			15.000,00	
Anno Attivazion€		2021	2021	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria		
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici (illuminazione esterna perimetrale e videosorveglianza) e meccanici (apertura motorizzata cancello), opere edili e di finitura connesse.			
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIER	ARMA DEI CARABINIERI	
Amministrazione Centrale	•	MINISTERO DELL'INTE	RNO	
	Recapito Telefonico	041794468	·····	
ALTRO TECNICO	Email		sandro.casellato@mit.gov.it	
	Cognome	CASELLATO		
	Nome	SANDRO		
	Recapito Telefonico	041794400	.IL	
RUP	Cognome Email	giorgio.barbato@mit.gov		
	Nome	GIORGIO BARBATO		
Indirizzo		EUROPA,1	NI LIVACELA VIA	
Comune		ERACLEA STAZIONE CARABINIE		
Regione		VENETO		
Stazione Appaltante		Provveditorato		
			1141_11(07_30240	
Codice Intervento			INT PROV 36246	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	28/02/2023		
Elaborazione Progetto Definitivo	28/02/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	16/03/2023		

03/10/2022 02/12/2022 02/01/2023 16/02/2023

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
19/06/2023		
31/07/2023		
14/09/2023		
13/11/2023		

Contrattualizzazione	
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
21.000,00		

	Contabilizzazione
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
21.000,00		

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_36250	
Stazione Appaltante	-	Provveditorato		
Regione	1	VENETO		
Comune		ERACLEA		
La distance		STAZIONE CARABINIER	I ERACLEA VIA	
Indirizzo		EUROPA,1		
	Nome	GIORGIO		
RUP	Cognome	BARBATO		
KUP	Email	giorgio.barbato@mit.gov.	it	
	Recapito Telefonico	041794400		
	Nome	SANDRO		
ALTRO TECNICO	Cognome	CASELLATO		
ALTRO TECNICO	Email	sandro.casellato@mit.gov	sandro.casellato@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	041794468		
		MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Centrale		INIINIO I EKO DELL'IN I EL	RINU	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIER		
Amministrazione Utilizzatrice			l Comandante della caserm	
Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento	Ristrutturazione impiantistica	ARMA DEI CARABINIER ell¿alloggio di servizio destinato al C (luce, FM, riscaldamento/climatizzaz	l comandante della caserm zione), opere edili e di	
Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Tipologia	Ristrutturazione impiantistica	ARMA DEI CARABINIER	l comandante della caserm zione), opere edili e di	
Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione	Ristrutturazione impiantistica	ARMA DEI CARABINIER ell¿alloggio di servizio destinato al C fluce, FM, riscaldamento/climatizzaz Manutenzione Straordina	l Comandante della caserm zione), opere edili e di ria	
Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori	Ristrutturazione impiantistica	ARMA DEI CARABINIER ell¿alloggio di servizio destinato al C fluce, FM, riscaldamento/climatizzaz Manutenzione Straordina	I Comandante della caserm zione), opere edili e di ria 45.000,00	
Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico	Ristrutturazione impiantistica	ARMA DEI CARABINIER ell¿alloggio di servizio destinato al C fluce, FM, riscaldamento/climatizzaz Manutenzione Straordina	Comandante della caserm zione), opere edili e di ria 45.000,00 63.000,00	
Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna	Ristrutturazione impiantistica	ARMA DEI CARABINIER ell¿alloggio di servizio destinato al C [luce, FM, riscaldamento/climatizzaz Manutenzione Straordina 2021	Comandante della caserm zione), opere edili e di ria 45.000,00 63.000,00	
Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna	Ristrutturazione impiantistica	ARMA DEI CARABINIER ell¿alloggio di servizio destinato al C [luce, FM, riscaldamento/climatizzaz Manutenzione Straordina 2021	Comandante della caserm zione), opere edili e di ria 45.000,00 63.000,00	
Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale	Ristrutturazione impiantistica (finitura connesse	ARMA DEI CARABINIER ell¿alloggio di servizio destinato al C fluce, FM, riscaldamento/climatizzaz Manutenzione Straordina 2021 NC SI	Comandante della caserm zione), opere edili e di ria 45.000,00 63.000,00	
Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro	Ristrutturazione impiantistica (finitura connesse	ARMA DEI CARABINIER ell¿alloggio di servizio destinato al C fluce, FM, riscaldamento/climatizzaz Manutenzione Straordina 2021 NC SI	Comandante della caserm zione), opere edili e di ria 45.000,00 63.000,00	

28/02/2023 16/03/2023

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

02/01/2023 16/02/2023		
Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/02/2023		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
19/06/2023		
31/07/2023		
14/09/2023		
13/11/2023		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
63.000,00		

	Contrattualizzazione
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	63.000,00		
2024			
2025			
2026			

ο:		1 .
> 1	a	16

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_36255
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		VENETO	
Comune		VENEZIA	
Indirizzo		MESTRE VIA MIIRANES	E, 17
	Nome	GIORGIO	
RUP	Cognome	BARBATO	
RUP	Email	giorgio.barbato@mit.gov.	it
	Recapito Telefonico	041794400	
	Nome	GIORGIO	
ALTRO TECNICO	Cognome	MORETTO	
ALTRO TECNICO	Email	giorgio.moretto@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	041794441	
Amministrazione Centrale	-	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	·	azione palazzina mensa, ampliame zzina comando e ripristino tetto pala	·
Tipologia		Manutenzione Straordina	ria
Anno Attivazione		2021	
Importo Lavori			160.000,00
Importo Quadro Economico			224.000,00
Progettazione interna		NC)
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Faco pro-progettuale	Data provieta	Data provieta (actual)	Data offottiva

	Fase pre-progettuale
С	Conclusione Fase Progettuale
Α	vvio del Procedimento di selezione
Α	ggiudicazione Provvisoria
Α	ggiudicazione Definitiva
S	tipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
03/10/2022		
02/12/2022		
02/01/2023		
16/02/2023		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
17/04/2023		
17/04/2023		
16/08/2023		

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/11/2023		
29/12/2023		
28/12/2024		
28/03/2025		

	Contrattualizzazione
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
224.000,00		

	Contabilizzazione
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		
200.000,00		
4.000,00		

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

' "	nia intervento presente nei Fiai		
Codice Intervento			INT_PROV_36708
Stazione Appaltante	_	Provveditorato	
Regione	1	VENETO	
Comune	'	VERONA	
Indirizzo		VIA DEL TRICOLORE, 6	
	Nome	FRANCO	
RUP	Cognome	PROIA	
RUP	Email	franco.proia@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	3382617675	
	Nome	ISABELLA	
ALTRO TECNICO	Cognome	BEGHINI	
ALTRO TECNICO	Email	isabella.beghini@mit.gov	v.it
	Recapito Telefonico	3477589619	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIEF	रा
Descrizione Intervento	Lavori di tinteggiatura caserma ed all Verona - Via del Tricolore n. 6 Cà di		serma dei Carabinieri di
Tipologia	-	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2021	
Importo Lavori			20.000,00
Importo Quadro Economico			26.000,00
Progettazione interna		S	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	SI
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione l'Tovvisoria			
Stipula Contratto			
Supula Contratto		<u>:</u>	
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2022		
		:	
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/08/2022		
Consegna Lavori	15/09/2022		
Fine Lavori	30/11/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/02/2023		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
		(actual)	porto onottivo
2022	26.000,00		
2023			
	-		
2025			
2025			
2025	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
2025 2026 Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2025 2026 Contabilizzazione 2022			Importo effettivo
2025 2026 Contabilizzazione 2022 2023	Importo previsto 26.000,00		Importo effettivo
Contabilizzazione 2022 2023 2024			Importo effettivo
2025 2026 Contabilizzazione 2022 2023			Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_36747
	_	Duna u sa dita nata	
Stazione Appaltante	_	Provveditorato VENETO	
Regione		hinainiaaninia	
Comune		LEGNAGO	
Indirizzo		via del pontiere,45	
	Nome	FRANCO	
	Cognome	PROIA	
RUP	Email	franco.proia@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	3382617675	
	Nome	ISABELLA	
	Cognome	BEGHINI	
ALTRO TECNICO	Email	isabella.beghini@mit.gov	.it
	Recapito Telefonico	3477589619	
Amministrazione Centrale	rtosapito reielenios	MINISTERO DELL'INTER	RNO
Amministrazione Utilizzatrice	•	POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento Tipologia	Lavori per l'adeguamento degli impia distaccamento della Polizia di Stato d		o il compendio sede del
Anno Attivazione	-	2021	
Importo Lavori Importo Quadro Economico			36.000,0 46.800,0
Progettazione interna	-	S	
Ricorso ad Accordi Quadro	-	S	
Nicorso da Accordi Quadro		J.	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2022		
F	Pote constate	D-4d-4- (4	Data effective
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/08/2022		
	15/09/2022		
Consegna Lavori	00111100		
Consegna Lavori Fine Lavori	30/11/2022		
Consegna Lavori Fine Lavori	30/11/2022 28/02/2023		
Consegna Lavori		Importo previsto	Importo effettivo
Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022	28/02/2023	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022	28/02/2023 Importo previsto		Importo effettivo
Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/02/2023 Importo previsto		Importo effettivo
Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024	28/02/2023 Importo previsto		Importo effettivo
Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023	28/02/2023 Importo previsto		Importo effettivo
Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	28/02/2023 Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026	28/02/2023 Importo previsto 46.800,00	(actual)	

Sigie

2024 2025 2026

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento			INT_PROV_40043
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		VENETO	
Comune		VICENZA	
Indirizzo		via gallo,24	
	Nome	FRANCESCO	
RUP	Cognome	LIBONATI	
	Email	francesco.libonati @mit.o	gov.it
	Recapito Telefonico	3397743631	
	Nome	ENZO	
ALTRO TECNICO	Cognome	MINUCCI	
	Email	enzo.minucci@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0498750922	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLA GIU	
Amministrazione Utilizzatrice		DIPARTIMENTO DELL'	ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	Lavori per 1¿organizzazione dei pero opere meccaniche.		nche mediante l¿utilizzo
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2021	
Importo Lavori Importo Quadro Economico			150.000,00 195.000,00
Progettazione interna	-	No	
Ricorso ad Accordi Quadro	-	S	
Nicorso au Accordi Quadro	1		
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/09/2022		
Stipula Contratto	31/10/2022		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/01/2023		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/05/2023		
Consegna Lavori	30/06/2023		
Fine Lavori	30/11/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/01/2024		
Comado, Cont. Regularo Escazione	0 170 17202 1	:	
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	16.000,00		
2023	179.000,00		
2024			
2025			
2026			
	a L		
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	12.000,00	(actual)	
2022	1711111111		

183.000,00

Sigle

2023

2024 2025 2026

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

1 3	ma Intervento presente nei			
Codice Intervento			INT_PROV_48033	
Stazione Appaltante	-	Provveditorato		
Regione	-	VENETO		
Comune		SAN DONA' DI PIAVE		
Indirizzo		COMPAGNIA E STAZIONE CC SAN DONA' D		
Indirizzo		PIAVE VIA CARI	BONERA, 65	
	Nome	GIORGIO		
RUP	Cognome	BARBATO		
NUP	Email	giorgio.barbato@mit.gov.it		
	Recapito Telefonico	041794400		
	Nome	SANDRO		
ALTRO TECNICO	Cognome	CASELLATO		
ALTRO TECNICO	Email	sandro.casellato@mit.gov.it		
	Recapito Telefonico	041794468		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI			
Descrizione Intervento		zione dell¿impianto idrico-sanitario abinieri di S. Donà di Piave (Ve), si		
Tipologia	 	Manutenzione Ordinaria		
Anno Attivazione		2021		
Importo Lavori			7.500,00	
Importo Quadro Economico		11.000,0		
Progettazione interna		NO		
Ricorso ad Accordi Quadro		SI		
_	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva	
Fase pre-progettuale				
Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale				
• • •	03/10/2022			
Conclusione Fase Progettuale	03/10/2022			
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione	03/10/2022			

Fase progettuale			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
	Elaborazione Progetto Definitivo		
	Flahorazione Progetto Esecutivo		

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
03/10/2022		

Fase esecutiva		
Pubblicazione Bando di Gara		
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula del Contratto		
Consegna Lavori		
Fine Lavori		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione		

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
09/01/2023		
23/02/2023		
24/04/2023		
23/06/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11.000,00		

	Contabilizzazione
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11.000,00		