

#### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria Sede Coordinata di Catanzaro

# CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 (INTERVENTI P.G. 2016)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria – Sede Coordinata di Catanzaro (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Prof. Ing. Donato Carlea

е

**l'Agenzia del Demanio** (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale Dott. Ing. Giuseppe Tancredi

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

#### PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con

- operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto
  attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa
  tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con
  cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere
  Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto
  attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai
  sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano ove richiesto le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente:
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del demanio, che li esegue attraverso i Provveditorati alle Opere pubbliche, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

#### CONSIDERATO

• che l'Agenzia del Demanio in data 2/12/2016 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2016 (di seguito PG 2016);

- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro;
- che, con decreto 5 dicembre 2016 del Direttore Generale DG MEREEN del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentita la Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo agli anni 2014 e 2015 (decreto interdirettoriale);
- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 22 Dicembre 2016 il Mise ha affidato all'Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui ai programmi 2014 e 2015, aventi ad oggetto immobili ricompresi nell'ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011;

# TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 2

#### (Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto-Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2016, anche a seguito di revisione dello stesso, nonché nella Convenzione Mise, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

#### Art. 3

#### (Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede

allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;

- 2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
- 3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
- 4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
- 5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

#### Art. 4

#### (Affidamento degli interventi)

- 1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
- 2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.

- Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero perché tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento hanno rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
- 4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che anche nei casi di cui al comma 3 ne trasmetterà prontamente copia all'Agenzia.
- 5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

#### Art. 5

#### (Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
- 2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
- 3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

#### Art. 6

#### (Attività di verifica e monitoraggio)

- 1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
- 2. Quando l'Agenzia, nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, anche mediante apposite reportistiche periodiche, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti.

- 3. Il Provveditorato si impegna a riscontrare le richieste dell'Agenzia con priorità e comunque entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, specificando le cause del ritardo e le attività poste in essere per il superamento della relativa criticità.
- 4. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

#### Art. 7

#### (Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

#### Art. 8

#### (Attuazione della convenzione)

- La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
- 2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
- 3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Decreto-Legge;
- 4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per se presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato:
- 5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

#### Art. 9

#### (Comunicazioni)

- 1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
- 2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

Per l'Agenzia del Demanio:	Per il Provveditorato:
Direzione Regionale della Calabria	Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Via G. Da Fiore n. 34	Provveditorato Interregionale alle Opere
88100 Catanzaro	Pubbliche per la Sicilia e la Calabria – Sede Coordinata di Catanzaro
Alla c.a. dott. ing. Salvatore Concettino	Via F. Crispi, 33
Telefono: 0961778981	Alla c.a. dott. ing. Francesco Trecroci
Fax: 0650516080	Telefono 0984.73859 - 0961.5371
Mail: salvatore.concettino@agenziademanio.it	Fax 0961.746143
	Mail: francesco.trecroci@mit.gov.it

#### Art. 10

#### (Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti mediante l'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale.

Per l'Agenzia del Demanio Il Dott. Ing. Giuseppe Tancredi Per il Provveditorato
Il Prof. Ing. Donato Carlea

Allegati: n. 33 interventi

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			23413
		Provveditorato	
Stazione Appaltante Regione		CALABRIA	
Comune		CATANZARO	
Indirizzo		VIA PISACANE	
	Nome	Giuseppe	
	Cognome	Bencardino	
RUP	Email	giuseppe.bencardino@n	nit.gov.it
	Recapito Telefonico	09615371	***************************************
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE POLIZIA DI STATO	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione ordinaria edile	e ed impiantistica	
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Ordinaria 2016	
Importo Lavori			20 000,00
Importo Quadro Economico			27 000,00
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Nicorso au Accordi Quadro			'1
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/05/2017		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	29/07/2017		
Consegna Lavori	12/08/2017		
Fine Lavori	11/11/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	09/02/2018		
		Importo previsto	
Contrattualizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
2017	27 000,00		
2018			
2019			
2020 2021			
		Importo previsto	
Contabilizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
2017	22 000,00	, <b>,</b>	
2018	5 000,00		
2019			
2019 2020 2021			

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

			10.100
Codice Intervento			19426
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione Comune		CALABRIA CASTROVILLARI	
Indirizzo		Via del Pino Loricato,32	
	Nome	Francesco	
RUP	Cognome Email	Trotta francesco.trotta@mit.go	v it
	Recapito Telefonico	098473859	V.IC
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	manutenzione caldaie - impianto elettr tinteggiatura caserma	rico - idrico - climatizzazione	- centrale elettrica -
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori		Manutenzione Ordinaria 2016	21 384,00
Importo Quadro Economico			27 800,00
Progettazione interna		9	
Ricorso ad Accordi Quadro	I	S	SI
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo			
	30/05/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/05/2017		
	30/05/2017  Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	<b>Data prevista</b> 29/07/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	Data prevista  29/07/2017 01/08/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	<b>Data prevista</b> 29/07/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	29/07/2017 01/08/2017 11/11/2017		Data effettiva
Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	29/07/2017 01/08/2017 11/11/2017	Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017	29/07/2017 01/08/2017 11/11/2017 09/02/2018	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018	29/07/2017 01/08/2017 11/11/2017 09/02/2018  Importo previsto	Importo previsto	
Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019	29/07/2017 01/08/2017 11/11/2017 09/02/2018  Importo previsto	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018	29/07/2017 01/08/2017 11/11/2017 09/02/2018  Importo previsto	Importo previsto	
Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	29/07/2017 01/08/2017 11/11/2017 09/02/2018  Importo previsto	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione 2017	29/07/2017 01/08/2017 11/11/2017 09/02/2018  Importo previsto 27 800,00  Importo previsto 22 800,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2020 2021  Contabilizzazione 2017 2018	29/07/2017 01/08/2017 11/11/2017 09/02/2018  Importo previsto 27 800,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione 2017	29/07/2017 01/08/2017 11/11/2017 09/02/2018  Importo previsto 27 800,00  Importo previsto 22 800,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

### Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			19862
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA	
Comune		COSENZA	
Indirizzo		P.ZZA XX SETTEMBRE	6
	Nome	Francesco	
RUP	Cognome	Trotta	
KUP	Email	francesco.trotta@mit.go	v.it
	Recapito Telefonico	098473859	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIER	रा
Descrizione Intervento	Trattasi di intervento, per errore, prev nella Caserma P. Grippo di Cosenza Compagnia). L'intervento riguarda un	(ove si trova l'alloggio di serv	rizio del Comandante della
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Straordina 2016	aria
Importo Lavori			280 000,00
Importo Quadro Economico		***************************************	400 000,00
Progettazione interna		N	0
Ricorso ad Accordi Quadro		S	il
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	07/04/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	06/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	26/06/2017		
Stipula Contratto	26/07/2017		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
		-au promou (actually	
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	0.440,0047		
Elaborazione Progetto Preliminare	24/10/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	24/10/2017  Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva  Stipula del Contratto	Data prevista 23/12/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	Data prevista  23/12/2017 06/02/2018	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	23/12/2017 06/02/2018 05/08/2018	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	Data prevista  23/12/2017 06/02/2018	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione	23/12/2017 06/02/2018 05/08/2018 03/11/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017	23/12/2017 06/02/2018 05/08/2018 03/11/2018  Importo previsto 60 000,00	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018	23/12/2017 06/02/2018 05/08/2018 03/11/2018  Importo previsto	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019	23/12/2017 06/02/2018 05/08/2018 03/11/2018  Importo previsto 60 000,00	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018	23/12/2017 06/02/2018 05/08/2018 03/11/2018  Importo previsto 60 000,00	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020	23/12/2017 06/02/2018 05/08/2018 03/11/2018  Importo previsto 60 000,00	Importo previsto (actual)	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	23/12/2017 06/02/2018 05/08/2018 03/11/2018  Importo previsto 60 000,00 340 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	23/12/2017 06/02/2018 05/08/2018 03/11/2018  Importo previsto 60 000,00 340 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	23/12/2017 06/02/2018 05/08/2018 03/11/2018  Importo previsto 60 000,00 340 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2020 2021  Contabilizzazione 2017 2018	23/12/2017 06/02/2018 05/08/2018 03/11/2018  Importo previsto 60 000,00 340 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

### Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			20162
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA	
Comune		COSENZA	
Indirizzo		PIAZZA XI SETTEMBRE	E, NR. 1
	Nome	Francesco	
DUD	Cognome	Trotta	
RUP	Email	francesco.trotta@mit.go	v.it
	Recapito Telefonico	098473859	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA	
Descrizione Intervento	Interventi sui giunti tecnici delle faccia manutenzione ingressi via Montesant notturna e d'emergenza e di climatizza gruppo continuità, rete preferenziale e	o e Piazza 11 Sett - Installaz azione Servizi Tecnici e Tele	ione impianto illuminazion comunicazioni. Man. stra
Tipologia	L	Manutenzione Straordina	aria
Anno Attivazione		2016	
Importo Lavori			215 690,00
Importo Quadro Economico		(11.11)	290 000,00
Progettazione interna		N	0
Ricorso ad Accordi Quadro		S	I
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	10/04/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	09/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	29/06/2017		
Stipula Contratto	29/07/2017		
			<b>-</b>
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	27/10/2017		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	26/12/2017		
Consegna Lavori	09/02/2018		
Fine Lavori	09/07/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	07/10/2018		
Contrattualizzazione	Importo provieto	Importo previsto	Importo offattivo
	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
2017	50 000,00		
2018	240 000,00		
2019			
2020 2021			
		Lanca carte accession to	
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
		(actual)	Importo effettivo
2017	50 000,00		Importo effettivo
Contabilizzazione 2017 2018 2019			Importo effettivo

Sigle

2020 2021

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

	l		
Codice Intervento			20168
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA	
Comune		COSENZA	
Indirizzo		Piazza XI settempbre,sr	IC
	Nome	Francesco	
	Cognome	Trotta	
RUP	Email	francesco.trotta@mit.go	v.it
	Recapito Telefonico	098473859	
Amministrazione Centrale	- 1000 p 100 100 100 100 100 100 100 100	MINISTERO DELLE INF	RASTRUTTURE E DEI
Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELLE INF	RASTRUTTURE E DEI
Descrizione Intervento	manutenzioni edili e sostituzione com	ponenti impiantistiche termic	he
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori		Manutenzione Ordinaria 2016	15 384,00
Importo Quadro Economico			20 000,00
Progettazione interna		N	0
Ricorso ad Accordi Quadro		5	SI
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	-		
Avvio del Procedimento di selezione	14/04/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	13/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	03/07/2017		
Stipula Contratto	02/08/2017		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/10/2017		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/12/2017		
Consegna Lavori	13/02/2018		
Fine Lavori	14/04/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	13/07/2018		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	6 000,00	(2.2.2.2.)	
2018	14 000,00		
2019			
2020 2021			
2021		Importo previsto	
Contabilizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
2017	6 000,00		
2018	14 000,00		
2019			
2019 2020 2021			

### Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			19804
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA	
Comune		COSENZA	
Indirizzo		VIA FRUGIUELE, 8	
IIIdii izzo	Name	·	
	Nome Cognome	Francesco Trotta	
RUP	Email	francesco.trotta@mit.go	v.it
	Recapito Telefonico	098473859	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		QUESTURA	
Descrizione Intervento	Lavori di straordinaria manutenzione distribuzione principale, a servizio dell		e della relativa
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Straordina 2016	
Importo Lavori			420 000,00
Importo Quadro Economico		N.I.	610 000,00
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro		N S	
Nicorso au Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione	18/04/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	17/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	07/07/2017		
Stipula Contratto	06/08/2017		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Clabarrations Describe Definition			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	04/11/2017		
~~~~~~~~~~~~~~ <del>~</del> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva	04/11/2017  Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Esecutivo		Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara		Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	Data prevista 03/01/2018	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	Data prevista  03/01/2018  17/02/2018	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	03/01/2018 17/02/2018 16/08/2018	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	Data prevista  03/01/2018  17/02/2018	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	03/01/2018 17/02/2018 16/08/2018	Importo previsto	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017	03/01/2018 03/01/2018 17/02/2018 16/08/2018 14/11/2018  Importo previsto 80 000,00		
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018	03/01/2018 03/02/2018 17/02/2018 16/08/2018 14/11/2018  Importo previsto	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019	03/01/2018 03/01/2018 17/02/2018 16/08/2018 14/11/2018  Importo previsto 80 000,00	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	03/01/2018 03/01/2018 17/02/2018 16/08/2018 14/11/2018  Importo previsto 80 000,00	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019	03/01/2018 03/01/2018 17/02/2018 16/08/2018 14/11/2018  Importo previsto 80 000,00	Importo previsto (actual)	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	03/01/2018 03/01/2018 17/02/2018 16/08/2018 14/11/2018  Importo previsto 80 000,00	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	03/01/2018 03/01/2018 17/02/2018 16/08/2018 14/11/2018  Importo previsto  80 000,00 530 000,00  Importo previsto  80 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione 2017 2018	03/01/2018	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	03/01/2018 03/01/2018 17/02/2018 16/08/2018 14/11/2018  Importo previsto  80 000,00 530 000,00  Importo previsto  80 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			19266
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione Comune		CALABRIA COSENZA	
Indirizzo		VIA POPILIA,32	
	Nome	Francesco	
RUP	Cognome	Trotta	
	Email Recapito Telefonico	francesco.trotta@mit.go 098473859	V.IL
Amministrazione Centrale	recapito releionico	MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura uffici, manutenzione asc caldaia e climatizzatori	ensore mediante controllo s	emestrale, manutenzione
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Ordinaria 2016	15 000,00
Importo Lavori Importo Quadro Economico			20 000,00
Progettazione interna		S	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	il
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto	Data provieta	Data provieta (actual)	Data effettiva
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	рата епетича
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
	01/06/2017		
	01/06/2017		
Fase esecutiva	01/06/2017  Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	<b>Data prevista</b> 31/07/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	31/07/2017 14/09/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	31/07/2017 14/09/2017 13/12/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	31/07/2017 14/09/2017		Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	31/07/2017 14/09/2017 13/12/2017	Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017	31/07/2017 14/09/2017 13/12/2017 13/03/2018	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018	31/07/2017 14/09/2017 13/12/2017 13/03/2018	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019	31/07/2017 14/09/2017 13/12/2017 13/03/2018	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018	31/07/2017 14/09/2017 13/12/2017 13/03/2018	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	31/07/2017 14/09/2017 13/12/2017 13/03/2018	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	31/07/2017 14/09/2017 13/12/2017 13/03/2018  Importo previsto 20 000,00  Importo previsto 18 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione  2017 2018	31/07/2017 14/09/2017 13/12/2017 13/03/2018  Importo previsto 20 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	31/07/2017 14/09/2017 13/12/2017 13/03/2018  Importo previsto 20 000,00  Importo previsto 18 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

	]		20111
Codice Intervento			23411
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione Comune	,	CALABRIA LAINO BORGO	
Indirizzo		C.SO UMBERTO N.1	
	Nome	Francesco	
RUP	Cognome	Trotta	
	Email Recapito Telefonico	francesco.trotta@mit.go 098473859	V.IL
Amministrazione Centrale	recapito releionico	MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIEI	₹
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori	Lavori di pitturazione interna ed esteri	Manutenzione Ordinaria	10 000,00
Importo Quadro Economico Progettazione interna	_	S	13 500,00
Ricorso ad Accordi Quadro	-	9	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	·		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	02/06/2017		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	Data provide	Data proviota (autaur)	Data onothiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/08/2017		
Consegna Lavori	15/09/2017		
Fine Lavori	14/12/2017 14/03/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	14/03/2018		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	13 500,00	-	
2018			
2019 2020			
2020			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
		(actual)	
2017			
2018	12 000,00 1 500 00		
2018 2019	12 000,00 1 500,00		

### Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			19392
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA PAOLA	
Comune			
Indirizzo		PIAZZALE STAZIONE	
	Nome	Francesco	
RUP	Cognome	Trotta	- 14
	Email	francesco.trotta@mit.gov	v.it
Amministrations Controls	Recapito Telefonico	098473859	DNO
Amministrazione Centrale  Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELL'INTE POLIZIA DI STATO	NINO
	manutenzione impianti elettrici - idrici	- ascensori -impianti riscalda	mento - porte -cancelli -
Descrizione Intervento	finestre - citofono impianto antincendio		
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2016	
Importo Lavori			42 938,00
Importo Quadro Economico			55 820,00
Progettazione interna		S S	
Ricorso ad Accordi Quadro		5	1
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2017		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	-	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	29/08/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	29/08/2017 13/10/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	29/08/2017 13/10/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018	Importo previsto	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione	29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018 11/04/2018		
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018	29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018 11/04/2018	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019	29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018 11/04/2018	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019	29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018 11/04/2018	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019	29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018 11/04/2018	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019	29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018 11/04/2018	Importo previsto (actual)	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018 11/04/2018  Importo previsto 55 820,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018 11/04/2018  Importo previsto 55 820,00  Importo previsto 40 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2020 2021  Contabilizzazione  2017 2018	29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018 11/04/2018  Importo previsto 55 820,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018 11/04/2018  Importo previsto 55 820,00  Importo previsto 40 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

			10.110
Codice Intervento			19413
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione Comune		CALABRIA ROSSANO	
Indirizzo		VIA DI VITTORIO	
	Nome	Francesco	
RUP	Cognome	Trotta	! £
	Email Recapito Telefonico	francesco.trotta@mit.go 098473859	V.IL
Amministrazione Centrale	Recapito Telefortico	MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	MANUTENZIONE ASCENSORE - IM CENTRALE TERMICA - IMPIANTO A		
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Ordinaria 2016	
Importo Lavori		2010	15 000,00
Importo Quadro Economico			19 500,00
Progettazione interna		S	SI .
Ricorso ad Accordi Quadro		S	SI
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Easa progettuale	Data proviete	Data provieta (actual)	Data offattiva
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	Data prevista 30/05/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		Data prevista (actual)  Data prevista (actual)	Data effettiva  Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	30/05/2017  Data prevista		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	30/05/2017  Data prevista  29/07/2017		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017 11/11/2017		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017	Data prevista (actual)	
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione	30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017 11/11/2017 09/02/2018  Importo previsto		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017	30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017 11/11/2017 09/02/2018	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018	30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017 11/11/2017 09/02/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019	30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017 11/11/2017 09/02/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018	30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017 11/11/2017 09/02/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017 11/11/2017 09/02/2018  Importo previsto 19 500,00	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017 11/11/2017 09/02/2018  Importo previsto 19 500,00  Importo previsto 16 000,00	Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva  Importo effettivo
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2020 2021  Contabilizzazione 2017 2018	30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017 11/11/2017 09/02/2018  Importo previsto 19 500,00	Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva  Importo effettivo
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017 11/11/2017 09/02/2018  Importo previsto 19 500,00  Importo previsto 16 000,00	Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva  Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			19418
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA	
Comune		SCALEA	
Indirizzo		C.SO MEDITERRANEO	
Indirizzo	-		
	Nome	Francesco Trotta	
RUP	Cognome		. :
	Email	francesco.trotta@mit.gov	V.IL
A	Recapito Telefonico	098473859	DNO
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE POLIZIA DI STATO	KINU
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	tinteggiatura uffici - tinteggiatura allog	gio comandante.	
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Ordinaria 2016	
Importo Lavori			8 461,00
Importo Quadro Economico			11 000,00
Progettazione interna		S	l
Ricorso ad Accordi Quadro		S	l
F	Determinates	D-4i-4- (4I)	D-4 #-445
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale  Awin del Procedimento di selezione	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista  Data prevista	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)	Data effettiva  Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale			
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica			
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare			
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica			
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Definitivo	Data prevista		
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Definitivo	Data prevista		
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	Data prevista 07/06/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	Data prevista 07/06/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista  07/06/2017  Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	Data prevista  07/06/2017  Data prevista  06/08/2017 20/09/2017 19/11/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	Data prevista  07/06/2017  Data prevista  06/08/2017 20/09/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	Data prevista  07/06/2017  Data prevista  06/08/2017 20/09/2017 19/11/2017	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	Data prevista  07/06/2017  Data prevista  06/08/2017 20/09/2017 19/11/2017 17/02/2018	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)	Data effettiva  Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	Data prevista  07/06/2017  Data prevista  06/08/2017 20/09/2017 19/11/2017 17/02/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto	Data effettiva  Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019	Data prevista  07/06/2017  Data prevista  06/08/2017 20/09/2017 19/11/2017 17/02/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto	Data effettiva  Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018	Data prevista  07/06/2017  Data prevista  06/08/2017 20/09/2017 19/11/2017 17/02/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto	Data effettiva  Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019	Data prevista  07/06/2017  Data prevista  06/08/2017 20/09/2017 19/11/2017 17/02/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto	Data effettiva  Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020	Data prevista  07/06/2017  Data prevista  06/08/2017 20/09/2017 19/11/2017 17/02/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva  Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2020 2021	Data prevista  07/06/2017  Data prevista  06/08/2017 20/09/2017 19/11/2017 17/02/2018  Importo previsto  11 000,00	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva  Data effettiva  Importo effettivo
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2020 2021  Contabilizzazione	Data prevista  07/06/2017  Data prevista  06/08/2017 20/09/2017 19/11/2017 17/02/2018  Importo previsto  11 000,00	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva  Data effettiva  Importo effettivo
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2020 2021  Contabilizzazione  2017 2018 2019	Data prevista  07/06/2017  Data prevista  06/08/2017 20/09/2017 19/11/2017 17/02/2018  Importo previsto 11 000,00  Importo previsto 9 000,00	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva  Data effettiva  Importo effettivo
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2020 2021  Contabilizzazione  2017 2018	Data prevista  07/06/2017  Data prevista  06/08/2017 20/09/2017 19/11/2017 17/02/2018  Importo previsto 11 000,00  Importo previsto 9 000,00	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva  Data effettiva  Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			20114
			20114
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione Comune		CALABRIA TORANO CASTELLO	
Comune			
Indirizzo		VIA SAN SEBESTIANO	13
	Nome	Francesco	
RUP	Cognome	Trotta	
NO.	Email	francesco.trotta@mit.gov	v.it
	Recapito Telefonico	098473859	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIER	र।
Descrizione Intervento	tinteggiatura Uffici e pertinenza Caser	ma	
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Ordinaria 2016	
Importo Lavori	-	2010	6 923,00
Importo Cuadro Economico			9 000,00
Progettazione interna		S	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	09/06/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo		Data provinta (actual)	Data offattiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva	09/06/2017  Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria		Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva		Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva  Stipula del Contratto	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	Data prevista  08/08/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	08/08/2017 22/09/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	08/08/2017 22/09/2017 21/11/2017	Importo previsto	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione	08/08/2017 22/09/2017 21/11/2017 19/02/2018  Importo previsto		
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione	08/08/2017 22/09/2017 21/11/2017 19/02/2018	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018	08/08/2017 22/09/2017 21/11/2017 19/02/2018  Importo previsto	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019	08/08/2017 22/09/2017 21/11/2017 19/02/2018  Importo previsto	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020	08/08/2017 22/09/2017 21/11/2017 19/02/2018  Importo previsto	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva  Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020	08/08/2017 22/09/2017 21/11/2017 19/02/2018  Importo previsto	Importo previsto (actual)	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	08/08/2017 22/09/2017 21/11/2017 19/02/2018  Importo previsto 9 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	08/08/2017 22/09/2017 21/11/2017 19/02/2018  Importo previsto 9 000,00  Importo previsto 8 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	08/08/2017 22/09/2017 21/11/2017 19/02/2018  Importo previsto 9 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	08/08/2017 22/09/2017 21/11/2017 19/02/2018  Importo previsto 9 000,00  Importo previsto 8 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

### Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			23455
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA	
Comune		CROTONE	
Indirizzo		Viale Regina Margherita	,SNC
	Nome	Gesuzza	•
5.15	Cognome	Bianco	
RUP	Email	gesuzza.bianco@mit.go	v.it
	Recapito Telefonico	09615371	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione straordinaria p d'ingresso, regimentazione acque mel interna.		
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Straordina 2016	
Importo Lavori			75 000,00
Importo Quadro Economico			110 000,00
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Nicorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2017		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/08/2017		
Consegna Lavori Fine Lavori	13/10/2017 11/01/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	11/04/2018		
oonaaaa oona nogaan oo baasa ahaa			
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	110 000,00	·	
2018			
2019			
2020 2021			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	90 000,00	()	
2017	90 000,00		
2018	20 000,00		
2018 2019			
2018			

### Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			22783
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA	
Comune		GIOIA TAURO	
Indirizzo		C.DA LAMIA	
	Nome	Valentino	
RUP	Cognome	Cilento	
KOF	Email	valentino.cilento@mit.go	ov.it
Amministrazione Centrale	Recapito Telefonico	3202393593 MINISTERO DELL'INTE	DNO
Amministrazione Centrale  Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO	KNU
Descrizione Intervento	Lavori di ordinaria manutenzione alle porte interne, ai servizi igienici,alle cal illuminazione e agli impianti speciali (v	ldaie, ai climatizzatori,all'imp	ianto elettrico e di
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro		Manutenzione Ordinaria 2016 S	
Nicorso da Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2017		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	20/09/2017		
Stipula del Contratto Consegna Lavori	29/08/2017 13/10/2017		
Fine Lavori	11/04/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/07/2018		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	176 800,00		
2018			
0040			
2019			
2020			
2019 2020 2021			
2020	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
2020 2021 Contabilizzazione	Importo previsto 90 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2020 2021 Contabilizzazione 2017 2018			Importo effettivo
2020 2021 Contabilizzazione 2017 2018 2019	90 000,00		Importo effettivo
2020 2021 Contabilizzazione 2017 2018	90 000,00		Importo effettivo

### Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			22785
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione Appartante		CALABRIA	
Comune		GIOIA TAURO	
Indirizzo		C.DA LAMIA	
	Nome	Valentino	
RUP	Cognome	Cilento	
Koi	Email	valentino.cilento@mit.go	ov.it
Amministrazione Centrale	Recapito Telefonico	096547498 MINISTERO DELL'INTE	PNO
Amministrazione Centrale  Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO	INIO
Descrizione Intervento	Lavori di ordinaria manutenzione alle porte interne, ai servizi igienici,alle cai illuminazione e agli impianti speciali (v	ldaie, ai climatizzatori,all'imp	
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori		Manutenzione Ordinaria 2016	54 000,00
Importo Quadro Economico			70 200,00
Progettazione interna		S	
Ricorso ad Accordi Quadro			01
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista  Data prevista	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)	Data effettiva  Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare			
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	Data prevista		
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare			
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	Data prevista		
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	Data prevista 30/05/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	Data prevista 30/05/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista  30/05/2017  Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	Data prevista 30/05/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista  30/05/2017  Data prevista  29/07/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	Data prevista  30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	Data prevista  30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017 09/02/2018	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione	Data prevista  30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017 09/02/2018 10/05/2018	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)	Data effettiva  Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018	Data prevista  30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017 09/02/2018 10/05/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto	Data effettiva  Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019	Data prevista  30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017 09/02/2018 10/05/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto	Data effettiva  Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020	Data prevista  30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017 09/02/2018 10/05/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto	Data effettiva  Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019	Data prevista  30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017 09/02/2018 10/05/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva  Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020	Data prevista  30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017 09/02/2018 10/05/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)  Importo previsto	Data effettiva  Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2020 2021  Contabilizzazione 2017	Data prevista  30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017 09/02/2018 10/05/2018  Importo previsto 70 200,00	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva  Data effettiva  Importo effettivo
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2020 2021  Contabilizzazione  2017 2018	Data prevista  30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017 09/02/2018 10/05/2018  Importo previsto 70 200,00	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)  Importo previsto	Data effettiva  Data effettiva  Importo effettivo
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2020 2021  Contabilizzazione 2017 2018 2019	Data prevista  30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017 09/02/2018 10/05/2018  Importo previsto 70 200,00  Importo previsto 50 000,00	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)  Importo previsto	Data effettiva  Data effettiva  Importo effettivo
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2020 2021  Contabilizzazione  2017 2018	Data prevista  30/05/2017  Data prevista  29/07/2017 12/09/2017 09/02/2018 10/05/2018  Importo previsto 70 200,00  Importo previsto 50 000,00	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)  Importo previsto	Data effettiva  Data effettiva  Importo effettivo

### Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			12193
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA GIOIA TAURO	
Comune			
Indirizzo		CONTRADA LAMIA POI	RTO
	Nome	Ermenegilda	
RUP	Cognome	Tripodi	
-	Email	ermenegilda .tripodi@mi 096547498	t.gov.it
Amministrazione Centrale	Recapito Telefonico	MINISTERO DELLE INF	RASTRUTTURE E DE
Amministrazione Centrale  Amministrazione Utilizzatrice		CORPO CAPITANERIE	
Descrizione Intervento	rifacimento terrazzi di copertura edifici pareti esterne; adeguamento normativ infissi e ascensore torre VTS	-	
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna		Manutenzione Straordina 2016	210 000,00 273 000,00 I
Ricorso ad Accordi Quadro		S	l
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
· ·	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	Data prevista 30/07/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	30/07/2017		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva		Data prevista (actual)  Data prevista (actual)	Data effettiva  Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	30/07/2017		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	30/07/2017		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	30/07/2017		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	30/07/2017  Data prevista  28/09/2017 12/11/2017		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/07/2017  Data prevista  28/09/2017 12/11/2017 10/07/2018		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/07/2017  Data prevista  28/09/2017 12/11/2017		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/07/2017  Data prevista  28/09/2017 12/11/2017 10/07/2018	Data prevista (actual)	
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione	30/07/2017  Data prevista  28/09/2017 12/11/2017 10/07/2018 08/10/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017	30/07/2017  Data prevista  28/09/2017 12/11/2017 10/07/2018 08/10/2018	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018	30/07/2017  Data prevista  28/09/2017 12/11/2017 10/07/2018 08/10/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019	30/07/2017  Data prevista  28/09/2017 12/11/2017 10/07/2018 08/10/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020	30/07/2017  Data prevista  28/09/2017 12/11/2017 10/07/2018 08/10/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021	30/07/2017  Data prevista  28/09/2017 12/11/2017 10/07/2018 08/10/2018  Importo previsto 273 000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	30/07/2017  Data prevista  28/09/2017 12/11/2017 10/07/2018 08/10/2018  Importo previsto 273 000,00	Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	30/07/2017  Data prevista  28/09/2017 12/11/2017 10/07/2018 08/10/2018  Importo previsto 273 000,00  Importo previsto 130 000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva  Importo effettivo
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2020 2021  Contabilizzazione	30/07/2017  Data prevista  28/09/2017 12/11/2017 10/07/2018 08/10/2018  Importo previsto 273 000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva  Importo effettivo
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	30/07/2017  Data prevista  28/09/2017 12/11/2017 10/07/2018 08/10/2018  Importo previsto 273 000,00  Importo previsto 130 000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva  Importo effettivo

### Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			22786
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA	
Comune		REGGIO DI CALABRIA	
Indirizzo		CORSO GARIBALDI 442	2
	Nome	Riccardo	
	Cognome	Napolitano	
RUP	Email	riccardo.napolitano@mit.	.gov.it
	Recapito Telefonico	0965331120	
Amministrazione Centrale	-	MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		QUESTURA	
Descrizione Intervento	Lavori di ordinaria manutenzione alle porte interne, ai servizi igienici,alle ca illuminazione e agli impianti speciali( \	ldaie,ai climatizzatori, all'impi	
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Ordinaria 2016	705 000 00
Importo Cuadro Economico			725 000,00 950 000,00
Importo Quadro Economico Progettazione interna		NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
THOUSE UN PRODUCTURE QUALITY		_	•
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	02/05/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	16/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	16/07/2017		
Stipula Contratto	30/08/2017		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	'	` '	
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo	28/11/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	28/12/2017		
Elaboraziono i rogolio Essociavo	20/12/2011		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	26/02/2018		
Consegna Lavori	12/04/2018		
Fine Lavori	12/04/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	11/07/2019		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	90 000,00		
2018	860 000,00		
2019			
2020			
2021			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	00 000 00	,,	
2017	90 000,00		
2017	610 000,00		
2018 2019			
2018	610 000,00		

### Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			22789
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA	
Comune		REGGIO DI CALABRIA	
Indirizzo		CORSO GARIBALDI 442	2
	Nome	Riccardo	
	Cognome	Napolitano	
RUP	Email	riccardo.napolitano@mit.	aov.it
	Recapito Telefonico	0965331120	
Amministrazione Centrale	recapito releientico	MINISTERO DELL'INTER	RNO
Amministrazione Utilizzatrice	•••	QUESTURA	
Descrizione Intervento	rifacimento dell'impermeabilizza intonaco e tinteggiatura all'inter delle luci di emergenza present autorimesse. Lavori di manuter funzionanti, riparazione perdite, riqualificazione dell'impianto di starter ed eventuali reattori e co impianto di vigilanza. Lavori di trattamento antiruggine ringhier dell'autorimessa. Manutenzione	i danni da pioggia. Sostituzione las azione del cornicione nel terrazzo. L no della Questura. Lavori di sostituz i nei corpi illuminanti delle stanze, c rizione ordinaria impianto idrico. Ripri, sostituzione rubinetteria presso i se illuminazione interna con sostituzione ondensatori. Sostituzione lampade a manutenzione del terrazzo superiore e pitturazione. Impermeabilizzazio e di n. 2 vasche di raccolta di acque acco con materiali resistenti all'acque	avori di rifacimento zione di tutti gli inverter orridoi, depositi ed ristino bagni non ervizi igienici. Lavori di ne neon fluorescenti, alogene cortili esterni e e (traliccio) con one delle prese di luce piovane site nel
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2016	
Importo Lavori			524 590,00
Importo Quadro Economico	_		681 967,00
Progettazione interna		NC	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	
i doo pio piogottadio	2	Zata promota (astaul)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale		Zum provious (actum)	Data effettiva

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
05/05/2017		
19/06/2017		
19/07/2017		
02/09/2017		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Flaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
17/09/2017		
17/10/2017		

	Fase esecutiva
ľ	Pubblicazione Bando di Gara
	Aggiudicazione Provvisoria
	Aggiudicazione Definitiva
	Stipula del Contratto
	Consegna Lavori
I	Fine Lavori
ſ	Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
16/12/2017		
30/01/2018		
27/10/2018		
25/01/2019		

	Contrattualizzazione
2017	
2018	
2019	
2020	****************
2021	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
80 000,00		
601 967,00		

	Contabilizzazione
2017	
2018	
2019	
2020	***************************************
2021	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
80 000,00		
500 000,00		
101 967,00		

### Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			23299
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA	
Comune		REGGIO DI CALABRIA	
Indirizzo		corso vittorio emanuele,	119
	Nome	Riccardo	
RUP	Cognome	Napolitano	
1101	Email	riccardo.napolitano@mit	.gov.it
	Recapito Telefonico	0965331120	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE INF	
Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELLE INF	RASTRUTTURE E DE
Descrizione Intervento	tinteggiature e riparazioni, sost. compo condizionamento, tinteggiature	onenti impianti; manut. scale	ed infissi, manut. imp.
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2016	
Importo Lavori			37 500,00
Importo Quadro Economico			48 750,00
Progettazione interna		S	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	l
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Table programme	Dala pievisia		
, ,	Data prevista		
Redazione documentazione tecnica	Data prevista		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	Data prevista		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2017		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva		Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	30/06/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	30/06/2017  Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	30/06/2017  Data prevista  29/08/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	30/06/2017  Data prevista  29/08/2017 13/10/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/06/2017  Data prevista  29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/06/2017  Data prevista  29/08/2017 13/10/2017		Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione	30/06/2017  Data prevista  29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018	Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017	30/06/2017  Data prevista  29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018 11/04/2018	Importo previsto	
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018	30/06/2017  Data prevista  29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018 11/04/2018  Importo previsto	Importo previsto	
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019	30/06/2017  Data prevista  29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018 11/04/2018  Importo previsto	Importo previsto	
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020	30/06/2017  Data prevista  29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018 11/04/2018  Importo previsto	Importo previsto	
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020	30/06/2017  Data prevista  29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018 11/04/2018  Importo previsto	Importo previsto	
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020	30/06/2017  Data prevista  29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018 11/04/2018  Importo previsto	Importo previsto (actual)	
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	30/06/2017  Data prevista  29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018 11/04/2018  Importo previsto 48 750,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	30/06/2017  Data prevista  29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018 11/04/2018  Importo previsto 48 750,00  Importo previsto 35 750,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2020 2021  Contabilizzazione	30/06/2017  Data prevista  29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018 11/04/2018  Importo previsto 48 750,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021	30/06/2017  Data prevista  29/08/2017 13/10/2017 11/01/2018 11/04/2018  Importo previsto 48 750,00  Importo previsto 35 750,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

### Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		_	22840
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione Comune		CALABRIA REGGIO DI CALABRIA	
Indirizzo		PORTO MOLO PONEN	E
	Nome	Ermenegilda	
RUP	Cognome Email	Tripodi ermenegilda .tripodi@mi	t any it
	Recapito Telefonico	096547498	i.gov.ii
Amministrazione Centrale	resuprio reference	MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Lavori di ordinaria manutenzione alle porte interne, ai servizi igienici,alle ca illuminazione e agli impianti speciali( v	ldaie,ai climatizzatori, all'impi	
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori		Manutenzione Ordinaria 2016	16 000,00
Importo Quadro Economico			20 800,00
Progettazione interna		S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ricorso ad Accordi Quadro		S	l
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/05/2017		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/07/2017		
Consegna Lavori	12/09/2017		
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/01/2018 10/04/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/04/2016		
		Importo previsto	Importo effettivo
Contrattualizzazione	Importo previsto	(actual)	importo enettivo
2017	Importo previsto 20 800,00	(actual)	importo enettivo
2017 2018		(actual)	importo enettivo
2017 2018 2019		(actual)	importo enettivo
2017 2018 2019 2020		(actual)	importo enetavo
2017 2018 2019 2020		(actual)	importo enetavo
2017 2018 2019 2020		Importo previsto	Importo effettivo
2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	20 800,00		
2017 2018 2019 2020 2021	20 800,00	Importo previsto	
2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	Importo previsto  18 000,00	Importo previsto	
2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione 2017 2018	Importo previsto  18 000,00	Importo previsto	

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			22642
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA	
Comune		REGGIO DI CALABRIA	
Indirizzo		VIA ASCHENEZ N. 3	
	Nome	Riccardo	
RUP	Cognome	Napolitano	
RUP	Email	riccardo.napolitano@mit	.gov.it
	Recapito Telefonico	0965331120	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIER	रा
Descrizione Intervento	Isolamento termico e risanamento par	reti interne;Prospetti lato stra	da e corte interna
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Straordina 2016	
Importo Lavori			520 000,00
Importo Quadro Economico Progettazione interna		N	676 000,00
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	- 333 <b>p</b> 3 3 3 3	:	
Avvio del Procedimento di selezione	10/05/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	24/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	24/07/2017		
Stipula Contratto	07/09/2017		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo	22/09/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	22/10/2017		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	•	, , ,	
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	04/40/0047		
Stipula del Contratto	21/12/2017		
Consegna Lavori	04/02/2018		
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/11/2018 30/01/2019		
Colladdo/Cert. Regulare Esecuzione	30/01/2019		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	80 000,00	·	
2018	596 000,00		
2019			
2020 2021			
		Importo previsto	laura ( 65 m)
Contabilizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
	00 000 00		
2017	80 000,00		
2018	580 000,00		
2018 2019			
2018	580 000,00		

### Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			23011
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA	
Comune		REGGIO DI CALABRIA	
Indirizzo		Via G. Pepe,44/46	
	Nome	Riccardo	
RUP	Cognome	Napolitano	
Koi	Email	riccardo.napolitano@mit	.gov.it
Amministrazione Centrale	Recapito Telefonico	0965331120 MINISTERO DELL'INTE	PNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Lavori di ordinaria manutenzione alle porte interne, ai servizi igienici,alle cal illuminazione e agli impianti speciali( v	daie,ai climatizzatori, all'imp	
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Ordinaria 2016	57,000.00
Importo Cuadro Economico			57 000,00 74 100,00
Importo Quadro Economico Progettazione interna		S	
		S	SI .
Ricorso ad Accordi Quadro			
Ricorso ad Accordi Quadro  Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale  Avvio del Procedimento di selezione	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista  Data prevista	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)	Data effettiva  Data effettiva
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale  Avvio del Procedimento di selezione  Aggiudicazione Provvisoria  Aggiudicazione Definitiva  Stipula Contratto			
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare			
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	Data prevista		
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare			
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	Data prevista		
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara	Data prevista  06/07/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	Data prevista  06/07/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista  06/07/2017  Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	Data prevista  06/07/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista  06/07/2017  Data prevista  04/09/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	Data prevista  06/07/2017  Data prevista  04/09/2017 19/10/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	Data prevista  06/07/2017  Data prevista  04/09/2017 19/10/2017 16/02/2018	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto	Data effettiva
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione	Data prevista  06/07/2017  Data prevista  04/09/2017 19/10/2017 16/02/2018 17/05/2018	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)	Data effettiva  Data effettiva
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018	Data prevista  06/07/2017  Data prevista  04/09/2017 19/10/2017 16/02/2018 17/05/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto	Data effettiva  Data effettiva
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019	Data prevista  06/07/2017  Data prevista  04/09/2017 19/10/2017 16/02/2018 17/05/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto	Data effettiva  Data effettiva
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018	Data prevista  06/07/2017  Data prevista  04/09/2017 19/10/2017 16/02/2018 17/05/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto	Data effettiva  Data effettiva
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021	Data prevista  06/07/2017  Data prevista  04/09/2017 19/10/2017 16/02/2018 17/05/2018  Importo previsto 74 100,00	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva  Data effettiva  Importo effettivo
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale  Avvio del Procedimento di selezione  Aggiudicazione Provvisoria  Aggiudicazione Definitiva  Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica  Elaborazione Progetto Preliminare  Elaborazione Progetto Definitivo  Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara  Aggiudicazione Provvisoria  Aggiudicazione Definitiva  Stipula del Contratto  Consegna Lavori  Fine Lavori  Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione   Contrattualizzazione  2017  2018  2020  2021  Contabilizzazione	Data prevista  06/07/2017  Data prevista  04/09/2017 19/10/2017 16/02/2018 17/05/2018  Importo previsto 74 100,00	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto	Data effettiva  Data effettiva
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	Data prevista  06/07/2017  Data prevista  04/09/2017 19/10/2017 16/02/2018 17/05/2018  Importo previsto 74 100,00  Importo previsto 20 000,00	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva  Data effettiva  Importo effettivo
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2020 2021  Contabilizzazione	Data prevista  06/07/2017  Data prevista  04/09/2017 19/10/2017 16/02/2018 17/05/2018  Importo previsto 74 100,00	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva  Data effettiva  Importo effettivo
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	Data prevista  06/07/2017  Data prevista  04/09/2017 19/10/2017 16/02/2018 17/05/2018  Importo previsto 74 100,00  Importo previsto 20 000,00	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva  Data effettiva  Importo effettivo

### Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			22843
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA	
Comune		REGGIO DI CALABRIA	
Indirizzo		Via Ravagnese,s.n.c.	
	Nome	Riccardo	
RUP	Cognome	Napolitano	
RUP	Email	riccardo.napolitano@mit	.gov.it
	Recapito Telefonico	0965331120	DNO
Amministrazione Centrale  Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELL'INTE POLIZIA DI STATO	RNO
Amministrazione otinzzatrice		FOLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Lavori di ordinaria manutenzione alle porte interne, ai servizi igienici,alle cal illuminazione e agli impianti speciali( v	daie,ai climatizzatori, all'imp	•
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2016	27.000.00
Importo Lavori Importo Quadro Economico			27 000,00 35 100,00
Progettazione interna		S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/05/2017		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva		Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	29/07/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	29/07/2017 12/09/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	29/07/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	29/07/2017 12/09/2017 11/12/2017		Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione	29/07/2017 12/09/2017 11/12/2017 11/03/2018	Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017	29/07/2017 12/09/2017 11/12/2017 11/03/2018	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018	29/07/2017 12/09/2017 11/12/2017 11/03/2018	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019	29/07/2017 12/09/2017 11/12/2017 11/03/2018	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018	29/07/2017 12/09/2017 11/12/2017 11/03/2018	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	29/07/2017 12/09/2017 11/12/2017 11/03/2018	Importo previsto (actual)	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	29/07/2017 12/09/2017 11/12/2017 11/03/2018  Importo previsto 35 100,00  Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione 2017	29/07/2017 12/09/2017 11/12/2017 11/03/2018  Importo previsto 35 100,00  Importo previsto 20 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione 2017 2018	29/07/2017 12/09/2017 11/12/2017 11/03/2018  Importo previsto 35 100,00  Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	29/07/2017 12/09/2017 11/12/2017 11/03/2018  Importo previsto 35 100,00  Importo previsto 20 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

### Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			23184
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA REGGIO DI CALABRIA	
Comune			
Indirizzo		VIA S. ANNA	
	Nome	Riccardo	
RUP	Cognome	Napolitano	
	Email	riccardo.napolitano@mit.	.gov.it
Amministrazione Centrale	Recapito Telefonico	0965331120 MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Lavori di ordinaria manutenzione alle esterni, ai servizi igenici, ai climitizzato di vidiosorveglianza e di allarme, tinte	ori, all'impianto elettrico e di i	lluminazione, agli impiant
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna		Manutenzione Ordinaria 2016	5 738,00 7 500,00
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	01/06/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo		Data provieta (actual)	Data offottiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva	01/06/2017  Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara		Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria		Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto		Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	Data prevista  31/07/2017  14/09/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	Data prevista 31/07/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	31/07/2017 14/09/2017 13/11/2017		Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	31/07/2017 14/09/2017 13/11/2017	Importo previsto	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione	31/07/2017 14/09/2017 13/11/2017 11/02/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione	31/07/2017 14/09/2017 13/11/2017 11/02/2018  Importo previsto	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019	31/07/2017 14/09/2017 13/11/2017 11/02/2018  Importo previsto	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019	31/07/2017 14/09/2017 13/11/2017 11/02/2018  Importo previsto	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020	31/07/2017 14/09/2017 13/11/2017 11/02/2018  Importo previsto	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020	31/07/2017 14/09/2017 13/11/2017 11/02/2018  Importo previsto 7 500,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	31/07/2017 14/09/2017 13/11/2017 11/02/2018  Importo previsto 7 500,00	Importo previsto (actual)	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	31/07/2017 14/09/2017 13/11/2017 11/02/2018  Importo previsto 7 500,00  Importo previsto 7 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2020 2021  Contabilizzazione	31/07/2017 14/09/2017 13/11/2017 11/02/2018  Importo previsto 7 500,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	31/07/2017 14/09/2017 13/11/2017 11/02/2018  Importo previsto 7 500,00  Importo previsto 7 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

### Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			12201
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA	
Comune		SAN FERDINANDO	
Indirizzo		ZONA INDUSTRIALE P	ORTO GIOIA TAURO
	Nome	Valentino	
RUP	Cognome	Cilento	
	Email	valentino.cilento@mit.gc 3202393593	ov.it
Amministrazione Centrale	Recapito Telefonico	MINISTERO DELL'ECO	NOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE DOGA	
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione straordinaria della palazzina "A" e piano primo pala parapetto copertura con successiva ti parcheggio auto per almeno 20 posti.	zzina "B" con risanamento c	alcestruzzo frontalini e
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Straordina 2016	
Importo Lavori Importo Quadro Economico			35 535,00 46 195,50
Progettazione interna		S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ricorso ad Accordi Quadro		S	61
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	02/06/2017		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/08/2017		
Consegna Lavori	15/09/2017		
Fine Lavori	13/01/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	13/04/2018		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	Importo previsto 46 195,00		Importo effettivo
2017 2018			Importo effettivo
2017 2018 2019			Importo effettivo
2017 2018 2019 2020			Importo effettivo
2017 2018 2019 2020		(actual)	Importo effettivo
2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	lmporto previsto	(actual)	
2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione 2017	Importo previsto 40 000,00	(actual)	
2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione 2017 2018	lmporto previsto	(actual)	
2017 2018 2019 2020 2021	Importo previsto 40 000,00	(actual)	

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			23467
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA	
Comune		ARENA	
Indirizzo		VIA S.CATERINA	
	Nome	Gesuzza	
	Cognome	Bianco	
RUP	Email	gesuzza.bianco@mit.go	v.it
	Recapito Telefonico	09615371	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIER	રા
Descrizione Intervento	Lavori di M.O. per installazione videos	sorveglianza	
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Ordinaria 2016	40,000,00
Importo Lavori			12 000,00
Importo Quadro Economico			18 000,00
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Ricorso au Accordi Quadro		3	'1
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale  Avvio del Procedimento di selezione	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale	Data prevista  Data prevista	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)	Data effettiva  Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica			
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare			
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Definitivo	Data prevista		
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare			
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Definitivo	Data prevista		
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	Data prevista  05/06/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	Data prevista  05/06/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista  05/06/2017  Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	Data prevista  05/06/2017  Data prevista  04/08/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	Data prevista  05/06/2017  Data prevista  04/08/2017  18/09/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	Data prevista  05/06/2017  Data prevista  04/08/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	Data prevista  05/06/2017  Data prevista  04/08/2017 18/09/2017 17/11/2017	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	Data prevista  05/06/2017  Data prevista  04/08/2017 18/09/2017 17/11/2017 15/02/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione	05/06/2017  Data prevista  05/06/2017  Data prevista  04/08/2017 18/09/2017 17/11/2017 15/02/2018	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto	Data effettiva  Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018	Data prevista  05/06/2017  Data prevista  04/08/2017 18/09/2017 17/11/2017 15/02/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto	Data effettiva  Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019	Data prevista  05/06/2017  Data prevista  04/08/2017 18/09/2017 17/11/2017 15/02/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto	Data effettiva  Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018	Data prevista  05/06/2017  Data prevista  04/08/2017 18/09/2017 17/11/2017 15/02/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto	Data effettiva  Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021	Data prevista  05/06/2017  Data prevista  04/08/2017 18/09/2017 17/11/2017 15/02/2018  Importo previsto 18 000,00	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva  Data effettiva  Importo effettivo
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020	Data prevista  05/06/2017  Data prevista  04/08/2017 18/09/2017 17/11/2017 15/02/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva  Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	Data prevista  05/06/2017  Data prevista  04/08/2017 18/09/2017 17/11/2017 15/02/2018  Importo previsto 18 000,00	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva  Data effettiva  Importo effettivo
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021	Data prevista  05/06/2017  Data prevista  04/08/2017 18/09/2017 17/11/2017 15/02/2018  Importo previsto 18 000,00	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva  Data effettiva  Importo effettivo
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione 2017	Data prevista  05/06/2017  Data prevista  04/08/2017 18/09/2017 17/11/2017 15/02/2018  Importo previsto 18 000,00  Importo previsto 16 000,00	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva  Data effettiva  Importo effettivo
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2020 2021  Contabilizzazione 2017 2018	Data prevista  05/06/2017  Data prevista  04/08/2017 18/09/2017 17/11/2017 15/02/2018  Importo previsto 18 000,00  Importo previsto 16 000,00	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva  Data effettiva  Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

On the distance of the			00.400
Codice Intervento			23462
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA	
Comune		MILETO	
Indirizzo		CORSO UMBERO I	
	Nome	Gesuzza	
RUP	Cognome	Bianco	
TKO!	Email	gesuzza.bianco@mit.go	v.it
	Recapito Telefonico	09615371	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIEI	≺।
Descrizione Intervento	Lavori M.O. per la tinteggiatura intern	a ed esterna, compreso ripri	stino muraria
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Ordinaria	
Importo Lavori	-	2010	25 000,00
Importo Cuadro Economico		25 000 35 000	
Progettazione interna	-	S	•
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	07/06/2017		
F	Data unaviata	Data musicia (astual)	Data affattiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	06/08/2017		
Consegna Lavori	20/09/2017		
Fine Lavori	19/12/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	19/03/2018		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	35 000,00	, , , ,	
2018	, in the second		
2019			
2020 2021			
	Importo nucciata	Importo previsto	Imports offstill
Contabilizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
2017	30 000,00		
2018	30 000,00 5 000,00		
2018 2019			
2018			

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			23481
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione Comune		CALABRIA SAN NICOLA DA CRISS	2Λ
			·····
Indirizzo		RIONE OLIVETI, 10	
	Nome	Gesuzza	
RUP	Cognome	Bianco	!£
	Email Recapito Telefonico	gesuzza.bianco@mit.go 09615371	V.IL
Amministrazione Centrale	тесарко тексопко	MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIEI	₹
Descrizione Intervento	Lavori di M.O. impianto di video sorve	eglianza.	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2016	
Importo Lavori			9 000,00
Importo Quadro Economico Progettazione interna		S	12 000,00
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale  Conclusione Fase Progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto	Data proviete	Pata proviete (actual)	Data effettiva
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	09/06/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare	09/06/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	09/06/2017  Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva  Stipula del Contratto	<b>Data prevista</b> 08/08/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	08/08/2017 22/09/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	08/08/2017 22/09/2017 21/11/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	08/08/2017 22/09/2017		Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	08/08/2017 22/09/2017 21/11/2017	Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017	08/08/2017 22/09/2017 21/11/2017 19/02/2018	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018	08/08/2017 22/09/2017 21/11/2017 19/02/2018  Importo previsto	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019	08/08/2017 22/09/2017 21/11/2017 19/02/2018  Importo previsto	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018	08/08/2017 22/09/2017 21/11/2017 19/02/2018  Importo previsto	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020	08/08/2017 22/09/2017 21/11/2017 19/02/2018  Importo previsto	Importo previsto (actual)	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	08/08/2017 22/09/2017 21/11/2017 19/02/2018  Importo previsto 12 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione  2017 2018	08/08/2017 22/09/2017 21/11/2017 19/02/2018  Importo previsto 12 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	08/08/2017 22/09/2017 21/11/2017 19/02/2018  Importo previsto 12 000,00  Importo previsto 10 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			23482
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA	
Comune		SORIANO CALABRO	
Indirizzo		VIA G.FALCONE, 32	
	Nome	Gesuzza	
RUP	Cognome	Bianco	
	Email	gesuzza.bianco@mit.go 09615371	V.it
Amministrazione Centrale	Recapito Telefonico	MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIEI	
Descrizione Intervento Tipologia	Lavori di M.O. per installazione impiar	nto video sorveglianza  Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2016	
Importo Lavori		***************************************	9 000,00
Importo Quadro Economico		S	12 000,00
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro		9	
Moore ad According addition			<u> </u>
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	Data prevista  12/06/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		Data prevista (actual)  Data prevista (actual)	Data effettiva  Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	12/06/2017  Data prevista		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	12/06/2017  Data prevista  11/08/2017		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	12/06/2017  Data prevista  11/08/2017 25/09/2017		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	12/06/2017  Data prevista  11/08/2017		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	12/06/2017  Data prevista  11/08/2017 25/09/2017 24/11/2017	Data prevista (actual)	
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	12/06/2017  Data prevista  11/08/2017 25/09/2017 24/11/2017		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017	12/06/2017  Data prevista  11/08/2017 25/09/2017 24/11/2017 22/02/2018	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018	12/06/2017  Data prevista  11/08/2017 25/09/2017 24/11/2017 22/02/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019	12/06/2017  Data prevista  11/08/2017 25/09/2017 24/11/2017 22/02/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018	12/06/2017  Data prevista  11/08/2017 25/09/2017 24/11/2017 22/02/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	12/06/2017  Data prevista  11/08/2017 25/09/2017 24/11/2017 22/02/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)  Importo previsto	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	12/06/2017  Data prevista  11/08/2017 25/09/2017 24/11/2017 22/02/2018  Importo previsto 12 000,00	Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva  Importo effettivo
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	12/06/2017  Data prevista  11/08/2017 25/09/2017 24/11/2017 22/02/2018  Importo previsto  12 000,00	Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)  Importo previsto	Data effettiva  Importo effettivo
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	12/06/2017  Data prevista  11/08/2017 25/09/2017 24/11/2017 22/02/2018  Importo previsto 12 000,00  Importo previsto 10 000,00	Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)  Importo previsto	Data effettiva  Importo effettivo

# Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			23484
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione Comune		CALABRIA VIBO VALENTIA	
Indirizzo		Via A. Manzoni,5	
	Nome	Gesuzza	
RUP	Cognome	Bianco gesuzza.bianco@mit.go	
	Email Recapito Telefonico	09615371	V.IL
Amministrazione Centrale	recapito releionico	MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Lavori di M.O. per la manutenzione de elettrogeno - tinteggiatura 3 e 4 piano		
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori		Manutenzione Ordinaria 2016	25 000,00
Importo Quadro Economico			38 000,00
Progettazione interna		S	l
Ricorso ad Accordi Quadro		S	l
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	Data prevista 03/07/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		Data prevista (actual)  Data prevista (actual)	Data effettiva  Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva	03/07/2017		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	03/07/2017		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	03/07/2017  Data prevista		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva  Stipula del Contratto	03/07/2017  Data prevista  01/09/2017		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	03/07/2017  Data prevista  01/09/2017 16/10/2017		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva  Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	03/07/2017  Data prevista  01/09/2017 16/10/2017 14/01/2018		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva  Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	03/07/2017  Data prevista  01/09/2017 16/10/2017		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva  Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	03/07/2017  Data prevista  01/09/2017 16/10/2017 14/01/2018	Data prevista (actual)	
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione	03/07/2017  Data prevista  01/09/2017 16/10/2017 14/01/2018 14/04/2018	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018	03/07/2017  Data prevista  01/09/2017 16/10/2017 14/01/2018 14/04/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019	03/07/2017  Data prevista  01/09/2017 16/10/2017 14/01/2018 14/04/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020	03/07/2017  Data prevista  01/09/2017 16/10/2017 14/01/2018 14/04/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020	03/07/2017  Data prevista  01/09/2017 16/10/2017 14/01/2018 14/04/2018  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020	03/07/2017  Data prevista  01/09/2017 16/10/2017 14/01/2018 14/04/2018  Importo previsto	Importo previsto (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	03/07/2017  Data prevista  01/09/2017 16/10/2017 14/01/2018 14/04/2018  Importo previsto 38 000,00	Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva  Importo effettivo
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021	03/07/2017  Data prevista  01/09/2017 16/10/2017 14/01/2018 14/04/2018  Importo previsto 38 000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva  Importo effettivo
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	03/07/2017  Data prevista  01/09/2017 16/10/2017 14/01/2018 14/04/2018  Importo previsto 38 000,00  Importo previsto 30 000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva  Importo effettivo
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2020 2021  Contabilizzazione	03/07/2017  Data prevista  01/09/2017 16/10/2017 14/01/2018 14/04/2018  Importo previsto 38 000,00  Importo previsto 30 000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva  Importo effettivo

### Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2016

Codice Intervento			33644
Stations Annaltanta		Provveditorato	
Stazione Appaltante		CALABRIA	
Regione Comune		CATANZARO	
Indirizzo		VIA BARLAAM DA SEM	INARA
	Nome	Giuseppe	
RUP	Cognome	Bencardino	
	Email Recapito Telefonico	giuseppe.bencardino@m 09615371	it.gov.it
Amministrazione Centrale	Recapito Telefornico	MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	1) Isolamento dell'involucro, pareti ver 2) Sostituzione delle chiusure traspare 3) Installazione di sistemi di ombreggi (intervento c) 4) Installazione di un impianto fotovolt	enti (intervento b) amento esterno a sud	
Tipologia		Manutenzione Straordina	nria
Anno		2016	
Importo Lavori			1 252 677,38
Importo Quadro Economico			1 634 048,00
Progettazione interna		NO O	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	l
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	03/04/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	02/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	03/07/2017		
Stipula Contratto	17/07/2017		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	15/10/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	29/11/2017		
Elaborazione i rogello Escoulivo	20/11/2011		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/01/2018		
Consegna Lavori	14/03/2018		
Fine Lavori	05/09/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	04/12/2019		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	90 000,00		
2018	1 250 000,00		
2020 2021	294 048,00		
ZUZ I			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2010			

90 000,00

1 000 000,00

544 048,00

Sigle

2018

2018

2020 2021

Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2016

Codice Intervento			33645
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA	
Comune		ROSSANO	
Indirizzo		VIA S.ANTONIO	
	Nome	Francesco	
	Cognome	Trotta	
RUP	Email	francesco.trotta@mit.gov	v.it
	Recapito Telefonico	098473859	
Amministrazione Centrale	•	MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	Sostituzione corpi illuminanti con LE     Rivelatori presenza     realizzazione impianto FV da 40 Kw		
Tipologia Anno		Manutenzione Straordina 2016	aria
Importo Lavori			-
Importo Quadro Economico			425 595,00
Progettazione interna		N	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	il
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	03/04/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	02/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	03/07/2017		
Stipula Contratto	17/07/2017		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/09/2017		
	15/09/2017 30/10/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	30/10/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva	***************************************	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	30/10/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	30/10/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	30/10/2017  Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	30/10/2017  Data prevista  29/12/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	30/10/2017  Data prevista  29/12/2017 12/02/2018	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/10/2017  Data prevista  29/12/2017 12/02/2018 09/11/2018	Importo previsto	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/10/2017  Data prevista  29/12/2017 12/02/2018 09/11/2018 07/02/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione	30/10/2017  Data prevista  29/12/2017 12/02/2018 09/11/2018 07/02/2019	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017	30/10/2017  Data prevista  29/12/2017 12/02/2018 09/11/2018 07/02/2019  Importo previsto	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018	30/10/2017  Data prevista  29/12/2017 12/02/2018 09/11/2018 07/02/2019  Importo previsto  50 000,00	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2018	30/10/2017  Data prevista  29/12/2017 12/02/2018 09/11/2018 07/02/2019  Importo previsto  50 000,00	Importo previsto	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2018 2020	30/10/2017  Data prevista  29/12/2017 12/02/2018 09/11/2018 07/02/2019  Importo previsto  50 000,00 375 595,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2018 2020 2021  Contabilizzazione	30/10/2017  Data prevista  29/12/2017 12/02/2018 09/11/2018 07/02/2019  Importo previsto  50 000,00	Importo previsto (actual)	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2018 2020 2021  Contabilizzazione	30/10/2017  Data prevista  29/12/2017 12/02/2018 09/11/2018 07/02/2019  Importo previsto  50 000,00 375 595,00  Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2020 2021  Contabilizzazione 2017 2018	30/10/2017  Data prevista  29/12/2017 12/02/2018 09/11/2018 07/02/2019  Importo previsto  50 000,00 375 595,00  Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2018 2020 2021  Contabilizzazione	30/10/2017  Data prevista  29/12/2017 12/02/2018 09/11/2018 07/02/2019  Importo previsto  50 000,00 375 595,00  Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

S	ig	le

### Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2016

Codice Intervento			33647
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA	
Comune		SCALEA	
Indirizzo		CONTRADA PANTANO	
	Nome	Francesco	
RUP	Cognome	Trotta	
No.	Email	francesco.trotta@mit.gov	<i>r</i> .it
	Recapito Telefonico	098473859	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		Vigili del Fuoco	
Descrizione Intervento	Sostituzione corpi illuminanti con Ll     Rivelatori presenza     Installazione nuovo impianto a PdC     realizzazione impianto FV		
Tipologia		Manutenzione Straordina	aria
Anno Importo Lavori		2016	
Importo Lavori Importo Quadro Economico			425 595,00
Progettazione interna		NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Nicorso au Accordi Quadro			<u>.</u>
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	06/04/207		
Aggiudicazione Provvisoria	06/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	30/06/2017		
Stipula Contratto	19/07/2017		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo	17/09/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/11/2017		
9			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/12/2017		
Consegna Lavori	14/02/2018		
Fine Lavori	11/11/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	09/02/2019		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	50 000,00		
2018	375 595,00		
2020 2021			
LUL I			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	50 000,00		
2018	375 595,00		
2020			

S	ig	le

2020 2021



### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria Sede Coordinata di Catanzaro

# ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO Protocollo Agenzia del Demanio n. 3278 del 28.02.2017 Piano Generale Interventi 2016 (ex art. 12 D.L. n. 98/2011) Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria – Sede Coordinata di Catanzaro (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Prof. Ing. Donato Carlea

е

**l'Agenzia del Demanio** (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale Ing. Pier Giorgio Allegroni

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

#### **PREMESSO**

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12, l'Agenzia, per la realizzazione degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli operatori specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;
- che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito "Decreto attuativo"), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati;

- che in data 19 dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano ove richiesto le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che in data 17/02/2016, con atto assunto al protocollo dell'Agenzia del Demanio n. 3278 di pari data, è stata sottoscritta, tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria – Sede Coordinata di Catanzaro e l'Agenzia del Demanio, la convenzione Quadro con la quale sono state anche formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in relazione agli interventi manutentivi, dettagliatamente descritti nelle schede allegate alla stessa Convenzione;
- che è emersa la ulteriore necessità di aggiungere alle summenzionate schede ulteriori n. 2 schede pari ad altrettanti interventi da eseguire nell'ambito del Piano Interventi 2016;

# TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 2

(Oggetto)

- 1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati alla Convenzione Quadro citata in premessa, gli interventi con progressivo 34307, 34308 e 34443, per un totale di n. 3, di cui alle schede allegate al presente documento.
- 2. Conseguentemente, anche tutte le attività relative a questi ultimi interventi sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui all'atto protocollo dell'Agenzia del Demanio n. 3278 del 17.02.2016.

# Art. 3 (Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMAT	O E SOTTOSCRITTO
Catanzaro,	
	<b>5 5</b>
Per l'Agenzia del Demanio	Per il Provveditorato
Dott. Ing. Pier Giorgio Allegroni	II Prof. Ing. Donato CARLEA

Allegati: n. 3 schede interventi

# Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			34307
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione Appartante		CALABRIA	
Comune		VIBO VALENTIA	
Indirizzo		VIA DELLICANO: 10	
		VIA PELLICANO', 19	
	Nome	Gesuzza	
	Cognome	Bianco	
	Email	gesuzza.bianco@mit.gov	/.lt
Amministrazione Centrale	Recapito Telefonico	09615371 MINISTERO DELL'INTEI	DNO
Amministrazione Centrale  Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIEF	
	Interventi nei bagni del piano terra, del nonché creazione bagni camerate con		
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna		Manutenzione Straordina 2016	60.000,00 78.000,00
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Theoree de Accordi deducto			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	-		
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	30/04/2018		
Elaborazione i Togetto Esecutivo	30/04/2010		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	09/06/2018		
Consegna Lavori	24/06/2018		
Fine Lavori	23/08/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	21/12/2018		
		Importo previsto	Importo effettivo
Contrattualizzazione	Importo previsto	(actual)	
	Importo previsto 78.000,00	(actual)	
2018		(actual)	
2018 2019		(actual)	
2018 2019 2020		(actual)	
2018 2019 2020 2021		(actual)	
2018 2019 2020 2021			
2018 2019 2020 2021 2022	78.000,00	Importo previsto	
2018 2019 2020 2021 2022 Contabilizzazione	78.000,00		Importo effettivo
2018 2019 2020 2021 2022  Contabilizzazione 2018	78.000,00	Importo previsto	
2018 2019 2020 2021 2022  Contabilizzazione 2018 2019	78.000,00	Importo previsto	
2018 2019 2020 2021 2022  Contabilizzazione 2018 2019 2020	78.000,00	Importo previsto	
2018 2019 2020 2021 2022  Contabilizzazione 2018 2019	78.000,00	Importo previsto	

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			34308
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA	
Comune		CATANZARO	
Indirizzo		VIA MARAFIOTI	
	Nome	Giuseppe	
DUD	Cognome	Bencardino	
RUP	Email	giuseppe.bencardino@n	nit.gov.it
	Recapito Telefonico	09615371	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIER	<del></del>
Descrizione Intervento	Installazione sistema di condizioname	nto 2° piano palazzina serviz	zi
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Straordina 2016	aria
Importo Lavori			120.000,00
Importo Quadro Economico			160.000,00
Progettazione interna		No.	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	l
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria	01/06/2017		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	30/06/2017		
Stipula Contratto	31/07/2017		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2017		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/11/2017		
Consegna Lavori	29/12/2017		
Fine Lavori	29/03/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	27/07/2018		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	110.000,00		
2018	50.000,00		
2019 2020			
2020			
	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
Contabilizzazione	illiporto previsto	(actual)	
Contabilizzazione	20.000,00	(actual)	
		(actual)	
2017 2018 2019	20.000,00	(actual)	
2017 2018	20.000,00	(actual)	

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			34443
		Provveditorato	
Stazione Appaltante Regione		CALABRIA	
Comune		PALMI	
Indirizzo		VIA XXIV MAGGIO, 76	
ilidilizzo	Name	·	
	Nome	Riccardo Napolitano	
RUP	Cognome Email	riccardo.napolitano@mit.	nov it
	Recapito Telefonico	3202393601	.904.10
Amministrazione Centrale	riccapito reicionico	MINISTERO DELL'ECON	NOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Rifacimento completo lastrico solare o pluviali e canalette di raccolta e scolo		zione e pavimentazione
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico		Manutenzione Straordina 2016	ıria 95.000,0 125.000,0
Progettazione interna		no	
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	04/00/0040		
Avvio del Procedimento di selezione	01/06/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	30/06/2018		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto	31/07/2018		
Stipula Contratto	15/09/2018		
		5	Data effettiva
Fase progettuale	Data provieta	Hata nravieta (actilal)	
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data ellettiva
Redazione documentazione tecnica	<b>Data prevista</b> 30/09/2018	Data prevista (actual)	Data ellettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	·	Data prevista (actual)	Data ellettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	30/09/2018	Data prevista (actual)	Data ellettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	·	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva	30/09/2018 15/11/2018 Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	30/09/2018 15/11/2018 Data prevista 31/12/2018		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	30/09/2018 15/11/2018 Data prevista 31/12/2018 31/01/2019		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	30/09/2018 15/11/2018 Data prevista 31/12/2018 31/01/2019 28/02/2019		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	30/09/2018 15/11/2018 Data prevista 31/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 31/03/2019		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	30/09/2018 15/11/2018 Data prevista 31/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 31/03/2019 15/05/2019		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/09/2018  15/11/2018  Data prevista  31/12/2018  31/01/2019  28/02/2019  31/03/2019  15/05/2019  15/07/2019		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/09/2018 15/11/2018 Data prevista 31/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 31/03/2019 15/05/2019		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione	30/09/2018  15/11/2018  Data prevista  31/12/2018  31/01/2019  28/02/2019  31/03/2019  15/05/2019  15/07/2019		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017	30/09/2018  15/11/2018  Data prevista  31/12/2018  31/01/2019  28/02/2019  31/03/2019  15/05/2019  15/07/2019  15/10/2019	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018	30/09/2018  15/11/2018  Data prevista  31/12/2018  31/01/2019  28/02/2019  31/03/2019  15/05/2019  15/07/2019  15/10/2019	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019	30/09/2018  15/11/2018  Data prevista  31/12/2018  31/01/2019  28/02/2019  31/03/2019  15/05/2019  15/07/2019  15/10/2019	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020	30/09/2018  15/11/2018  Data prevista  31/12/2018  31/01/2019  28/02/2019  31/03/2019  15/05/2019  15/07/2019  15/10/2019  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020	30/09/2018  15/11/2018  Data prevista  31/12/2018  31/01/2019  28/02/2019  31/03/2019  15/05/2019  15/07/2019  15/10/2019  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	30/09/2018  15/11/2018  Data prevista  31/12/2018  31/01/2019  28/02/2019  31/03/2019  15/05/2019  15/07/2019  15/10/2019  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2019 2020 2021  Contabilizzazione	30/09/2018  15/11/2018  Data prevista  31/12/2018  31/01/2019  28/02/2019  31/03/2019  15/05/2019  15/07/2019  15/10/2019  Importo previsto  95.000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2020 2021  Contabilizzazione	30/09/2018  15/11/2018  Data prevista  31/12/2018  31/01/2019  28/02/2019  31/03/2019  15/05/2019  15/07/2019  15/10/2019  Importo previsto  95.000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2017 2018 2020 2021  Contabilizzazione  2017 2018 2019	30/09/2018  15/11/2018  Data prevista  31/12/2018  31/01/2019  28/02/2019  31/03/2019  15/05/2019  15/07/2019  15/10/2019  Importo previsto  95.000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021	30/09/2018  Data prevista  31/12/2018  31/01/2019  28/02/2019  31/03/2019  15/05/2019  15/07/2019  15/10/2019  Importo previsto  Importo previsto	Importo previsto (actual)	Data effettiva



### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria



# ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO Protocollo Agenzia del Demanio n. 3278 del 28.02.2017 Piano Generale Interventi 2016 (ex art. 12 D.L. n. 98/2011)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore Dott. Ing. Tommaso Colabufo

е

**l'Agenzia del Demanio** (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale Ing. Dario Di Girolamo

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

#### **PREMESSO**

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12, l'Agenzia, per la realizzazione degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli operatori specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;
- che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in data 8 ottobre 2012 (di seguito "Decreto attuativo"), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati;
- che in data 19 dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere

Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti;

- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano ove richiesto le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che in data 17/02/2016, con atto assunto al protocollo dell'Agenzia del Demanio n. 3278 di pari data, è stata sottoscritta, tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria Sede Coordinata di Catanzaro e l'Agenzia del Demanio, la convenzione Quadro con la quale sono state anche formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in relazione agli interventi manutentivi, dettagliatamente descritti nelle schede allegate alla stessa Convenzione;
- che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria – Ufficio 5 con nota prot. 26663 del 30/12/2021, assunta a prot. n. 26666 del 30/12/2021, formulava la richiesta afferente l'intervento di manutenzione ordinaria;
- che la Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia con nota prot. n, 2022/000034/DSP del 03/01/2022 ha comunicato l'avvenuto inserimento nel Piano Generale 2016 identificato INT\_ PROV\_57161;
- che con nota del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria Ufficio 5 prot. n. 298 del 11/01/2022 acquisita al protocollo della Direzione Calabria dell'Agenzia al n. 277 del 11/01/2022 ha trasmesso la scheda Intervento aggiornata secondo le indicazioni fornite con date e importi coerenti con l'effettivo avanzamento dell'intervento e con gli importi finanziati.

# TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

### Art. 2

(Oggetto)

1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati alla Convenzione Quadro citata in premessa, l'intervento con progressivo 57161, per un totale di n. 1, di cui alla scheda allegata al presente documento.

2. Conseguentemente, anche tutte le attività relative a questi ultimi interventi sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui all'atto protocollo dell'Agenzia del Demanio n. 3278 del 17/02/2016.

# Art. 3

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

# LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Agenzia del Demanio Dott. Ing. Dario Di Girolamo

DI GIROLAMO DARIO
2022.02.11 08.58.09
CN-DI GIROLAMO DARIO
C-IT
Allegati: n. 1 schec 2-Agentea Decumento 25.4.97-VA 11-08340981 007

Per il Provveditorato

Il Dott. Ing. Tommaso Colabufo



# Sistema Accentrato delle Manutenzioni Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			57161
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA	
Comune		COSENZA	
Indirizzo		P.ZZA XX SETTEMBRE	6
	Nome	Giuconno	
		Giuseppe Campana	
RUP	Cognome Email	giuseppe.campana@mit.	aov it
	Recapito Telefonico	3392315319	.gov.ii
	Nome	3392313319	
	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale	Trecapito Telefornico	MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIEF	
Amministrazione otnizzatrice		-	
Descrizione Intervento	Manutenzione ordinaria per cambio u Comandante Provinciale ubicato pres Cosenza.		
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2016	
Importo Lavori		2010	19.000,00
Importo Lavori Importo Quadro Economico			25.000,00
Progettazione interna		S	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
nicorso ad Accordi Quadro		3	ı
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica	Data prevista 15/01/2022	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale	•	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale Redazione documentazione tecnica	•	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	•	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	15/01/2022		Data effettiva  Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	•	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)	
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara	15/01/2022		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	15/01/2022		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	Data prevista  25/01/2022		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	Data prevista  25/01/2022 01/02/2022		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	Data prevista  25/01/2022 01/02/2022 30/04/2022		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	Data prevista  25/01/2022 01/02/2022		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/01/2022  Data prevista  25/01/2022 01/02/2022 30/04/2022 30/06/2022	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione	15/01/2022  Data prevista  25/01/2022 01/02/2022 30/04/2022 30/06/2022  Importo previsto	Data prevista (actual)	
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione	15/01/2022  Data prevista  25/01/2022 01/02/2022 30/04/2022 30/06/2022	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2022 2023	15/01/2022  Data prevista  25/01/2022 01/02/2022 30/04/2022 30/06/2022  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2022 2023 2024	15/01/2022  Data prevista  25/01/2022 01/02/2022 30/04/2022 30/06/2022  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2022 2023 2024 2025	15/01/2022  Data prevista  25/01/2022 01/02/2022 30/04/2022 30/06/2022  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2022 2023 2024 2025	15/01/2022  Data prevista  25/01/2022 01/02/2022 30/04/2022 30/06/2022  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2022 2023 2024 2025	15/01/2022  Data prevista  25/01/2022 01/02/2022 30/04/2022 30/06/2022  Importo previsto	Importo previsto (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2022 2023 2024 2025 2026  Contabilizzazione	Data prevista  25/01/2022  25/01/2022  01/02/2022  30/06/2022  Importo previsto  25.000,00	Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva  Importo effettivo
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2022 2023 2024 2025 2026  Contabilizzazione	Data prevista  25/01/2022 01/02/2022 01/02/2022 30/04/2022 Importo previsto 25.000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva  Importo effettivo
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2022 2023 2024 2025 2026  Contabilizzazione  2022 2023 2024 2025 2026	Data prevista  25/01/2022  25/01/2022  01/02/2022  30/06/2022  Importo previsto  25.000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva  Importo effettivo
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2022 2023 2024 2025 2026  Contabilizzazione	Data prevista  25/01/2022  25/01/2022  01/02/2022  30/06/2022  Importo previsto  25.000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva  Importo effettivo



#### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria



# ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO Protocollo Agenzia del Demanio n. 3278 del 28.02.2017 Piano Generale Interventi 2016 (ex art. 12 D.L. n. 98/2011)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Tommaso Colabufo

е

**l'Agenzia del Demanio** (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale Vittorio Vannini

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

#### **PREMESSO**

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12, l'Agenzia, per la realizzazione degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli operatori specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;
- che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in data 8 ottobre 2012 (di seguito "Decreto attuativo"), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati;
- che in data 19 dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere

Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti;

- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano ove richiesto le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che in data 17/02/2016, con atto assunto al protocollo dell'Agenzia del Demanio n. 3278 di pari data, è stata sottoscritta, tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria Sede Coordinata di Catanzaro e l'Agenzia del Demanio, la convenzione Quadro con la quale sono state anche formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in relazione agli interventi manutentivi, dettagliatamente descritti nelle schede allegate alla stessa Convenzione;
- che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria – Ufficio 5 con nota prot. 143 del 05/01/2022, assunta a prot. n. 154 del 05/01/2022, formulava la richiesta afferente l'intervento di manutenzione ordinaria;
- che la Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia con nota prot. n, 2022/272/DSP del 11/01/2022 ha comunicato l'avvenuto inserimento nel Piano Generale 2016 identificato INT PROV 56758;
- che con nota del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria Ufficio 5 acquisita al protocollo della Direzione Regionale Calabria dell'Agenzia al prot. n. 521 del 14/01/2022 ha trasmesso la scheda Intervento aggiornata secondo le indicazioni fornite con date e importi coerenti con l'effettivo avanzamento dell'intervento e con gli importi finanziati.

# TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

### Art. 2

(Oggetto)

1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati alla Convenzione Quadro citata in premessa, l'intervento con progressivo 56758, per un totale di n. 1, di cui alla scheda allegata al presente documento.

2. Conseguentemente, anche tutte le attività relative a questi ultimi interventi sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui all'atto protocollo dell'Agenzia del Demanio n. 3278 del 17/02/2016.

#### Art. 3

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Agenzia del Demanio Vittorio Vannini Per il Provveditorato Tommaso Colabufo

Allegati: n. 1 scheda intervento



Firmato digitalmente da

**TOMMASO COLABUFO** 

CN = TOMMASO COLABUFO T = Ingegnere SerialNumber = TINIT-CLBTMS65M04A893X C = IT

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			56758
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		CALABRIA	
Comune		PAOLA	
Indirizzo		LGO S. D'ACQUISTO	
	Nome	Giuseppe	
RUP	Cognome	Campana	
nur	Email	giuseppe.campana@mit.	.gov.it
	Recapito Telefonico	339/2315319	
	Nome		
ALTRO TECNICO	Cognome		
	Email		
Anominiateoriana Controla	Recapito Telefonico	MINISTERO DELL'INTE	DNO
Amministrazione Centrale  Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIEF	
Amministrazione Utilizzatrice		ANIVIA DEI CANADIINIER	าเ
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione ordinaria: rifa installazione degli apparecchi illumina sicurezza); sostituzione degli apparec riparazione/sostituzione infissi e tappa	anti a led (illuminazione norm cchi illuminanti esterni con fa	nale, di emergenza, di
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2016	
Importo Lavori			95.500,00
Importo Quadro Economico			130.000,00
Progettazione interna		S	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	l
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	·		
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Otipula Ooriiratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica		Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica  Elaborazione Progetto Preliminare	01/09/2022	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica  Elaborazione Progetto Preliminare  Elaborazione Progetto Definitivo		Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica  Elaborazione Progetto Preliminare	01/09/2022	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica  Elaborazione Progetto Preliminare  Elaborazione Progetto Definitivo	01/09/2022 15/09/2022 01/10/2022		
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica  Elaborazione Progetto Preliminare  Elaborazione Progetto Definitivo  Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva	01/09/2022 15/09/2022	Data prevista (actual)  Data prevista (actual)	Data effettiva  Data effettiva
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	01/09/2022 15/09/2022 01/10/2022		
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	01/09/2022 15/09/2022 01/10/2022		
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	01/09/2022 15/09/2022 01/10/2022 Data prevista		
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	01/09/2022 15/09/2022 01/10/2022 Data prevista 01/12/2022		
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	01/09/2022 15/09/2022 01/10/2022 Data prevista 01/12/2022 01/02/2023		
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	01/09/2022 15/09/2022 01/10/2022 Data prevista  01/12/2022 01/02/2023 01/06/2023		
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	01/09/2022 15/09/2022 01/10/2022 Data prevista 01/12/2022 01/02/2023		
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/09/2022 15/09/2022 01/10/2022 Data prevista  01/12/2022 01/02/2023 01/06/2023 01/09/2023		Data effettiva
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione	01/09/2022 15/09/2022 01/10/2022 Data prevista  01/12/2022 01/02/2023 01/06/2023 01/09/2023  Importo previsto	Data prevista (actual)	
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione	01/09/2022 15/09/2022 01/10/2022 Data prevista  01/12/2022 01/02/2023 01/06/2023 01/09/2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2022 2023	01/09/2022 15/09/2022 01/10/2022 Data prevista  01/12/2022 01/02/2023 01/06/2023 01/09/2023  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2022 2023 2024	01/09/2022 15/09/2022 01/10/2022 Data prevista  01/12/2022 01/02/2023 01/06/2023 01/09/2023  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2022 2023 2024 2025	01/09/2022 15/09/2022 01/10/2022 Data prevista  01/12/2022 01/02/2023 01/06/2023 01/09/2023  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2022 2023 2024 2025	01/09/2022 15/09/2022 01/10/2022 Data prevista  01/12/2022 01/02/2023 01/06/2023 01/09/2023  Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2022 2023 2024	01/09/2022 15/09/2022 01/10/2022 Data prevista  01/12/2022 01/02/2023 01/06/2023 01/09/2023  Importo previsto 130.000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva  Importo effettivo
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2022 2023 2024 2025 2026  Contabilizzazione	01/09/2022 15/09/2022 01/10/2022  Data prevista  01/12/2022 01/02/2023 01/06/2023 01/09/2023  Importo previsto  130.000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2022 2023 2024 2025 2026  Contabilizzazione	01/09/2022 15/09/2022 01/10/2022  Data prevista  01/12/2022 01/02/2023 01/06/2023 01/09/2023  Importo previsto  130.000,00  Importo previsto 30.000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva  Importo effettivo
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2022 2023 2024 2025 2026  Contabilizzazione  2022 2023	01/09/2022 15/09/2022 01/10/2022  Data prevista  01/12/2022 01/02/2023 01/06/2023 01/09/2023  Importo previsto  130.000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva  Importo effettivo
Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva  Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione  Contrattualizzazione  2022 2023 2024 2025 2026  Contabilizzazione	01/09/2022 15/09/2022 01/10/2022  Data prevista  01/12/2022 01/02/2023 01/06/2023 01/09/2023  Importo previsto  130.000,00  Importo previsto 30.000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva  Importo effettivo