



*Ministero delle Infrastrutture e della  
Mobilità Sostenibili*



A G E N Z I A D E L D E M A N I O  
Direzione Regionale Puglia e Basilicata

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche  
per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011  
(INTERVENTI P.G. 2019)**

Tra

**il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata** (di seguito: il Provveditorato) rappresentato Provveditore ing. Placido Migliorino

e

**l'Agenzia del Demanio** (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale della Puglia e Basilicata ing. Antonio Ottavio Ficchi

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

**PREMESSO**

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che l'art. 1, comma 140, della L. 232/2016 (legge Bilancio 2017) ha istituito, nello stato di previsione del M.E.F., un fondo pluriennale finalizzato agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese, nell'ambito del quale sono previste somme destinate alla prevenzione del rischio sismico degli immobili pubblici. Tali fondi, nel vincolo della relativa disponibilità e in coerenza con i criteri di pianificazione adottati dall'Agenzia del Demanio, possono essere destinati al co-finanziamento di iniziative di miglioramento/adeguamento sismico con interventi manutentivi nei casi in cui si ravvisi una opportuna razionalizzazione ed economicità di esecuzione, in termini di tempi e risorse.

## CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 29/11/2019 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2019 (di seguito PG 2019);
- che in seguito al riscontro dell'effettiva copertura finanziaria assicurata sui pertinenti capitoli di Bilancio è stato possibile finanziare solo un primo insieme degli elenchi originariamente evidenziati;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**Art. 1**

*(Valore delle premesse)*

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2**

*(Oggetto)*

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2019, anche a seguito di revisione dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

**Art. 3**

*(Funzioni svolte dal Provveditorato)*

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso.
2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/08.

4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 4**

##### *(Affidamento degli interventi)*

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.
3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezzari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.
6. In caso di interventi di miglioramento/adeguamento sismico, resisi necessari all'esito di acquisizione del documento di analisi di vulnerabilità, che siano contestuali ad altre lavorazioni afferenti l'ambito del Manutentore Unico

ricadenti sul medesimo immobile, si valuterà congiuntamente l'opportunità di un'esecuzione congiunta dei medesimi, ricorrendo a forme di cofinanziamento nel vincolo delle disponibilità finanziarie, nell'obiettivo di favorire un più razionale utilizzo delle risorse pubbliche ed efficiente esecuzione degli interventi edilizi che complessivamente insistono sul medesimo immobile.

## **Art. 5**

### *(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)*

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al d.lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare, previa formale comunicazione all'Agenzia ai fini dell'espletamento delle attività di cui al successivo art.6.

## **Art. 6**

### *(Attività di verifica e monitoraggio)*

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo *Monitoraggio*) fornito dall'Agenzia.
2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia.

## **Art. 7**

*(Pagamenti)*

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

**Art. 8**

*(Attuazione della convenzione)*

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato.

**Art. 9**

*(Comunicazioni)*

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

| <i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Per il Provveditorato:</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Direzione Regionale Puglia e Basilicata<br/>Sede di Bari<br/>Via Giovanni Amendola 164/D<br/>Alla c.a. dott. ing. Ardito Davide<br/>Telefono: 080 5467890<br/>Fax: 06 50516070<br/>Mail: <a href="mailto:davide.ardito@agenziademanio.it">davide.ardito@agenziademanio.it</a></i> | <i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti<br/>Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata<br/>Per la Puglia<br/>Corso Senatore A. De Tullio, 1 - Bari<br/>Alla c.a. dott. ing. Roberto Scaravaglione<br/>Telefono 080 5207201</i> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>Fax 080 5207211</i></p> <p><i>Mail: r.scaravaglione@mit.gov.it</i></p> <p><i>Per la Basilicata</i></p> <p><i>Corso Garibaldi n. 149 – Potenza</i></p> <p><i>Alla c.a. dott.ssa Anna Cecca</i></p> <p><i>Telefono 0971 411751</i></p> <p><i>Mail: anna.cecca@mit.gov.it</i></p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Art. 10**

### *(Controversie)*

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

## **Art. 11**

### *(Trattamento dati e riservatezza)*

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "Codice"), di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e dal Regolamento 27/04/2016, n. 2016/679/UE, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente convenzione saranno trattati, per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa dell'Unione europea e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della presente Convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

Per l'Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del demanio. Il responsabile della protezione dati personali può essere contattato al seguente indirizzo e-mail [demanio.dpo@agenziademanio.it](mailto:demanio.dpo@agenziademanio.it). Per il Provveditorato, il Titolare del trattamento dei dati è il Provveditorato alle Opere Pubbliche contattabile all'indirizzo e-mail [segreteria.ooppba@mit.gov.it](mailto:segreteria.ooppba@mit.gov.it).

## LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

Antonio Ottavio Ficchi

(firmato digitalmente)

Allegati: n. 15 (quindici) interventi



Per il Provveditorato

*Il Provveditore*

*Ing. Placido Migliorino*

(firmato digitalmente)



# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

|                                                                         |                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Codice Intervento</b>                                                |                                                 | 17681                                                     |
| <b>Stazione Appaltante</b>                                              |                                                 | Provveditorato                                            |
| <b>Regione</b>                                                          |                                                 | PUGLIA                                                    |
| <b>Comune</b>                                                           |                                                 | TRANI                                                     |
| <b>Indirizzo</b>                                                        |                                                 | VIA BELTRANI,24                                           |
| <b>RUP</b>                                                              | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico | D'Attoma<br>Vito<br>vito.dattoma@mit.gov.it<br>0805207253 |
| <b>ALTRO TECNICO</b>                                                    | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico |                                                           |
| <b>Amministrazione Centrale</b><br><b>Amministrazione Utilizzatrice</b> |                                                 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE<br>AGENZIA DELLE ENTRATE  |
| <b>Descrizione Intervento</b>                                           | tinteggiatura e riparazione intonaci (FIP-P1)   |                                                           |
| <b>Tipologia</b>                                                        |                                                 | Manutenzione Ordinaria                                    |
| <b>Anno Attivazione</b>                                                 |                                                 | 2019                                                      |
| <b>Importo Lavori</b>                                                   |                                                 | 132.000,00                                                |
| <b>Importo Quadro Economico</b>                                         |                                                 | 178.200,00                                                |
| <b>Progettazione interna</b>                                            |                                                 | NO                                                        |
| <b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>                                        |                                                 | SI                                                        |

| Fase pre-progettuale                | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale        | 30/11/2021    |                        |                |
| Avvio del Procedimento di selezione | 31/12/2021    |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria          | 31/01/2022    |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva           | 31/01/2022    |                        |                |
| Stipula Contratto                   |               |                        |                |

| Fase progettuale                  | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica  | 30/03/2022    |                        |                |
| Elaborazione Progetto Preliminare |               |                        |                |
| Elaborazione Progetto Definitivo  |               |                        |                |
| Elaborazione Progetto Esecutivo   |               |                        |                |

| Fase esecutiva                     | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara        |               |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria         |               |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva          |               |                        |                |
| Stipula del Contratto              | 31/07/2022    |                        |                |
| Consegna Lavori                    | 30/09/2022    |                        |                |
| Fine Lavori                        | 31/12/2022    |                        |                |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 31/03/2023    |                        |                |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2021                 | 28.200,00        |                           |                   |
| 2022                 | 150.000,00       |                           |                   |
| 2023                 |                  |                           |                   |
| 2024                 |                  |                           |                   |
| 2025                 |                  |                           |                   |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2021              |                  |                           |                   |
| 2022              | 150.000,00       |                           |                   |
| 2023              | 28.200,00        |                           |                   |
| 2024              |                  |                           |                   |
| 2025              |                  |                           |                   |

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

|                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice Intervento</b>                                                |                                                                                                                                 | 35604                                                            |
| <b>Stazione Appaltante</b>                                              |                                                                                                                                 | Provveditorato                                                   |
| <b>Regione</b>                                                          |                                                                                                                                 | PUGLIA                                                           |
| <b>Comune</b>                                                           |                                                                                                                                 | BRINDISI                                                         |
| <b>Indirizzo</b>                                                        |                                                                                                                                 | loc. Costa Morena Ovest - Area Scanner,s.n.                      |
| <b>RUP</b>                                                              | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                                                                                 | Magnacca<br>Dario<br>dario.magnacca@mit.gov.it<br>0805207213     |
| <b>ALTRO TECNICO</b>                                                    | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                                                                                 | Giuseppe<br>Caforio<br>giuseppe.caforio@mit.gov.it<br>0805207231 |
| <b>Amministrazione Centrale</b><br><b>Amministrazione Utilizzatrice</b> |                                                                                                                                 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE<br>AGENZIA DOGANE MONOPOLI       |
| <b>Descrizione Intervento</b>                                           | riparazione\ sostituzione guida cancelli scorrevoli in ferro della recinzione esterna nonché revisione dei due motori elettrici |                                                                  |
| <b>Tipologia</b>                                                        |                                                                                                                                 | Manutenzione Straordinaria                                       |
| <b>Anno Attivazione</b>                                                 |                                                                                                                                 | 2019                                                             |
| <b>Importo Lavori</b>                                                   |                                                                                                                                 | 15.000,00                                                        |
| <b>Importo Quadro Economico</b>                                         |                                                                                                                                 | 21.000,00                                                        |
| <b>Progettazione interna</b>                                            |                                                                                                                                 | SI                                                               |
| <b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>                                        |                                                                                                                                 | SI                                                               |

| Fase pre-progettuale                                                                                                                                | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale<br>Avvio del Procedimento di selezione<br>Aggiudicazione Provvisoria<br>Aggiudicazione Definitiva<br>Stipula Contratto |               |                        |                |

| Fase progettuale                                                                                                                             | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica<br>Elaborazione Progetto Preliminare<br>Elaborazione Progetto Definitivo<br>Elaborazione Progetto Esecutivo | 01/03/2022    |                        |                |
|                                                                                                                                              |               |                        |                |
|                                                                                                                                              |               |                        |                |

| Fase esecutiva                                                                                                                                                                          | Data prevista                                        | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara<br>Aggiudicazione Provvisoria<br>Aggiudicazione Definitiva<br>Stipula del Contratto<br>Consegna Lavori<br>Fine Lavori<br>Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 01/05/2022<br>01/06/2022<br>01/09/2022<br>01/03/2023 |                        |                |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2021                 |                  |                           |                   |
| 2022                 | 20.000,00        |                           |                   |
| 2023                 | 1.000,00         |                           |                   |
| 2024                 |                  |                           |                   |
| 2025                 |                  |                           |                   |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2021              |                  |                           |                   |
| 2022              | 20.000,00        |                           |                   |
| 2023              | 1.000,00         |                           |                   |
| 2024              |                  |                           |                   |
| 2025              |                  |                           |                   |

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice Intervento</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 39951                                                                  |
| <b>Stazione Appaltante</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  | Provveditorato                                                         |
| <b>Regione</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  | PUGLIA                                                                 |
| <b>Comune</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  | BARI                                                                   |
| <b>Indirizzo</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | P.ZZA MASSARI, 50                                                      |
| <b>RUP</b>                                                              | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                                                                                                                                                                                                  | Panzarino<br>Francesco<br>francesco.panzarino@mit.gov.it<br>0805207250 |
| <b>ALTRO TECNICO</b>                                                    | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
| <b>Amministrazione Centrale</b><br><b>Amministrazione Utilizzatrice</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE<br>AGENZIA DELLE ENTRATE               |
| <b>Descrizione Intervento</b>                                           | 1. Demolizioni di piastrelle, pavimenti, murature, tubazioni, apparecchiature igienico sanitarie,<br>ect. in n° 3 bagni;<br>2. Realizzazione di nuovi tramezzi interni, controsoffitti ed infissi;<br>3. Realizzazione di nuovo impianto idrico: |                                                                        |
| <b>Tipologia</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | Manutenzione Straordinaria                                             |
| <b>Anno Attivazione</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019                                                                   |
| <b>Importo Lavori</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | 58.500,00                                                              |
| <b>Importo Quadro Economico</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | 101.000,00                                                             |
| <b>Progettazione interna</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  | NO                                                                     |
| <b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | SI                                                                     |

| Fase pre-progettuale                | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale        | 30/11/2021    |                        |                |
| Avvio del Procedimento di selezione | 31/12/2021    |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria          | 31/01/2022    |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva           | 31/01/2022    |                        |                |
| Stipula Contratto                   |               |                        |                |

| Fase progettuale                  | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica  | 30/03/2022    |                        |                |
| Elaborazione Progetto Preliminare |               |                        |                |
| Elaborazione Progetto Definitivo  |               |                        |                |
| Elaborazione Progetto Esecutivo   |               |                        |                |

| Fase esecutiva                     | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara        |               |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria         |               |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva          |               |                        |                |
| Stipula del Contratto              | 31/07/2022    |                        |                |
| Consegna Lavori                    | 30/09/2022    |                        |                |
| Fine Lavori                        | 31/12/2022    |                        |                |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 31/03/2023    |                        |                |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2021                 | 21.000,00        |                           |                   |
| 2022                 | 80.000,00        |                           |                   |
| 2023                 |                  |                           |                   |
| 2024                 |                  |                           |                   |
| 2025                 |                  |                           |                   |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2021              |                  |                           |                   |
| 2022              | 80.000,00        |                           |                   |
| 2023              | 21.000,00        |                           |                   |
| 2024              |                  |                           |                   |
| 2025              |                  |                           |                   |

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

|                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice Intervento</b>                                                |                                                                                                                                                                                        | 41003                                                            |
| <b>Stazione Appaltante</b>                                              |                                                                                                                                                                                        | Provveditorato                                                   |
| <b>Regione</b>                                                          |                                                                                                                                                                                        | PUGLIA                                                           |
| <b>Comune</b>                                                           |                                                                                                                                                                                        | TARANTO                                                          |
| <b>Indirizzo</b>                                                        |                                                                                                                                                                                        | PORTO MERCANTILE - LARGO C. COLOMBO                              |
| <b>RUP</b>                                                              | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                                                                                                                                        | Magnacca<br>Dario<br>dario.magnacca@mit.gov.it<br>0805207213     |
| <b>ALTRO TECNICO</b>                                                    | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                                                                                                                                        | Nicola<br>Lapomarda<br>nicola.lapomarda@mit.gov.it<br>0805207201 |
| <b>Amministrazione Centrale</b><br><b>Amministrazione Utilizzatrice</b> |                                                                                                                                                                                        | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE<br>AGENZIA DOGANE MONOPOLI       |
| <b>Descrizione Intervento</b>                                           | Risanamento del locale Magazzino; Verifica della vulnerabilità sismica dell'immobile e tinteggiatura delle facciate esterne; Pavimentazione terrazzo 1° piano più ringhiera a mt 1,05. |                                                                  |
| <b>Tipologia</b>                                                        |                                                                                                                                                                                        | Manutenzione Straordinaria                                       |
| <b>Anno Attivazione</b>                                                 |                                                                                                                                                                                        | 2019                                                             |
| <b>Importo Lavori</b>                                                   |                                                                                                                                                                                        | 70.000,00                                                        |
| <b>Importo Quadro Economico</b>                                         |                                                                                                                                                                                        | 94.000,00                                                        |
| <b>Progettazione interna</b>                                            |                                                                                                                                                                                        | NO                                                               |
| <b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>                                        |                                                                                                                                                                                        | SI                                                               |

| Fase pre-progettuale                                                                                                                                | Data prevista                                        | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale<br>Avvio del Procedimento di selezione<br>Aggiudicazione Provvisoria<br>Aggiudicazione Definitiva<br>Stipula Contratto | 01/01/2022<br>01/03/2022<br>01/04/2022<br>01/05/2022 |                        |                |

| Fase progettuale                                                                                                                             | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica<br>Elaborazione Progetto Preliminare<br>Elaborazione Progetto Definitivo<br>Elaborazione Progetto Esecutivo | 01/07/2022    |                        |                |

| Fase esecutiva                                                                                                                                                                          | Data prevista                                        | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara<br>Aggiudicazione Provvisoria<br>Aggiudicazione Definitiva<br>Stipula del Contratto<br>Consegna Lavori<br>Fine Lavori<br>Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 01/09/2022<br>01/10/2022<br>01/01/2023<br>01/08/2023 |                        |                |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2021                 |                  |                           |                   |
| 2022                 | 50.000,00        |                           |                   |
| 2023                 | 44.000,00        |                           |                   |
| 2024                 |                  |                           |                   |
| 2025                 |                  |                           |                   |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2021              |                  |                           |                   |
| 2022              | 50.000,00        |                           |                   |
| 2023              | 44.000,00        |                           |                   |
| 2024              |                  |                           |                   |
| 2025              |                  |                           |                   |

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

|                                      |                                                                                                                          |                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Codice Intervento</b>             |                                                                                                                          | 41005                                   |
| <b>Stazione Appaltante</b>           |                                                                                                                          | Provveditorato                          |
| <b>Regione</b>                       |                                                                                                                          | PUGLIA                                  |
| <b>Comune</b>                        |                                                                                                                          | TARANTO                                 |
| <b>Indirizzo</b>                     |                                                                                                                          | MOLO POLISETTORIALE - PALAZZINA SERVIZI |
| <b>RUP</b>                           | Nome                                                                                                                     | Magnacca                                |
|                                      | Cognome                                                                                                                  | Dario                                   |
|                                      | Email                                                                                                                    | dario.magnacca@mit.gov.it               |
|                                      | Recapito Telefonico                                                                                                      | 0805207213                              |
| <b>ALTRO TECNICO</b>                 | Nome                                                                                                                     | Nicola                                  |
|                                      | Cognome                                                                                                                  | Lapomarda                               |
|                                      | Email                                                                                                                    | nicola.lapomarda@mit.gov.it             |
|                                      | Recapito Telefonico                                                                                                      | 0805207201                              |
| <b>Amministrazione Centrale</b>      |                                                                                                                          | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE         |
| <b>Amministrazione Utilizzatrice</b> |                                                                                                                          | AGENZIA DOGANE MONOPOLI                 |
| <b>Descrizione Intervento</b>        | Sostituzione n. 11 infissi con altrettanti di più agevole apertura e pulizia (anta a ribalta) e ad alto potere isolante. |                                         |
| <b>Tipologia</b>                     |                                                                                                                          | Manutenzione Straordinaria              |
| <b>Anno Attivazione</b>              |                                                                                                                          | 2019                                    |
| <b>Importo Lavori</b>                |                                                                                                                          | 57.000,00                               |
| <b>Importo Quadro Economico</b>      |                                                                                                                          | 77.000,00                               |
| <b>Progettazione interna</b>         |                                                                                                                          | SI                                      |
| <b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>     |                                                                                                                          | SI                                      |

| Fase pre-progettuale                |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale        |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria          |
| Aggiudicazione Definitiva           |
| Stipula Contratto                   |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
|               |                        |                |

| Fase progettuale                  |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica  |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo  |
| Elaborazione Progetto Esecutivo   |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 01/03/2022    |                        |                |
|               |                        |                |
|               |                        |                |
|               |                        |                |

| Fase esecutiva                     |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara        |
| Aggiudicazione Provvisoria         |
| Aggiudicazione Definitiva          |
| Stipula del Contratto              |
| Consegna Lavori                    |
| Fine Lavori                        |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
|               |                        |                |
| 01/05/2023    |                        |                |
| 01/06/2022    |                        |                |
| 01/09/2022    |                        |                |
| 01/03/2023    |                        |                |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2021                 |
| 2022                 |
| 2023                 |
| 2024                 |
| 2025                 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
|                  |                           |                   |
| 75.000,00        |                           |                   |
| 2.000,00         |                           |                   |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2021              |
| 2022              |
| 2023              |
| 2024              |
| 2025              |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
|                  |                           |                   |
| 75.000,00        |                           |                   |
| 2.000,00         |                           |                   |

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

|                                                           |                                                          |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Codice Intervento                                         |                                                          | 41478                                                          |
| Stazione Appaltante                                       | Provveditorato                                           |                                                                |
| Regione                                                   | PUGLIA                                                   |                                                                |
| Comune                                                    | LECCE                                                    |                                                                |
| Indirizzo                                                 | VIA DE JACOBIS                                           |                                                                |
| RUP                                                       | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico          | Massimo<br>Ragnini<br>massimo.ragnini@mit.gov.it<br>0805207257 |
| ALTRO TECNICO                                             | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico          | Giovanni<br>Ratti<br>giovanni.ratti@mit.gov.it<br>0805207216   |
| Amministrazione Centrale<br>Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE<br>AGENZIA DELLE ENTRATE |                                                                |
| Descrizione Intervento                                    | Intervento di manutenzione straordinaria dell'Archivio   |                                                                |
| Tipologia                                                 | Manutenzione Straordinaria                               |                                                                |
| Anno Attivazione                                          | 2019                                                     |                                                                |
| Importo Lavori                                            | 80.340,00                                                |                                                                |
| Importo Quadro Economico                                  | 107.462,78                                               |                                                                |
| Progettazione interna                                     | SI                                                       |                                                                |
| Ricorso ad Accordi Quadro                                 | SI                                                       |                                                                |

| Fase pre-progettuale                |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale        |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria          |
| Aggiudicazione Definitiva           |
| Stipula Contratto                   |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
|               |                        |                |
|               |                        |                |
|               |                        |                |
|               |                        |                |
|               |                        |                |

| Fase progettuale                  |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica  |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo  |
| Elaborazione Progetto Esecutivo   |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
|               |                        |                |
|               |                        |                |
|               |                        |                |
| 20/04/2022    |                        |                |

| Fase esecutiva                     |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara        |
| Aggiudicazione Provvisoria         |
| Aggiudicazione Definitiva          |
| Stipula del Contratto              |
| Consegna Lavori                    |
| Fine Lavori                        |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
|               |                        |                |
|               |                        |                |
|               |                        |                |
| 20/09/2022    |                        |                |
| 25/11/2022    |                        |                |
| 15/03/2023    |                        |                |
| 15/06/2023    |                        |                |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2021                 |
| 2022                 |
| 2023                 |
| 2024                 |
| 2025                 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
|                  |                           |                   |
|                  |                           |                   |
|                  |                           |                   |
|                  |                           |                   |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2021              |
| 2022              |
| 2023              |
| 2024              |
| 2025              |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
|                  |                           |                   |
|                  |                           |                   |
|                  |                           |                   |
|                  |                           |                   |

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice Intervento</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41499                                                            |
| <b>Stazione Appaltante</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Provveditorato                                                   |
| <b>Regione</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | PUGLIA                                                           |
| <b>Comune</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | GALLIPOLI                                                        |
| <b>Indirizzo</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | VIA PORTO 4-6                                                    |
| <b>RUP</b>                                                              | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                                                                                                                                                                                                                       | Magnacca<br>Dario<br>dario.magnacca@mit.gov.it<br>0805207213     |
| <b>ALTRO TECNICO</b>                                                    | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                                                                                                                                                                                                                       | Giuseppe<br>Caforio<br>giuseppe.caforio@mit.gov.it<br>0805207231 |
| <b>Amministrazione Centrale</b><br><b>Amministrazione Utilizzatrice</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE<br>AGENZIA DOGANE MONOPOLI       |
| <b>Descrizione Intervento</b>                                           | VERIFICA STRUTTURALE VOLTE IN MURATURA E MURATURE PORTANTI, IN PRESENZA DI LESIONI, ANCHE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI RESISTENZA RISPETTO ALLE SOLLECITAZIONI ORIZZONTALI, NONCHE' RISANAMENTO DELLE ZONE CRITICHE (RINCOCCIATURA VOLTE, E STILATURA GIUNTI APERTI). |                                                                  |
| <b>Tipologia</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Manutenzione Straordinaria                                       |
| <b>Anno Attivazione</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019                                                             |
| <b>Importo Lavori</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45.000,00                                                        |
| <b>Importo Quadro Economico</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60.000,00                                                        |
| <b>Progettazione interna</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO                                                               |
| <b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO                                                               |

| Fase pre-progettuale                                                                                                                                | Data prevista                                        | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale<br>Avvio del Procedimento di selezione<br>Aggiudicazione Provvisoria<br>Aggiudicazione Definitiva<br>Stipula Contratto | 01/01/2022<br>01/03/2022<br>01/04/2022<br>01/05/2022 |                        |                |

| Fase progettuale                                                                                                                             | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica<br>Elaborazione Progetto Preliminare<br>Elaborazione Progetto Definitivo<br>Elaborazione Progetto Esecutivo | 01/07/2022    |                        |                |

| Fase esecutiva                                                                                                                                                                          | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara<br>Aggiudicazione Provvisoria<br>Aggiudicazione Definitiva<br>Stipula del Contratto<br>Consegna Lavori<br>Fine Lavori<br>Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |               |                        |                |

| Contrattualizzazione                 | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2021<br>2022<br>2023<br>2024<br>2025 | 60.000,00        |                           |                   |

| Contabilizzazione                    | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2021<br>2022<br>2023<br>2024<br>2025 | 60.000,00        |                           |                   |

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

|                                                                         |                                                                 |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice Intervento</b>                                                |                                                                 | 41620                                                                   |
| <b>Stazione Appaltante</b>                                              |                                                                 | Provveditorato                                                          |
| <b>Regione</b>                                                          |                                                                 | BASILICATA                                                              |
| <b>Comune</b>                                                           |                                                                 | POTENZA                                                                 |
| <b>Indirizzo</b>                                                        |                                                                 | CORSO XVIII AGOSTO 1860, N. 44                                          |
| <b>RUP</b>                                                              | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                 | Domenico<br>Pace<br>domenico.pace@mit.gov.it<br>0971260218 - 3394104531 |
| <b>ALTRO TECNICO</b>                                                    | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                 |                                                                         |
| <b>Amministrazione Centrale</b><br><b>Amministrazione Utilizzatrice</b> |                                                                 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE<br>AGENZIA DOGANE MONOPOLI              |
| <b>Descrizione Intervento</b>                                           | Tinteggiatura facciate esterne- Quota parte lavori condominiali |                                                                         |
| <b>Tipologia</b>                                                        |                                                                 | Manutenzione Ordinaria                                                  |
| <b>Anno Attivazione</b>                                                 |                                                                 | 2019                                                                    |
| <b>Importo Lavori</b>                                                   |                                                                 | 102.622,21                                                              |
| <b>Importo Quadro Economico</b>                                         |                                                                 | 138.539,99                                                              |
| <b>Progettazione interna</b>                                            |                                                                 | SI                                                                      |
| <b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>                                        |                                                                 |                                                                         |

| Fase pre-progettuale                                                                                                                                | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale<br>Avvio del Procedimento di selezione<br>Aggiudicazione Provvisoria<br>Aggiudicazione Definitiva<br>Stipula Contratto |               |                        |                |

| Fase progettuale                                                                                                                             | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica<br>Elaborazione Progetto Preliminare<br>Elaborazione Progetto Definitivo<br>Elaborazione Progetto Esecutivo | 31/12/2022    |                        |                |

| Fase esecutiva                                                                                                                                                                          | Data prevista                                        | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara<br>Aggiudicazione Provvisoria<br>Aggiudicazione Definitiva<br>Stipula del Contratto<br>Consegna Lavori<br>Fine Lavori<br>Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 31/05/2023<br>30/06/2023<br>30/06/2024<br>31/08/2024 |                        |                |

| Contrattualizzazione                 | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2021<br>2022<br>2023<br>2024<br>2025 | 102.622,21       |                           |                   |

| Contabilizzazione                    | Importo previsto       | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| 2021<br>2022<br>2023<br>2024<br>2025 | 69.270,00<br>69.270,00 |                           |                   |

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

|                                                                         |                                                                                                    |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice Intervento</b>                                                |                                                                                                    | 41634                                                                   |
| <b>Stazione Appaltante</b>                                              |                                                                                                    | Provveditorato                                                          |
| <b>Regione</b>                                                          |                                                                                                    | BASILICATA                                                              |
| <b>Comune</b>                                                           |                                                                                                    | POTENZA                                                                 |
| <b>Indirizzo</b>                                                        |                                                                                                    | CORSO XVIII AGOSTO, 44                                                  |
| <b>RUP</b>                                                              | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                                                    | Domenico<br>Pace<br>domenico.pace@mit.gov.it<br>0971260218 - 3394104531 |
| <b>ALTRO TECNICO</b>                                                    | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                                                    |                                                                         |
| <b>Amministrazione Centrale</b><br><b>Amministrazione Utilizzatrice</b> |                                                                                                    | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE<br>AGENZIA DELLE ENTRATE                |
| <b>Descrizione Intervento</b>                                           | Smantellamento e rifacimento della balaustra su C.so XVII Agosto- Quota parte lavori condominiali. |                                                                         |
| <b>Tipologia</b>                                                        |                                                                                                    | Manutenzione Straordinaria                                              |
| <b>Anno Attivazione</b>                                                 |                                                                                                    | 2019                                                                    |
| <b>Importo Lavori</b>                                                   |                                                                                                    | 28.132,88                                                               |
| <b>Importo Quadro Economico</b>                                         |                                                                                                    | 37.979,39                                                               |
| <b>Progettazione interna</b>                                            |                                                                                                    | SI                                                                      |
| <b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>                                        |                                                                                                    |                                                                         |

| Fase pre-progettuale                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale<br>Avvio del Procedimento di selezione<br>Aggiudicazione Provvisoria<br>Aggiudicazione Definitiva<br>Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
|               |                        |                |

| Fase progettuale                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica<br>Elaborazione Progetto Preliminare<br>Elaborazione Progetto Definitivo<br>Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 31/01/2022    |                        |                |
| 31/01/2022    |                        |                |
| 28/02/2022    |                        |                |
| 31/05/2022    |                        |                |

| Fase esecutiva                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara<br>Aggiudicazione Provvisoria<br>Aggiudicazione Definitiva<br>Stipula del Contratto<br>Consegna Lavori<br>Fine Lavori<br>Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 31/07/2022    |                        |                |
| 31/08/2022    |                        |                |
| 31/05/2023    |                        |                |
| 31/08/2023    |                        |                |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2021                 |
| 2022                 |
| 2023                 |
| 2024                 |
| 2025                 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 28.132,88        |                           |                   |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2021              |
| 2022              |
| 2023              |
| 2024              |
| 2025              |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 8.439,86         |                           |                   |
| 29.539,53        |                           |                   |

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

|                                                                         |                                                                                       |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice Intervento</b>                                                |                                                                                       | 41636                                                                   |
| <b>Stazione Appaltante</b>                                              |                                                                                       | Provveditorato                                                          |
| <b>Regione</b>                                                          |                                                                                       | BASILICATA                                                              |
| <b>Comune</b>                                                           |                                                                                       | POTENZA                                                                 |
| <b>Indirizzo</b>                                                        |                                                                                       | CORSO XVIII AGOSTO, 44                                                  |
| <b>RUP</b>                                                              | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                                       | Domenico<br>Pace<br>domenico.pace@mit.gov.it<br>0971260218 - 3394104531 |
| <b>ALTRO TECNICO</b>                                                    | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                                       |                                                                         |
| <b>Amministrazione Centrale</b><br><b>Amministrazione Utilizzatrice</b> |                                                                                       | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE<br>AGENZIA DELLE ENTRATE                |
| <b>Descrizione Intervento</b>                                           | Ripristino scalinata di accesso a C.so XVIII agosto- Quota parte lavori condominiali. |                                                                         |
| <b>Tipologia</b>                                                        |                                                                                       | Manutenzione Straordinaria                                              |
| <b>Anno Attivazione</b>                                                 |                                                                                       | 2019                                                                    |
| <b>Importo Lavori</b>                                                   |                                                                                       | 17.968,08                                                               |
| <b>Importo Quadro Economico</b>                                         |                                                                                       | 24.256,91                                                               |
| <b>Progettazione interna</b>                                            |                                                                                       | NO                                                                      |
| <b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>                                        |                                                                                       |                                                                         |

| Fase pre-progettuale                | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale        | 01/01/2022    |                        |                |
| Avvio del Procedimento di selezione | 31/01/2022    |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria          | 31/01/2022    |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva           | 31/01/2022    |                        |                |
| Stipula Contratto                   | 31/01/2022    |                        |                |

| Fase progettuale                  | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica  | 28/02/2022    |                        |                |
| Elaborazione Progetto Preliminare | 28/02/2022    |                        |                |
| Elaborazione Progetto Definitivo  | 31/03/2022    |                        |                |
| Elaborazione Progetto Esecutivo   | 30/06/2022    |                        |                |

| Fase esecutiva                     | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara        | 31/07/2022    |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria         | 31/08/2022    |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva          | 31/05/2023    |                        |                |
| Stipula del Contratto              | 31/08/2023    |                        |                |
| Consegna Lavori                    |               |                        |                |
| Fine Lavori                        |               |                        |                |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |               |                        |                |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2021                 |                  |                           |                   |
| 2022                 | 17.968,08        |                           |                   |
| 2023                 |                  |                           |                   |
| 2024                 |                  |                           |                   |
| 2025                 |                  |                           |                   |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2021              |                  |                           |                   |
| 2022              | 5.390,42         |                           |                   |
| 2023              | 18.866,49        |                           |                   |
| 2024              |                  |                           |                   |
| 2025              |                  |                           |                   |

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

|                                                                         |                                                                 |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice Intervento</b>                                                |                                                                 | 41643                                                                   |
| <b>Stazione Appaltante</b>                                              |                                                                 | Provveditorato                                                          |
| <b>Regione</b>                                                          |                                                                 | BASILICATA                                                              |
| <b>Comune</b>                                                           |                                                                 | POTENZA                                                                 |
| <b>Indirizzo</b>                                                        |                                                                 | CORSO XVIII AGOSTO 1860, N. 44                                          |
| <b>RUP</b>                                                              | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                 | Domenico<br>Pace<br>domenico.pace@mit.gov.it<br>0971260218 - 3394104531 |
| <b>ALTRO TECNICO</b>                                                    | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                 |                                                                         |
| <b>Amministrazione Centrale</b><br><b>Amministrazione Utilizzatrice</b> |                                                                 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE<br>AGENZIA DOGANE MONOPOLI              |
| <b>Descrizione Intervento</b>                                           | Ripristino vano scala interno- Quota parte lavori condominiali. |                                                                         |
| <b>Tipologia</b>                                                        |                                                                 | Manutenzione Straordinaria                                              |
| <b>Anno Attivazione</b>                                                 |                                                                 | 2019                                                                    |
| <b>Importo Lavori</b>                                                   |                                                                 | 7.181,34                                                                |
| <b>Importo Quadro Economico</b>                                         |                                                                 | 9.694,81                                                                |
| <b>Progettazione interna</b>                                            |                                                                 | SI                                                                      |
| <b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>                                        |                                                                 |                                                                         |

| Fase pre-progettuale                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale<br>Avvio del Procedimento di selezione<br>Aggiudicazione Provvisoria<br>Aggiudicazione Definitiva<br>Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
|               |                        |                |

| Fase progettuale                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica<br>Elaborazione Progetto Preliminare<br>Elaborazione Progetto Definitivo<br>Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
|               |                        |                |
|               |                        |                |
|               |                        |                |
| 31/12/2022    |                        |                |

| Fase esecutiva                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara<br>Aggiudicazione Provvisoria<br>Aggiudicazione Definitiva<br>Stipula del Contratto<br>Consegna Lavori<br>Fine Lavori<br>Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
|               |                        |                |
| 31/10/2023    |                        |                |
| 28/04/2023    |                        |                |
| 31/09/2023    |                        |                |
| 31/10/2023    |                        |                |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2021                 |
| 2022                 |
| 2023                 |
| 2024                 |
| 2025                 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
|                  |                           |                   |
| 7.181,34         |                           |                   |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2021              |
| 2022              |
| 2023              |
| 2024              |
| 2025              |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
|                  |                           |                   |
| 9.694,81         |                           |                   |

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

|                                                                         |                                                                                                   |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice Intervento</b>                                                |                                                                                                   | 41644                                                                   |
| <b>Stazione Appaltante</b>                                              |                                                                                                   | Provveditorato                                                          |
| <b>Regione</b>                                                          |                                                                                                   | BASILICATA                                                              |
| <b>Comune</b>                                                           |                                                                                                   | POTENZA                                                                 |
| <b>Indirizzo</b>                                                        |                                                                                                   | CORSO XVIII AGOSTO 1860, N. 44                                          |
| <b>RUP</b>                                                              | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                                                   | Domenico<br>Pace<br>domenico.pace@mit.gov.it<br>0971260218 - 3394104531 |
| <b>ALTRO TECNICO</b>                                                    | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                                                   |                                                                         |
| <b>Amministrazione Centrale</b><br><b>Amministrazione Utilizzatrice</b> |                                                                                                   | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE<br>AGENZIA DOGANE MONOPOLI              |
| <b>Descrizione Intervento</b>                                           | Smantellamento e rifacimento scalinata di accesso da C.so XVIII Agosto- Quota lavori condominiali |                                                                         |
| <b>Tipologia</b>                                                        |                                                                                                   | Manutenzione Straordinaria                                              |
| <b>Anno Attivazione</b>                                                 |                                                                                                   | 2019                                                                    |
| <b>Importo Lavori</b>                                                   |                                                                                                   | 7.757,62                                                                |
| <b>Importo Quadro Economico</b>                                         |                                                                                                   | 10.472,79                                                               |
| <b>Progettazione interna</b>                                            |                                                                                                   | NO                                                                      |
| <b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>                                        |                                                                                                   |                                                                         |

| Fase pre-progettuale                | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale        | 01/01/2022    |                        |                |
| Avvio del Procedimento di selezione | 31/01/2022    |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria          | 31/01/2022    |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva           | 31/01/2022    |                        |                |
| Stipula Contratto                   | 31/01/2022    |                        |                |

| Fase progettuale                  | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica  | 28/02/2022    |                        |                |
| Elaborazione Progetto Preliminare | 28/02/2022    |                        |                |
| Elaborazione Progetto Definitivo  | 31/03/2022    |                        |                |
| Elaborazione Progetto Esecutivo   | 30/06/2022    |                        |                |

| Fase esecutiva                     | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara        | 31/07/2022    |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria         | 31/08/2022    |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva          | 31/05/2023    |                        |                |
| Stipula del Contratto              | 31/08/2023    |                        |                |
| Consegna Lavori                    |               |                        |                |
| Fine Lavori                        |               |                        |                |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |               |                        |                |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2021                 |                  |                           |                   |
| 2022                 | 7.757,62         |                           |                   |
| 2023                 |                  |                           |                   |
| 2024                 |                  |                           |                   |
| 2025                 |                  |                           |                   |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2021              |                  |                           |                   |
| 2022              | 2.327,29         |                           |                   |
| 2023              | 8.145,50         |                           |                   |
| 2024              |                  |                           |                   |
| 2025              |                  |                           |                   |

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

|                                                                         |                                                                                        |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice Intervento</b>                                                |                                                                                        | 41646                                                                   |
| <b>Stazione Appaltante</b>                                              |                                                                                        | Provveditorato                                                          |
| <b>Regione</b>                                                          |                                                                                        | BASILICATA                                                              |
| <b>Comune</b>                                                           |                                                                                        | POTENZA                                                                 |
| <b>Indirizzo</b>                                                        |                                                                                        | CORSO XVIII AGOSTO 1860, N. 44                                          |
| <b>RUP</b>                                                              | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                                        | Domenico<br>Pace<br>domenico.pace@mit.gov.it<br>0971260218 - 3394104531 |
| <b>ALTRO TECNICO</b>                                                    | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                                        |                                                                         |
| <b>Amministrazione Centrale</b><br><b>Amministrazione Utilizzatrice</b> |                                                                                        | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE<br>AGENZIA DOGANE MONOPOLI              |
| <b>Descrizione Intervento</b>                                           | Smantellamento e rifacimento balaustra su C.so XVIII Agosto- Quota lavori condominiali |                                                                         |
| <b>Tipologia</b>                                                        |                                                                                        | Manutenzione Straordinaria                                              |
| <b>Anno Attivazione</b>                                                 |                                                                                        | 2019                                                                    |
| <b>Importo Lavori</b>                                                   |                                                                                        | 12.146,21                                                               |
| <b>Importo Quadro Economico</b>                                         |                                                                                        | 16.397,39                                                               |
| <b>Progettazione interna</b>                                            |                                                                                        | SI                                                                      |
| <b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>                                        |                                                                                        |                                                                         |

| Fase pre-progettuale                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale<br>Avvio del Procedimento di selezione<br>Aggiudicazione Provvisoria<br>Aggiudicazione Definitiva<br>Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
|               |                        |                |

| Fase progettuale                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica<br>Elaborazione Progetto Preliminare<br>Elaborazione Progetto Definitivo<br>Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 31/01/2022    |                        |                |
| 31/01/2022    |                        |                |
| 28/02/2022    |                        |                |
| 31/05/2022    |                        |                |

| Fase esecutiva                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara<br>Aggiudicazione Provvisoria<br>Aggiudicazione Definitiva<br>Stipula del Contratto<br>Consegna Lavori<br>Fine Lavori<br>Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 31/07/2022    |                        |                |
| 31/08/2022    |                        |                |
| 31/05/2023    |                        |                |
| 31/08/2023    |                        |                |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2021                 |
| 2022                 |
| 2023                 |
| 2024                 |
| 2025                 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 12.146,21        |                           |                   |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2021              |
| 2022              |
| 2023              |
| 2024              |
| 2025              |

| Importo previsto      | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| 3.643,86<br>12.753,53 |                           |                   |

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

|                                                                         |                                                                   |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice Intervento</b>                                                |                                                                   | 41734                                                              |
| <b>Stazione Appaltante</b>                                              |                                                                   | Provveditorato                                                     |
| <b>Regione</b>                                                          |                                                                   | PUGLIA                                                             |
| <b>Comune</b>                                                           |                                                                   | BARI                                                               |
| <b>Indirizzo</b>                                                        |                                                                   | CORSO DE TULLIO 1/C- PORTO DI BARI                                 |
| <b>RUP</b>                                                              | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                   | Magnacca<br>Dario<br>dario.magnacca@mit.gov.it<br>0805207213       |
| <b>ALTRO TECNICO</b>                                                    | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                   | Alfonso<br>Sabbatini<br>alfonso.sabbatini@mit.gov.it<br>0805207234 |
| <b>Amministrazione Centrale</b><br><b>Amministrazione Utilizzatrice</b> |                                                                   | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE<br>AGENZIA DOGANE MONOPOLI         |
| <b>Descrizione Intervento</b>                                           | Ristrutturazione dell'Edificio e risanamento delle zone critiche. |                                                                    |
| <b>Tipologia</b>                                                        |                                                                   | Manutenzione Straordinaria                                         |
| <b>Anno Attivazione</b>                                                 |                                                                   | 2019                                                               |
| <b>Importo Lavori</b>                                                   |                                                                   | 120.000,00                                                         |
| <b>Importo Quadro Economico</b>                                         |                                                                   | 160.000,00                                                         |
| <b>Progettazione interna</b>                                            |                                                                   | NO                                                                 |
| <b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>                                        |                                                                   | SI                                                                 |

| Fase pre-progettuale                | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale        | 30/11/2021    |                        |                |
| Avvio del Procedimento di selezione | 31/12/2021    |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria          | 31/01/2022    |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva           | 31/01/2022    |                        |                |
| Stipula Contratto                   |               |                        |                |

| Fase progettuale                  | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica  | 30/06/2022    |                        |                |
| Elaborazione Progetto Preliminare |               |                        |                |
| Elaborazione Progetto Definitivo  |               |                        |                |
| Elaborazione Progetto Esecutivo   |               |                        |                |

| Fase esecutiva                     | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara        |               |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria         |               |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva          |               |                        |                |
| Stipula del Contratto              | 31/10/2022    |                        |                |
| Consegna Lavori                    | 30/11/2022    |                        |                |
| Fine Lavori                        | 30/06/2023    |                        |                |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 30/09/2023    |                        |                |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2021                 | 25.000,00        |                           |                   |
| 2022                 | 135.000,00       |                           |                   |
| 2023                 |                  |                           |                   |
| 2024                 |                  |                           |                   |
| 2025                 |                  |                           |                   |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2021              |                  |                           |                   |
| 2022              | 160.000,00       |                           |                   |
| 2023              |                  |                           |                   |
| 2024              |                  |                           |                   |
| 2025              |                  |                           |                   |

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

|                                      |                                                                                                      |                                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Codice Intervento</b>             |                                                                                                      | 42053                           |
| <b>Stazione Appaltante</b>           |                                                                                                      | Provveditorato                  |
| <b>Regione</b>                       |                                                                                                      | PUGLIA                          |
| <b>Comune</b>                        |                                                                                                      | FOGGIA                          |
| <b>Indirizzo</b>                     |                                                                                                      | PIAZZA CAVOUR N. 23             |
| <b>RUP</b>                           | Nome                                                                                                 | Maria Patrizia                  |
|                                      | Cognome                                                                                              | Pellicano                       |
|                                      | Email                                                                                                | mpatrizia.pellicano@-mit.gov.it |
|                                      | Recapito Telefonico                                                                                  | 0881773531                      |
| <b>ALTRO TECNICO</b>                 | Nome                                                                                                 | Carmine                         |
|                                      | Cognome                                                                                              | Celentano                       |
|                                      | Email                                                                                                | carmine.celentano@mit.gov.it    |
|                                      | Recapito Telefonico                                                                                  | 0881773531                      |
| <b>Amministrazione Centrale</b>      |                                                                                                      | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE |
| <b>Amministrazione Utilizzatrice</b> |                                                                                                      | AGENZIA DELLE ENTRATE           |
| <b>Descrizione Intervento</b>        | Realizzazione impianto di climatizzazione centralizzato ed altre opere di efficientamento energetico |                                 |
| <b>Tipologia</b>                     |                                                                                                      | Manutenzione Straordinaria      |
| <b>Anno Attivazione</b>              |                                                                                                      | 2019                            |
| <b>Importo Lavori</b>                |                                                                                                      | 1.760.000,00                    |
| <b>Importo Quadro Economico</b>      |                                                                                                      | 2.500.000,00                    |
| <b>Progettazione interna</b>         |                                                                                                      | NO                              |
| <b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>     |                                                                                                      | NO                              |

| Fase pre-progettuale                | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale        | 01/01/2022    |                        |                |
| Avvio del Procedimento di selezione | 01/04/2022    |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria          | 01/07/2022    |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva           | 30/07/2022    |                        |                |
| Stipula Contratto                   |               |                        |                |

| Fase progettuale                  | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica  |               |                        |                |
| Elaborazione Progetto Preliminare | 01/09/2022    |                        |                |
| Elaborazione Progetto Definitivo  | 01/12/2022    |                        |                |
| Elaborazione Progetto Esecutivo   | 31/01/2023    |                        |                |

| Fase esecutiva                     | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara        | 01/06/2023    |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria         | 30/12/2023    |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva          | 20/02/2024    |                        |                |
| Stipula del Contratto              | 20/03/2024    |                        |                |
| Consegna Lavori                    | 20/04/2024    |                        |                |
| Fine Lavori                        | 31/03/2025    |                        |                |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 31/07/2025    |                        |                |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2021                 |                  |                           |                   |
| 2022                 | 200.000,00       |                           |                   |
| 2023                 | 2.300.000,00     |                           |                   |
| 2024                 |                  |                           |                   |
| 2025                 |                  |                           |                   |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2021              |                  |                           |                   |
| 2022              | 50.000,00        |                           |                   |
| 2023              | 550.000,00       |                           |                   |
| 2024              | 1.400.000,00     |                           |                   |
| 2025              | 500.000,00       |                           |                   |

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice Intervento</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46623                                                              |
| <b>Stazione Appaltante</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Provveditorato                                                     |
| <b>Regione</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PUGLIA                                                             |
| <b>Comune</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BARI                                                               |
| <b>Indirizzo</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CORSO DE TULLIO 1/C- PORTO DI BARI                                 |
| <b>RUP</b>                                                              | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Magnacca<br>Dario<br>dario.magnacca@mit.gov.it<br>0805207213       |
| <b>ALTRO TECNICO</b>                                                    | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alfonso<br>Sabbatini<br>alfonso.sabbatini@mit.gov.it<br>0805207234 |
| <b>Amministrazione Centrale</b><br><b>Amministrazione Utilizzatrice</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE<br>AGENZIA DOGANE MONOPOLI         |
| <b>Descrizione Intervento</b>                                           | 1. Ripristino della planarità della pavimentazione in pietra calcarea ( chianche calate ) nei locali archivio, ex magazzino e nel corridoio;<br>2. Revisione della stuccatura e della planarità del pavimento in basolette calcaree boggiate presenti nell'androne centrale.<br>3. Fornitura e posa in opera vetrata in alluminio serie blindata completa di vetri blindati e |                                                                    |
| <b>Tipologia</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Manutenzione Ordinaria                                             |
| <b>Anno Attivazione</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2019                                                               |
| <b>Importo Lavori</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47.200,00                                                          |
| <b>Importo Quadro Economico</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85.000,00                                                          |
| <b>Progettazione interna</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO                                                                 |
| <b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                                 |

| Fase pre-progettuale                | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale        | 30/11/2021    |                        |                |
| Avvio del Procedimento di selezione | 31/12/2021    |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria          | 31/01/2022    |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva           | 31/01/2022    |                        |                |
| Stipula Contratto                   |               |                        |                |

| Fase progettuale                  | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica  | 30/06/2022    |                        |                |
| Elaborazione Progetto Preliminare |               |                        |                |
| Elaborazione Progetto Definitivo  |               |                        |                |
| Elaborazione Progetto Esecutivo   |               |                        |                |

| Fase esecutiva                     | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara        |               |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria         |               |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva          |               |                        |                |
| Stipula del Contratto              | 31/10/2022    |                        |                |
| Consegna Lavori                    | 30/11/2022    |                        |                |
| Fine Lavori                        | 30/06/2023    |                        |                |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 30/09/2023    |                        |                |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2021                 | 15.000,00        |                           |                   |
| 2022                 | 70.000,00        |                           |                   |
| 2023                 |                  |                           |                   |
| 2024                 |                  |                           |                   |
| 2025                 |                  |                           |                   |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2021              |                  |                           |                   |
| 2022              | 85.000,00        |                           |                   |
| 2023              |                  |                           |                   |
| 2024              |                  |                           |                   |
| 2025              |                  |                           |                   |



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche  
per la Campania – Molise – Puglia – Basilicata*



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

**PRIMO ADDENDUM**

**alla**

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011**

**Prot. n. n. 2019/22769 del 29 NOVEMBRE 2019**

**(P.G. 2019 Cod. INT\_PROV\_61981; INT\_PROV\_57324; INT\_PROV\_57329;  
INT\_PROV\_57331)**

**Tra**

**il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania – Molise –  
Puglia – Basilicata** (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Dott. Vincenzo  
Russo nella qualità Dirigente Delegato

**e**

**l'Agenzia del Demanio** (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale  
pro tempore della Puglia e Basilicata ing. Antonio Ottavio Ficchi

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

**PREMESSO**

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;

- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato alle OO.PP. hanno sottoscritto in data 29 novembre 2019 la Convenzione Quadro prot. n. 2019/22769 di pari data, composta da n. 16 interventi del Piano Generale 2019, con la quale sono state formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2019, allegate alla stessa convenzione;
- in data 27/10/2024 il Provveditorato alle OO.PP. sede Coordinata di Bari con nota prot. 6717 ed acquisita al protocollo della Direzione Regionale Puglia e Basilicata al n. 2024/19725 di pari data, con riferimento cod. Int\_Provv\_56868 inserito nella Convenzione Quadro prot. 2020/2021 del 02 maggio 2022, ha chiesto, motivandone la richiesta, di incrementare l'importo del finanziamento destinato all'esecuzione dei lavori di ulteriori 100.000,00 € tale da elevare il finanziamento complessivo ad € 250.000,00:

- in data 08/11/2024 il Provveditorato alle OO.PP. sede Coordinata di Bari con nota prot. 7174 ed acquisita al protocollo della Direzione Regionale Puglia e Basilicata al n. 21049 di pari data ha trasmesso, ad integrazione della missiva prot. 6717 del 27/10/2024, un'ulteriore nota contenente il Quadro Economico rimodulato;
- in data 13/11/2024 la Direzione Servizi al Patrimonio – Piani Manutentivi e Performance di questa Agenzia, con nota prot. 30067 ed acquisita al protocollo della Direzione Regionale Puglia e Basilicata al prot 2024/21406 di pari data, preso atto di quanto comunicato dal Provveditorato alle OO.PP. con la nota prot. prot. 6717 del 27/10/2024 e successiva nota integrativa prot. 7174, ha comunicato l'avvenuto inserimento nel PG 2019 dell'intervento di manutenzione ordinaria identificato con il codice INT\_PROV\_61981 (IPL € 45.000 – QE € 100.000) stante l'accertata disponibilità delle risorse necessarie a valere sul pertinente capitolo di spesa (3905) de suindicato Piano;
- con la medesima nota, la Direzione Servizi al Patrimonio – Piani Manutentivi dell'Agenzia del Demanio, nel richiedere la compilazione e la trasmissione della documentazione necessaria alla sottoscrizione di apposita integrazione alla Convenzione Quadro relativa al Piano generale 2019 (cronoprogramma ecc), ha altresì autorizzato la gestione unitaria dei due interventi in argomento (INT\_PROV\_61981 del PG 2019 e INT\_PROV\_56868 del PG 2020-2021);
- in data 14/11/2024 il Provveditorato alle OO.PP. – Sede Coordinata di Potenza con nota prot. 4982 ed acquisita al protocollo della Direzione Regionale Puglia e Basilicata al n. 2024/21436 di pari data, a cui si rinvia, con riferimento ai lavori di adeguamenti dei locali armeria di cui ai cod. Int\_Provv\_57328, 57330, 57327, 57323, 57325, 57332, 57326, 57329, 57331 e 57324 inseriti nella Convenzione Quadro PG 2013, ha chiesto, la riprogrammazione degli interventi;
- in data 19/11/2024 la Direzione Servizi al Patrimonio – Piani Manutentivi e Performance dell'Agenzia del Demanio, con nota prot. 30740 ed acquisita al protocollo della Direzione Regionale Puglia e Basilicata al prot 2024/21806 di pari data, preso atto di quanto comunicato dal Provveditorato alle OO.PP. sede Coordinata di Potenza, con la nota prot. prot. 4982 del 14/11/2024, ha comunicato l'avvenuto stralcio dal Piano generale 2013 e il contestuale inserimento nel piano generale 2019 degli interventi aventi cod. INT\_PROV. 57324, INT\_PROV57329 e INT\_PROV\_57331, sussistendovi sufficiente copertura capienza economica per finanziarli con pertinente capitolo (7753) del manutentore Unico, richiedendo, allo stesso tempo, la trasmissione dei cronoprogrammi;
- con la medesima nota la Direzione Servizi al Patrimonio – Piani Manutentivi e Performance dell'Agenzia del Demanio comunicava altresì l'avvenuto aggiornamento degli importi stanziati nell'ambito del Piano Generale 2013 per gli interventi aventi cod. INT\_PROV. 57323, INT\_PROV. 57325, INT\_PROV. 57326, INT\_PROV. 57327; INT\_PROV. 57328, INT\_PROV. 57330 e

INT\_PROV. 57332, la cui copertura finanziaria complessivamente pari ad € 22.100,00 verrà assicurata dalle risorse liberate dallo sposamento degli interventi;

- in data 21/11/2024 il Provveditorato alle OO.PP. Sezione Staccata di Potenza con nota prot. 5117, acquisita al protocollo della Direzione Regionale Puglia e Basilicata al n. 2024/21987 di pari data, ha trasmesso le schede del cronoprogramma degli interventi da convenzionare (codice cod. INT\_PROV. 57324, INT\_PROV. 57329 e INT\_PROV. 57331) in aggiunta a quelli già inseriti nella Convenzione Quadro prot. prot. n. 2019/22769 del 29 novembre 2019;
- in data 25/11/2024 il Provveditorato alle OOPP sede di Bari, con e-mail, trasmessa dal RUP dell'intervento (INT\_PROV\_61981) Arch. Vito D'Attoma acquisita al protocollo della Direzione Regionale Puglia e Basilicata al n. 2024/22279 del 26/11/2024, ha trasmesso la Scheda contenente il cronoprogramma dell'intervento da convenzionare (codice INT\_PROV. 61981) in aggiunta a quelli già inseriti nella Convenzione Quadro prot. prot. n. 2019/22769 del 29 novembre 2019;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

### **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 (Valore delle premesse)**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 (Oggetto)**

Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati alla Convenzione Quadro, i seguenti ulteriori interventi:

- **INT\_PROV\_61981** (in gestione unitaria con il codice INT\_PROV\_56868 del PG 2019) – San Severo (FG) – Ministero dell'Interno – Arma dei Carabinieri – Via Soccorso n. 298 (Intervento di ripristino dell'intonaco e delle facciate) - Importo Quadro Economico € 100.000,00.
- **INT\_PROV\_57324** – Forenza (Pz) – Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità e delle Foreste – Arma dei Carabinieri Forestale - Sostituzione portoncino ingresso, rinforzo finestra, realizzazione di punto luce etc – Via Convento 172 - Importo Quadro Economico € 9.035,34;
- **INT\_PROV\_57329** – San Fele (Pz) - Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità e delle Foreste - Arma dei Carabinieri Forestale - Manutenzione armeria: Portone blindato, rinforzo pareti, adeguamento impianto allarme – Loc. Grave – Importo Quadro Economico € 9.123,37;
- **INT\_PROV\_57331** – Trivigno (Pz) - Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità e delle Foreste - Arma dei Carabinieri Forestale - Manutenzione armeria: Portone blindato, rinforzo pareti, rinforzo finestra, installazione lampada emergenza, interruttore con comando esterno – Via Garibaldi n. 30 – Importo Quadro Economico € 9.508,55;

di cui alle schede allegate al presente documento.

Conseguentemente, anche tutte le attività relative a quest'ultimo intervento sono attuate nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione Quadro stipulata tra l'Agenzia del Demanio e il Provveditorato alle Opere Pubbliche prot. n. 2019/22769 del 27 novembre 2019.

### **Art. 3 (Controversie)**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

### **Art. 4 (Comunicazioni)**

I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.

Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

| <i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Per il Provveditorato:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Direzione Territoriale Puglia e Basilicata<br/>Sede di Bari<br/>Via Amendola 164/D<br/><br/>Alla cortese attenzione ing. Davide Ardito<br/>Telefono: 080 5467890<br/>Fax: 06 50516070<br/>Mail: <a href="mailto:davide.ardito@agenziademanio.it">davide.ardito@agenziademanio.it</a></i> | <i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti<br/>Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata<br/><br/>Per la Puglia<br/>Corso Senatore A. De Tullio, 1 - Bari<br/>Alla c.a. dott. ing. Roberto Scaravaglione<br/>Telefono 080 5207201<br/>Fax 080 5207211<br/>e-mail: <a href="mailto:r.scaravaglione@mit.gov.it">r.scaravaglione@mit.gov.it</a><br/><br/>Per la Basilicata<br/>Corso Garibaldi n. 149 – Potenza<br/>Alla c.a. Arch. Claudio Battista<br/>Telefono 0971 411751<br/>e-mail: <a href="mailto:claudio.battista@mit.gov.it">claudio.battista@mit.gov.it</a></i> |

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Bari, data del protocollo

Agenzia del Demanio

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

FICCHI ANTONIO OTTAVIO  
2024.12.09 17:32:28

CN=FICCHI ANTONIO OTTAVIO  
O=IT  
O=AGENZIA DEL DEMANIO  
2.5.4.97=VATTIT-0634993107

RSA(2048 bits)

Direttore Regionale

Antonio Ottavio Ficchi

Provveditorato OO.PP. Campania –  
Molise – Puglia – Basilicata

Il Dirigente Delegato

Dott. Vincenzo Russo

Vincenzo  
Russo  
03.12.2024  
18:17:58  
GMT+02:00



Allegati: n. 04 schede intervento (INT\_PROV\_61981; INT\_PROV\_57324; INT\_PROV\_57329; INT\_PROV\_57331)

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

|                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice Intervento             | 57324                                                                                |
| Stazione Appaltante           | Proveditorato                                                                        |
| Regione                       | BASILICATA                                                                           |
| Comune                        | FORENZA                                                                              |
| Indirizzo                     | VIA CONVENTO,172                                                                     |
| RUP                           | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                                      |
| ALTRO TECNICO                 | Nome<br>Cognome<br>Email<br>Recapito Telefonico                                      |
| Amministrazione Centrale      | MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA                                                    |
| Amministrazione Utilizzatrice | ARMA DEI CARABINIERI - FORESTALE                                                     |
| Descrizione Intervento        | Sostituzione portoncino ingresso, rinforzo finestra, realizzazione di punto luce etc |
| Tipologia                     | Manutenzione Straordinaria                                                           |
| Importo Lavori                | 6.537,87                                                                             |
| Importo Quadro Economico      | 9.035,34                                                                             |
| Progettazione interna         | SI                                                                                   |
| Ricorso ad Accordi Quadro     | NO                                                                                   |

| Fase pre-progettuale                | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale        |               |                        |                |
| Avvio del Procedimento di selezione |               |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria          |               |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva           |               |                        |                |
| Stipula Contratto                   |               |                        |                |

| Fase progettuale                  | Data prevista         | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica  |                       |                        |                |
| Elaborazione Progetto Preliminare |                       |                        |                |
| Elaborazione Progetto Definitivo  |                       |                        |                |
| Elaborazione Progetto Esecutivo   |                       |                        |                |
|                                   | DP. 77 del 05-08-2022 |                        |                |

| Fase esecutiva                     | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara        | 28/02/2025    |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria         | 31/03/2025    |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva          |               |                        |                |
| Stipula del Contratto              | 15/05/2025    |                        |                |
| Consegna Lavori                    | 01/07/2025    |                        |                |
| Fine Lavori                        | 15/08/2025    |                        |                |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 31/10/2025    |                        |                |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2024                 |                  |                           |                   |
| 2025                 | 9.035,34         |                           |                   |
| 2026                 |                  |                           |                   |
| 2027                 |                  |                           |                   |
| 2028                 |                  |                           |                   |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2024              |                  |                           |                   |
| 2025              | 9.035,34         |                           |                   |
| 2026              |                  |                           |                   |
| 2027              |                  |                           |                   |
| 2028              |                  |                           |                   |

Sigle



Daniele Alfonso Pisapia  
20.11.2024 14:16:16  
GMT+02:00

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

|                               |                                                                                       |                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice Intervento             | 57329                                                                                 |                            |
| Stazione Appaltante           | Provveditorato                                                                        |                            |
| Regione                       | BASILICATA                                                                            |                            |
| Comune                        | SAN FELE                                                                              |                            |
| Indirizzo                     | LOC. GRAVE                                                                            |                            |
| RUP                           | Nome                                                                                  | Daniele Alfonso            |
|                               | Cognome                                                                               | PISAPIA                    |
|                               | Email                                                                                 | daniele.pisapia@mit.gov.it |
|                               | Recapito Telefonico                                                                   | 0971-260237                |
| ALTRO TECNICO                 | Nome                                                                                  | Angelo                     |
|                               | Cognome                                                                               | BRUNO                      |
|                               | Email                                                                                 | angelo.bruno@mit.gov.it    |
|                               | Recapito Telefonico                                                                   | 0971-260256                |
| Amministrazione Centrale      | MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA                                                     |                            |
| Amministrazione Utilizzatrice | ARMA DEI CARABINIERI - FORESTALE                                                      |                            |
| Descrizione Intervento        | Manutenzione armeria: Portone blindato, rinforzo pareti, adeguamento impianto allarme |                            |
| Tipologia                     | Manutenzione Straordinaria                                                            |                            |
| Importo Lavori                | 6.601,57                                                                              |                            |
| Importo Quadro Economico      | 9.123,37                                                                              |                            |
| Progettazione interna         | SI                                                                                    |                            |
| Ricorso ad Accordi Quadro     | NO                                                                                    |                            |

|                                     |               |                        |                |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Fase pre-progettuale                | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
| Conclusione Fase Progettuale        |               |                        |                |
| Avvio del Procedimento di selezione |               |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria          |               |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva           |               |                        |                |
| Stipula Contratto                   |               |                        |                |

|                                   |                       |                        |                |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| Fase progettuale                  | Data prevista         | Data prevista (actual) | Data effettiva |
| Redazione documentazione tecnica  |                       |                        |                |
| Elaborazione Progetto Preliminare |                       |                        |                |
| Elaborazione Progetto Definitivo  |                       |                        |                |
| Elaborazione Progetto Esecutivo   | DP. 82 del 08-08-2022 |                        |                |

|                                    |               |                        |                |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Fase esecutiva                     | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
| Pubblicazione Bando di Gara        | 28/02/2025    |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria         | 31/03/2025    |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva          |               |                        |                |
| Stipula del Contratto              | 15/05/2025    |                        |                |
| Consegna Lavori                    | 01/07/2025    |                        |                |
| Fine Lavori                        | 15/08/2025    |                        |                |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 31/10/2025    |                        |                |

|                      |                  |                           |                   |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
| 2024                 |                  |                           |                   |
| 2025                 | 9.123,37         |                           |                   |
| 2026                 |                  |                           |                   |
| 2027                 |                  |                           |                   |
| 2028                 |                  |                           |                   |

|                   |                  |                           |                   |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
| 2024              |                  |                           |                   |
| 2025              | 9.123,37         |                           |                   |
| 2026              |                  |                           |                   |
| 2027              |                  |                           |                   |
| 2028              |                  |                           |                   |

Sigle



Daniele Alfonso Pisapia  
20.11.2024 14:16:16  
GMT+02:00

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

|                               |                                                                                                                                               |                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice Intervento             | 57331                                                                                                                                         |                            |
| Stazione Appaltante           | Provveditorato                                                                                                                                |                            |
| Regione                       | BASILICATA                                                                                                                                    |                            |
| Comune                        | TRIVIGNO                                                                                                                                      |                            |
| Indirizzo                     | VIA GARIBALDI,30                                                                                                                              |                            |
| RUP                           | Nome                                                                                                                                          | Daniele Alfonso            |
|                               | Cognome                                                                                                                                       | PISAPIA                    |
|                               | Email                                                                                                                                         | daniele.pisapia@mit.gov.it |
|                               | Recapito Telefonico                                                                                                                           | 0971-260237                |
| ALTRO TECNICO                 | Nome                                                                                                                                          | Angelo                     |
|                               | Cognome                                                                                                                                       | BRUNO                      |
|                               | Email                                                                                                                                         | angelo.bruno@mit.gov.it    |
|                               | Recapito Telefonico                                                                                                                           | 0971-260256                |
| Amministrazione Centrale      | MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA                                                                                                             |                            |
| Amministrazione Utilizzatrice | ARMA DEI CARABINIERI - FORESTALE                                                                                                              |                            |
| Descrizione Intervento        | Manutenzione armeria: Portone blindato, rinforzo pareti, rinforzo finestra, installazione lampada emergenza, interruttore con comando esterno |                            |
| Tipologia                     | Manutenzione Straordinaria                                                                                                                    |                            |
| Importo Lavori                | 6.880,28                                                                                                                                      |                            |
| Importo Quadro Economico      | 9.508,55                                                                                                                                      |                            |
| Progettazione interna         | SI                                                                                                                                            |                            |
| Ricorso ad Accordi Quadro     | NO                                                                                                                                            |                            |

|                                     |               |                        |                |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Fase pre-progettuale                | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
| Conclusione Fase Progettuale        |               |                        |                |
| Avvio del Procedimento di selezione |               |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria          |               |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva           |               |                        |                |
| Stipula Contratto                   |               |                        |                |

|                                   |                       |                        |                |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| Fase progettuale                  | Data prevista         | Data prevista (actual) | Data effettiva |
| Redazione documentazione tecnica  |                       |                        |                |
| Elaborazione Progetto Preliminare |                       |                        |                |
| Elaborazione Progetto Definitivo  |                       |                        |                |
| Elaborazione Progetto Esecutivo   | DP. 88 del 09-08-2022 |                        |                |

|                                    |               |                        |                |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Fase esecutiva                     | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
| Pubblicazione Bando di Gara        | 28/02/2025    |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria         | 31/03/2025    |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva          |               |                        |                |
| Stipula del Contratto              | 15/05/2025    |                        |                |
| Consegna Lavori                    | 01/07/2025    |                        |                |
| Fine Lavori                        | 15/08/2025    |                        |                |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 31/10/2025    |                        |                |

|                      |                  |                           |                   |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
| 2024                 |                  |                           |                   |
| 2025                 | 9.508,55         |                           |                   |
| 2026                 |                  |                           |                   |
| 2027                 |                  |                           |                   |
| 2028                 |                  |                           |                   |

|                   |                  |                           |                   |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
| 2024              |                  |                           |                   |
| 2025              | 9.508,55         |                           |                   |
| 2026              |                  |                           |                   |
| 2027              |                  |                           |                   |
| 2028              |                  |                           |                   |

Sigle



Daniele Alfonso Pisapia  
20.11.2024 14:16:16  
GMT+02:00

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

|                                      |                                                                       |                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Codice Intervento</b>             | 61981                                                                 |                            |
| <b>Stazione Appaltante</b>           | Provveditorato                                                        |                            |
| <b>Regione</b>                       | PUGLIA                                                                |                            |
| <b>Comune</b>                        | SAN SEVERO                                                            |                            |
| <b>Indirizzo</b>                     | VIA SOCCORSO 298                                                      |                            |
| <b>RUP</b>                           | Nome                                                                  | ARCH. VITO                 |
|                                      | Cognome                                                               | D'ATTOMA                   |
|                                      | Email                                                                 | VITO.DATTOMA@MIT.GOV.IT    |
|                                      | Recapito Telefonico                                                   |                            |
| <b>ALTRO TECNICO</b>                 | Nome                                                                  | ING. DANIELE               |
|                                      | Cognome                                                               | TIPALDI                    |
|                                      | Email                                                                 | DANIELE.TIPALDI@MIT.GOV.IT |
|                                      | Recapito Telefonico                                                   |                            |
| <b>Amministrazione Centrale</b>      | MINISTERO DELL'INTERNO                                                |                            |
| <b>Amministrazione Utilizzatrice</b> | ARMA DEI CARABINIERI - INTERNO                                        |                            |
| <b>Descrizione Intervento</b>        | Intervento di ripristino dell'intonaco e delle pitture delle facciate |                            |
| <b>Tipologia</b>                     | Manutenzione Ordinaria                                                |                            |
| <b>Importo Lavori</b>                |                                                                       | 45 000,00                  |
| <b>Importo Quadro Economico</b>      |                                                                       | 100 000,00                 |
| <b>Progettazione interna</b>         |                                                                       | NO                         |
| <b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>     |                                                                       | SI                         |

| Fase pre-progettuale                | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale        | 01/12/2024    |                        |                |
| Avvio del Procedimento di selezione | 15/12/2024    |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria          | 15/12/2024    |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva           | 31/12/2024    |                        |                |
| Stipula Contratto                   |               |                        |                |

| Fase progettuale                  | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica  |               |                        |                |
| Elaborazione Progetto Preliminare |               |                        |                |
| Elaborazione Progetto Definitivo  |               |                        |                |
| Elaborazione Progetto Esecutivo   | 31/01/2025    |                        |                |

| Fase esecutiva                     | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara        |               |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria         |               |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva          |               |                        |                |
| Stipula del Contratto              | 28/02/2025    |                        |                |
| Consegna Lavori                    | 31/03/2025    |                        |                |
| Fine Lavori                        | 30/06/2025    |                        |                |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 31/12/2025    |                        |                |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2024                 | 10 000,00        |                           |                   |
| 2025                 | 90 000,00        |                           |                   |
| 2026                 |                  |                           |                   |
| 2027                 |                  |                           |                   |
| 2028                 |                  |                           |                   |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2024              |                  |                           |                   |
| 2025              | 90 000,00        |                           |                   |
| 2026              | 10 000,00        |                           |                   |
| 2027              |                  |                           |                   |
| 2028              |                  |                           |                   |