



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Sicilia e la Calabria*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Sicilia

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2018)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria
(di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Dott. Ing.
Donato Carlea

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Geom. Vittorio
Vannini

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 6/12/2018 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2018 (di seguito PG 2018);

- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;
- che in data 21/02/2019 (prot. n.2019/3011/DSP) l'Agenzia del Demanio ha integrato il Piano Generale 2018 con l'inserimento degli interventi 32796, 37923 e 31743 al posto dell'intervento 32750;
- che, con decreto 31 maggio 2018 del Direttore Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale per il clima e l'energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, acquisito il parere del Direttore generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo all'anno 2017 (decreto interdirettoriale);
- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 31 Luglio 2018 il Mise ha affidato all'Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui al programma 2017, aventi ad oggetto edifici ricompresi nell'ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2018, anche a seguito di revisione dello stesso, nonché nella Convenzione Mise, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in

ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.

3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo, conformemente alla vigente disciplina in materia.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare, previa formale comunicazione all'Agenzia ai fini dell'espletamento delle attività di cui al successivo art.6.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi

manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo *Monitoraggio*) fornito dall'Agenzia.

2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta e dalla corrispondente quota di Iva, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;
5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e

integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

Art. 9

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

| <i>Per l'Agenzia del Demanio:</i> | <i>Per il Provveditorato:</i> |
|--|--|
| <i>Direzione Regionale Sicilia Sede di Palermo Piazza Marina – Salita Intendenza n.2 – 90133 Palermo Alla cortese attenzione: Ing. Fabrizio Francesco Buscemi Telefono: 091.7495443 Fax: 06.50516067 Mail: dre.sicilia@agenziademanio.it e fabriziofrancesco.buscemi@agenziademanio.it</i> | <i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria Piazza Verdi n.16 – 90138 Palermo Alla c.a. Arch. Alessandro Basile Telefono: 091.583806 Fax: 091.6045210 Mail: ale.basile@mit.gov.it</i> |

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Palermo

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Geom. Vittorio Vannini

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Prof. Ing. Donato Carlea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati: n. 68 schede interventi: 5032, 11675, 12076, 12277, 12302, 12310, 15545, 45550, 15864, 15901, 16483, 16484, 18371, 18391, 18462, 18567, 19452, 20708, 20741, 21663, 21703, 21823, 21837, 22215, 22220, 22227, 22239, 22506, 22745, 22924, 23114, 23228, 27937, 27945, 27950, 28912, 28921, 28961, 29186, 29871, 29875, 30651, 30966, 31325, 31651, 33485, 35218, 35831, 36137, 36653, 36654, 36874, 37069, 37132, 37312, 37313, 37398, 37439, 37905, 37989, 37994, 37996, 38107, 38157, 43909 (MISE), 32796 (integr.), 37923 (integr.), 31743 (integr.).

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| Codice Intervento | 5032 | |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | MESSINA | |
| Indirizzo | Via dei Mille,270 | |
| RUP | Nome | PIETRO |
| | Cognome | CERTO |
| | Email | pietro.certo@mit.gov.it |
| | Recapito Telefonico | 3293603559 |
| ALTRO TECNICO | Nome | |
| | Cognome | |
| | Email | |
| | Recapito Telefonico | |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI | |
| Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI | |
| Descrizione Intervento | Rifacimento servizi igienici, impianto illuminazione a led, manutenzione climatizzazione, verniciatura grate esterne, impianti elettrici speciali | |
| Tipologia | Manutenzione Straordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | 60 000,00 | |
| Importo Quadro Economico | 80 000,00 | |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale | | | |
| Avvio del Procedimento di selezione | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula Contratto | | | |

| Fase progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica | | | |
| Elaborazione Progetto Preliminare | 31/10/2019 | | |
| Elaborazione Progetto Definitivo | 31/10/2019 | | |
| Elaborazione Progetto Esecutivo | 31/10/2019 | | |

| Fase esecutiva | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula del Contratto | 10/01/2020 | | |
| Consegna Lavori | 31/01/2020 | | |
| Fine Lavori | 30/04/2020 | | |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 31/05/2020 | | |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 80 000,00 | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 80 000,00 | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|---|---|--|
| Codice Intervento | | 11675 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | MODICA | |
| Indirizzo | C.SO UMBERTO I N. 308 | |
| RUP | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | Vincenzo Dimartino vincenzo.dimartino@mit.gov.it 3293603583 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | Pasquale Zisa pasquale.zisa@mit.gov.it 3293603643 |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA | |
| Descrizione Intervento | Revisione infissi esterni ed interni e successiva verniciatura, rifacimento prospetto corpo "A", sostituzione portone ingresso, tinteggiatura antimuffa piano terra e primo piano | |
| Tipologia | Manutenzione Straordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 82 000,00 |
| Importo Quadro Economico | | 110 000,00 |
| Progettazione interna | | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/09/2019 | | |
| 30/09/2019 | | |
| 30/09/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 110 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 110 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|--------------------------------------|---|
| Codice Intervento | 12076 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | TRAPANI |
| Indirizzo | VIA TORREARSA, 90 |
| RUP | Nome: Francesco Cognome: PELLEGRINO Email: francesco.pellegrino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603596 |
| ALTRO TECNICO | Nome: Rosario Cognome: DI CARO Email: rosario.dicaro@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603605 |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE RGS |
| Amministrazione Utilizzatrice | |
| Descrizione Intervento | risanamento copertura e intonaci esterni dell'immobile e opere connesse ammolrate a causa di infiltrazioni d'acqua che hanno causato il crollo parziale del controsoffitto lungo il corridoio (ala Sud) al 2° piano dell'edificio |
| Tipologia | Manutenzione Straordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 195 000,00 |
| Importo Quadro Economico | 255 000,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 31/10/2019 | | |
| 31/10/2019 | | |
| 31/10/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 255 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 255 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|---|--|
| Codice Intervento | 12277 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | CALTAGIRONE |
| Indirizzo | VIA S. GREGORIO N. 16/A |
| RUP | Nome Agata Cognome Tudisco Email agata.tudisco@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603637 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Prima degli interventi di consolidamento è Email Recapito Telefonico |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA |
| Descrizione Intervento | 26927-Consolidamento muro di contenimento parcheggio a mezzo di micropali, per fermare il cedimento differenziale in corso. 26932-Rifacimento parte di facciata esterna. |
| Tipologia | Manutenzione Straordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 85 000,00 |
| Importo Quadro Economico | 115 000,00 |
| Progettazione interna | NO |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/07/2021 | | |
| 30/07/2021 | | |
| 30/07/2021 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 50 000,00 | | |
| 65 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 50 000,00 | | |
| 30 000,00 | | |
| 20 000,00 | | |
| 10 000,00 | | |
| 5 000,00 | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|---|--|
| Codice Intervento | 12302 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | PALERMO |
| Indirizzo | Piazza Giuseppe Verdi, 16 |
| RUP | Nome: VINCENZO Cognome: GAMBINO Email: vincenzo.gambino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 329/3603622 |
| ALTRO TECNICO | Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____ |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI |
| Descrizione Intervento | tinteggiatura, riparazioni, manutenzione impianti |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 45 000,00 |
| Importo Quadro Economico | 60 000,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/06/2019 | | |
| 30/06/2019 | | |
| 30/06/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 45 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 45 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| Codice Intervento | | 12310 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | ENNA | |
| Indirizzo | PIAZZA GARIBALDI , 1 | |
| RUP | Nome | VINCENZO |
| | Cognome | D'ANGELO |
| | Email | VINCENZO.DANGELO@MIT.GOV.IT |
| | Recapito Telefonico | 3293603517 |
| ALTRO TECNICO | Nome | |
| | Cognome | |
| | Email | |
| | Recapito Telefonico | |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'INTERNO | |
| Amministrazione Utilizzatrice | PREFETTURA | |
| Descrizione Intervento | Stuccatura delle lesioni, la levigatura e lucidatura del pavimento del corridoio e delle stanze del terzo piano, tinteggiatura pareti e porte corridoio e stanze terzo piano. | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 18 000,00 |
| Importo Quadro Economico | | 25 000,00 |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/06/2021 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| 31/08/2022 | | |
| 28/02/2023 | | |
| 31/08/2023 | | |
| 28/02/2024 | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| 25 000,00 | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| 25 000,00 | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|--------------------------------------|--|
| Codice Intervento | 15545 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | VITTORIA |
| Indirizzo | VIA PIETRO NENNI |
| RUP | Nome: Vincenzo Cognome: Dimartino Email: vincenzo.dimartino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603583 |
| ALTRO TECNICO | Nome: Giovanni Cognome: Russino Email: giovanni.russino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603644 |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'INTERNO |
| Amministrazione Utilizzatrice | POLIZIA DI STATO |
| Descrizione Intervento | - Integgratura locali; riparazione maniglione antipánico del portone di ingresso; ripristino maniglie e cinghie dei serramenti (finestre e serrande) - Manutenzione rubinetterie dei bagni uffici e alloggi; sostituzione lampade al neon in qualche ufficio; sostituzione serrature in qualche ufficio |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 20 000,00 |
| Importo Quadro Economico | 26 000,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/07/2019 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| 30/01/2020 | | |
| 30/03/2020 | | |
| 30/06/2020 | | |
| 30/08/2020 | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 26 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 26 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|--------------------------------------|--|-------|
| Codice Intervento | | 15550 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | VITTORIA | |
| Indirizzo | VIA PIETRO NENNI | |
| RUP | Nome: Vincenzo Cognome: Dimartino Email: vincenzo.dimartino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603583 | |
| ALTRO TECNICO | Nome: Giovanni Cognome: Russino Email: giovanni.russino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603644 | |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'INTERNO | |
| Amministrazione Utilizzatrice | POLIZIA DI STATO | |
| Descrizione Intervento | - Integgratura umici e corridoi; pitturazione cassonetti coprirullo delle serrande; riparazione rubinetterie nei bagni; tinteggiatura alloggi di servizio; tinteggiatura corpo scala; pitturazione ringhiera in ferro del vano scala - Riparazione rubinetterie nei bagni; sostituzione lampade al neon in vari ambienti; | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | 12 000,00 | |
| Importo Quadro Economico | 16 000,00 | |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale | | | |
| Avvio del Procedimento di selezione | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula Contratto | | | |

| Fase progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica | 30/07/2019 | | |
| Elaborazione Progetto Preliminare | | | |
| Elaborazione Progetto Definitivo | | | |
| Elaborazione Progetto Esecutivo | | | |

| Fase esecutiva | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula del Contratto | 30/01/2020 | | |
| Consegna Lavori | 30/03/2020 | | |
| Fine Lavori | 30/05/2020 | | |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 30/07/2020 | | |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 16 000,00 | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 16 000,00 | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|---|---|--|
| Codice Intervento | 15864 | |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | ADRANO | |
| Indirizzo | Via Duca di Misterbianco,56 | |
| RUP | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | Agata Tudisco agata.tudisco@mit.gov.it 3293603637 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | Vincenzo ALI' vincenzo.ali@mit.gov.it 3293603640 |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO | |
| Descrizione Intervento | INT_PROV_15864 - (4/053-4/073) Rimozione di lambris e collocazione di cartongesso nel locale mensa, sistemazione del bagno al piano terra, lucidatura pavimenti, collocazione di vetri a norma negli infissi esterni, tinteggiatura, climatizzazione, sostituzione di parti di pavimentazione usurata, revisione porte interne ed esterne, zanzariere, risanamento tratti pensiline e lavorazioni di dettaglio. | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | 29 600,00 | |
| Importo Quadro Economico | 40 000,00 | |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale | | | |
| Avvio del Procedimento di selezione | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula Contratto | | | |

| Fase progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica | | | |
| Elaborazione Progetto Preliminare | 29/11/2019 | | |
| Elaborazione Progetto Definitivo | 29/11/2019 | | |
| Elaborazione Progetto Esecutivo | 29/11/2019 | | |

| Fase esecutiva | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula del Contratto | 30/04/2020 | | |
| Consegna Lavori | 30/07/2020 | | |
| Fine Lavori | 30/11/2020 | | |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 31/03/2021 | | |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 40 000,00 | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 35 000,00 | | |
| 2021 | 5 000,00 | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------|
| Codice Intervento | | 15901 |
| Stazione Appaltante | | Provveditorato |
| Regione | | SICILIA |
| Comune | | CALTAGIRONE |
| Indirizzo | | VIA MAGELLANO, 6 |
| RUP | Nome | Agata |
| | Cognome | Tudisco |
| | Email | agata.tudisco@mit.gov.it |
| | Recapito Telefonico | 3293603637 |
| ALTRO TECNICO | Nome | Mario Carmelo |
| | Cognome | LO MONACO |
| | Email | mario.lomonaco@mit.gov.it |
| | Recapito Telefonico | 3293603658 |
| Amministrazione Centrale | | MINISTERO DELL'INTERNO |
| Amministrazione Utilizzatrice | | POLIZIA DI STATO |
| Descrizione Intervento | INT_PROV_15901 (45205) Rifacimento porzione di pavimento armeria e sez. p.g. - sistemazione infissi e servizi igienici - revisione impianto elettrico e corpi illuminanti - Eliminazione infiltrazione di acqua meteorica nello spogliatoio del piano interrato - Rifacimento tratti di intonaco, (45183) Tinteggiatura locali. | |
| Tipologia | | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | | 2018 |
| Importo Lavori | | 27 500,00 |
| Importo Quadro Economico | | 37 000,00 |
| Progettazione interna | | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | | SI |

| |
|-------------------------------------|
| Fase pre-progettuale |
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| |
|-----------------------------------|
| Fase progettuale |
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 29/05/2020 | | |
| 29/05/2020 | | |
| 29/05/2020 | | |

| |
|------------------------------------|
| Fase esecutiva |
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| |
|-----------------------------|
| Contrattualizzazione |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 37 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| |
|--------------------------|
| Contabilizzazione |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 37 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|--------------------------------------|--|-------|
| Codice Intervento | | 16483 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | SCICLI | |
| Indirizzo | VIA IGNAZIO EMMOLO | |
| RUP | Nome: Vincenzo Cognome: Dimartino Email: vincenzo.dimartino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603583 | |
| ALTRO TECNICO | Nome: Pasquale Cognome: Zisa Email: pasquale.zisa@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603643 | |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'INTERNO | |
| Amministrazione Utilizzatrice | ARMA DEI CARABINIERI | |
| Descrizione Intervento | Tinteggiatura antimuffa previo preparazione, dei vari locali caserma, (uffici, alloggi scapoli e coniugati, locale rimessa). | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | 5 500,00 | |
| Importo Quadro Economico | 7 200,00 | |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/07/2019 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| 30/01/2020 | | |
| 30/03/2020 | | |
| 30/04/2020 | | |
| 30/06/2020 | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| | | |
| 7 200,00 | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| | | |
| 7 200,00 | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| Codice Intervento | | 16484 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | COMISO | |
| Indirizzo | VIA PIETRO MICCA | |
| RUP | Nome: Vincenzo Cognome: Dimartino Email: vincenzo.dimartino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603583 | |
| ALTRO TECNICO | Nome: Giovanni Cognome: Russino Email: giovanni.russino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603644 | |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'INTERNO | |
| Amministrazione Utilizzatrice | POLIZIA DI STATO | |
| Descrizione Intervento | Tinteggiatura locali | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | 29 000,00 | |
| Importo Quadro Economico | 38 000,00 | |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | Si | |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/09/2019 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| 30/02/2020 | | |
| 30/04/2020 | | |
| 30/06/2020 | | |
| 30/08/2020 | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| | | |
| 38 000,00 | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| | | |
| 38 000,00 | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|--------------------------------------|--|
| Codice Intervento | 18371 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | BARRAFRANCA |
| Indirizzo | VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA, 2 |
| RUP | Nome: VINCENZO Cognome: D'ANGELO Email: VINCENZO.DANGELO@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico: 3293603517 |
| ALTRO TECNICO | Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____ |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'INTERNO |
| Amministrazione Utilizzatrice | ARMA DEI CARABINIERI |
| Descrizione Intervento | Tinteggiatura pareti, soffitti di parte dell'immobile per il miglioramento dell'ambiente di lavoro per il benessere organizzativo, considerato che non è mai stata effettuata alcuna tinteggiatura |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 20 000,00 |
| Importo Quadro Economico | 26 000,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale | | | |
| Avvio del Procedimento di selezione | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula Contratto | | | |

| Fase progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica | 30/03/2021 | | |
| Elaborazione Progetto Preliminare | | | |
| Elaborazione Progetto Definitivo | | | |
| Elaborazione Progetto Esecutivo | | | |

| Fase esecutiva | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula del Contratto | 31/05/2022 | | |
| Consegna Lavori | 30/11/2022 | | |
| Fine Lavori | 31/05/2023 | | |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 30/11/2023 | | |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | 26 000,00 | | |
| 2023 | | | |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | 26 000,00 | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|---|--|
| Codice Intervento | 18391 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | CATENANUOVA |
| Indirizzo | VIA LIBERTA', 112 |
| RUP | Nome: VINCENZO Cognome: D'ANGELO Email: VINCENZO.DANGELO@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico: 3293603517 |
| ALTRO TECNICO | Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____ |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI |
| Descrizione Intervento | Tinteggiatura pareti, soffitti di parte dell'immobile per il miglioramento dell'ambiente di lavoro per il benessere organizzativo, considerato che non è mai stata effettuata alcuna tinteggiatura |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 15 000,00 |
| Importo Quadro Economico | 20 000,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale | | | |
| Avvio del Procedimento di selezione | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula Contratto | | | |

| Fase progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica | 30/04/2021 | | |
| Elaborazione Progetto Preliminare | | | |
| Elaborazione Progetto Definitivo | | | |
| Elaborazione Progetto Esecutivo | | | |

| Fase esecutiva | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula del Contratto | 30/06/2022 | | |
| Consegna Lavori | 31/12/2022 | | |
| Fine Lavori | 30/06/2023 | | |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 31/12/2023 | | |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | 20 000,00 | | |
| 2023 | | | |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | 20 000,00 | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|--------------------------------------|--|
| Codice Intervento | 18462 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | ENNA |
| Indirizzo | VIA S. GIUSEPPE N.1 |
| RUP | Nome: VINCENZO Cognome: D'ANGELO Email: VINCENZO.DANGELO@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico: 3293603517 |
| ALTRO TECNICO | Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____ |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'INTERNO |
| Amministrazione Utilizzatrice | QUESTURA |
| Descrizione Intervento | tinteggiatura pareti, sommità degli uffici per il miglioramento dell'A&A ambiente di lavoro per il benessere organizzativo, considerato che non e' mai stata effettuata alcuna tinteggiatura. Sostituzione monosplit inverter a pompa di calore uffici. MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO - IMPIANTO ELETTRICO e TERMICO - MANUTENZIONE INFISSI PORTE E CANCELLI - IMPIANTO ALLARME E VIDEO |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 80 000,00 |
| Importo Quadro Economico | 105 000,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale | | | |
| Avvio del Procedimento di selezione | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula Contratto | | | |

| Fase progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica | | | |
| Elaborazione Progetto Preliminare | 30/11/2021 | | |
| Elaborazione Progetto Definitivo | 30/11/2021 | | |
| Elaborazione Progetto Esecutivo | 30/11/2021 | | |

| Fase esecutiva | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula del Contratto | 30/09/2022 | | |
| Consegna Lavori | 31/03/2023 | | |
| Fine Lavori | 30/09/2023 | | |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 31/03/2024 | | |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | 105 000,00 | | |
| 2023 | | | |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | 105 000,00 | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| Codice Intervento | | 18567 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | NICOSIA | |
| Indirizzo | P.ZZA VITTIME DI NASSIRIYA N.2 | |
| RUP | Nome | VINCENZO |
| | Cognome | D'ANGELO |
| | Email | VINCENZO.DANGELO@MIT.GOV.IT |
| | Recapito Telefonico | 3293603517 |
| ALTRO TECNICO | Nome | |
| | Cognome | |
| | Email | |
| | Recapito Telefonico | |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'INTERNO | |
| Amministrazione Utilizzatrice | ARMA DEI CARABINIERI | |
| Descrizione Intervento | Tinteggiatura pareti e soffitti della caserma e degli alloggi per il miglioramento dell'ambiente di lavoro per il benessere organizzativo, | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 32 000,00 |
| Importo Quadro Economico | | 42 000,00 |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/09/2021 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|
| Codice Intervento | 19452 | |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | MONREALE | |
| Indirizzo | VIA BIAGIO GIORDANO 1 | |
| RUP | Nome | Agostino |
| | Cognome | Cacioppo |
| | Email | agostino.cacioppo@mit.gov.it |
| | Recapito Telefonico | 3333628195 |
| ALTRO TECNICO | Nome | |
| | Cognome | |
| | Email | |
| | Recapito Telefonico | |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'INTERNO | |
| Amministrazione Utilizzatrice | ARMA DEI CARABINIERI | |
| Descrizione Intervento | accorpamento con intervento 43831 Miglioramento ambienti di lavoro-benessere organizzativo, adeguamento normativo e messa a norma | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 44 444,45 |
| Importo Quadro Economico | | 60 000,00 |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/04/2019 | | |
| 30/04/2019 | | |
| 30/04/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 60 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 60 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|---|--|--|
| Codice Intervento | | 20708 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | PALERMO | |
| Indirizzo | VIA FILIPPO PECORAINO,SNC | |
| RUP | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | Giuseppe Quartana giuseppe.quartana@mit.gov.it 3203603586 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | Filippo Farine filippo.farine@mit.gov.it 3293603648 |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO | |
| Descrizione Intervento | tinteggiatura dei locali del distaccamento di piano terra, primo, locali tecnici di piano interrato,magazzini e castello di manovra, con sistemazione del tavolato di prospetto. | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 24 000,00 |
| Importo Quadro Economico | | 32 400,00 |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/11/2019 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 32 400,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 32 400,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|--------------------------------------|---|
| Codice Intervento | 20741 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | PALERMO |
| Indirizzo | VIA ORETO 260/A |
| RUP | Nome Giuseppe Cognome Quartana Email giuseppe.quartana@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603586 |
| ALTRO TECNICO | Nome Giuseppe Cognome Spitale Email giuseppe.spitale@mit.gov.it Recapito Telefonico |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'INTERNO |
| Amministrazione Utilizzatrice | ARMA DEI CARABINIERI |
| Descrizione Intervento | trattasi di n. 9 interventi così suddivisi: - tinteggiatura uffici; - manutenzione centrale termica; - riparazione ascensore; - manutenzione ascensore; - manutenzione gruppo frigo per raffreddamento ambienti; - manutenzione impianto di sollevamento acqua; - manutenzione cancello e porta carraia; - isolamento tubi impianto di condizionamento; - sistemazione impianto di videosorveglianza. |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 43 000,00 |
| Importo Quadro Economico | 58 000,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/09/2019 | | |
| 30/09/2019 | | |
| 30/09/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 58 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 58 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|---|---|--|
| Codice Intervento | | 21663 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | MARSALA | |
| Indirizzo | CONTRADA BOSCO 796/A | |
| RUP | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | Vincenzo LAUDICINA vincenzo.laudicina@mit.gov.it 3292034878 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | Rosario SCARPITTA rosario.scarpitta@it.gov.it 3293603608 |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI | |
| Descrizione Intervento | Ristrutturazione prospetto esterno. Sistemazione dei pluviali danneggiati. Manutenzione ed eventuale sostituzione gruppo elettrogeno. Pitturazione nr. 9 locali (Ufficio Militare di Servizio alla Caserma, sala d'attesa, Ufficio Comandante, 2 Uffici Addetti, corridoio Stazione, locale mensa, camerate e vano scale). Impermeabilizzazione dei solai di copertura di primo e secondo piano. previa pulitura del manto di posa e successiva | |
| Tipologia | Manutenzione Straordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 150 000,00 |
| Importo Quadro Economico | | 200 000,00 |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 31/10/2019 | | |
| 31/10/2019 | | |
| 31/10/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 200 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 200 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|---|---|--|
| Codice Intervento | | 21703 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | CAPO D'ORLANDO | |
| Indirizzo | VIA PIAVE, NR. 52 | |
| RUP | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | PIETRO CERTO pietro.certo@mit.gov.it 3293603559 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA DI STATO | |
| Descrizione Intervento | Manutenzione ordinaria finalizzata alla conservazione dell'immobile | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 53 000,00 |
| Importo Quadro Economico | | 70 000,00 |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 31/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 70 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 70 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|--------------------------------------|--|
| Codice Intervento | 21823 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | CASTELLAMMARE DEL GOLFO |
| Indirizzo | VIALE UMBERTO I N.3/A |
| RUP | Nome Rosario Cognome DI CARO Email rosario.dicaro@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603605 |
| ALTRO TECNICO | Nome Rosario Cognome DI CARO Email rosario.dicaro@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603605 |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'INTERNO |
| Amministrazione Utilizzatrice | POLIZIA DI STATO |
| Descrizione Intervento | Lavori installazione gruppo elettrogeno di proprietà dell'Amministrazione. Manutenzione impianti di condizionamento, centrali termiche e impianti idraulici, impianti elettrici, quadri e cabine, impianti antincendio, cancelli e imp. TV.CC. |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 30 000,00 |
| Importo Quadro Economico | 39 000,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 31/10/2019 | | |
| 31/10/2019 | | |
| 31/10/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 39 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 39 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|---|--|--|
| Codice Intervento | | 21837 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | CAMPOBELLO DI MAZARA | |
| Indirizzo | V.LE RISORGIMENTO | |
| RUP | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | Rosario SCARPITTA rosario.scarpitta@mit.gov.it 3293603608 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | Rosario SCARPITTA rosario.scarpitta@it.gov.it 3293603608 |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI | |
| Descrizione Intervento | Tinteggiatura uffici, locali uso comune ed area logistica (mq. 1870). Verniciatura recinzione in ferro perimetro esterno, ringhiere pedonali e tettoia auto (mq. 615). Verniciatura grate in ferro finestre ed inferriate balconi caserma. | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 24 000,00 |
| Importo Quadro Economico | | 32 000,00 |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 31/10/2019 | | |
| 31/10/2019 | | |
| 31/10/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 32 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 32 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|
| Codice Intervento | | 22215 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | PALMA DI MONTECHIARO | |
| Indirizzo | VIA BRODOLINI 37,37 | |
| RUP | Nome | ANTONINO |
| | Cognome | LAURETTA |
| | Email | antonino.lauretta@mit.gov.it |
| | Recapito Telefonico | 3293603592 |
| ALTRO TECNICO | Nome | BALDASSARE |
| | Cognome | SPINA |
| | Email | spinabaldassare@gmail.com |
| | Recapito Telefonico | 3409073743 |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'INTERNO | |
| Amministrazione Utilizzatrice | POLIZIA DI STATO | |
| Descrizione Intervento | accorpato interventi: 38825, 38815, 36634, 36632. Manutenzione ordinaria impianto idrico - manutenzione ordinaria impianto climatizzazione - manutenzione e verifica estintori - adeguamento impianto idrico - manutenzione ordinaria impianto elettrico | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 45 244,00 |
| Importo Quadro Economico | | 61 000,00 |
| Progettazione interna | | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 31/10/2019 | | |
| 31/10/2019 | | |
| 31/10/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|---|---|---|
| Codice Intervento | | 22220 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | AGRIGENTO | |
| Indirizzo | Piazzale Aldo Moro,snc | |
| RUP | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | Maurizio Simone maurizio.simone@mit.gov.it 3293603593 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | Baldassare Spina baldassarre.spina@mit.gov.it 3293603632 |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI | |
| Descrizione Intervento | Manutenzione climatizzatori, infissi | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 18 000,00 |
| Importo Quadro Economico | | 24 400,00 |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/09/2019 | | |
| 30/09/2019 | | |
| 30/09/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 24 400,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 24 400,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|--------------------------------------|--|
| Codice Intervento | 22227 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | LICATA |
| Indirizzo | VIA CAMPOBELLO 106 |
| RUP | Nome EMILIO Cognome GAZZITANO Email emilio.gazzitano@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603747 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'INTERNO |
| Amministrazione Utilizzatrice | POLIZIA DI STATO |
| Descrizione Intervento | accorpato int.:38784, 38786, 38779, 36630, 36629. manutenzione ordinaria impianto di climatizzazione - impianto elettrico - manutenzione e verifica estintori e ascensori. |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 120 000,00 |
| Importo Quadro Economico | 180 000,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale | | | |
| Avvio del Procedimento di selezione | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula Contratto | | | |

| Fase progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica | | | |
| Elaborazione Progetto Preliminare | 30/12/2019 | | |
| Elaborazione Progetto Definitivo | 30/12/2019 | | |
| Elaborazione Progetto Esecutivo | 30/12/2019 | | |

| Fase esecutiva | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula del Contratto | 28/02/2020 | | |
| Consegna Lavori | 15/04/2020 | | |
| Fine Lavori | 30/11/2020 | | |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 30/02/2021 | | |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 180 000,00 | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 180 000,00 | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|---|--|-----------|
| Codice Intervento | | 22239 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | CAMMARATA | |
| Indirizzo | P. SAN GIUSEPPE | |
| RUP | Nome GUIDO Cognome RAIA Email GUIDO.RAIA@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico 3293603632 | |
| ALTRO TECNICO | Nome BALDASSARE Cognome SPINA Email BALDASSARRE.SPINA@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico 3293603632 | |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI | |
| Descrizione Intervento | Conservazione immobile | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 43 500,00 |
| Importo Quadro Economico | | 56 550,00 |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale | | | |
| Avvio del Procedimento di selezione | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula Contratto | | | |

| Fase progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica | | | |
| Elaborazione Progetto Preliminare | 30/11/2019 | | |
| Elaborazione Progetto Definitivo | 30/11/2019 | | |
| Elaborazione Progetto Esecutivo | 30/11/2019 | | |

| Fase esecutiva | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula del Contratto | 28/01/2020 | | |
| Consegna Lavori | 01/03/2020 | | |
| Fine Lavori | 01/04/2020 | | |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 01/08/2020 | | |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 56 550,00 | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 56 550,00 | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|---|---|
| Codice Intervento | 22506 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | LETOJANNI |
| Indirizzo | Via Fiumara,snc |
| RUP | Nome PIETRO Cognome CERTO Email pietro.certo@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603559 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO |
| Descrizione Intervento | Interventi di manutenzione ordinaria finalizzati alla conservazione dell'immobile ed al miglioramento dell'ambiente di lavoro |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 34 000,00 |
| Importo Quadro Economico | 45 000,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 31/12/2019 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| 28/02/2020 | | |
| 30/04/2020 | | |
| 31/07/2020 | | |
| 15/09/2020 | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 45 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 45 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|---|---|-----------|
| Codice Intervento | | 22745 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | SIRACUSA | |
| Indirizzo | VIA GIUSTI N. 36 - CASSIBILE | |
| RUP | Nome SANTI Cognome MUSCARA Email santi.muscara@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603538 | |
| ALTRO TECNICO | Nome MARIA ANTONIETTA Cognome CORSINO Email antonietta.corsino@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603609 | |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI | |
| Descrizione Intervento | TINTEGGIATURA LOCALI UFFICI - CORRIDOI CAMERATE E AMBIENTI COMUNI. opere varie di finitura | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 15 000,00 |
| Importo Quadro Economico | | 21 000,00 |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 31/01/2020 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 21 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 21 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|---|--|
| Codice Intervento | 22924 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | TRAPANI |
| Indirizzo | PIAZZALE ILIO, ANGOLO VIA MANZO, 8 PAL C ED A |
| RUP | Nome Giuseppe Cognome MAURO Email giuseppe.mauro@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603607 |
| ALTRO TECNICO | Nome Giuseppe Cognome MAURO Email giuseppe.mauro@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603607 |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE |
| Descrizione Intervento | (l'edificio oggetto dell'intervento risulta ubicato in Via Rubino 3 - Trapani) - Tinteggiatura pareti interne e pitturazione grate esterne |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 16 683,00 |
| Importo Quadro Economico | 25 000,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/09/2019 | | |
| 30/09/2019 | | |
| 30/09/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 25 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 25 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|--------------------------------------|--|-------|
| Codice Intervento | | 23114 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | NOTO | |
| Indirizzo | VIA MONTESSORI S.N.C. | |
| RUP | Nome SANTI Cognome MUSCARA Email santi.muscara@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603538 | |
| ALTRO TECNICO | Nome VINCENZO Cognome DUGO Email vincenzo.dugo@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603610 | |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'INTERNO | |
| Amministrazione Utilizzatrice | POLIZIA DI STATO | |
| Descrizione Intervento | Tinteggiatura Uffici, ripristino apvimentazione, revisione impianto idrico-sanitario, di climatizzazione e di illuminazione esterna. | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | 58 000,00 | |
| Importo Quadro Economico | 80 000,00 | |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 31/03/2020 | | |
| 31/03/2020 | | |
| 31/03/2020 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| 30/06/2020 | | |
| 30/07/2020 | | |
| 31/01/2021 | | |
| 30/04/2021 | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 80 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 50 000,00 | | |
| 30 000,00 | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|---|--|------------|
| Codice Intervento | | 23228 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | SIRACUSA | |
| Indirizzo | VIALE SCALA GRECA 248 | |
| RUP | Nome SANTI Cognome MUSCARA Email santi.muscara@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603538 | |
| ALTRO TECNICO | Nome MARIA ANTONIETTA Cognome CORSINO Email antonietta.corsino@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603609 | |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'INTERNO QUESTURA | |
| Descrizione Intervento | Tinteggiatura locali e verniciatura ringhiere e cancelli. Manutenzione impianto di illuminazione, di climatizzazione, elettrico ed idrico, revisione infissi interni ed esterni e cancelli carrai. | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 100 000,00 |
| Importo Quadro Economico | | 140 000,00 |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/04/2020 | | |
| 30/04/2020 | | |
| 30/04/2020 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 140 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 100 000,00 | | |
| 40 000,00 | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| Codice Intervento | | 27937 |
| Stazione Appaltante | | Provveditorato |
| Regione | | SICILIA |
| Comune | | AGRIGENTO |
| Indirizzo | | VIA KENNEDY,SNC |
| RUP | Nome | Salvatore |
| | Cognome | Mongiovi |
| | Email | s.mongiovi@mit.gov.it |
| | Recapito Telefonico | 0922 -594055 |
| ALTRO TECNICO | Nome | Paolo |
| | Cognome | Verde |
| | Email | paolo.verde@mit.gov.it |
| | Recapito Telefonico | 0922 -594055 |
| Amministrazione Centrale | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
| Amministrazione Utilizzatrice | | DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE |
| Descrizione Intervento | ANNO 2016 - Sostituzione di alcuni infissi esterni nei locali ad uso ufficio sia nei corridoi degli uffici del Giudice di Pace e di Sorveglianza. | |
| Tipologia | | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | | 2018 |
| Importo Lavori | | 215 600,00 |
| Importo Quadro Economico | | 285 123,48 |
| Progettazione interna | | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/11/2019 | | |
| 30/11/2019 | | |
| 30/11/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 285 123,48 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 200 000,00 | | |
| 85 123,48 | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|---|---|--|
| Codice Intervento | | 27945 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | TRAPANI | |
| Indirizzo | VIA LIBICA,12 | |
| RUP | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | Giuseppe MAURO giuseppe.mauro@mit.gov.it 3293603607 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | Giuseppe MAURO giuseppe.mauro@mit.gov.it 3293603607 |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE | |
| Descrizione Intervento | ANNO 2016 - Tinteggiatura degli uffici e del vano scala destinati al Giudice di Pace di Trapani | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 15 000,00 |
| Importo Quadro Economico | | 20 000,00 |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/09/2019 | | |
| 30/09/2019 | | |
| 30/09/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 20 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 20 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|-------------------------------|--|------------------------|
| Codice Intervento | 27950 | |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | AGRIGENTO | |
| Indirizzo | Via Mazzini ,179 | |
| RUP | Nome | Salvatore |
| | Cognome | Mongioli |
| | Email | s.mongioli@mit.gov.it |
| | Recapito Telefonico | 0922 -594055 |
| ALTRO TECNICO | Nome | Paolo |
| | Cognome | Verde |
| | Email | paolo.verde@mit.gov.it |
| | Recapito Telefonico | 0922 -594055 |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | |
| Amministrazione Utilizzatrice | DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE | |
| Descrizione Intervento | <p>ANNO 2016 - Adeguamento impianto di climatizzazione centralizzato. - Sostituzione blocco intero di n.1 gruppo frigo dell'impianto di climatizzazione centralizzato. - Adeguamento normativo impianti di spegnimento automatico incendio presenti negli archivi ai piano (P.T., P.3, P.4, P.5) - adeguamento Cabina elettrica M.T. 20000 V - Realizzazione di nuovi locali interni da destinare a sale intercettazioni della Procura della</p> | |
| Tipologia | Manutenzione Straordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | 437 184,00 | |
| Importo Quadro Economico | 603 466,72 | |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale | | | |
| Avvio del Procedimento di selezione | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula Contratto | | | |

| Fase progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica | | | |
| Elaborazione Progetto Preliminare | 30/11/2019 | | |
| Elaborazione Progetto Definitivo | 30/11/2019 | | |
| Elaborazione Progetto Esecutivo | 30/11/2019 | | |

| Fase esecutiva | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula del Contratto | 31/01/2020 | | |
| Consegna Lavori | 31/03/2020 | | |
| Fine Lavori | 31/05/2021 | | |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 31/08/2021 | | |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 603 466,72 | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 500 000,00 | | |
| 2021 | 103 466,72 | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|---|--|
| Codice Intervento | 28912 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | MESSINA |
| Indirizzo | VIA VITTORIO EMANUELE II |
| RUP | Nome PIETRO Cognome CERTO Email pietro.certo@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603559 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI |
| Descrizione Intervento | Restauro del magazzino n.3 mediante interventi di rifacimento della copertura, delle grondaie, dei pluviali, rifacimento degli intonaci esterni, revisione della pavimentazione, dell'impianto elettrico e d'illuminazione |
| Tipologia | Manutenzione Straordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 450 000,00 |
| Importo Quadro Economico | 550 000,00 |
| Progettazione interna | NO |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale | 31/12/2019 | | |
| Avvio del Procedimento di selezione | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula Contratto | 31/03/2020 | | |

| Fase progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica | | | |
| Elaborazione Progetto Preliminare | 31/05/2020 | | |
| Elaborazione Progetto Definitivo | 31/05/2020 | | |
| Elaborazione Progetto Esecutivo | 31/05/2020 | | |

| Fase esecutiva | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula del Contratto | 31/07/2020 | | |
| Consegna Lavori | 01/09/2020 | | |
| Fine Lavori | 31/03/2021 | | |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 31/05/2021 | | |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 550 000,00 | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 150 000,00 | | |
| 2021 | 400 000,00 | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|--------------------------------------|---|
| Codice Intervento | 28921 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | BARCELLONA POZZO DI GOTTO |
| Indirizzo | VIA L. DE LUCA, N.31 |
| RUP | Nome PIETRO Cognome CERTO Email pietro.certo@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603559 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'INTERNO |
| Amministrazione Utilizzatrice | POLIZIA DI STATO |
| Descrizione Intervento | Interventi di adeguamento alla normativa vigente per il locale adibito a detenzione temporanea e manutenzione caldaia a gas-metano, dei climatizzatori e del gruppo elettrogeno |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 38 000,00 |
| Importo Quadro Economico | 50 000,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 31/12/2019 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 50 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 50 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|
| Codice Intervento | | 28961 |
| Stazione Appaltante | | Provveditorato |
| Regione | | SICILIA |
| Comune | | MESSINA |
| Indirizzo | | VIA SALANDRA I S 39 |
| RUP | Nome | PIETRO |
| | Cognome | CERTO |
| | Email | pietro.certo@mit.gov.it |
| | Recapito Telefonico | 3293603559 |
| ALTRO TECNICO | Nome | |
| | Cognome | |
| | Email | |
| | Recapito Telefonico | |
| Amministrazione Centrale | | MINISTERO DELL'INTERNO |
| Amministrazione Utilizzatrice | | VIGILI DEL FUOCO |
| Descrizione Intervento | Manutenzione ordinaria riguardante: Riparazione bagni del Comando al fine di mantenere in efficienza gli stessi -Tinteggiatura locali del Comando - Trattamento protettivo "CASTELLO DI MANOVRA" L=10 E H=23 - Integrazione del sistema di controllo e videosorveglianza con alemo 16 telecamere - automatismo portone carraio - - Sistemazione infissi, tapparelle e porte - Manutenzione piazzale di manovra - | |
| Tipologia | | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | | 2018 |
| Importo Lavori | | 150 000,00 |
| Importo Quadro Economico | | 200 000,00 |
| Progettazione interna | | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | | SI |

| Fase pre-progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale | | | |
| Avvio del Procedimento di selezione | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula Contratto | | | |

| Fase progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica | | | |
| Elaborazione Progetto Preliminare | 31/12/2019 | | |
| Elaborazione Progetto Definitivo | 31/12/2019 | | |
| Elaborazione Progetto Esecutivo | 31/12/2019 | | |

| Fase esecutiva | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula del Contratto | 28/02/2020 | | |
| Consegna Lavori | 30/04/2020 | | |
| Fine Lavori | 30/09/2020 | | |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 31/10/2020 | | |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 200 000,00 | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 200 000,00 | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|--------------------------------------|--|
| Codice Intervento | 29186 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | PALERMO |
| Indirizzo | Via Principe di Palagonia, 135 |
| RUP | Nome: VINCENZO Cognome: GAMBINO Email: vincenzo.gambino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 329/3603622 |
| ALTRO TECNICO | Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico: |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
| Amministrazione Utilizzatrice | DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA |
| Descrizione Intervento | Lavori di rifacimento della pavimentazione del terrazzo del corpo monumentale attualmente interessato da fenomeni di infiltrazione di acqua piovana, previa dismissione della pavimentazione esistente, rifacimento del massetto delle pendenze con incremento dei pluviali di scarico, collocazione di idonea impermeabilizzazione e di pavimentazione in cotto siciliano o in ceramica maiolicata. L'intervento prevede anche il risanamento dei |
| Tipologia | Manutenzione Straordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 250 000,00 |
| Importo Quadro Economico | 338 000,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/05/2019 | | |
| 30/05/2019 | | |
| 30/05/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 250 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 150 000,00 | | |
| 100 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|---|--|--|
| Codice Intervento | | 29871 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | CALTANISSETTA | |
| Indirizzo | VIALE REGINA MARGHERITA, N. 30 | |
| RUP | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | ANTONINO LAURETTA antonino.lauretta@mit.gov.it 3293603592 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA | |
| Descrizione Intervento | TINTEGGIATURA MQ. 1000 LOCALI DI RAPPRESENTANZA; RIPRISTINO CON STUCCATURA E TINTEGGIATURA DI N. 10 PORTE PRESSO LOCALI DI RAPPRESENTANZA; RIPRISTINO E VERNICIATURA DI N. 10 FINESTRE | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 16 700,00 |
| Importo Quadro Economico | | 22 245,00 |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale | | | |
| Avvio del Procedimento di selezione | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula Contratto | | | |

| Fase progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica | | | |
| Elaborazione Progetto Preliminare | 31/10/2019 | | |
| Elaborazione Progetto Definitivo | 31/10/2019 | | |
| Elaborazione Progetto Esecutivo | 31/10/2019 | | |

| Fase esecutiva | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula del Contratto | 01/02/2020 | | |
| Consegna Lavori | 01/04/2020 | | |
| Fine Lavori | 01/06/2020 | | |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 01/08/2020 | | |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 22 245,00 | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 22 245,00 | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|---|---|---|
| Codice Intervento | | 29875 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | CALTANISSETTA | |
| Indirizzo | Viale della Regione,snc | |
| RUP | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | Vincenzo D'Angelo vincenzo.dangelo@mit.gov.it 3293603517 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA | |
| Descrizione Intervento | Demolizione e ricostruzione di un tratto di muro di recinzione perimetrale. | |
| Tipologia | Manutenzione Straordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 245 000,00 |
| Importo Quadro Economico | | 330 750,00 |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 28/02/2019 | | |
| 28/02/2019 | | |
| 28/02/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 330 750,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 130 750,00 | | |
| 200 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice Intervento | | 30651 |
| Stazione Appaltante | | Provveditorato |
| Regione | | SICILIA |
| Comune | | BELPASSO |
| Indirizzo | | VIA SALVO D'ACQUISTO, 1 |
| RUP | Nome | Agata |
| | Cognome | Tudisco |
| | Email | agata.tudisco@mit.gov.it |
| | Recapito Telefonico | 3293603637 |
| ALTRO TECNICO | Nome | Vincenzo |
| | Cognome | ALI' |
| | Email | vincenzo.ali@mit.gov.it |
| | Recapito Telefonico | 3293603640 |
| Amministrazione Centrale | | MINISTERO DELL'INTERNO |
| Amministrazione Utilizzatrice | | ARMA DEI CARABINIERI |
| Descrizione Intervento | Int_Prov_30651 (Int_Amm_55705) - Realizzazione di infissi blindati e tramezzi; Rifacimento servizio igienico pubblico; Sostituzione sanitari wc Uffici; Opere di completamento e di dettaglio. | |
| Tipologia | | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | | 2018 |
| Importo Lavori | | 13 300,00 |
| Importo Quadro Economico | | 17 960,00 |
| Progettazione interna | | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | | SI |

| |
|-------------------------------------|
| Fase pre-progettuale |
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| |
|-----------------------------------|
| Fase progettuale |
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 31/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | | |

| |
|------------------------------------|
| Fase esecutiva |
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| |
|-----------------------------|
| Contrattualizzazione |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 17 960,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| |
|--------------------------|
| Contabilizzazione |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 16 000,00 | | |
| 1 960,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Codice Intervento | | 30966 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | LEONFORTE | |
| Indirizzo | VIA BORZII' N2 | |
| RUP | Nome | VINCENZO |
| | Cognome | D'ANGELO |
| | Email | VINCENZO.DANGELO@MIT.GOV.IT |
| | Recapito Telefonico | 3293603517 |
| ALTRO TECNICO | Nome | |
| | Cognome | |
| | Email | |
| | Recapito Telefonico | |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'INTERNO | |
| Amministrazione Utilizzatrice | POLIZIA DI STATO | |
| Descrizione Intervento | Tinteggiatura intero immobile | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 25 000,00 |
| Importo Quadro Economico | | 34 000,00 |
| Progettazione interna | | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/08/2021 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| 31/10/2022 | | |
| 30/04/2023 | | |
| 31/10/2023 | | |
| 30/04/2024 | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| | | |
| | | |
| 34 000,00 | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| 34 000,00 | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|--------------------------------------|--|
| Codice Intervento | 31325 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | CASTELLAMMARE DEL GOLFO |
| Indirizzo | VIA NINO BUCCELLATO,3 |
| RUP | Nome Ivano Cognome MOTISI Email ivano.motisi@mit.gov.it Recapito Telefonico 3311702834 |
| ALTRO TECNICO | Nome Ivano Cognome MOTISI Email ivano.motisi@mit.gov.it Recapito Telefonico 3311702834 |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'INTERNO |
| Amministrazione Utilizzatrice | ARMA DEI CARABINIERI |
| Descrizione Intervento | adeguamento box per il militare di servizio alla Caserma mediante sostituzione della vetrata esistente con un infisso blindato, riparazione/sostituzione climatizzatore e tinteggiatura del locale |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 6 500,00 |
| Importo Quadro Economico | 8 500,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/09/2019 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| 31/11/2020 | | |
| 10/01/2020 | | |
| 28/02/2020 | | |
| 30/04/2020 | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 8 500,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 8 500,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|---|--|
| Codice Intervento | 31651 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | PALERMO |
| Indirizzo | VIA F.SCO CRISPI,153 |
| RUP | Nome Giuseppe Cognome Mirabella Email giuseppe.mirabella@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603562 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI CORPO CAPITANERIE DI PORTO |
| Descrizione Intervento | Rifacimento delle facciate dell'edificio destinato agli alloggi Ufficiali (all'interno del comprensorio della Capitaneria e limitrofo all'edificio della uffici), e sostituzione degli infissi, previo risanamento delle parti ammalorate a causa dell'infiltrazioni di acqua. |
| Tipologia | Manutenzione Straordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 250 000,00 |
| Importo Quadro Economico | 300 000,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 01/06/2019 | | |
| 01/06/2019 | | |
| 01/06/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 250 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 250 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|---|--|--|
| Codice Intervento | | 31743 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | FAVIGNANA | |
| Indirizzo | VIA MARSALA 2 | |
| RUP | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | Vincenzo LAUDICINA vincenzo.laudicina@mit.gov.it 3292034878 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | Rosario DI CARO rosario.dicaro@mit.gov.it 3293603605 |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI | |
| Descrizione Intervento | Adeguamento box per il militare di servizio alla Caserma, installazione climatizzatori, sostituzione pavimentazione garage, tinteggiatura uffici, aree comuni. | |
| Tipologia | Manutenzione Straordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 81 350,00 |
| Importo Quadro Economico | | 113 000,00 |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 31/10/2019 | | |
| 31/10/2019 | | |
| 31/10/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 113 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 113 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|---|--|--|
| Codice Intervento | | 32796 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | TRAPANI | |
| Indirizzo | VIA AMM. FRANCESE, 1 | |
| RUP | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | Francesco Pellegrino francesco.pellegrino@mit.gov.it 3293603596 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | Giuseppe Mirabella giuseppe.mirabella@mit.gov.it 3293603562 |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI CORPO CAPITANERIE DI PORTO | |
| Descrizione Intervento | Manutenzione straordinaria edificio PA/TR/D e edificio PA/TR/R | |
| Tipologia | Manutenzione Straordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 150 000,00 |
| Importo Quadro Economico | | 200 000,00 |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 31/10/2019 | | |
| 31/10/2019 | | |
| 31/10/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 200 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 200 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|---|--|
| Codice Intervento | 33485 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | PALERMO |
| Indirizzo | VIA AGOSTINO CATALENO 24 |
| RUP | Nome: VINCENZO Cognome: GAMBINO Email: vincenzo.gambino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 329/3603622 |
| ALTRO TECNICO | Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____ |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA DI STATO |
| Descrizione Intervento | Padiglione Greco: rifacimento intonaci ammalorati a seguito di infiltrazioni di acqua dalla copertura. |
| Tipologia | Manutenzione Straordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 295 081,00 |
| Importo Quadro Economico | 400 000,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/05/2019 | | |
| 30/05/2019 | | |
| 30/05/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 295 081,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 150 000,00 | | |
| 145 081,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|---|---|
| Codice Intervento | 35218 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | CALATABIANO |
| Indirizzo | VIA GUGLIELMO OBERDAN, S.N. |
| RUP | Nome: Agata Cognome: Email: agata.tudisco@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603637 |
| ALTRO TECNICO | Nome: Mario Carmelo Cognome: LO MONACO Email: mario.lomonaco@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603658 |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI |
| Descrizione Intervento | Int_Prov_35218 (Int_Amm_57927) - Lavori di tinteggiatura di alcuni locali e della scala interna di accesso agli alloggi di servizio. Sistemazione di tratti di intonaco esterno dall'umidità di risalita. Riparazione di tratti di terrazzo dai quali si verificano infiltrazioni di acque piovane nei sottostanti alloggi. |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 12 000,00 |
| Importo Quadro Economico | 17 000,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale | | | |
| Avvio del Procedimento di selezione | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula Contratto | | | |

| Fase progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica | | | |
| Elaborazione Progetto Preliminare | 30/04/2020 | | |
| Elaborazione Progetto Definitivo | 30/04/2020 | | |
| Elaborazione Progetto Esecutivo | 30/04/2020 | | |

| Fase esecutiva | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula del Contratto | 30/09/2020 | | |
| Consegna Lavori | 31/12/2020 | | |
| Fine Lavori | 31/03/2021 | | |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 30/06/2021 | | |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 17 000,00 | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | 17 000,00 | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|---|---|
| Codice Intervento | 35831 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | MESSINA |
| Indirizzo | VIA I SETTEMBRE N.38 |
| RUP | Nome PIETRO Cognome CERTO Email pietro.certo@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603559 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI |
| Descrizione Intervento | Ripristino facciata via I settembre - tinteggiatura uffici - manutenzione impianto fognario e sistemazione basole cortile interno |
| Tipologia | Manutenzione Straordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 300 000,00 |
| Importo Quadro Economico | 400 000,00 |
| Progettazione interna | NO |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale | 31/12/2019 | | |
| Avvio del Procedimento di selezione | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula Contratto | 31/03/2020 | | |

| Fase progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica | | | |
| Elaborazione Progetto Preliminare | 31/05/2020 | | |
| Elaborazione Progetto Definitivo | 31/05/2020 | | |
| Elaborazione Progetto Esecutivo | 31/05/2020 | | |

| Fase esecutiva | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula del Contratto | 31/07/2020 | | |
| Consegna Lavori | 01/09/2020 | | |
| Fine Lavori | 28/02/2021 | | |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 30/04/2021 | | |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 400 000,00 | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 150 000,00 | | |
| 2021 | 250 000,00 | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Codice Intervento | | 36137 |
| Stazione Appaltante | | Provveditorato |
| Regione | | SICILIA |
| Comune | | ALCAMO |
| Indirizzo | | VIA L. PIRANDELLO 2 |
| RUP | Nome | Rosario |
| | Cognome | SCARPITTA |
| | Email | rosario.scarpitta@mit.gov.it |
| | Recapito Telefonico | 3293603608 |
| ALTRO TECNICO | Nome | Rosario |
| | Cognome | SCARPITTA |
| | Email | rosario.scarpitta@it.gov.it |
| | Recapito Telefonico | 3293603608 |
| Amministrazione Centrale | | MINISTERO DELL'INTERNO |
| Amministrazione Utilizzatrice | | POLIZIA DI STATO |
| Descrizione Intervento | Tinteggiatura alloggi collettivi, parti comuni e alcuni uffici (INT_AMM_57270). Sostituzione corpi illuminanti esterni della caserma (INT_AMM_52272). Manutenzione portone ingresso caserma e tinteggiatura grate esterne caserma e garage (INT_AMM_52273) | |
| Tipologia | | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | | 2018 |
| Importo Lavori | | 18 200,00 |
| Importo Quadro Economico | | 25 000,00 |
| Progettazione interna | | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | | SI |

| |
|-------------------------------------|
| Fase pre-progettuale |
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| |
|-----------------------------------|
| Fase progettuale |
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/09/2019 | | |
| 30/09/2019 | | |
| 30/09/2019 | | |

| |
|------------------------------------|
| Fase esecutiva |
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| |
|-----------------------------|
| Contrattualizzazione |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 25 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| |
|--------------------------|
| Contabilizzazione |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 25 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|---|--|--|
| Codice Intervento | | 36653 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | SAN CATALDO | |
| Indirizzo | VIA TRENTO 2 | |
| RUP | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | ANTONINO LAURETTA antonino.lauretta@mit.gov.it 3293603592 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI | |
| Descrizione Intervento | RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE LASTRE MARMO ZOCOLATURA CASERMA E PILASTRI INGRESSO PRINCIPALE E CARRAIA; INSTALLAZIONE GRATE IN FERRO IN ALCUNE FINESTRE DEL PIANO TERRA NON PROTETTE; RIFACIMENTO MANTO ASFALTO PIAZZALE INTERNO E TINTEGGIATURA UFFICI | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 11 000,00 |
| Importo Quadro Economico | | 15 400,00 |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale | | | |
| Avvio del Procedimento di selezione | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula Contratto | | | |

| Fase progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica | | | |
| Elaborazione Progetto Preliminare | 31/10/2019 | | |
| Elaborazione Progetto Definitivo | 31/10/2019 | | |
| Elaborazione Progetto Esecutivo | 31/10/2019 | | |

| Fase esecutiva | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula del Contratto | 01/02/2020 | | |
| Consegna Lavori | 01/04/2020 | | |
| Fine Lavori | 01/06/2020 | | |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 01/08/2020 | | |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 15 400,00 | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 15 400,00 | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|---|---|
| Codice Intervento | 36654 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | GELA |
| Indirizzo | VIA VENEZIA 441 |
| RUP | Nome Salvatore Cognome Mongiovi Email s.mongiovi@mit.gov.it Recapito Telefonico 3395716415 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI |
| Descrizione Intervento | Rifacimento intonaci ammalorati e tinteggiatura |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 205 000,00 |
| Importo Quadro Economico | 276 800,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 28/02/2019 | | |
| 28/02/2019 | | |
| 28/02/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 276 800,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 176 800,00 | | |
| 100 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|--------------------------------------|---|
| Codice Intervento | 36874 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | GELA |
| Indirizzo | Via Rosario Livatino,snc |
| RUP | Nome Salvatore Cognome Mongiovi Email s.mongiovi@mit.gov.it Recapito Telefonico 3395716415 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
| Amministrazione Utilizzatrice | DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE |
| Descrizione Intervento | verifica periodica, pulitura filtri e messa in prova impianto di climatizzazione; - Sostituzione pannelli e piccola manutenzione edile; - Mantenimento efficienza videosorveglianza; - Impianto telefonia sistema voice; - Conservazione manutenzione impianti elettrici; - Sostituzione gruppo caldaie; - Sostituzione impianto idrico; - Manutenzione gruppo ascensori. |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 109 588,60 |
| Importo Quadro Economico | 150 000,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 28/02/2019 | | |
| 28/02/2019 | | |
| 28/02/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 150 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 100 000,00 | | |
| 50 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|---|--|---|
| Codice Intervento | 37069 | |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | ENNA | |
| Indirizzo | PIAZZA GARIBALDI , 1 | |
| RUP | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | VINCENZO D'ANGELO VINCENZO.DANGELO@MIT.GOV.IT 3293603517 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA | |
| Descrizione Intervento | Sostituzione corpi illuminanti di tutto l'immobile con lampade di nuova tecnologia LED. Revisione impianto elettrico (INT_AMM_63125). Rifacimento controsoffitto garages con tinteggiatura pareti ed installazione nuove scaffalature archivio e revisione impianto elettrico (INT_AMM_63164). Copertura e messa in sicurezza impianto di climatizzazione situato nel cortile interno per protezione da neve, ghiaccio, caduta calcinacci | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | 160 000,00 | |
| Importo Quadro Economico | 250 000,00 | |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale | | | |
| Avvio del Procedimento di selezione | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula Contratto | | | |

| Fase progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica | | | |
| Elaborazione Progetto Preliminare | 30/12/2021 | | |
| Elaborazione Progetto Definitivo | 30/12/2021 | | |
| Elaborazione Progetto Esecutivo | 30/12/2021 | | |

| Fase esecutiva | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula del Contratto | 31/07/2022 | | |
| Consegna Lavori | 31/01/2023 | | |
| Fine Lavori | 31/07/2023 | | |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 31/01/2024 | | |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | 250 000,00 | | |
| 2023 | | | |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | 250 000.00 | | |

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|---|--|-------|
| Codice Intervento | | 37132 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | SCIACCA | |
| Indirizzo | PIAZZA DOGANA | |
| RUP | Nome GUIDO Cognome RAIA Email GUIDO.RAIA@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico 3293603553 | |
| ALTRO TECNICO | Nome BALDASSARE Cognome SPINA Email BALDASSARRE.SPINA@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico 3293603632 | |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI | |
| Descrizione Intervento | Lavori per la rimozione di intonaco esterno e risanamento delle murature per umidità di risalita. | |
| Tipologia | Manutenzione Straordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | 50 000,00 | |
| Importo Quadro Economico | 67 500,00 | |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 31/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 67 500,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 67 500,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| Codice Intervento | | 37312 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | LICATA | |
| Indirizzo | VIA LIBOTTI | |
| RUP | Nome | EMILIO |
| | Cognome | GAZZITANO |
| | Email | emilio.gazzitano@mit.gov.it |
| | Recapito Telefonico | 3293603747 |
| ALTRO TECNICO | Nome | |
| | Cognome | |
| | Email | |
| | Recapito Telefonico | |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI | |
| Amministrazione Utilizzatrice | | |
| Descrizione Intervento | Lavori per la rimozione e rifacimento parziale di intonaco esterno, verniciatura grate, demolizione e rifacimento tramezzo e intonaco interno, pitturazione pareti interne edificio. | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 20 000,00 |
| Importo Quadro Economico | | 27 000,00 |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/09/2019 | | |
| 30/09/2019 | | |
| 30/09/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 27 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 27 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| Codice Intervento | | 37313 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | AGRIGENTO | |
| Indirizzo | VIA GIUSEPPE MAZZINI | |
| RUP | Nome | EMILIO |
| | Cognome | GAZZITANO |
| | Email | emilio.gazzitano@mit.gov.it |
| | Recapito Telefonico | 3293603747 |
| ALTRO TECNICO | Nome | |
| | Cognome | |
| | Email | |
| | Recapito Telefonico | |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE | |
| Amministrazione Utilizzatrice | AGENZIA DELLE ENTRATE | |
| Descrizione Intervento | Lavori per la tinteggiatura delle pareti verticali ed orizzontali in muratura ai vari piani. | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 48 019,00 |
| Importo Quadro Economico | | 64 700,00 |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/11/2019 | | |
| 30/11/2019 | | |
| 30/11/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 64 700,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 64 700,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| Codice Intervento | | 37398 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | PORTO EMPEDOCLE | |
| Indirizzo | VIA MOLO N.5 | |
| RUP | Nome | GUIDO |
| | Cognome | RAIA |
| | Email | GUIDO.RAIA@MIT.GOV.IT |
| | Recapito Telefonico | 3293603553 |
| ALTRO TECNICO | Nome | BALDASSARE |
| | Cognome | SPINA |
| | Email | BALDASSARE.SPINA@MIT.GOV.IT |
| | Recapito Telefonico | 3293603632 |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE | |
| Amministrazione Utilizzatrice | AGENZIA DOGANE MONOPOLI | |
| Descrizione Intervento | Lavori per tinteggiatura locali al primo piano, revisione infissi esterni e manutenzione impianti. | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 45 000,00 |
| Importo Quadro Economico | | 65 000,00 |
| Progettazione interna | | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 31/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 65 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 65 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|---|---|
| Codice Intervento | 37439 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | TRAPANI |
| Indirizzo | VIA VIRGILIO, 88/90 |
| RUP | Nome Giovanni Cognome CANGEMI Email giovanni.cangemi@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603599 |
| ALTRO TECNICO | Nome Giovanni Cognome CANGEMI Email giovanni.cangemi@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603599 |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA DI STATO |
| Descrizione Intervento | Manutenzione ordinaria impianti tecnologici ed elettrici e tinteggiatura locali |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 30 000,00 |
| Importo Quadro Economico | 45 000,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/09/2019 | | |
| 30/09/2019 | | |
| 30/09/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 45 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 45 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|--------------------------------------|--|
| Codice Intervento | 37905 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | TRAPANI |
| Indirizzo | PIAZZA V.VENETO,1 |
| RUP | Nome Ivano Cognome MOTISI Email ivano.motisi@mit.gov.it Recapito Telefonico 3311702834 |
| ALTRO TECNICO | Nome Ivano Cognome MOTISI Email ivano.motisi@mit.gov.it Recapito Telefonico 3311702834 |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'INTERNO |
| Amministrazione Utilizzatrice | PREFETTURA |
| Descrizione Intervento | Manutenzione ordinaria infissi interni ed esterni e revisione e/o sostituzione di corpi illuminanti. |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 40 000,00 |
| Importo Quadro Economico | 54 000,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 31/10/2019 | | |
| 31/10/2019 | | |
| 31/10/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 54 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 54 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|---|---|---|
| Codice Intervento | | 37923 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | TRAPANI | |
| Indirizzo | VIA XXX GENNAIO,70 | |
| RUP | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | Domenico Messina d.messina@mit.gov.it 3293603580 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | Rosario SCARPITTA rosario.scarpitta@it.gov.it 3293603608 |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE | |
| Descrizione Intervento | Impermeabilizzazione dell'intero terrazzo di copertura e sostituzione di n. 2 gruppi frigo dell'impianto di climatizzazione | |
| Tipologia | Manutenzione Straordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 150 000,00 |
| Importo Quadro Economico | | 200 000,00 |
| Progettazione interna | SI | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 31/10/2019 | | |
| 31/10/2019 | | |
| 31/10/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 200 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 200 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|---|---|
| Codice Intervento | 37989 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | PALERMO |
| Indirizzo | VIA K. ROENTGEN, 3 |
| RUP | Nome FRANCO Cognome BARBERI Email franco.barberi@mit.gov.it Recapito Telefonico 3263603633 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE |
| Descrizione Intervento | Tinteggiatura delle pareti verticali e orizzontali in muratura ai piani primo, secondo, terzo, quarto e quinto. |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 65 000,00 |
| Importo Quadro Economico | 90 000,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/05/2019 | | |
| 30/05/2019 | | |
| 30/05/2019 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 90 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 70.00,00 | | |
| 20 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|---|---|
| Codice Intervento | 37994 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | PALERMO |
| Indirizzo | VIA FRANCESCO CRISPI |
| RUP | Nome Giuseppe Cognome Quartana Email giuseppe.quartana@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603586 |
| ALTRO TECNICO | Nome Rosalba Cognome Alamia Email rosalba.alamia@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603667 |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI |
| Descrizione Intervento | sostituzione delle grate esterne lato porto a protezione degli infissi |
| Tipologia | Manutenzione Straordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 15 000,00 |
| Importo Quadro Economico | 20 250,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/09/2019 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 20 250,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 20 250,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | |
|---|---|
| Codice Intervento | 37996 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato |
| Regione | SICILIA |
| Comune | PALERMO |
| Indirizzo | VIALE RE D'ARAGONA |
| RUP | Nome Giuseppe Cognome Quartana Email giuseppe.quartana@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603586 |
| ALTRO TECNICO | Nome Filippo Cognome Farine Email giuseppe.spitale@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603648 |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI |
| Descrizione Intervento | Tinteggiatura pareti e soffitti ambienti di lavoro |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria |
| Anno Attivazione | 2018 |
| Importo Lavori | 10 000,00 |
| Importo Quadro Economico | 13 500,00 |
| Progettazione interna | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30/09/2019 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| 30/11/2019 | | |
| 10/01/2020 | | |
| 10/02/2020 | | |
| 30/03/2020 | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 13 500,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 13 500,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|---|---|---|
| Codice Intervento | | 38107 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | SIRACUSA | |
| Indirizzo | VIALE SANTA PANAGIA, N. 109 | |
| RUP | Nome COGNOME Email Recapito Telefonico | ALESSANDRO BASILE ale.basile@mit.gov.it 3293603623 |
| ALTRO TECNICO | Nome COGNOME Email Recapito Telefonico | VINCENZO DUGO vincenzo.dugo@mit.gov.it 3293603610 |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE | |
| Descrizione Intervento | ANNO 2017 - Rifacimento di parte dei prospetti per caduta calcinacci a seguito di distacchi intonaco e parte di calcestruzzo, nonché revisione e/o sostituzione recinzione perimetrale e cancelli d'ingresso e/o ulteriori interventi manutentivi | |
| Tipologia | Manutenzione Straordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 4 100 000,00 |
| Importo Quadro Economico | | 5 500 000,00 |
| Progettazione interna | NO | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | NO | |

| Fase pre-progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale | 30/07/2019 | | |
| Avvio del Procedimento di selezione | 30/10/2019 | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | 30/11/2019 | | |
| Aggiudicazione Definitiva | 15/01/2020 | | |
| Stipula Contratto | | | |

| Fase progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica | | | |
| Elaborazione Progetto Preliminare | 30/06/2020 | | |
| Elaborazione Progetto Definitivo | 30/06/2020 | | |
| Elaborazione Progetto Esecutivo | 30/06/2020 | | |

| Fase esecutiva | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula del Contratto | 30/04/2021 | | |
| Consegna Lavori | 31/05/2021 | | |
| Fine Lavori | 31/05/2023 | | |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 31/12/2023 | | |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | 5 500 000,00 | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | 2 000 000,00 | | |
| 2022 | 2 000 000,00 | | |
| 2023 | 1 500 000,00 | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice Intervento | | 38157 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | SIRACUSA | |
| Indirizzo | VIA VON PLATEN 35 | |
| RUP | Nome | SANTI |
| | Cognome | MUSCARA |
| | Email | santi.muscara@mit.gov.it |
| | Recapito Telefonico | 3293603538 |
| ALTRO TECNICO | Nome | VINCENZO |
| | Cognome | DUGO |
| | Email | vincenzo.dugo@mit.gov.it |
| | Recapito Telefonico | 3293603610 |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'INTERNO | |
| Amministrazione Utilizzatrice | VIGILI DEL FUOCO | |
| Descrizione Intervento | Sostituzione climatizzatori a pompa di calore guasti | |
| Tipologia | Manutenzione Ordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 30 000,00 |
| Importo Quadro Economico | | 45 000,00 |
| Progettazione interna | | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 31/01/2020 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 45 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 45 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2018

| | | |
|---|---|--|
| Codice Intervento | | 43909 |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | TRAPANI | |
| Indirizzo | SS PALERMO-MILO-MOKARTA | |
| RUP | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | Domenico MESSINA d.messina@mit.gov.it 3293603580 |
| ALTRO TECNICO | Nome Cognome Email Recapito Telefonico | Francesco PELLEGRINO francesco.pellegrino@mit.gov.it 3293603596 |
| Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO | |
| Descrizione Intervento | ISOLAMENTO TERMICO DEL SOLAIO DI COPERTURA; SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE; RIVELATORE DI PRESENZA; INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LEDE; INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO; INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (CONV MISE 2018) | |
| Tipologia | Manutenzione Straordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 709 825,00 |
| Importo Quadro Economico | | 1 006 661,03 |
| Progettazione interna | NO | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | |

| Fase pre-progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale | 31/10/2019 | | |
| Avvio del Procedimento di selezione | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | 31/12/2019 | | |
| Stipula Contratto | | | |

| Fase progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica | | | |
| Elaborazione Progetto Preliminare | 30/06/2020 | | |
| Elaborazione Progetto Definitivo | 30/06/2020 | | |
| Elaborazione Progetto Esecutivo | 30/06/2020 | | |

| Fase esecutiva | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula del Contratto | 31/10/2020 | | |
| Consegna Lavori | 15/12/2020 | | |
| Fine Lavori | 15/12/2021 | | |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 30/04/2022 | | |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 1 006 661,03 | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2019 | | | |
| 2020 | 300 000,00 | | |
| 2021 | 706 661,03 | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Sicilia e la Calabria*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Sicilia

Rep. n.8850 del 11/05/2022

Reg. Int. n.2022/550 del 11/05/2022

**INTEGRAZIONE CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2018)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria
(di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore*
Ing. Tommaso Colabufo;

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale
pro tempore Ing. Giuseppe Tancredi

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e ss.mm.ii. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa mediante l'elaborazione di un Piano Generale di interventi volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi, inclusi nel predetto Piano Generale, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che in data 15/03/2019 è stata stipulata tra l'Agenzia e il Provveditorato la convenzione per la realizzazione di n.68 interventi inseriti nel piano generale

2018, finanziati con fondi a gravare sui capitoli 3905 e 7753 del bilancio dello Stato;

- che l'art.12, comma 4 del D.L. 98/2011 prevede che i piani generali degli interventi possano essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati alle Opere Pubbliche, in caso di variazioni sulle disponibilità economiche presenti sui fondi di pertinenza;
- che relativamente al piano generale 2018, su richiesta del Provveditorato alle OO.PP., con lettera prot.1966 del 04/02/2021 l'Agenzia del Demanio ha comunicato l'avvenuto inserimento dell'intervento identificato con codice 53483 la cui copertura finanziaria è stata assicurata con parte delle risorse originariamente assentite per l'intervento 29875;
- che con e-mail del 27/04/2022 il Provveditorato ha trasmesso all'Agenzia il cronoprogramma dell'intervento;
- che è necessario integrare la convenzione stipulata in data 15/03/2019 mediante sottoscrizione di apposito atto;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Con il presente atto si integra la convenzione quadro 2018 con l'inserimento dell'intervento identificato con codice 53483.

Art. 3

Con riferimento alla disciplina contrattuale si applicano integralmente le norme della convenzione quadro 2018.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Palermo, 11/05/2022

Per il Provveditorato
Il Direttore Regionale
Ing. Tancredi Giuseppe
2022.05.11 12:03:59
CN=TANCREDI GIUSEPPE
C=IT
2.5.4.4=TANCREDI
2.5.4.4=GIUSEPPE
RSA/2048 bits

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Ing. Tommaso Colabufo

TOMMASO
COLABUFO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
11.05.2022
09:03:53 UTC

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e n. 26/2008 e successive modifiche e integrazioni, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati: n. 1 scheda intervento: 53483

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| Codice Intervento | 53483 | |
| Stazione Appaltante | Provveditorato | |
| Regione | SICILIA | |
| Comune | CALTANISSETTA | |
| Indirizzo | Viale della Regione,snc | |
| RUP | Nome | Vincenzo |
| | Cognome | Gambino |
| | Email | vincenzo.gambino@mit.gov.it |
| | Recapito Telefonico | 3293603622 |
| ALTRO TECNICO | Nome | |
| | Cognome | |
| | Email | |
| | Recapito Telefonico | |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE | |
| Amministrazione Utilizzatrice | GUARDIA DI FINANZA | |
| Descrizione Intervento | Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso il fabbricato B | |
| Tipologia | Manutenzione Straordinaria | |
| Anno Attivazione | 2018 | |
| Importo Lavori | | 35 000,00 |
| Importo Quadro Economico | | 45 000,00 |
| Progettazione interna | | SI |
| Ricorso ad Accordi Quadro | | SI |

| Fase pre-progettuale |
|-------------------------------------|
| Conclusione Fase Progettuale |
| Avvio del Procedimento di selezione |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula Contratto |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Fase progettuale |
|-----------------------------------|
| Redazione documentazione tecnica |
| Elaborazione Progetto Preliminare |
| Elaborazione Progetto Definitivo |
| Elaborazione Progetto Esecutivo |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30.05.2022 | | |
| 30.05.2022 | | |
| 30.05.2022 | | |

| Fase esecutiva |
|------------------------------------|
| Pubblicazione Bando di Gara |
| Aggiudicazione Provvisoria |
| Aggiudicazione Definitiva |
| Stipula del Contratto |
| Consegna Lavori |
| Fine Lavori |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |

| Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|---------------|------------------------|----------------|
| 30.09.2022 | | |
| 30.10.2022 | | |
| 30.01.2023 | | |
| 30.04.2023 | | |

| Contrattualizzazione |
|----------------------|
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 45 000,00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Contabilizzazione |
|-------------------|
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |

| Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 20 000,00 | | |
| 25 000,00 | | |
| | | |
| | | |



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Sicilia e la Calabria*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Sicilia

Reg. Int. n.2024/930 del 20/06/2024

**INTEGRAZIONE CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2018)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria
(di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore*
Ing. Francesco Sorrentino;

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale
pro tempore Arch. Silvano Arcamone;

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO CHE

- l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e ss.mm.ii. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa mediante l'elaborazione di un Piano Generale di interventi volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi, inclusi nel predetto Piano Generale, stipula

accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- in data 15/03/2019 è stata stipulata tra l'Agenzia e il Provveditorato la convenzione per la realizzazione di n.68 interventi inseriti nel piano generale 2018, finanziati con fondi a gravare sui capitoli 3905 e 7753 del bilancio dello Stato;
- l'art.12, comma 4 del D.L. 98/2011 prevede che i piani generali degli interventi possano essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati alle Opere Pubbliche, in caso di variazioni sulle disponibilità economiche presenti sui fondi di pertinenza;
- con lettera prot. n.22389 del 22/11/2022 il Provveditorato alle OO.PP. ha chiesto di integrare il finanziamento dell'intervento 21065, inserito nel piano generale 2017 per un importo di € 13.801, per il quale, a seguito della redazione del progetto, risulta necessario un finanziamento complessivo di € 95.000, con una maggiore spesa pari a € 81,199.
- con lettera prot.783 del 13/01/2023 l'Agenzia del Demanio ha comunicato l'avvenuto inserimento nel piano generale 2018 dell'intervento identificato con codice 58681, dell'importo complessivo pari a € 81.199, la cui copertura finanziaria è stata assicurata con le economie a valere sul capitolo di spesa 3905 del medesimo piano, autorizzando al contempo il Provveditorato a ricorrere ad un unico operatore per l'esecuzione degli interventi 21065 e 58681 a seguito della redazione di una perizia unitaria.
- con lettera prot. 932 del 19/01/2023 il Provveditorato ha trasmesso all'Agenzia il cronoprogramma dell'intervento;
- con e-mail del 20/06/2024 è stato trasmesso il cronoprogramma aggiornato;
- è necessario integrare la convenzione stipulata in data 15/03/2019 mediante sottoscrizione di apposito atto;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Con il presente atto si integra la convenzione quadro 2018 con l'inserimento dell'intervento identificato con codice 58681 che potrà essere eseguito con l'intervento 21065 (PG2017) facendo ricorso ad un unico operatore economico, ferma restando la contabilizzazione separata nell'applicativo Monitoraggio M.U.

Art. 3

Con riferimento alla disciplina contrattuale si applicano integralmente le norme della convenzione quadro 2018.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Palermo, 20/06/2024

Per l'Agenzia del Demanio



Il Direttore Regionale
Arch. Silvano Arcamone

Per il Provveditorato

Il Provveditore
Ing. Francesco Sorrentino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati: n. 1 schede interventi: 58681.



Francesco
Sorrentino
MiMS
20.06.2024
15:09:20
GMT+01:00

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

| | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|
| Codice Intervento | | | 58681 |
| Stazione Appaltante | Proveditorato | | |
| Regione | SICILIA | | |
| Comune | PALERMO | | |
| Indirizzo | VIALE DEI PICCIOTTI,49/A | | |
| RUP | Nome | Marcello | |
| | Cognome | Rizzuto | |
| | Email | marcello.rizzuto@mit.gov.it | |
| | Recapito Telefonico | 3293603645 | |
| ALTRO TECNICO | Nome | | |
| | Cognome | | |
| | Email | | |
| | Recapito Telefonico | | |
| Amministrazione Centrale | MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI | | |
| Amministrazione Utilizzatrice | | | |
| Descrizione Intervento | Adeguamento impianto elettrico | | |
| Tipologia | | | |
| Importo Lavori | Manutenzione Ordinaria | | 53.302,43 |
| Importo Quadro Economico | | | 81.199,00 |
| Progettazione interna | NO | | |
| Ricorso ad Accordi Quadro | SI | | |

| Fase pre-progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale | | | |
| Avvio del Procedimento di selezione | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula Contratto | | | |

| Fase progettuale | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica | | | |
| Elaborazione Progetto Preliminare | | | |
| Elaborazione Progetto Definitivo | | | |
| Elaborazione Progetto Esecutivo | 04/10/2024 | | |

| Fase esecutiva | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara | | | |
| Aggiudicazione Provvisoria | | | |
| Aggiudicazione Definitiva | | | |
| Stipula del Contratto | 16/12/2024 | | |
| Consegna Lavori | 16/02/2025 | | |
| Fine Lavori | 16/08/2025 | | |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione | 16/10/2025 | | |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2023 | | | |
| 2024 | 81.199,00 | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | 81.199,00 | | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |