



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



AGENZIA DEL DEMANIO

Prot. 2016/721/RI 19 APR. 2016

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2015)**

Tra

il **Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche** per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Arch. Maria Lucia Conti

e

l'**Agenzia del Demanio** (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Giuseppe Pisciotta, direttore pro-tempore della Direzione Regionale Toscana e Umbria

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia del Demanio in data 2/12/2015 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2015 (di seguito PG 2015);
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto-Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi

manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2015, anche a seguito di revisione dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate:

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 e del D.M. 145/2000, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.

2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro, in ogni caso stabilite in esito ad un verbale di concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010.
3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero perché tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento hanno rinunciato ad eseguire l'intervento propositogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che anche nei casi di cui al comma 3 ne trasmetterà prontamente copia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezzari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manufattivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale di cui all'art. 92 comma 7 bis e art. 93 commi 7-bis e ss. del D.Lgs. 163/2006, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
2. Quando l'Agenzia nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, anche mediante apposite reportistiche periodiche, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti.
3. Il Provveditorato si impegna a riscontrare le richieste dell'Agenzia con priorità e comunque entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, specificando le cause del ritardo e le attività poste in essere per il superamento della relativa criticità.
4. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici indicati in fase di validazione dei costi da parte del Provveditorato e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per se presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato.

4. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Decreto-Legge;

Art. 9

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Toscana e Umbria Firenze, Via Laura, 64 Alla cortese attenzione ing. Silvia Vignati Telefono: 055-2007111 Fax: 055-2638766 Mail: dre.toscanaumbria@agenzia demanio.it silvia.vignati@agenzia demanio.it</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria Firenze Via dei Servi, 15 - 50122 Alla c.a. ing. Francesco Bonanno Telefono 055-26061 Fax 055-2606290 Mail: segreteria.ooppfi@mit.gov.it francesco.bonanno@mit.gov.it</i>

Art. 10


(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Firenze, 19 aprile 2016

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Dott. Giuseppe Pisciotta



Per il Provveditorato

Il Provveditore
Arch. Maria Lucia Conti



Allegati: n. 34 interventi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		7775
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	AREZZO	
Indirizzo	VIA SOCIETA OPERAIA N. 13	
RUP	Nome: Ing. Filippo Cognome: DIANA Email: filippo.diana@mit.gov.it Recapito Telefonico: 338/840666	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria di impianti elettrici e meccanici, infissi ed intonaci	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		250.000,00
Importo Quadro Economico		325.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione:	01/06/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	31/07/2016		
Aggiudicazione Definitiva	30/08/2016		
Stipula Contratto	29/09/2016		


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	29/10/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	28/11/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	28/12/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/03/2017		
Consegna Lavori	27/05/2017		
Fine Lavori	24/09/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	23/12/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	25.000,00		
2017	300.000,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	25.000,00		
2017	300.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		18499
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	AREZZO	
Indirizzo	VIA GENERALE DALLA CHIESA 11	
RUP	Nome	Ing. Filippo
	Cognome	DIANA
	Email	filippo.diana@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	338/8408866
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Nuovo impianto idrico esterno caserma - Sostituzione boiler elettrici zona camerate - Ristrutturazione WC di n° 3 camerate - Riparazione infiltrazioni meteoriche tetto	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		143.000,00
Importo Quadro Economico		200.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/06/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	31/07/2016		
Aggiudicazione Definitiva	30/08/2016		
Stipula Contratto	29/09/2016		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	29/10/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	28/11/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	28/12/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/03/2017		
Consegna Lavori	27/05/2017		
Fine Lavori	24/09/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	23/12/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	20.000,00		
2017	180.000,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	200.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle:

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento	18456
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	FIRENZE
Indirizzo	LARGO E. FERMI 11
RUP	Nome: Renzo Cognome: Renai Email: renzo.renai@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0552606400
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	<p>realizzazione di impianto di autorivaggio automatizzato con ruoli dotato di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. piattaforma con binari completa di scarichi delle acque; 2. Fornitura e posa in opera del depuratore; 3. Realizzazione quadri; 4. Fornitura e posa di centralina per scelta programma di lavaggio; 5. Allacci idrici. <p>Ristrutturazione generale, con rifacimento impianti elettrici e idrici sanitari e di condizionamento, dei locali destinati all'Ufficio Carburanti;</p> <p>Verifica e rifacimento della copertura dei locali destinati all'Ufficio Carburanti</p>
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2015
Importo Lavori	180.000,00
Importo Quadro Economico	210.000,00
Progettazione Interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	01/10/2016		
Avvio del Procedimento di selezione	30/11/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	15/01/2017		
Aggiudicazione Definitiva	15/02/2017		
Stipula Contratto			


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo	15/04/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/06/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/08/2017		
Consegna Lavori	14/09/2017		
Fine Lavori	02/04/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/07/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	210.000,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	60.000,00		
2018	150.000,00		
2019			
2020			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

20170

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	Proveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	FIRENZE
Indirizzo	VIA FRANCESCO BARACCA N. 239
RUP	Nome: Renzo Cognome: Renai Email: renzo.renai@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0552606400
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Lavori edili per redistribuzione funzionale, adeguamento impiantistici e opere di completamento Progettazione lavori edili di adeguamento palazzine A e B necessari per riallocazione Commissariato di Rifredi (ridistribuzione funzionale, adeguamento impiantistici e opere di completamento necessarie)
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2015
Importo Lavori	1.290.000,00
Importo Quadro Economico	1.677.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	01/03/2017		
Avvio del Procedimento di selezione	30/04/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	29/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	29/07/2017		
Stipula Contratto			


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo	27/09/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	26/11/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/06/2018		
Consegna Lavori	30/07/2018		
Fine Lavori	25/07/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	23/10/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	40.000,00		
2018	1.637.000,00		
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	40.000,00		
2018	837.000,00		
2019	800.000,00		
2020			

Segle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

14826

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Provveditorato	TOSCANA
Provincia	FIRENZE
Indirizzo	VIA S. REPARATA N. 97
Nome	Francesco
Cognome	Bonanno
Email	francesco.bonanno@mit.gov.it
Recapito Telefonico	0552606423
Ente	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	ripristino e sostituzione corpi illuminanti per usura
Manutenzione Ordinaria	2015
Importo Lavori	15.000,00
Importo Quadro Economico	19.500,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/07/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/09/2016		
01/10/2016		
01/11/2016		
01/02/2017		


Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
19.500,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
19.000,00		
500,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		14827
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	FIRENZE	
Indirizzo	VIA VALFONDA N. 17	
RUP	Nome: Francesco Cognome: Bonanno Email: francesco.bonanno@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0552606423	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria e messa a norma locale magazzino	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		10.000,00
Importo Quadro Economico		13.000,00
Progettazione Interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	01/07/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/09/2016		
Consegna Lavori	01/10/2016		
Fine Lavori	01/11/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/02/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	13.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	12.500,00		
2017	500,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

ep *atn*

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

27/4/15

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	BORGO SAN LORENZO
Indirizzo	PIAZZA GRAMSCI N.26
RUP	Nome: Francesco Cognome: Bonanno Email: francesco.bonanno@mil.gov.it Recapito Telefonico: 0552606423 3384498531
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria tetti e facciate urgenti
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2015
Importo Lavori	170.000,00
Importo Quadro Economico	220.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	02/05/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2016		
Aggiudicazione Definitiva	15/08/2016		
Stipula Contratto	30/08/2016		


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/07/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/11/2016		
Consegna Lavori	15/12/2016		
Fine Lavori	15/03/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	13/08/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	220.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	20.000,00		
2017	200.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

27/1/17

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	
Regione	Proveditorato
Comune	TOSCANA
Indirizzo	FIRENZE
	Via dei Pilastrini n. 54
RUP	Nome: Francesco
	Cognome: Bonanno
	Email: francesco.bonanno@mit.gov.it
	Recapito Telefonico: 0552606423 3384498531
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria tetti e facciate urgenti
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2015
Importo Lavori	170.000,00
Importo Quadro Economico	220.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	02/05/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2016		
Aggiudicazione Definitiva	15/06/2016		
Stipula Contratto	30/06/2016		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/07/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/11/2016		
Consegna Lavori	15/12/2016		
Fine Lavori	15/03/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	13/06/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	220.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	20.000,00		
2017	200.000,00		
2018			
2019			
2020			

Segle

ef *adm*

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

7889

Codice Intervento		
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	MONTE ARGENTARIO	
Indirizzo	VIA DELLE VITTORIE N. 8	
RUP	Nome	Bruno
	Cognome	Giannone
	Email	bruno.giannone@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0564-418976
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria tetto facciate infissi ed abbattimento barriera architettoniche	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		235.000,00
Importo Quadro Economico		305.500,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	02/05/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2016		
Aggiudicazione Definitiva	15/06/2016		
Stipula Contratto	30/06/2016		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/07/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	16/08/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/03/2017		
Consegna Lavori	15/05/2017		
Fine Lavori	15/08/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	25.500,00		
2017	280.000,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	25.500,00		
2017	280.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

19741

Codice Intervento		
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	GROSSETO	
Indirizzo	PIAZZA ROSSELLI	
RUP	Nome	Bruno
	Cognome	Giannone
	Email	bruno.giannone@mil.gov.it
	Recapito Telefonico	0564-418976
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA	
Descrizione Intervento	Manutenzione ordinaria intonaci pavimento e ordinaria dell'acciaio	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		150.000,00
Importo Quadro Economico		195.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	02/05/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2016		
Aggiudicazione Definitiva	15/06/2016		
Stipula Contratto	30/06/2016		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/07/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	16/08/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/03/2017		
Consegna Lavori	15/05/2017		
Fine Lavori	15/08/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	15.000,00		
2017	180.000,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	15.000,00		
2017	180.000,00		
2018			
2019			
2020			

Segle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

18097

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	GROSSETO
Indirizzo	VIA FERRUCCI 32
RUP	Nome: Alessandro Cognome: iadaresta Email: iadaresta.ing.alessandro@virgilio.it Recapito Telefonico: 0586-233211
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Lavori di recupero edilizio della Casermetta da adibire a nuovo Comando di Compagnia dei carabinieri di Grosseto e lavori di rifacimento della copertura del fabbricato adibito ad officina del Comando Provinciale dei Carabinieri di Grosseto.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2015
Importo Lavori	716.000,00
Importo Quadro Economico	933.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	02/05/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2016		
Aggiudicazione Definitiva	15/06/2016		
Stipula Contratto	30/06/2016		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/07/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	16/08/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/03/2017		
Consegna Lavori	15/01/2017		
Fine Lavori	15/10/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/03/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	53.000,00		
2017	880.000,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	53.000,00		
2017	880.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento	11981
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	LIVORNO
Indirizzo	Via Enrico Cialdini,45
RUP	Nome VERONICA
	Cognome GALLETTA
	Email veronica.galletta@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 0586233246
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Descrizione Intervento	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E T.D. CON SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE NON FUNZIONANTI E POTENZIAMENTO SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE. REVISIONE DI APPARECCHI TELEFONICI
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2015
Importo Lavori	15.000,00
Importo Quadro Economico	19.500,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/10/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/01/2017		
Consegna Lavori	01/02/2017		
Fine Lavori	01/04/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/07/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	19.500,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	19.500,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		12481
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	PORTOFERRAIO	
Indirizzo	VIALE MANZONI N. 6	
RUP	Nome	VERONICA
	Cognome	GALLETTA
	Email	veronica.galletta@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0586233246
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria terzo piano da adibire a camerate; impianto di condizionamento, imbiancature, recupero corpo di guardia con manutenzione straordinaria	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		750.000,00
Importo Quadro Economico		975.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/05/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2016		
Aggiudicazione Definitiva	30/06/2016		
Stipula Contratto	30/07/2016		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	28/09/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	28/10/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	27/11/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	26/04/2017		
Consegna Lavori	10/06/2017		
Fine Lavori	10/06/2018		
Collaudo/Cerf. Regolare Esecuzione	08/09/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	55.000,00		
2017	920.000,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	55.000,00		
2017	460.000,00		
2018	460.000,00		
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		16786
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	LIVORNO	
Indirizzo	VIA FIUME 40	
RUP	Nome	Alessandro
	Cognome	Iadaresta
	Email	alessandro.iadaresta@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0586233211
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		QUESTURA
Descrizione Intervento	Ripristino rivestimento in marmo piazzale interno parcheggio questura e in via San Giovanni	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		100.000,00
Importo Quadro Economico		130.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/05/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2016		
Aggiudicazione Definitiva	30/06/2016		
Stipula Contratto	30/07/2016		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/09/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/12/2016		
Consegna Lavori	15/01/2017		
Fine Lavori	15/04/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/06/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	15.000,00		
2017	115.000,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	15.000,00		
2017	115.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

18180

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	Proveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	LIVORNO
Indirizzo	VIALE MAMELI
RUP	Nome: Alessandro Cognome: Iadaresta Email: alessandro.iadaresta@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0586233211
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Sistemazione facciata esterna Viale Mameli a seguito distacco mattoncini facciavista
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2015
Importo Lavori	230.000,00
Importo Quadro Economico	300.000,00
Progettazione Interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/05/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2016		
Aggiudicazione Definitiva	30/06/2016		
Stipula Contratto	30/07/2016		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/09/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/12/2016		
Consegna Lavori	15/01/2017		
Fine Lavori	15/04/2017		
Collaudo/CerL. Regolare Esecuzione	15/06/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	300.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	25.000,00		
2017	275.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni


Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento	14402		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	TOSCANA		
Comune	VILLA COLLEMANDINA		
Indirizzo	CORFINO		
RUP	Nome	ALESSANDRO	
	Cognome	CRISTOFANI	
	Email	a.cristofani@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0583496647	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE		
Amministrazione Utilizzatrice	CORPO FORESTALE DELLO STATO		
Descrizione Intervento	Manutenzione ordinaria tetto, facciate, infissi e finiture interne ed adeguamento normativo impianti		
Tipologia	Manutenzione Ordinaria		
Anno Attivazione	2015		
Importo Lavori			150.000,00
Importo Quadro Economico			195.000,00
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	16/07/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	29/07/2016		
Fase esecutiva			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/09/2016		
Consegna Lavori	01/10/2016		
Fine Lavori	31/03/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2017		

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Contrattualizzazione			
2016	195.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Contabilizzazione			
2016	70.000,00		
2017	125.000,00		
2018			
2019			
2020			
Sigle			



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

22179

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	LUCCA
Indirizzo	VIA SANTA MARIA DEL GIUDICE 850
RUP	Nome: Alessandro Cognome: Cristofani Email: a.cristofani@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0583496647
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria tetti e facciate urgenti
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2015
Importo Lavori	75.000,00
Importo Quadro Economico	100.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	02/05/2016		
Avvio del Procedimento di selezione	31/05/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	03/06/2016		
Aggiudicazione Definitiva	16/06/2016		


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	16/07/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	29/07/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/10/2016		
Consegna Lavori	10/12/2016		
Fine Lavori	10/04/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/07/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	100.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	20.000,00		
2017	80.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

27/142

Codice Intervento		
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	LUCCA	
Indirizzo	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2	
RUP	Nome	Donato
	Cognome	Capobianco
	Email	donato.capobianco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0583496648
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	QUESTURA	
Descrizione Intervento	Rifacimento del manto di copertura del tetto a terrazza del fabbricato principale con impermeabilizzazione del piano di calpestio per pregresse e ripetute infiltrazioni di acqua piovana	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		75.000,00
Importo Quadro Economico		100.000,00
Progettazione Interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	02/05/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	31/05/2016		
Aggiudicazione Definitiva	03/06/2016		
Stipula Contratto	16/06/2016		


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	16/07/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	29/07/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/10/2016		
Consegna Lavori	10/12/2016		
Fine Lavori	10/04/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/07/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	100.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	20.000,00		
2017	80.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		14522
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	VOLTERRA	
Indirizzo	PIAZZA DEI PRIORI	
RUP	Nome	STEFANO
	Cognome	CALCINAI
	Email	stefano.calcinai@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	050/9721221
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		15.000,00
Importo Quadro Economico		19.500,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/08/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/10/2016		
Consegna Lavori	31/10/2016		
Fine Lavori	15/12/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/03/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	19.500,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	19.500,00		
2018			
2019			
2020			

Segle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		14542
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	RIPARBELLA	
Indirizzo	VIA DELLA MADONNA	
RUP	Nome	STEFANO
	Cognome	CALCINAI
	Email	stefano.calcinai@mil.gov.it
	Recapito Telefonico	050/9721221
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
Amministrazione Utilizzatrice		CORPO FORESTALE DELLO STATO
Descrizione Intervento	Eliminazione umidità di risalita pareti e rimaneggiamento copertura bagno e tinteggiature	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		20.000,00
Importo Quadro Economico		26.000,00
Progettazione Interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/10/2016		
Consegna Lavori	31/10/2016		
Fine Lavori	15/12/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/03/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	26.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	26.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		14544
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	PONTEDERA	
Indirizzo	PIAZZA TRENTO N. 8	
RUP	Nome	STEFANO
	Cognome	CALCINAI
	Email	stefano.calcinai@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	050/9721221
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	Ritinteggiatura locali	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		10.000,00
Importo Quadro Economico		13.000,00
Progettazione Interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/10/2016		
Consegna Lavori	31/10/2016		
Fine Lavori	15/12/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/03/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	13.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	13.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		19897
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	PONSACCO	
Indirizzo	VIA NAZARIO SAURO 2	
RUP	Nome	STEFANO
	Cognome	CALCINAI
	Email	stefano.calcinai@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	050/9721221
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali interni caserma. Sostituzione corpi illuminanti con plafoniere a led e manutenzione ordinaria impianto elettrico.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		20.000,00
Importo Quadro Economico		27.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/10/2016		
Consegna Lavori	31/10/2016		
Fine Lavori	15/12/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/03/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	27.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	27.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

20848

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Provveditorato	TOSCANA
	PISTOIA
	VIA LUIGI RUSSO,77
Nome	PIETRO
Cognome	IELPO
Email	pietro.ielpo@mit.gov.it
Recapito Telefonico	346-9438393
	MINISTERO DELL'INTERNO
	VIGILI DEL FUOCO

manutenzione ordinaria pavimenti terrazzi e copertura castello manovra e palestra previa rimozione ghiaia e sost tes non tes riprist pavimento. Completamento Rimoz parti pericolanti castello manovra sino a ritrovamento degli elementi strutturali e risanamento del calcestruzzo armato con eliminazione fenomeni di ossidazione - Realizzazione di nuova pavimentazione sulle scale e sui pianerottoli del castello di manovra previa rimozione di pavimentazione in gomma esistente e realizzazione delle corrette pendenze per lo smaltimento dell'acqua - Adeguamento sistema di rilevaz. e segnalaz. incendi con intervento manutentivo ordinario - Sostituzione colonne di erogazione dei carburanti.

Manutenzione Ordinaria	
2015	
	120.500,00
	160.000,00
SI	
SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/05/2016		
29/06/2016		
29/07/2016		

Fase esecutiva
Publicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
27/12/2016		
26/01/2017		
27/03/2017		
25/06/2017		

Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
160.000,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020
Sigle

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
160.000,00		

ep *MS*

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

20037

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Proveditorato	
TOSCANA	
MONTECATINI-TERME	
VIA CAMPORCIONI,3	
Nome	PIETRO
Cognome	IELPO
Email	pietro.ielpo@mit.gov.it
Recapito Telefonico	346-9438391
MINISTERO DELL'INTERNO	
VIGILI DEL FUOCO	
Realizzaz. pensilina di protezione impianto distribuz. carburanti e posa in opera porta metall. a protezione locale alloggiam. quadro distributore - completamento locale trattam. e decontaminaz. adiac. loc. autorimessa previa fornir. o posa in opera filtro aspir. assoluto (filtro E.P.A.) e collegam. a imp. elettrico previa realizz. circuito sicurezza - Realizzazione intonaco in malta premiscel. pareti interne castello manovra, fornir. e posa in opera di rivestim. gradini scala accesso in mater. antigelico antisciv. - formazione gabbia per la protezione contro gli urti del sistema di salita e lavaggio lubi compr. cancello iniziale e disposit. segnalaz. in emergenza - Adeguamento sistema rilevaz. e segnalaz. incendio + manutenzione ordinaria	
Realizzazione illuminazione aree esterne con lampade ad alta effic. energet. compreso lampioncini porta lampade plinti sostituzione opere scavo per posa in opera tubaz. corrugata e cavo aliment. e succ. ripristino - Complet. locali posti al piano terzo sottotetto previa	
Manutenzione Ordinaria	
2015	
	110.000,00
	143.000,00
	SI
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/05/2016		
29/06/2016		
29/07/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
27/12/2016		
26/01/2017		
27/03/2017		
25/06/2017		

Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
143.000,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020
Sigle

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
143.000,00		

ep

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

27/144

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	MONTECATINI-TERME
Indirizzo	VIA TRIPOLI, 16
RUP	Nome Pietro
	Cognome Ielpo
	Email pietero.ielpo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 055/2606/408
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Sostituzione Caldaia
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2015
Importo Lavori	35.000,00
Importo Quadro Economico	45.300,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	02/05/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	31/05/2016		
Aggiudicazione Definitiva	03/06/2016		
Stipula Contratto	16/06/2016		


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare:			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/10/2016		
Consegna Lavori	10/12/2016		
Fine Lavori	10/04/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/07/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	45.300,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	45.300,00		
2018			
2019			
2020			


Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento	20365		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	TOSCANA		
Comune	PRATO		
Indirizzo	VIA PARONESE, 100		
RUP	Nome	PIETRO	
	Cognome	IELPO	
	Email	pietro.ielpo@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	346-9438394	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO		
Descrizione Intervento	trasformazione di locali comuni in locali per nuova sala operativa Sostituzione e/o installazione di sistema di videosorveglianza con sistema di registrazione - Intervento di miglioramento dell'efficienza energetica: sostituzione corpi illuminanti esterni con corrispondenti led, installazione di sistemi di rilevamento per accensione e spegnimento luci, inserimento di timer di controllo impianti e pompe e sistemi crepuscolari per il controllo dell'illuminazione. Sostituzione di raddrizzatore in cabina elettrica.		
Tipologia	Manutenzione Ordinaria		
Anno Attivazione	2015		
Importo Lavori			68.000,00
Importo Quadro Economico			88.500,00
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/05/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	29/06/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	29/07/2016		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	27/12/2016		
Consegna Lavori	26/01/2017		
Fine Lavori	27/03/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/06/2017		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	88.500,00		
2017			
2018			
2019			
2020			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	88.500,00		
2018			
2019			
2020			
Segle			



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

14588

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	Proveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	RADICONOLI
Indirizzo	CORNOCCHIA
RUP	Nome: FILIPPO Cognome: DIANA Email: filippo.diana@mit.gov.it Recapito Telefonico: 338/8406668
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
Amministrazione Utilizzatrice	CORPO FORESTALE DELLO STATO
Descrizione Intervento	Integgratura, sostituzione parziale di pavimenti
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2015
Importo Lavori	10.000,00
Importo Quadro Economico	13.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/06/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/09/2016		
Consegna Lavori	15/09/2016		
Fine Lavori	15/10/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	13.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	13.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Sigla

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		14873
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		TOSCANA
Comune		MONTICIANO
Indirizzo		BORGO DI TOCCHI
RUP	Nome	FILIPPO
	Cognome	DIANA
	Email	filippo.diana@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	338/8406667
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
Amministrazione Utilizzatrice		CORPO FORESTALE DELLO STATO
Descrizione Intervento	rifacimento pavimentazione e tinteggiatura interna	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		15.000,00
Importo Quadro Economico		19.500,00
Progettazione Interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/08/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2016		
Consegna Lavori	15/09/2016		
Fine Lavori	15/10/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	19.500,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	19.500,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

21-006

Codice Intervento		
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	CASOLE D'ELSA	
Indirizzo	VIA ROMA 3	
RUP	Nome	FILIPPO
	Cognome	DIANA
	Email	filippo.diana@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	338/8406666
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Rifacimento pavimenti, imp. elett., imp. termico, inlegg. eintonaci	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		90.000,00
Importo Quadro Economico		120.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/06/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/08/2016		
Consegna Lavori	15/10/2016		
Fine Lavori	15/12/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/03/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	120.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	110.000,00		
2017	10.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		13096
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	SIENA	
Indirizzo	Strada Cassia Nord ,7	
RUP	Nome FILIPPO	
	Cognome DIANA	
	Email filippo.diana@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico 338/8406669	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	
Amministrazione Utilizzatrice	CORPO FORESTALE DELLO STATO	
Descrizione Intervento	Integgiatura e sostituzione parziale pavimenti	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		20.000,00
Importo Quadro Economico		30.000,00
Progettazione Interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/06/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2016		
Consegna Lavori	01/12/2016		
Fine Lavori	01/03/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/05/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	30.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	28.000,00		
2017	2.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		8788
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	UMBRIA	
Comune	FOLIGNO	
Indirizzo	P.zza XX Settembre,20	
RUP	Nome	Riccardo
	Cognome	Ercolani
	Email	riccardo.ercolani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	075/5745226
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria edificio murature impianti elettrici e meccanici	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		350.000,00
Importo Quadro Economico		455.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	16/05/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	06/06/2016		
Aggiudicazione Definitiva	06/06/2016		
Stipula Contratto	30/07/2016		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/09/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/10/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/10/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	20/01/2017		
Consegna Lavori	20/03/2017		
Fine Lavori	20/10/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	20/12/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	40.000,00		
2017	415.000,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	40.000,00		
2017	380.000,00		
2018	35.000,00		
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		12782
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	UMBRIA	
Comune	CASCIA	
Indirizzo	LOC. PADULE	
RUP	Nome	Aniello
	Cognome	Di Luca
	Email	aniello.diluca@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0755745237
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	
Amministrazione Utilizzatrice	CORPO FORESTALE DELLO STATO	
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria facciate, infissi	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		40.000,00
Importo Quadro Economico		52.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/07/2016		
15/08/2016		
29/09/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
27/01/2017		
13/03/2017		
12/05/2017		
10/08/2017		


Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
52.000,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
52.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		18053
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	UMBRIA	
Comune	PERUGIA	
Indirizzo	Corso Camillo Benso Cavour, 133	
RUP	Nome	Giampiero
	Cognome	destrobisol
	Email	g.destrobisol@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0575/45217
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Rifacimento completo di tetto, sostituzione infissi, ripristino facciate, e consolidamento calcestruzzo ammalorato dei balconi, della palazzina sede degli alloggi di servizio sottoufficiali, nonché sostituzione e meccanizzazione numero 4 porte metalliche delle officine poste al piano terra della medesima palazzina, e sistemazione opere in legno della tettoia per posti auto.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		413.000,00
Importo Quadro Economico		590.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	16/05/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	06/06/2016		
Aggiudicazione Definitiva	06/06/2016		
Stipula Contratto	30/07/2016		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/09/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/10/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/10/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	20/01/2017		
Consegna Lavori	20/03/2017		
Fine Lavori	20/10/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	20/12/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	40.000,00		
2018	550.000,00		
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	40.000,00		
2017	400.000,00		
2018	150.000,00		
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

17380

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Nome	Renzo
Cognome	fascini
Email	renzo.fascini@mil.gov.it
Recapito Telefonico	0744/58145
	MINISTERO DELL'INTERNO
	ARMA DEI CARABINIERI

CASERMA CC COMANDO PROVINC DI TERNI REALIZZAZIONE TOMBINI DI SCARICO ACQUA PIOVANA SUL LASTRICO SOLARE PALAZZINE CASERMA, RIFACIMENTO LASTRICATO ZONA MENSAF-FORESTERIE PER EVITARE INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA ZONA SEMINTERRATA ADIBITA AD AUTORIMESSA, OFFICINA, CENTRALE ELETTRICA, GRUPPO ELETTROGENO. ASFALTATURA AREA PARCHEGGIO PER EVITARE INFILTRAZIONI ESISTENTI ZONA SEMINTERRATA AUTORIMESSA

Manutenzione Straordinaria
2015
110.000,00
143.200,00
NO
SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/05/2016		
30/05/2016		
30/06/2016		
30/07/2016		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2016		
30/09/2016		
30/09/2016		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/02/2017		
30/03/2017		
30/06/2017		
30/09/2017		


Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13.200,00		
130.000,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13.200,00		
130.000,00		

Sigle





**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



**ADDENDUM a
CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2015)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Avv. Marco Guardabassi

e

l'Agencia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'ing. Stefano Lombardi, direttore *pro-tempore* della Direzione Regionale Toscana e Umbria (di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che, per quanto sopra, è stata stipulata tra le Parti la Convenzione Quadro di cui al prot. 2016/721/RI del 19 aprile 2016 relativa al Piano Generale Interventi 2015;
- che con nota del 27/01/2020 prot. 1501 il Provveditorato alle OO.PP., in considerazione della tipologia delle lavorazioni previste, ha richiesto il frazionamento dell'intervento INT_PROV_18456; proponendo di finanziare il nuovo intervento in parte con la rimodulazione degli importi dell'intervento originario ed in parte con le risorse originariamente assentite per l'intervento INT_PROV_20170;
- che l'Agencia del Demanio, in considerazione delle disponibilità economiche sul capitolo di bilancio 7753 (manutenzione straordinaria) realizzatesi in virtù della rimodulazione degli importi originariamente assentiti per gli interventi INT_PROV_18456 e INT_PROV_20170, con nota prot. n. 2020/2085/DSP del 04/02/2020 ha accolto l'istanza rappresentata dal Provveditorato, comunicando l'avvenuto inserimento nel Piano Generale 2015 dell'intervento di manutenzione straordinaria identificato con il codice INT_PROV_49321.

Tutto ciò premesso, in data 10 marzo 2020, le Parti sopra indicate danno atto:

- della rimodulazione degli importi degli interventi INT_PROV_18456 e INT_PROV_20170;
- della integrazione della Convenzione Quadro PG2015 prot. 2016/721/RI del 19 aprile 2016 con l'intervento di cui alla scheda n. **49321** allegata.

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Stefano Lombardi
F.to digitalmente

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Avv. Marco Guardabassi
F.to digitalmente

Allegati: n. 1 (uno) intervento

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento	49321
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	FIRENZE
Indirizzo	LARGO E. FERMI 11
RUP	Nome: Moreno Cognome: FERRARI Email: moreno.ferrari@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3425649462
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale nella cucina e nella mensa dell'VIII Reparto Mobile Polizia di Stato
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2015
Importo Lavori	149.777,36
Importo Quadro Economico	200.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/05/2020		
Aggiudicazione Provvisoria	15/06/2020		
Aggiudicazione Definitiva	30/06/2020		
Stipula Contratto	15/07/2020		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/09/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/11/2020		
Consegna Lavori	30/12/2020		
Fine Lavori	30/04/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2020	200.000,00		
2021			
2022			
2023			
2024			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2020	40.000,00		
2021	160.000,00		
2022			
2023			
2024			



**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle OO.PP
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



AGENZIA DEL DEMANIO

**ADDENDUM a
CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2015)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore Dott. Giovanni Salvia;

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dalla Dott.ssa Raffaella Narni, direttore *pro-tempore* della Direzione Regionale Toscana e Umbria

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che, per quanto sopra, è stata stipulata tra le Parti la Convenzione Quadro di cui al prot. 2016/721/RI del 19 aprile 2016 relativa al Piano Generale Interventi 2015;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi

Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;

- che con nota del 14/06/2023 prot. 10970 il Provveditorato alle OO.PP., su istanza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Massa Carrara ed il Comando Legione Carabinieri "Toscana"–SM Ufficio Logistico-Firenze, in ragione della sopravvenuta urgenza, a seguito del verificarsi di infiltrazioni dalla copertura ha rappresentato l'esigenza improcrastinabile di eseguire un intervento di manutenzione ordinaria presso la Caserma "Plava", sita in Via XXVII Aprile, 12 – Massa, finanziando lo stesso con le economie realizzatesi sul capitolo di bilancio 3905 (manutenzione ordinaria) per il Piano Generale 2015 a seguito dell'avvenuta conclusione dell'intervento INT_PROV_15775;
- che l'Agenzia del Demanio, tenuto conto dell'istanza rappresentata dal Provveditorato ed in considerazione delle disponibilità economiche a valere sul capitolo di bilancio 3905 (manutenzione ordinaria) realizzatesi in virtù dell'avvenuta esecuzione dell'intervento INT_PROV_15755, conseguentemente rideterminato negli importi, con nota prot. n. 2023/14964/DSP del 15/06/2023 ha comunicato l'avvenuto inserimento nel Piano Generale 2015 dell'intervento di manutenzione ordinaria identificato con il codice INT_PROV_59061.

Tutto ciò premesso, in data 25 ottobre 2023 le Parti sopra indicate danno atto della integrazione della Convenzione Quadro PG2015 prot. 2016/721/RI del 19 aprile 2016 con l'intervento di cui alla scheda n. 59061 allegata.

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Dott.ssa Raffaella Narni

F.to digitalmente



Allegati: n. 1 (uno) intervento

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Dott. Giovanni Salvia

F.to digitalmente



GIOVANNI
SALVIA
MiMS
25.10.2023
10:52:03
GMT+00:00

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento	59061	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	MASSA	
Indirizzo	Via XXVII Aprile,12	
RUP	Nome	Alessandro
	Cognome	Cristofani
	Email	a.cristofani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3466106517
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Lavori di ordinaria manutenzione agli alloggi di servizio dei Comandanti di Compagnia e di Stazione ed alle Camerate femminili presso la caserma "Plava", sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Massa Carrara	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2015	
Importo Lavori		13.000,00
Importo Quadro Economico		18.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	31.10.2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	29.02.2024 01.04.2024 01.06.2024 01.09.2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023			
2024	18.000,00		
2025			
2026			
2027			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023			
2024	18.000,00		
2025			
2026			
2027			