



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Trentino Alto Adige

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2014)**

Tra

~~il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino
Alto Adige – Friuli Venezia Giulia~~ (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal
Provveditore *pro tempore* Dott. Ing. Roberto Daniele nato a Campobasso il
21/01/1955; C.F. DNLRT55A21B519V

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall' Ing Luca Michele
Terzaghi, nato a Milano il 09/07/1959, CF TRZLMC59L09F205Z, Direttore Reggente
della Direzione Regionale Trentino Alto Adige, in virtù della delega prot. n.
2013/972/DMC conferita dal Direttore della Direzione Centrale Manutenzione
Contratti e Beni Confiscati in data 10 gennaio 2013 in forza dei poteri allo stesso
attribuiti dall'art. 20 punto 5.23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità
dell'Agenzia

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto,
vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito:
Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e
straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà
dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di
terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia, per la
realizzazione degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i
Provveditorati, per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi
mediante gli operatori specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la
sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;
- che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore
Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di
concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Trentino Alto Adige

17 LUG. 2014

2416

AGENTUR FÜR STAATSGÜTER
Regionaldirektion Trentino-Südtirol

✓

✍

ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito "Decreto attuativo"), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati.

- che in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti.
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente.
- che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia ha manifestato la propria disponibilità a gestire le attività tecniche ed amministrative volte alla completa esecuzione delle opere nella loro interezza, in relazione agli interventi manutentivi-dettagliatamente descritti nelle schede individuate alle lettere da A) a N) in allegato alla presente Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi individuati nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato si impegna a svolgere le funzioni proprie della stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi del d.lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e del D.M. 145/2000, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, per l'intera gestione degli interventi individuati nelle schede allegate e nei tempi concordati. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
2. I tempi connessi all'assunzione di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri preventivamente e presuntivamente computati nel crono programma di cui alle schede allegate alla Convenzione, qualora superiori alle previsioni effettuate in sede progettuale non incideranno sulla valutazione percentuale di cui all'art. 5, comma 4, lett. a) del presente atto.
3. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di richieste di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
4. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori esclusivamente con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli Accordi Quadro, selezionato mediante l'apposito applicativo informatico. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.
5. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato tra un rappresentante del Provveditorato e un rappresentante dell'impresa aggiudicataria.
6. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
7. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alla P.A. utilizzatrice dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento

manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.

2. Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nel rispetto delle norme vigenti nei limiti individuati dal quadro economico dell'intervento da realizzare.
3. La quota di incarichi tecnici che possono essere affidati all'esterno non può comunque interessare un valore superiore al 60 % del totale delle spese tecniche relative al complesso degli interventi individuati nelle schede in allegato alla presente Convenzione.

Art. 5

(Monitoraggi e risoluzioni)

1. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
2. Quando l'Agenzia nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per il riscontro.
3. Nel caso indicato dal comma 2), acquisiti e valutati negativamente i predetti riscontri, ovvero scaduto il termine senza che il Provveditorato abbia risposto, l'Agenzia può disporre la risoluzione dell'affidamento relativo al singolo intervento descritto nella scheda allegata alla presente Convenzione quadro mediante formale comunicazione al M.I.T. e al Provveditorato.
4. L'affidamento di ogni singolo intervento, previa diffida ad adempiere, da parte dell'Agenzia, secondo le modalità indicate dal comma 2, potrà essere risolto, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 3, in caso di:
 - a) grave ritardo, rispetto alle scadenze indicate nelle schede degli interventi allegate alla presente, tale intendendosi quello superiore al 30% rispetto ai tempi di ciascuna fase individuata nelle citate schede degli interventi;
 - b) mancato adempimento, parziale o totale, degli impegni assunti.Nel computo temporale di cui alla lett. a del presente comma non verranno tenuti in considerazione i maggiori tempi richiesti da Amministrazioni ed Enti per il rilascio di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza che dovessero eccedere quelli già considerati nel crono programma di cui alle schede degli interventi allegati alla Convenzione.
5. Nel caso in cui l'attività del Provveditorato risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia.

Art. 6

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 7

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici indicati in fase di validazione dei costi da parte del Provveditorato e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di variazioni sulle disponibilità economiche presenti sui Fondi di pertinenza ovvero qualora intervengano sopravvenute esigenze manutentive, anche nei casi di cui al comma 3, considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano ma non ancora affidati agli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato gli Accordi Quadro.
4. Nei casi previsti dall'art. 5 di risoluzione dell'affidamento relativo a singoli interventi, il Provveditorato trasmetterà entro 5 gg. all'Agenzia l'intera documentazione tecnica.

Art. 8

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Trentino Alto Adige Piazza Tribunale, 2, Bolzano Alla cortese attenzione arch. Ivana Zanini Telefono: 0471 280734 – 0471 409215 Fax: 0650516065</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia S. Polo n. 19 Alla c.a. Ing. Moreno Ferrari</i>

<i>Mail:</i> <u><i>dre.trentinoaltoadige@agenziademanio.it</i></u> <i>ivana.zanini@agenziademanio.it</i> <i>pec:</i> <u><i>dre_trentinoaltoadige@pce.agenziademanio.it</i></u>	<i>Telefono 041.794341 - 041.794351</i> <i>Fax 041.794302</i> <i>Mail: presidenza@magisacque.it</i> <i>PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it</i>
---	--

Art. 9

(Controversie)


1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Luogo e data


Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore reggente della Direzione
Regionale Trentino Alto Adige
Ing. Luca Michele Terzaghi



Per il Provveditorato

Il Provveditore
Dr. Ing. Roberto Daniele



Allegati: n. 12 interventi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	5425		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	TRENTINO ALTO ADIGE		
Comune	BOLZANO		
Indirizzo	VIA EGGER LIENZ		
RUP	Nome	Ernesto Luca	
	Cognome	Iovino	
	Email	geniocivile.bolzano@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0471- 976726	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA		
Descrizione Intervento	lavori di ristrutturazioni varie		
Tipologia	Manutenzione straordinaria		
Anno Attivazione	2014		
Importo Lavori	422.790,00		
Importo Quadro Economico	548.600,00		
Progettazione interna	SI		
Ricorso ad Accordi Quadro	SI		
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/12/2014		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	11/03/2015		
Consegna Lavori	25/04/2015		
Fine Lavori	25/04/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/07/2016		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	548.600,00		
2016			
2017			
2018			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	274.300,00		
2016	274.300,00		
2017			
2018			

Segle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	5456		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	TRENTINO ALTO ADIGE		
Comune	BOLZANO		
Indirizzo	via dante,3		
RUP	Nome	Mario	
	Cognome	Bizzaro	
	Email	mario.bizzaro@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0471 - 329366	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E		
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E		
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA UFFICI		
Tipologia	Manutenzione ordinaria		
Anno Attivazione	2014		
Importo Lavori	10.000,00		
Importo Quadro Economico	14.000,00		
Progettazione interna	SI		
Ricorso ad Accordi Quadro	SI		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/12/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	11/03/2015		
Consegna Lavori	25/04/2015		
Fine Lavori	25/08/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/11/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	14.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	14.000,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	5423		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	TRENTINO ALTO ADIGE		
Comune	EGNA		
Indirizzo	VIA ROMA N. 5		
RUP	Nome	Mario	
	Cognome	Bizzaro	
	Email	mario.bizzaro@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0471 - 329366	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE		
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA		
Descrizione Intervento	riconversione alimentazione impianto termico da gasolio ad altra energia (gas metano, pellets, teleriscaldamento, ecc.)		
Tipologia	Manutenzione straordinaria		
Anno Attivazione	2014		
Importo Lavori	8.000,00		
Importo Quadro Economico	11.000,00		
Progettazione interna	SI		
Ricorso ad Accordi Quadro	SI		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/12/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	11/03/2015		
Consegna Lavori	25/04/2015		
Fine Lavori	25/08/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/11/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	11.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	11.000,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento Stazione Appaltante Regione Comune Indirizzo RUP Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Provveditorato</td> <td style="width: 50%;">TRENTINO ALTO ADIGE</td> </tr> <tr> <td>FORTEZZA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VIA BRENNERO N. 3</td> <td></td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome</td> <td style="width: 50%;">Mario</td> </tr> <tr> <td>Cognome</td> <td>Bizzaro</td> </tr> <tr> <td>Email</td> <td>mario.bizzaro@mit.gov.it</td> </tr> <tr> <td>Recapito Telefonico</td> <td>0471 - 329366</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GUARDIA DI FINANZA</td> </tr> </table> Descrizione Intervento	Provveditorato	TRENTINO ALTO ADIGE	FORTEZZA		VIA BRENNERO N. 3		Nome	Mario	Cognome	Bizzaro	Email	mario.bizzaro@mit.gov.it	Recapito Telefonico	0471 - 329366		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE		GUARDIA DI FINANZA
Provveditorato	TRENTINO ALTO ADIGE																		
FORTEZZA																			
VIA BRENNERO N. 3																			
Nome	Mario																		
Cognome	Bizzaro																		
Email	mario.bizzaro@mit.gov.it																		
Recapito Telefonico	0471 - 329366																		
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE																		
	GUARDIA DI FINANZA																		
	sistemazione copertura, sverniciatura e zincatura recinzione e cancelli con ripristino funzionalità cancelli																		

Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Manutenzione straordinaria</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">50.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">67.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> </table>	Manutenzione straordinaria		2014			50.000,00		67.000,00		SI		SI
Manutenzione straordinaria													
2014													
	50.000,00												
	67.000,00												
	SI												
	SI												

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/12/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	11/03/2015		
Consegna Lavori	25/04/2015		
Fine Lavori	25/10/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/01/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	67.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	67.000,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle

f

f

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Sigle

6

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	5266		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	TRENTINO ALTO ADIGE		
Comune	MERANO		
Indirizzo	VIA OTTONE HUBER, 18		
RUP	Nome	Mario	
	Cognome	Bizzaro	
	Email	mario.bizzaro@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0471 - 329366	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE		
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE		
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA		
Tipologia	Manutenzione ordinaria		
Anno Attivazione	2014		
Importo Lavori	5.000,00		
Importo Quadro Economico	7.000,00		
Progettazione interna	SI		
Ricorso ad Accordi Quadro	SI		
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/12/2014		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	11/03/2015		
Consegna Lavori	25/04/2015		
Fine Lavori	25/08/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/11/2015		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	7.000,00		
2016			
2017			
2018			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	7.000,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle




Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento			
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	TRENTINO ALTO ADIGE		
Comune	SILANDRO		
Indirizzo	Via Stazione,6		
RUP	Nome	Mario	
	Cognome	Bizzaro	
	Email	mario.bizzaro@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0471 - 329366	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE		
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA		
Descrizione Intervento	ripristino / sistemazione dell'impianto riscaldamento con controllo zone.		

Tipologia	Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione	2014	
Importo Lavori		8.000,00
Importo Quadro Economico		11.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/12/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	11/03/2015		
Consegna Lavori	25/04/2015		
Fine Lavori	25/08/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/11/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	11.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	11.000,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle

f

H

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento Stazione Appaltante Regione Comune Indirizzo RUP Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	5204 Provveditorato TRENTINO ALTO ADIGE FIERA DI PRIMIERO VIA TERRABUGIO N.25 Nome Maurizio Cognome Cinel Email maurizio.cinel@mit.gov.it Recapito Telefonico 0461/274109 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA																							
Descrizione Intervento	Conversione impianto termico da gasolio ad altra energia (gas metano, pellets, teleriscaldamento, ecc.)																							
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Manutenzione straordinaria</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td style="text-align: right;">8.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">10.300,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">si</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">si</td> <td></td> </tr> </table>	Manutenzione straordinaria		2014	8.000,00		10.300,00	si		si														
Manutenzione straordinaria																								
2014	8.000,00																							
	10.300,00																							
si																								
si																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Fase pre-progettuale</th> </tr> <tr> <td> Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto </td> </tr> </table>	Fase pre-progettuale	Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Data prevista</th> <th style="text-align: center;">Data prevista (actual)</th> <th style="text-align: center;">Data effettiva</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva																		
Fase pre-progettuale																								
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto																								
Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Fase progettuale</th> </tr> <tr> <td> Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo </td> </tr> </table>	Fase progettuale	Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Data prevista</th> <th style="text-align: center;">Data prevista (actual)</th> <th style="text-align: center;">Data effettiva</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01/09/2014</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01/10/2014</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01/11/2014</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva	01/09/2014			01/10/2014			01/11/2014											
Fase progettuale																								
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo																								
Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva																						
01/09/2014																								
01/10/2014																								
01/11/2014																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Fase esecutiva</th> </tr> <tr> <td> Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione </td> </tr> </table>	Fase esecutiva	Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Data prevista</th> <th style="text-align: center;">Data prevista (actual)</th> <th style="text-align: center;">Data effettiva</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">01/12/2014</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01/05/2015</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01/06/2015</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01/07/2015</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva							01/12/2014			01/05/2015			01/06/2015			01/07/2015		
Fase esecutiva																								
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione																								
Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva																						
01/12/2014																								
01/05/2015																								
01/06/2015																								
01/07/2015																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Contrattualizzazione</th> </tr> <tr> <td> 2014 2015 2016 2017 2018 </td> </tr> </table>	Contrattualizzazione	2014 2015 2016 2017 2018	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Importo previsto</th> <th style="text-align: center;">Importo previsto (actual)</th> <th style="text-align: center;">Importo effettivo</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10.300,00</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo	10.300,00																	
Contrattualizzazione																								
2014 2015 2016 2017 2018																								
Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo																						
10.300,00																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Contabilizzazione</th> </tr> <tr> <td> 2014 2015 2016 2017 2018 </td> </tr> </table>	Contabilizzazione	2014 2015 2016 2017 2018	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Importo previsto</th> <th style="text-align: center;">Importo previsto (actual)</th> <th style="text-align: center;">Importo effettivo</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10.300,00</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo	10.300,00																	
Contabilizzazione																								
2014 2015 2016 2017 2018																								
Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo																						
10.300,00																								

Sigle

f

[Signature]

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	5245		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	TRENTINO ALTO ADIGE		
Comune	ROVERETO		
Indirizzo	CORSO BETTINI, 39		
RUP	Nome	Maurizio	
	Cognome	Cinel	
	Email	maurizio.cinel@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0461/274109	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE		
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE		
Descrizione Intervento	Tinteggiatura.		
Tipologia	Manutenzione ordinaria		
Anno Attivazione	2014		
Importo Lavori	8.000,00		
Importo Quadro Economico	10.300,00		
Progettazione interna	si		
Ricorso ad Accordi Quadro	si		
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/08/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	01/09/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/09/2014		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/10/2014		
Consegna Lavori	01/11/2014		
Fine Lavori	01/12/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/01/2015		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014	10.300,00		
2015			
2016			
2017			
2018			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	10.300,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	2014		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	TRENTINO ALTO ADIGE		
Comune	TRENTO		
Indirizzo	VIA BRENNERO, 133		
RUP	Nome	Maurizio	
	Cognome	Cinel	
	Email	maurizio.cinel@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0461/274109	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE		
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE		
Descrizione Intervento	Tinteggiatura.		
Tipologia	Manutenzione ordinaria		
Anno Attivazione	2014		
Importo Lavori	35.700,00		
Importo Quadro Economico	46.000,00		
Progettazione interna	si		
Ricorso ad Accordi Quadro	si		
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/08/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	01/10/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/11/2014		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/12/2014		
Consegna Lavori	01/01/2015		
Fine Lavori	01/03/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/04/2015		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014	46.000,00		
2015			
2016			
2017			
2018			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014	46.000,00		
2015			
2016			
2017			
2018			

Sigle




Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	5215		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	TRENTINO ALTO ADIGE		
Comune	TRENTO		
Indirizzo	Via Gian Domenico Romagnosi, 15		
RUP	Nome	Maurizio	
	Cognome	Cinel	
	Email	maurizio.cinel@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0461/274109	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE		
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA		
Descrizione Intervento	Pavimentazione piazzale interno Compendio "L. Bedetti"		
Tipologia	Manutenzione ordinaria		
Anno Attivazione	2014		
Importo Lavori		10.000,00	
Importo Quadro Economico		13.000,00	
Progettazione interna		si	
Ricorso ad Accordi Quadro		si	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/08/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	01/10/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/11/2014		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/12/2014		
Consegna Lavori	01/01/2015		
Fine Lavori	01/03/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/04/2015		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014	13.000,00		
2015			
2016			
2017			
2018			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	13.000,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle

f

#

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento			
Stazione Appaltante			
Regione	Provveditorato		
Comune	TRENTINO ALTO ADIGE		
Indirizzo	TRENTO		
	largo porta nuova,9		
RUP	Nome	Maurizio	
	Cognome	Cinel	
	Email	maurizio.cinel@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0461/274109	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E		
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E		
Descrizione Intervento	ripristino settore archivi con sgombero delle pratiche e strutture d'archivio, interventi edili		
Tipologia	Manutenzione straordinaria		
Anno Attivazione	2014		
Importo Lavori			50.000,00
Importo Quadro Economico			58.780,00
Progettazione interna			si
Ricorso ad Accordi Quadro			si

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/08/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/09/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/10/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/11/2014		
Consegna Lavori	01/12/2014		
Fine Lavori	01/02/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/03/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014	58.780,00		
2015			
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014	58.780,00		
2015			
2016			
2017			
2018			

Sigle

f

#



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per il Veneto,
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia*



AGENZIA DEL DEMANIO
AGENTUR FÜR STAATSGÜTER
Direzione Regionale Trentino Alto Adige
Regionaldirektion Trentino - Südtirol

ATTO AGGIUNTIVO E INTEGRATIVO
CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2014)

Tra

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto,
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (di seguito: il Provveditorato) rappresentato
dal Provveditore *ad interim* Ing. Fabio Riva, nato a Roma il 14/07/1957.

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Sebastiano
Caizza, quale direttore della Direzione Regionale Trentino Alto Adige giusta
comunicazione Organizzativa n. 20 del 29/07/2021 e la Determinazione n. 85 prot. n.
2019/1537/DIR del 30/01/2019 con cui sono stati attribuiti i poteri al Direttore
dell'Agenzia;

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che con Atto prot. n. 2014/2416/DR-TAA del 17/07/2014 è stata stipulata dalle Parti la Convenzione Quadro – Interventi PG2014, di cui questo atto è parte integrante e sostanziale;
- che quanto contenuto nella citata Convenzione vale per il presente Atto come pure tutte le premesse e i considerata dell'Atto richiamato;
- che il presente Atto integra gli interventi del Piano Generale 2014 con quello riferito alla scheda allegata;
- che l'intervento de quo è identificato con INT_PROV_40253;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia ha stipulato gli appositi Accordi Quadro;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO

di integrare la Convenzione Quadro degli Interventi del Piano Generale 2014, Prot. n. 2014/2416/DR-TAA del 17/07/2014, aggiungendo a quelli già pianificati l'intervento MU relativo a quanto esposto in premessa e allegato al presente atto.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Luogo e data

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

Ing. Sebastiano Caizza

*f.to in modalità elettronica ex art. 24 del
D.lgs.82/2005*

Per il Provveditorato

Il Provveditore *ad interim*

Ing. Fabio Riva

*f.to in modalità elettronica ex art. 24 del
D.lgs.82/2005*

Allegati: n. 1 scheda intervento



Firmato digitalmente da:

RIVA FABIO

Firmato il 14/12/2021 11:21

Seriale Certificato: 20821493

Valido dal 09/11/2020 al 09/11/2023

InfoCert Firma Qualificata 2

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	40253
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TRENTINO ALTO ADIGE
Comune	MAREBBE
Indirizzo	STRADA CATARINA LANZ 17
RUP	Nome FRANCESCO Cognome LIBONATI Email francesco.libonati@mit.gov.it Recapito Telefonico 0471-316.311
ALTRO TECNICO	Nome FRANCESCO Cognome SANSONE Email francesco.sansone@mit.gov.it Recapito Telefonico 0471-316.120
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	RIFACIMENTO TETTO, SOSTITUZIONE GRONDAIE, IMPERMEALIZZAZIONE DELLE FONDAMENTA, INTONACATURA E RIFACIMENTO FACCIE ESTERNE
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	230.000,00
Importo Quadro Economico	341.320,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	20/01/2022		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/01/2022		
Stipula Contratto	09/02/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo	31/03/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/04/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	24/07/2022		
Consegna Lavori	06/12/2022		
Fine Lavori	03/08/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/11/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	341.320,00		
2023			
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	185.000,00		
2023	156.320,00		
2024			
2025			