

CRONOPROGRAMMA LOTTO 11: RIETI 1																					
		1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE			
SETTIMANE		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19	20
RIB0619																					
RILIEVO																					
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																					
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																					
DIAGNOSI ENERGETICA																					
VULNERABILITA'																					
MODELLAZIONE BIM																					
CONSEGNA		1	2	3	4	5	6	7	8	9											
RIB0572																					
RILIEVO																					
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																					
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																					
DIAGNOSI ENERGETICA																					
VULNERABILITA'																					
MODELLAZIONE BIM																					
CONSEGNA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
RIB0224																					
RILIEVO																					
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																					
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																					
DIAGNOSI ENERGETICA																					
VULNERABILITA'																					
MODELLAZIONE BIM																					
FINE DEL SERVIZIO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								