

## CRONOPROGRAMMA LOTTO 2 - EMILIA B)

| SETTIMANE | 1 MESE |    |    |    | 2 MESE |    |    |    | 3 MESE |     |     |     | 4 MESE |     |     |     | 5 MESE |     |     |     |
|-----------|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|
|           | 1°     | 2° | 3° | 4° | 5°     | 6° | 7° | 8° | 9°     | 10° | 11° | 12° | 13°    | 14° | 15° | 16° | 17°    | 18° | 19° | 20° |

| BOB0259                                      | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| RILIEVO                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| RACCOLTA DOCUMENTAZIONE                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| DIAGNOSI ENERGETICA                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| VULNERABILITA'                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| MODELLAZIONE BIM                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| REDAZIONE DEL PFTE                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| CONSEGNA                                     | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  |

| BOB0185                                      | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| RILIEVO                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| RACCOLTA DOCUMENTAZIONE                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| DIAGNOSI ENERGETICA                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| VULNERABILITA'                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| MODELLAZIONE BIM                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| REDAZIONE DEL PFTE                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| CONSEGNA                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 10  |

| FEB0921                                      | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| RILIEVO                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| RACCOLTA DOCUMENTAZIONE                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| DIAGNOSI ENERGETICA                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| VULNERABILITA'                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| MODELLAZIONE BIM                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| REDAZIONE DEL PFTE                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| CONSEGNA                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 11  |

| FEB0922                                      | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| RILIEVO                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| RACCOLTA DOCUMENTAZIONE                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| DIAGNOSI ENERGETICA                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| VULNERABILITA'                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| MODELLAZIONE BIM                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| REDAZIONE DEL PFTE                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| CONSEGNA                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 10  |