

CRONOPROGRAMMA LOTTO 6: Provincia di Viterbo 2

SETTIMANE	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE				6 MESE				7 MESE				8 MESE										
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°	29°	30°	31°	32°							
VT0345																																							
RILIEVO	■	■	■																																				
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI					■	■																																	
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE	■	■	■	■	■																																		
DIAGNOSI ENERGETICA				■	■	■	■																																
VULNERABILITA'								■	■	■	■	■																											
MODELLAZIONE BIM					■	■	■	■	■	■	■	■																											
PFTE																																							
PRIMA CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																												
VT0398																																							
RILIEVO					■	■	■	■																															
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI									■	■																													
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE					■	■	■	■	■																														
DIAGNOSI ENERGETICA									■	■	■	■																											
VULNERABILITA'													■	■	■	■	■	■																					
MODELLAZIONE BIM													■	■	■	■	■	■	■																				
PFTE																																							
TERZA CONSEGNA					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																					
VT0404																																							
RILIEVO									■	■	■	■																											
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																							
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE									■	■	■	■	■																										
DIAGNOSI ENERGETICA														■	■	■	■	■	■																				
VULNERABILITA'																																							
MODELLAZIONE BIM																																							
PFTE																																							
QUARTA CONSEGNA - FINE DEL SERVIZIO									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																	
VIB0396																																							
RILIEVO					■	■	■																																
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																							
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE					■	■	■	■																															
DIAGNOSI ENERGETICA																																							
VULNERABILITA'																																							
MODELLAZIONE BIM																																							
PFTE																																							
SECONDA CONSEGNA					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																								