



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede di Pescara

Pescara, 24/03/2020
Prot. n. 2020/ 4605 /DRAM

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza di un fabbricato sito nel Comune di Carpinone (IS), Via Giudea, in ottemperanza all'Ordinanza Sindacale 16 del 23/08/18. **CIG** Z452937405 – **CUP** G87B19000140001.

Impresa Affidataria: AR.CO Lavori Società Cooperativa Consortile, con sede legale in Via Argirocastro n. 15, Ravenna (RA), C.F. e P.IVA 01468160393 - **Impresa esecutrice:** Società EL.C.I. Impianti SRL, con sede legale in Via B. de Benedictis n. 5, Napoli, P.IVA 01341130639.

Contratto: n. 10/2019, prot. n. 2019/ 9033 /DRAM del 22/08/2019.

Importo a base d'asta: € 39.331,36 - Ribasso d'asta: 33,00%

Importo netto dei Lavori: € 20.932,92

Oneri di sicurezza: € 8.088,20

ERRATA CORRIGE - DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

IL DIRETTORE REGIONALE

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019 e approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019, dalla Determinazione n. 76 prot. n. 2017/2681/DIR del 23/02/2017 per le parti ancora in vigore, dalla Comunicazione organizzativa dell'Agenzia del Demanio n. 17 del 01/08/2018, dalla Determinazione n. 85 prot. 2019/1537/DIR del 30/01/2019;

Premesso che

- con nota prot. n. 2020/981/DRAM del 30/01/2020 il RUP della procedura in oggetto trasmetteva la relazione di ammissibilità della Perizia di Variante al progetto di messa in sicurezza del fabbricato sito nel Comune di Carpinone (IS);
- con provvedimento prot. n. 2020/1141/DRAM del 04/02/2020 questa Stazione Appaltante determinava l'approvazione della predetta Perizia di Variante al progetto;



- con nota prot. n. 2020/3747/DRAM del 26/02/2020 il RUP dava atto che, per mero errore materiale, nella relazione di ammissibilità e, conseguentemente, nel provvedimento di approvazione della perizia di variante, sono stati inseriti dei dati errati in riferimento al nuovo quadro economico della variante relativa ai lavori in oggetto;
- con la medesima nota prot. n. 2020/3747/DRAM del 26/02/2020 il RUP trasmetteva il quadro economico generale corretto ed emendato dai suddetti errori materiali;

preso atto

- della nuova relazione sull'ammissibilità della Variante di cui alla nota del RUP prot. n. 2020/3747/DRAM del 26/02/2020;

considerato che

- il nuovo quadro economico emendato dall'errore materiale riscontrato dal RUP non contempla un incremento delle somme già stanziato per la realizzazione dell'intervento;

per tutto quanto sopra premesso, preso atto e considerato, dovendo procedere all'attuazione delle dovute correzioni,

DETERMINA

- 1) che il quadro economico di variante corretto, così come attestato dal RUP giusto prot. n. 2020/3747/DRAM del 26/02/2020 è il seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
DI VARIANTE			
	A - Importo lavori		
	da LISTINO MOLISE 2017		
A1	IMPORTO LAVORI da computo metrico estimativo		€ 38 202,60
		Importo ribassato 33%	-€ 12 606,86
A2	COSTI PER LA SICUREZZA, da computo metrico (non soggetti a ribasso)		€ 9 088,91
		Importo lavori (A1+A2)	€ 34 684,65
	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante		
B1	Oneri tecnico-professionali		€ 6 386,84
		Importo ribassato 6%	-€ 383,21
	Oneri tecnico-professionali da contratto		€ 6 003,63
B2	Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%)	10,0%	€ 3 933,14
B3	Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	€ 945,83
B4	I.V.A. 22% sui lavori (22% di A1+A2)	22%	€ 7 630,62
B5	IVA al 22% su oneri professionali	22%	€ 1 373,63
B6	IVA al 22% su imprevisti e lavori in economia	22%	€ 865,29
B7	Cassa Professionale	4%	€ 240,15
B	TOTALE (B1-B6)		€ 20 992,29
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		€ 55 676,94

- 2) che lo stesso quadro economico, pertanto, sostituisce integralmente e totalmente il quadro economico di variante riportato erroneamente nella Determina di approvazione della Variante di cui alla nota prot. n. 2020/1141/DRAM del 04/02/2020, la quale deve intendersi conseguentemente rettificata, integrata e modificata;

-
- 3) che tale correzione non comporta maggiore impegno di copertura in riferimento a quanto già stanziato e autorizzato da questa Stazione Appaltante con Determina di approvazione variante prot. n. 2020/1141/DRAM del 04/02/2020;
 - 4) che tale correzione non comporta ulteriori valutazioni di merito rispetto a quelle poste a fondamento della Determina di approvazione variante prot. n. 2020/1141/DRAM del 04/02/2020, limitandosi ad eliminare un errore materiale;
 - 5) che deve ritenersi confermata integralmente ogni altra determinazione già assunta nella precedente Determina di approvazione prot. n. 2020/1141/DRAM del 04/02/2020;
 - 6) di procedere, in osservanza agli adempimenti prescritti in materia di trasparenza dall'art. 29 del Codice, alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale www.agenziademanio.it;
 - 7) di demandare al RUP tutti i consequenziali adempimenti discendenti dalla presente determina.

Il Direttore Regionale
Raffaella Narni (*)

(*) Documento firmato digitalmente