



**AGENZIA DEL DEMANIO**

Direzione Regionale Toscana e Umbria

### **DETERMINA**

per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto prot. n. 2019/1002/RI del 24/05/2019 per l'intervento di adeguamento funzionale ed impiantistico di una porzione della Caserma "Duca d'Aosta Poggio Imperiale" sede del VIII Reparto Mobile della Polizia di Stato, rivolto al riassetto dell'officina al piano seminterrato e locali sanitari e spogliatoio al piano secondo.

### **IL DIRETTORE REGIONALE**

Premesso:

- che in data 24/05/2019 è stato stipulato il contratto prot. n. 2019/1002/RI a firma del Direttore Regionale della Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio per un totale complessivo di euro 232.371,70 oltre Iva nella misura di Legge, di cui euro 127.472,13 quali costi della manodopera ed euro 3.233,81 quali costi della sicurezza.
- che l'intervento è stato avviato ricorrendo ad un'impresa selezionata tramite la procedura del cd. Manutentore Unico (art. 12, D.L. n. 98/2011), pertanto la procedura tecnico-amministrativa risulta incardinata sul D.Lgs. 163/2006;
- che i lavori hanno avuto inizio in data 16/07/2019;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono manifestate circostanze che hanno portato la D.L. in data 17/07/2020 a richiedere al RUP, Geom. Marco Francini, l'approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1;
- che il R.U.P., in pari data, ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della perizia di variante suppletiva n. 1;
- che la citata variante rientra nelle previsioni normative di cui all'art. 205, comma 4 del D.Lgs. 163/2003 e dell'art. 132, comma 1 lettera b)
- che l'importo per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi trova copertura finanziaria nell'ambito del Piano degli Investimenti per il triennio 2018-2020 (capitolo 7759) approvato dal Comitato di Gestione dell'Agenzia del Demanio nella seduta del 12/12/2017;

Ciò premesso,

VISTO il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27 agosto

2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019, nonché dei poteri attribuiti dal Direttore dell'Agenzia con Determinazione n. 85/2019

#### **DETERMINA**

- di approvare la perizia di variante suppletiva n. 1 e quindi di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo al contratto prot. n. 2019/1002/RI del 24/05/2019 per l'esecuzione di lavori supplementari in relazione all'intervento di adeguamento funzionale ed impiantistico di una porzione della Caserma "Duca d'Aosta Poggio Imperiale" sede del VIII Reparto Mobile della Polizia di Stato, rivolto al riassetto dell'officina al piano seminterrato e locali sanitari e spogliatoio al piano secondo, per un importo netto di euro € 46.337,30, corrispondente ad un lordo di euro € 67.715,14, stabilendo quale termine per l'ultimazione dei lavori la data del 02/10/2020.

Il Direttore Regionale  
Ing. Stefano Lombardi