



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Roma Capitale

Lavori: “Lavori di adeguamento normativo e ristrutturazione ad archivi dell’Hangar 159, Aeroporto “G. B. Pastine” sito nel Comune di Roma

Committente: Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale – via Piacenza, 3 – Roma

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Maria Incoronata Grusso

Direttore Lavori: ing. Pietro Di Natale

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: arch. Fabio De Falco

Contratto: Appalto Lavori, contratto stipulato con prot. 14447 del 29/12/2022

Appaltatore: Consorzio ‘RESEARCH CONSORZIO STABILE’

Società Consorziata Esecutrice: RH Builder SPA

Importo Contrattuale: € 3.142.112,56 (tremilionicentoquarantaduemilacentododici/56) al netto dell’IVA, di cui € 59.914,61 (cinquantanovemilanovecentoquattordici/61) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 8.392,18 (ottomilatrecenovanadue/18) per oneri relativi alle misure di sicurezza COVID non soggetti a ribasso
Ribasso offerto: 10 %

Tempi contrattuali di esecuzione delle opere: duecentosedici (216) giorni naturali e consecutivi

CUP: G81E17000010001; **CIG:** 94511496E1

AMMISSIBILITA’ DELLA PERIZIA VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

Visti e considerati:

I fatti rappresentati negli elaborati di variante redatti dal Direttore dei lavori condivisi con il progettista, nei quali sono descritti i motivi che hanno richiesto la redazione di una perizia di variante suppletiva e viste le soluzioni progettuali individuate, nonché le soluzioni adottate mirate esclusivamente ad adeguare l’impostazione progettuale al fine di migliorare la fruibilità e la funzionalità delle opere oggetto del contratto e dare soluzione agli imprevisti sopraggiunti.



Oggetto: "Lavori di adeguamento normativo e ristrutturazione ad archivi dell'Hangar 159,
Aeroporto "G. B. Pastine" sito nel Comune di Roma
CUP: G81E17000010001; **CIG:** 94511496E1

Verificati:

I presupposti di ammissibilità tecnica e considerato che vengono modificati gli importi contrattualizzati per una percentuale pari al 13,31% dell'importo contrattuale, trovano copertura nella somma già finanziata per l'intervento

SI ESPRIME

Giudizio di ammissibilità alla perizia di variante nei limiti di spesa sopraesposti.

Visto per approvazione
Il Direttore
Dario di Girolamo

Il Responsabile del Procedimento
arch. Maria Incoronata Grusso

Il Responsabile Servizi Tecnici
Paola Abbruzzese

Il Responsabile Area Tecnica
Daniela Sorana

