



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

*Trasmesso a mezzo posta elettronica certificata.  
Non segue esemplare cartaceo*

*Data e protocollo come da signature*

All'Appaltatore  
EDIL CO. S.r.l.  
[edilcosrl@pec.it](mailto:edilcosrl@pec.it)

E, p.c.  
A  
RTP F&M Ingegneria S.p.A.  
[progetti@pec.fm-ingegneria.com](mailto:progetti@pec.fm-ingegneria.com)

Alla c.a. del  
Direttore dei lavori  
*Arch. Stefano De Bettin*  
Coordinatore della sicurezza in esecuzione  
*Arch. Luciano Franchi*

Oggetto: **Lavori di miglioramento/adequamento sismico, efficientamento energetico e recupero funzionale di porzione dell'immobile ex "Caserma Tommaso Salsa" sito in Treviso, via T. Salsa 10-12 (id. TVD0008/parte).**

**AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/16.**

**CIG: 93642263C1 - CUP: G46J15002370001**

**Committente:** Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto.

**Responsabile Unico del Procedimento:** arch. Domenico Orobello domiciliato per la carica presso Dr. Veneto Agenzia del Demanio in Via Borgo Pezzana 1 – Mestre (VE).

**Appaltatore:** EDIL CO. S.r.l., con sede legale in Matera (MT) alla Via Tommaso Stigliani n. 72, C.F. e P. Iva: 00454840778.

**Importo complessivo del contratto principale:** € 12.817.289,42 di cui € 389.212,59 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, escluso IVA di legge.

**Impresa subappaltatrice:** EDILBENE SRLS – con sede legale in Fonte (TV) in via Villapiana, n.7, Codice Fiscale e partita IVA n. 04957940267 - pec: edilbenesrls@pec.it

**Importo dei lavori in sub appaltato:** € 79.500,00 (compresi oneri per la sicurezza pari ad € 2.344,56 e costi manodopera per un importo pari ad € 64.649,47) oltre IVA di legge.

**Oggetto del contratto di subappalto:** Parte dei lavori Intonaci armati e intonaco civile.

## VISTO

- la richiesta di subappalto presentata mezzo PEC dall'appaltatore EDIL CO. S.r.l. assunta al protocollo di questa Agenzia al n. 2023/15415/DR-VE del 13/09/2023 come successivamente modificata con nota del 10/10/2023 prot. 2023/17273/DR-VE;
- il contratto di subappalto del 21/08/2023;
- l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del subappaltatore come da attestazione del 05/10/2023 prot. n. 2023/1919RI/DR-VE;
- il parere favorevole espresso dal R.U.P., mediante visto apposto in calce alla presente nota

## SI AUTORIZZA

Il subappalto di parte dei lavori Intonaci armati e intonaco civile, come da contratto agli atti della Stazione Appaltante, alla ditta EDILBENE SRLS – con sede legale in Fonte (TV) in via Villapiana, n.7, Codice Fiscale e partita IVA n. 04957940267 e nei limiti delle abilitazioni/certificazioni dalla stessa possedute.

Si specifiche che:


- non sarà consentita la cessione dei crediti ad opera di questa S.A.;
- l'autorizzazione al subappalto non solleva l'Impresa Appaltatrice dagli obblighi e dalle responsabilità contrattuali;
- qualsiasi modifica del contratto di subappalto (anche ai fini dell'eventuale importo contrattuale in aumento) dovrà essere previamente autorizzata da parte della Stazione Appaltante;
- l'Impresa Appaltatrice sarà tenuta a provvedere affinché le norme, le notizie e le notificazioni riguardanti i rischi e le disposizioni integrative vengano portate a conoscenza dell'Impresa Subappaltatrice e da essa osservate e previamente sottoscritte;

Come si evince dal contratto, l'impresa subappaltatrice rientra nella definizione di micro piccola impresa e rinuncia sin d'ora alla possibilità di ricevere il pagamento delle somme derivanti dal contratto di subappalto in oggetto direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore ed il Subappaltatore concordano, quindi, che il pagamento delle somme verrà effettuato direttamente dall'Appaltatore nei confronti del subappaltatore esonerando da qualsiasi responsabilità la Stazione Appaltante.

Prima dell'avvio dei lavori, l'impresa appaltatrice dovrà:

- trasmettere tutti i documenti (in merito all'idoneità tecnica ed il POS) al CSE, affinché quest'ultimo provveda alla valutazione degli stessi;
- ottenere l'approvazione del POS da parte del CSE;
- comunicare, alla scrivente S.A., al D.L. ed al C.S.E., con un anticipo di almeno 5 gironi lavorativi, l'avvio dei lavori.

Il RUP  
arch. Domenico Orobello  
  
Referenti dell'Istruttoria  
avv. Lucia Trevisan  
avv. Vito Rizzi



Il Direttore  
Massimo Gambardella

