



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

*Trasmesso a mezzo posta elettronica certificata.  
Non segue esemplare cartaceo*

*Data e protocollo come da segnature*

All'Appaltatore  
EDIL CO. S.r.l.  
[edilcosrl@pec.it](mailto:edilcosrl@pec.it)

E, p.c.  
A  
RTP F&M Ingegneria S.p.A.  
[progetti@pec.fm-ingegneria.com](mailto:progetti@pec.fm-ingegneria.com)

Alla c.a. del  
Direttore dei lavori  
*Arch. Stefano De Bettin*  
[stefano.debettin@dbagroup.it](mailto:stefano.debettin@dbagroup.it)

Coordinatore della sicurezza in esecuzione  
*Arch. Luciano Franchi*

Oggetto: **Lavori di miglioramento/adequamento sismico, efficientamento energetico e recupero funzionale di porzione dell'immobile ex "Caserma Tommaso Salsa" sito in Treviso, via T. Salsa 10-12 (id. TVD0008/parte).  
AUTORIZZAZIONE ESTENSIONE SUBAPPALTO ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/16.  
CIG: 93642263C1 - CUP: G46J15002370001**

**Committente:** Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto.

**Responsabile Unico del Procedimento:** arch. Domenico Orobello domiciliato per la carica presso Dr. Veneto Agenzia del Demanio in Via Borgo Pezzana 1 – Mestre (VE).

**Appaltatore:** EDIL CO. S.r.l., con sede legale in Matera (MT) alla Via Tommaso Stigliani n. 72, C.F. e P. Iva: 00454840778.

**Importo complessivo del contratto:** € 12.817.289,42 di cui € 389.212,59 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, escluso IVA di legge.

**Impresa subappaltatrice:** Multi Services S.r.l. – con sede legale in Padova al Sesta Strada n. 8, P. IVA 04415910282 - pec : [multiservices-srl@pec.libero.it](mailto:multiservices-srl@pec.libero.it)

**Importo dei lavori in sub appaltato:** € 14.500,00 (euro quattordicimilacinquecento/00) compresi oneri per la sicurezza di euro € 394,81 e costi manodopera per un importo di € 7.201,00, oltre IVA di legge.

---

**Oggetto dell'estensione del contratto di subappalto:** Intervento di verifica/bonifica Bellica.

### **VISTI**

- l'autorizzazione al subappalto prot. n. 2023/9014/DR-VE del 31/05/2023;
- il contratto di subappalto del 05/05/2023;
- la nota prot. n. 2025/11206/DR-VE del 02/07/2025 con cui l'appaltatrice, a causa di un maggior onere tecnico/amministrativo per la gestione delle pratiche BST, richiede l'autorizzazione ad estendere l'importo contrattuale del citato subappalto all'operatore economico Multi Services S.r.l., per l'importo di ulteriori euro 1.500,00, portando così l'importo del subappalto a complessivi euro 14.500,00;
- il parere favorevole espresso dal R.U.P.;

### **SI AUTORIZZA**

l'estensione del subappalto in favore della società Multi Services S.r.l., con sede legale in Padova al Sesta Strada n. 8, P. IVA 04415910282, per ulteriori euro 1.500 e così portando l'importo del subappalto a complessivi euro 14.500,00.

Restano ferme tutte le condizioni precedentemente stabilite in occasione dell'autorizzazione al subappalto, che qui devono intendersi integralmente richiamate e alle quali si fa espresso rinvio.

Il Direttore  
Sebastiano Caizza

Il RUP  
arch. Domenico Orobello

Il Vicedirettore e Responsabile Area Tecnica  
Ing. Marica Cestaro

Referenti dell'Istruttoria  
avv. Lucia Trevisan  
avv. Vito Rizzi