



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Sicilia e la Calabria*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Sicilia

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2018)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria
(di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Dott. Ing.
Donato Carlea

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Geom. Vittorio
Vannini

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 6/12/2018 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2018 (di seguito PG 2018);

- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;
- che in data 21/02/2019 (prot. n.2019/3011/DSP) l'Agenzia del Demanio ha integrato il Piano Generale 2018 con l'inserimento degli interventi 32796, 37923 e 31743 al posto dell'intervento 32750;
- che, con decreto 31 maggio 2018 del Direttore Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale per il clima e l'energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, acquisito il parere del Direttore generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo all'anno 2017 (decreto interdirettoriale);
- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 31 Luglio 2018 il Mise ha affidato all'Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui al programma 2017, aventi ad oggetto edifici ricompresi nell'ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2018, anche a seguito di revisione dello stesso, nonché nella Convenzione Mise, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in

ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.

3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo, conformemente alla vigente disciplina in materia.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare, previa formale comunicazione all'Agenzia ai fini dell'espletamento delle attività di cui al successivo art.6.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi

manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo *Monitoraggio*) fornito dall'Agenzia.

2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta e dalla corrispondente quota di Iva, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;
5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e

integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

Art. 9

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Sicilia Sede di Palermo Piazza Marina – Salita Intendenza n.2 – 90133 Palermo Alla cortese attenzione: Ing. Fabrizio Francesco Buscemi Telefono: 091.7495443 Fax: 06.50516067 Mail: dre.sicilia@agenziademanio.it e fabriziofrancesco.buscemi@agenziademanio.it</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria Piazza Verdi n.16 – 90138 Palermo Alla c.a. Arch. Alessandro Basile Telefono: 091.583806 Fax: 091.6045210 Mail: ale.basile@mit.gov.it</i>

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Palermo

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Geom. Vittorio Vannini

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Prof. Ing. Donato Carlea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati: n. 68 schede interventi: 5032, 11675, 12076, 12277, 12302, 12310, 15545, 45550, 15864, 15901, 16483, 16484, 18371, 18391, 18462, 18567, 19452, 20708, 20741, 21663, 21703, 21823, 21837, 22215, 22220, 22227, 22239, 22506, 22745, 22924, 23114, 23228, 27937, 27945, 27950, 28912, 28921, 28961, 29186, 29871, 29875, 30651, 30966, 31325, 31651, 33485, 35218, 35831, 36137, 36653, 36654, 36874, 37069, 37132, 37312, 37313, 37398, 37439, 37905, 37989, 37994, 37996, 38107, 38157, 43909 (MISE), 32796 (integr.), 37923 (integr.), 31743 (integr.).

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		5032
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	MESSINA	
Indirizzo	Via dei Mille,270	
RUP	Nome PIETRO Cognome CERTO Email pietro.certo@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603559	
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
Descrizione Intervento	Rifacimento servizi igienici, impianto illuminazione a led, manutenzione climatizzazione, verniciatura grate esterne, impianti elettrici speciali	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	60 000,00	
Importo Quadro Economico	80 000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/10/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/10/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/10/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	10/01/2020		
Consegna Lavori	31/01/2020		
Fine Lavori	30/04/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/05/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	80 000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	80 000,00		
2021			
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		11675
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	MODICA	
Indirizzo	C.SO UMBERTO I N. 308	
RUP	Nome	Vincenzo
	Cognome	Dimartino
	Email	vincenzo.dimartino@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603583
ALTRO TECNICO	Nome	Pasquale
	Cognome	Zisa
	Email	pasquale.zisa@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603643
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Revisione infissi esterni ed interni e successiva verniciatura, rifacimento prospetto corpo "A", sostituzione portone ingresso, tinteggiatura antimuffa piano terra e primo piano	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		82 000,00
Importo Quadro Economico		110 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2019		
30/09/2019		
30/09/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
110 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
110 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	12076
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	TRAPANI
Indirizzo	VIA TORREARSA, 90
RUP	Nome: Francesco Cognome: PELLEGRINO Email: francesco.pellegrino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603596
ALTRO TECNICO	Nome: Rosario Cognome: DI CARO Email: rosario.dicaro@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603605
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	RGS
Descrizione Intervento	risanamento copertura e intonaci esterni dell'immobile e opere connesse ammolate a causa di infiltrazioni d'acqua che hanno causato il crollo parziale del controsoffitto lungo il corridoio (ala Sud) al 2° piano dell'edificio
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	195 000,00
Importo Quadro Economico	255 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2019		
31/10/2019		
31/10/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
255 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
255 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	12277
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	CALTAGIRONE
Indirizzo	VIA S. GREGORIO N. 16/A
RUP	Nome Agata Cognome Tudisco Email agata.tudisco@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603637
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Prima degli interventi di consolidamento è Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	26927-Consolidamento muro di contenimento parcheggio a mezzo di micropali, per fermare il cedimento differenziale in corso. 26932-Rifacimento parte di facciata esterna.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	85 000,00
Importo Quadro Economico	115 000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2021		
30/07/2021		
30/07/2021		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50 000,00		
65 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50 000,00		
30 000,00		
20 000,00		
10 000,00		
5 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	12302
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	PALERMO
Indirizzo	Piazza Giuseppe Verdi, 16
RUP	Nome: VINCENZO Cognome: GAMBINO Email: vincenzo.gambino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 329/3603622
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Descrizione Intervento	tinteggiatura, riparazioni, manutenzione impianti
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	45 000,00
Importo Quadro Economico	60 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2019		
30/06/2019		
30/06/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
45 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
45 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		12310
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	ENNA	
Indirizzo	PIAZZA GARIBALDI , 1	
RUP	Nome	VINCENZO
	Cognome	D'ANGELO
	Email	VINCENZO.DANGELO@MIT.GOV.IT
	Recapito Telefonico	3293603517
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA	
Descrizione Intervento	Stuccatura delle lesioni, la levigatura e lucidatura del pavimento del corridoio e delle stanze del terzo piano, tinteggiatura pareti e porte corridoio e stanze terzo piano.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		18 000,00
Importo Quadro Economico		25 000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2021		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	15545
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	VITTORIA
Indirizzo	VIA PIETRO NENNI
RUP	Nome: Vincenzo Cognome: Dimartino Email: vincenzo.dimartino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603583
ALTRO TECNICO	Nome: Giovanni Cognome: Russino Email: giovanni.russino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603644
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	- Integgratura locali; riparazione maniglione antipánico del portone di ingresso; ripristino maniglie e cinghie dei serramenti (finestre e serrande) - Manutenzione rubinetterie dei bagni uffici e alloggi; sostituzione lampade al neon in qualche ufficio; sostituzione serrature in qualche ufficio
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	20 000,00
Importo Quadro Economico	26 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/07/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/01/2020		
Consegna Lavori	30/03/2020		
Fine Lavori	30/06/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/08/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	26 000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	26 000,00		
2021			
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		15550
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	VITTORIA	
Indirizzo	VIA PIETRO NENNI	
RUP	Nome: Vincenzo Cognome: Dimartino Email: vincenzo.dimartino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603583	
ALTRO TECNICO	Nome: Giovanni Cognome: Russino Email: giovanni.russino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603644	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	- Integgratura umici e corridoi; pitturazione cassonetti coprirullo delle serrande; riparazione rubinetterie nei bagni; tinteggiatura alloggi di servizio; tinteggiatura corpo scala; pitturazione ringhiera in ferro del vano scala - Riparazione rubinetterie nei bagni; sostituzione lampade al neon in vari ambienti;	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	12 000,00	
Importo Quadro Economico	16 000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/07/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/01/2020		
Consegna Lavori	30/03/2020		
Fine Lavori	30/05/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	16 000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	16 000,00		
2021			
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	15864	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	ADRANO	
Indirizzo	Via Duca di Misterbianco,56	
RUP	Nome	Agata
	Cognome	Tudisco
	Email	agata.tudisco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603637
ALTRO TECNICO	Nome	Vincenzo
	Cognome	ALI'
	Email	vincenzo.ali@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603640
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	INT_PROV_15864 - (47053-47073) Rimozione di lampi e collocazione di cartongesso nel locale mensa, sistemazione del bagno al piano terra, lucidatura pavimenti, collocazione di vetri a norma negli infissi esterni, tinteggiatura, climatizzazione, sostituzione di parti di pavimentazione usurata, revisione porte interne ed esterne, zanzariere, risanamento tratti pensiline e lavorazioni di dettaglio.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	29 600,00	
Importo Quadro Economico	40 000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	29/11/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	29/11/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo	29/11/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/04/2020		
Consegna Lavori	30/07/2020		
Fine Lavori	30/11/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/03/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	40 000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	35 000,00		
2021	5 000,00		
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		15901	
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		CALTAGIRONE	
Indirizzo		VIA MAGELLANO, 6	
RUP		Nome	Agata
		Cognome	Tudisco
		Email	agata.tudisco@mit.gov.it
		Recapito Telefonico	3293603637
ALTRO TECNICO		Nome	Mario Carmelo
		Cognome	LO MONACO
		Email	mario.lomonaco@mit.gov.it
		Recapito Telefonico	3293603658
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento		INT_PROV_15901 (45205) Rifacimento porzione di pavimento armeria e sez. p.g. - sistemazione infissi e servizi igienici - revisione impianto elettrico e corpi illuminanti - Eliminazione infiltrazione di acqua meteorica nello spogliatoio del piano interrato - Rifacimento tratti di intonaco, (45183) Tinteggiatura locali.	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2018	
Importo Lavori		27 500,00	
Importo Quadro Economico		37 000,00	
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	29/05/2020		
Elaborazione Progetto Definitivo	29/05/2020		
Elaborazione Progetto Esecutivo	29/05/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2020		
Consegna Lavori	29/01/2021		
Fine Lavori	30/04/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	37 000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020			
2021	37 000,00		
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		16483
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	SCICLI	
Indirizzo	VIA IGNAZIO EMMOLO	
RUP	Nome: Vincenzo Cognome: Dimartino Email: vincenzo.dimartino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603583	
ALTRO TECNICO	Nome: Pasquale Cognome: Zisa Email: pasquale.zisa@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603643	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura antimuffa previo preparazione, dei vari locali caserma, (uffici, alloggi scapoli e coniugati, locale rimessa).	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	5 500,00	
Importo Quadro Economico	7 200,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/01/2020		
30/03/2020		
30/04/2020		
30/06/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
7 200,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
7 200,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		16484
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	COMISO	
Indirizzo	VIA PIETRO MICCA	
RUP	Nome: Vincenzo Cognome: Dimartino Email: vincenzo.dimartino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603583	
ALTRO TECNICO	Nome: Giovanni Cognome: Russino Email: giovanni.russino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603644	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	29 000,00	
Importo Quadro Economico	38 000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	Si	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
38 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
38 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	18371
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	BARRAFRANCA
Indirizzo	VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA, 2
RUP	Nome: VINCENZO Cognome: D'ANGELO Email: VINCENZO.DANGELO@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico: 3293603517
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Tinteggiatura pareti, soffitti di parte dell'immobile per il miglioramento dell'ambiente di lavoro per il benessere organizzativo, considerato che non è mai stata effettuata alcuna tinteggiatura
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	20 000,00
Importo Quadro Economico	26 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/03/2021		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/05/2022		
Consegna Lavori	30/11/2022		
Fine Lavori	31/05/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/11/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020			
2021			
2022	26 000,00		
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020			
2021			
2022			
2023	26 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	18391
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	CATENANUOVA
Indirizzo	VIA LIBERTA', 112
RUP	Nome: VINCENZO Cognome: D'ANGELO Email: VINCENZO.DANGELO@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico: 3293603517
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Tinteggiatura pareti, soffitti di parte dell'immobile per il miglioramento dell'ambiente di lavoro per il benessere organizzativo, considerato che non è mai stata effettuata alcuna tinteggiatura
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	15 000,00
Importo Quadro Economico	20 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2021		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		18462
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	ENNA	
Indirizzo	VIA S. GIUSEPPE N.1	
RUP	Nome VINCENZO Cognome D'ANGELO Email VINCENZO.DANGELO@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico 3293603517	
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO QUESTURA	
Descrizione Intervento	tinteggiatura pareti, sommità degli uffici per il miglioramento dell'A&A ambiente di lavoro per il benessere organizzativo, considerato che non e' mai stata effettuata alcuna tinteggiatura. Sostituzione monosplit inverter a pompa di calore uffici. MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO - IMPIANTO ELETTRICO e TERMICO - MANUTENZIONE INFISSI PORTE E CANCELLI - IMPIANTO ALLARME E VIDEO	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		80 000,00
Importo Quadro Economico		105 000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2021		
30/11/2021		
30/11/2021		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		18567
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	NICOSIA	
Indirizzo	P.ZZA VITTIME DI NASSIRIYA N.2	
RUP	Nome	VINCENZO
	Cognome	D'ANGELO
	Email	VINCENZO.DANGELO@MIT.GOV.IT
	Recapito Telefonico	3293603517
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura pareti e soffitti della caserma e degli alloggi per il miglioramento dell'ambiente di lavoro per il benessere organizzativo,	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		32 000,00
Importo Quadro Economico		42 000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2021		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2022		
31/05/2023		
30/11/2023		
31/05/2024		

Contrattualizzazione	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
42 000,00		

Contabilizzazione	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
42 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	19452
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	MONREALE
Indirizzo	VIA BIAGIO GIORDANO 1
RUP	Nome Agostino Cognome Cacioppo Email agostino.cacioppo@mit.gov.it Recapito Telefonico 3333628195
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	accorpamento con intervento 43831 Miglioramento ambienti di lavoro-benessere organizzativo, adeguamento normativo e messa a norma
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	44 444,45
Importo Quadro Economico	60 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2019		
30/04/2019		
30/04/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
60 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
60 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		20708
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	PALERMO	
Indirizzo	VIA FILIPPO PECORAINO,SNC	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Giuseppe Quartana giuseppe.quartana@mit.gov.it 3203603586
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Filippo Farine filippo.farine@mit.gov.it 3293603648
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	tinteggiatura dei locali del distaccamento di piano terra, primo, locali tecnici di piano interrato,magazzini e castello di manovra, con sistemazione del tavolato di prospetto.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		24 000,00
Importo Quadro Economico		32 400,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/01/2020		
30/03/2020		
30/05/2020		
30/06/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
32 400,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
32 400,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		20741
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		PALERMO
Indirizzo		VIA ORETO 260/A
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Giuseppe Quartana giuseppe.quartana@mit.gov.it 3293603586
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Giuseppe Spitale giuseppe.spitale@mit.gov.it
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	trattasi di n. 9 interventi così suddivisi: - tinteggiatura uffici; - manutenzione centrale termica; - riparazione ascensore; - manutenzione ascensore; - manutenzione gruppo frigo per raffreddamento ambienti; - manutenzione impianto di sollevamento acqua; - manutenzione cancello e porta carraia; - isolamento tubi impianto di condizionamento; - sistemazione impianto di videosorveglianza.	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2018
Importo Lavori		43 000,00
Importo Quadro Economico		58 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2019		
30/09/2019		
30/09/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
58 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
58 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		21663
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	MARSALA	
Indirizzo	CONTRADA BOSCO 796/A	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Vincenzo LAUDICINA vincenzo.laudicina@mit.gov.it 3292034878
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Rosario SCARPITTA rosario.scarpitta@it.gov.it 3293603608
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Ristrutturazione prospetto esterno. Sistemazione dei pluviali danneggiati. Manutenzione ed eventuale sostituzione gruppo elettrogeno. Pitturazione nr. 9 locali (Ufficio Militare di Servizio alla Caserma, sala d'attesa, Ufficio Comandante, 2 Uffici Addetti, corridoio Stazione, locale mensa, camerate e vano scale). Impermeabilizzazione dei solai di copertura di primo e secondo piano. previa pulitura del manto di posa e successiva	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		150 000,00
Importo Quadro Economico		200 000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2019		
31/10/2019		
31/10/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
200 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
200 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		21703
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	CAPO D'ORLANDO	
Indirizzo	VIA PIAVE, NR. 52	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	PIETRO CERTO pietro.certo@mit.gov.it 3293603559
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Manutenzione ordinaria finalizzata alla conservazione dell'immobile	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		53 000,00
Importo Quadro Economico		70 000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/12/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/12/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/12/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/02/2020		
Consegna Lavori	30/04/2020		
Fine Lavori	31/07/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/09/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	70 000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	70 000,00		
2021			
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	21823
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Indirizzo	VIALE UMBERTO I N.3/A
RUP	Nome Rosario Cognome DI CARO Email rosario.dicaro@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603605
ALTRO TECNICO	Nome Rosario Cognome DI CARO Email rosario.dicaro@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603605
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Lavori installazione gruppo elettrogeno di proprietà dell'Amministrazione. Manutenzione impianti di condizionamento, centrali termiche e impianti idraulici, impianti elettrici, quadri e cabine, impianti antincendio, cancelli e imp. TV.CC.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	30 000,00
Importo Quadro Economico	39 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/10/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/10/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/10/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/12/2019		
Consegna Lavori	01/02/2020		
Fine Lavori	31/03/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/05/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	39 000,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	39 000,00		
2021			
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	21837	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	CAMPOBELLO DI MAZARA	
Indirizzo	V.LE RISORGIMENTO	
RUP	Nome	Rosario
	Cognome	SCARPITTA
	Email	rosario.scarpitta@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603608
ALTRO TECNICO	Nome	Rosario
	Cognome	SCARPITTA
	Email	rosario.scarpitta@it.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603608
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura uffici, locali uso comune ed area logistica (mq. 1870). Verniciatura recinzione in ferro perimetro esterno, ringhiere pedonali e tettoia auto (mq. 615). Verniciatura grate in ferro finestre ed inferriate balconi caserma.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		24 000,00
Importo Quadro Economico		32 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2019		
31/10/2019		
31/10/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2020		
01/02/2020		
30/04/2020		
31/07/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
32 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
32 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		22215
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	PALMA DI MONTECHIARO	
Indirizzo	VIA BRODOLINI 37,37	
RUP	Nome ANTONINO Cognome LAURETTA Email antonino.lauretta@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603592	
ALTRO TECNICO	Nome BALDASSARE Cognome SPINA Email spinabaldassare@gmail.com Recapito Telefonico 3409073743	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	accorpato interventi: 38825, 38815, 36634, 36632. Manutenzione ordinaria impianto idrico - manutenzione ordinaria impianto climatizzazione - manutenzione e verifica estintori - adeguamento impianto idrico - manutenzione ordinaria impianto elettrico	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	45 244,00	
Importo Quadro Economico	61 000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/10/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/10/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/10/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/02/2020		
Consegna Lavori	01/04/2020		
Fine Lavori	03/08/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	03/10/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	61 000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	61 000,00		
2021			
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		22220
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	AGRIGENTO	
Indirizzo	Piazzale Aldo Moro,snc	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Maurizio Simone maurizio.simone@mit.gov.it 3293603593
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Baldassare Spina baldassarre.spina@mit.gov.it 3293603632
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Manutenzione climatizzatori, infissi	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		18 000,00
Importo Quadro Economico		24 400,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2019		
30/09/2019		
30/09/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
24 400,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
24 400,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	22227
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	LICATA
Indirizzo	VIA CAMPOBELLO 106
RUP	Nome EMILIO Cognome GAZZITANO Email emilio.gazzitano@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603747
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	accorpato int.:38784, 38786, 38779, 36630, 36629. manutenzione ordinaria impianto di climatizzazione - impianto elettrico - manutenzione e verifica estintori e ascensori.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	120 000,00
Importo Quadro Economico	180 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/12/2019		
30/12/2019		
30/12/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
180 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
180 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		22239
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	CAMMARATA	
Indirizzo	P. SAN GIUSEPPE	
RUP	Nome GUIDO Cognome RAIA Email GUIDO.RAIA@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico 3293603632	
ALTRO TECNICO	Nome BALDASSARE Cognome SPINA Email BALDASSARRE.SPINA@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico 3293603632	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Conservazione immobile	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		43 500,00
Importo Quadro Economico		56 550,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/11/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/11/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/11/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/01/2020		
Consegna Lavori	01/03/2020		
Fine Lavori	01/04/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/08/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	56 550,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	56 550,00		
2021			
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	22506	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	LETOJANNI	
Indirizzo	Via Fiumara,snc	
RUP	Nome	PIETRO
	Cognome	CERTO
	Email	pietro.certo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603559
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	Interventi di manutenzione ordinaria finalizzati alla conservazione dell'immobile ed al miglioramento dell'ambiente di lavoro	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		34 000,00
Importo Quadro Economico		45 000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
45 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
45 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		22745
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	SIRACUSA	
Indirizzo	VIA GIUSTI N. 36 - CASSIBILE	
RUP	Nome SANTI Cognome MUSCARA Email santi.muscara@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603538	
ALTRO TECNICO	Nome MARIA ANTONIETTA Cognome CORSINO Email antonietta.corsino@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603609	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA LOCALI UFFICI - CORRIDOI CAMERATE E AMBIENTI COMUNI. opere varie di finitura	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		15 000,00
Importo Quadro Economico		21 000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/01/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2020		
30/04/2020		
30/07/2020		
30/10/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
21 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
21 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	22924	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	TRAPANI	
Indirizzo	PIAZZALE ILIO, ANGOLO VIA MANZO, 8 PAL C ED A	
RUP	Nome	Giuseppe
	Cognome	MAURO
	Email	giuseppe.mauro@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603607
ALTRO TECNICO	Nome	Giuseppe
	Cognome	MAURO
	Email	giuseppe.mauro@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603607
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE	
Descrizione Intervento	(l'edificio oggetto dell'intervento risulta ubicato in Via Rubino 3 - Trapani) - Tinteggiatura pareti interne e pitturazione grate esterne	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	16 683,00	
Importo Quadro Economico	25 000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2019		
30/09/2019		
30/09/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
25 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
25 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	23114	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	NOTO	
Indirizzo	VIA MONTESSORI S.N.C.	
RUP	Nome	SANTI
	Cognome	MUSCARA
	Email	santi.muscara@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603538
ALTRO TECNICO	Nome	VINCENZO
	Cognome	DUGO
	Email	vincenzo.dugo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603610
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura Uffici, ripristino apvimentazione, revisione impianto idrico-sanitario, di climatizzazione e di illuminazione esterna.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		58 000,00
Importo Quadro Economico		80 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2020		
31/03/2020		
31/03/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
80 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50 000,00		
30 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		23228
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	SIRACUSA	
Indirizzo	VIALE SCALA GRECA 248	
RUP	Nome	SANTI
	Cognome	MUSCARA
	Email	santi.muscara@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603538
ALTRO TECNICO	Nome	MARIA ANTONIETTA
	Cognome	CORSINO
	Email	antonietta.corsino@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603609
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	QUESTURA	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali e verniciatura ringhiere e cancelli. Manutenzione impianto di illuminazione, di climatizzazione, elettrico ed idrico, revisione infissi interni ed esterni e cancelli carrai.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		100 000,00
Importo Quadro Economico		140 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2020		
30/04/2020		
30/04/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
140 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100 000,00		
40 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		27937
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		AGRIGENTO
Indirizzo		VIA KENNEDY,SNC
RUP	Nome	Salvatore
	Cognome	Mongiovi
	Email	s.mongiovi@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0922 -594055
ALTRO TECNICO	Nome	Paolo
	Cognome	Verde
	Email	paolo.verde@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0922 -594055
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice		DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	ANNO 2016 - Sostituzione di alcuni infissi esterni nei locali ad uso ufficio sia nei corridoi degli uffici del Giudice di Pace e di Sorveglianza.	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2018
Importo Lavori		215 600,00
Importo Quadro Economico		285 123,48
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2019		
30/11/2019		
30/11/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
285 123,48		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
200 000,00		
85 123,48		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		27945
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	TRAPANI	
Indirizzo	VIA LIBICA,12	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Giuseppe MAURO giuseppe.mauro@mit.gov.it 3293603607
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Giuseppe MAURO giuseppe.mauro@mit.gov.it 3293603607
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	ANNO 2016 - Tinteggiatura degli uffici e del vano scala destinati al Giudice di Pace di Trapani	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		15 000,00
Importo Quadro Economico		20 000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2019		
30/09/2019		
30/09/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		27950
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	AGRIGENTO	
Indirizzo	Via Mazzini ,179	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Salvatore Mongiovi s.mongiovi@mit.gov.it 0922 -594055
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Paolo Verde paolo.verde@mit.gov.it 0922 -594055
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	ANNO 2016 - Adeguamento impianto di climatizzazione centralizzato. - Sostituzione blocco intero di n.1 gruppo frigo dell'impianto di climatizzazione centralizzato. - Adeguamento normativo impianti di spegnimento automatico incendio presenti negli archivi ai piano (P.T., P.3, P.4, P.5) - adeguamento Cabina elettrica M.T. 20000 V - Realizzazione di nuovi locali interni da destinare a sale intercettazioni della Procura della	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		437 184,00
Importo Quadro Economico		603 466,72
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2019		
30/11/2019		
30/11/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
603 466,72		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
500 000,00		
103 466,72		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	28912
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	MESSINA
Indirizzo	VIA VITTORIO EMANUELE II
RUP	Nome PIETRO Cognome CERTO Email pietro.certo@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603559
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	Restauro del magazzino n.3 mediante interventi di rifacimento della copertura, delle grondaie, dei pluviali, rifacimento degli intonaci esterni, revisione della pavimentazione, dell'impianto elettrico e d'illuminazione
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	450 000,00
Importo Quadro Economico	550 000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	31/12/2019		
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto	31/03/2020		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/05/2020		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/05/2020		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/05/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/07/2020		
Consegna Lavori	01/09/2020		
Fine Lavori	31/03/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/05/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	550 000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	150 000,00		
2021	400 000,00		
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	28921
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Indirizzo	VIA L. DE LUCA, N.31
RUP	Nome PIETRO Cognome CERTO Email pietro.certo@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603559
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Interventi di adeguamento alla normativa vigente per il locale adibito a detenzione temporanea e manutenzione caldaia a gas-metano, dei climatizzatori e del gruppo elettrogeno
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	38 000,00
Importo Quadro Economico	50 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/12/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/02/2020		
Consegna Lavori	30/04/2020		
Fine Lavori	31/07/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/09/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	50 000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	50 000,00		
2021			
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	28961
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	MESSINA
Indirizzo	VIA SALANDRA I S 39
RUP	Nome PIETRO Cognome CERTO Email pietro.certo@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603559
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO
Descrizione Intervento	Manutenzione ordinaria riguardante: Riparazione bagni del Comando al fine di mantenere in efficienza gli stessi -Tinteggiatura locali del Comando - Trattamento protettivo "CASTELLO DI MANOVRA" L=10 E H=23 - Integrazione del sistema di controllo e videosorveglianza con aleo 16 telecamere - automatismo portone carraio - - Sistemazione infissi, tapparelle e porte - Manutenzione piazzale di manovra -
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	150 000,00
Importo Quadro Economico	200 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2019		
31/12/2019		
31/12/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
200 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
200 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	29186
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	PALERMO
Indirizzo	Via Principe di Palagonia, 135
RUP	Nome: VINCENZO Cognome: GAMBINO Email: vincenzo.gambino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 329/3603622
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA
Descrizione Intervento	Lavori di rifacimento della pavimentazione del terrazzo del corpo monumentale attualmente interessato da fenomeni di infiltrazione di acqua piovana, previa dismissione della pavimentazione esistente, rifacimento del massetto delle pendenze con incremento dei pluviali di scarico, collocazione di idonea impermeabilizzazione e di pavimentazione in cotto siciliano o in ceramica maiolicata. L'intervento prevede anche il risanamento dei
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	250 000,00
Importo Quadro Economico	338 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/05/2019		
30/05/2019		
30/05/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
250 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
150 000,00		
100 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		29871
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	CALTANISSETTA	
Indirizzo	VIALE REGINA MARGHERITA, N. 30	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	ANTONINO LAURETTA antonino.lauretta@mit.gov.it 3293603592
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA	
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA MQ. 1000 LOCALI DI RAPPRESENTANZA; RIPRISTINO CON STUCCATURA E TINTEGGIATURA DI N. 10 PORTE PRESSO LOCALI DI RAPPRESENTANZA; RIPRISTINO E VERNICIATURA DI N. 10 FINESTRE	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		16 700,00
Importo Quadro Economico		22 245,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/10/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/10/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/10/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/02/2020		
Consegna Lavori	01/04/2020		
Fine Lavori	01/06/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/08/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	22 245,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	22 245,00		
2021			
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		29875
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	CALTANISSETTA	
Indirizzo	Viale della Regione,snc	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Vincenzo D'Angelo vincenzo.dangelo@mit.gov.it 3293603517
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Demolizione e ricostruzione di un tratto di muro di recinzione perimetrale.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		245 000,00
Importo Quadro Economico		330 750,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/02/2019		
28/02/2019		
28/02/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
330 750,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
130 750,00		
200 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		30651
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		BELPASSO
Indirizzo		VIA SALVO D'ACQUISTO, 1
RUP	Nome	Agata
	Cognome	Tudisco
	Email	agata.tudisco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603637
ALTRO TECNICO	Nome	Vincenzo
	Cognome	ALI'
	Email	vincenzo.ali@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603640
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Int_Prov_30651 (Int_Amm_55705) - Realizzazione di infissi blindati e tramezzi; Rifacimento servizio igienico pubblico; Sostituzione sanitari wc Uffici; Opere di completamento e di dettaglio.	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2018
Importo Lavori		13 300,00
Importo Quadro Economico		17 960,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2019		
31/12/2019		
31/12/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
17 960,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
16 000,00		
1 960,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	30966
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	LEONFORTE
Indirizzo	VIA BORZII' N2
RUP	Nome: VINCENZO Cognome: D'ANGELO Email: VINCENZO.DANGELO@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico: 3293603517
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Tinteggiatura intero immobile
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	25 000,00
Importo Quadro Economico	34 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/08/2021		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	31325
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Indirizzo	VIA NINO BUCCELLATO,3
RUP	Nome Ivano Cognome MOTISI Email ivano.motisi@mit.gov.it Recapito Telefonico 3311702834
ALTRO TECNICO	Nome Ivano Cognome MOTISI Email ivano.motisi@mit.gov.it Recapito Telefonico 3311702834
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	adeguamento box per il militare di servizio alla Caserma mediante sostituzione della vetrata esistente con un infisso blindato, riparazione/sostituzione climatizzatore e tinteggiatura del locale
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	6 500,00
Importo Quadro Economico	8 500,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
8 500,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
8 500,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	31651
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	PALERMO
Indirizzo	VIA F.SCO CRISPI,153
RUP	Nome Giuseppe Cognome Mirabella Email giuseppe.mirabella@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603562
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI CORPO CAPITANERIE DI PORTO
Descrizione Intervento	Rifacimento delle facciate dell'edificio destinato agli alloggi Ufficiali (all'interno del comprensorio della Capitaneria e limitrofo all'edificio della uffici), e sostituzione degli infissi, previo risanamento delle parti ammalorate a causa dell'infiltrazioni di acqua.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	250 000,00
Importo Quadro Economico	300 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2019		
01/06/2019		
01/06/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
250 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
250 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		31743
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		FAVIGNANA
Indirizzo		VIA MARSALA 2
RUP	Nome	Vincenzo
	Cognome	LAUDICINA
	Email	vincenzo.laudicina@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3292034878
ALTRO TECNICO	Nome	Rosario
	Cognome	DI CARO
	Email	rosario.dicaro@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603605
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Adeguamento box per il militare di servizio alla Caserma, installazione climatizzatori, sostituzione pavimentazione garage, tinteggiatura uffici, aree comuni.	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2018
Importo Lavori		81 350,00
Importo Quadro Economico		113 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2019		
31/10/2019		
31/10/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
113 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
113 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		32796
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	TRAPANI	
Indirizzo	VIA AMM. FRANCESE, 1	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Francesco Pellegrino francesco.pellegrino@mit.gov.it 3293603596
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Giuseppe Mirabella giuseppe.mirabella@mit.gov.it 3293603562
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI CORPO CAPITANERIE DI PORTO	
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria edificio PA/TR/D e edificio PA/TR/R	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		150 000,00
Importo Quadro Economico		200 000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/10/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/10/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/10/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/12/2019		
Consegna Lavori	01/02/2020		
Fine Lavori	30/04/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/07/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	200 000,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	200 000,00		
2021			
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	33485
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	PALERMO
Indirizzo	VIA AGOSTINO CATALENO 24
RUP	Nome: VINCENZO Cognome: GAMBINO Email: vincenzo.gambino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 329/3603622
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Padiglione Greco: rifacimento intonaci ammalorati a seguito di infiltrazioni di acqua dalla copertura.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	295 081,00
Importo Quadro Economico	400 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/05/2019		
30/05/2019		
30/05/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
295 081,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
150 000,00		
145 081,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	35218
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	CALATABIANO
Indirizzo	VIA GUGLIELMO OBERDAN, S.N.
RUP	Nome: Agata Cognome: Email: agata.tudisco@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603637
ALTRO TECNICO	Nome: Mario Carmelo Cognome: LO MONACO Email: mario.lomonaco@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603658
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Int_Prov_35218 (Int_Amm_57927) - Lavori di tinteggiatura di alcuni locali e della scala interna di accesso agli alloggi di servizio. Sistemazione di tratti di intonaco esterno dall'umidità di risalita. Riparazione di tratti di terrazzo dai quali si verificano infiltrazioni di acque piovane nei sottostanti alloggi.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	12 000,00
Importo Quadro Economico	17 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/04/2020		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/04/2020		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/04/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2020		
Consegna Lavori	31/12/2020		
Fine Lavori	31/03/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	17 000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020			
2021	17 000,00		
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	35831
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	MESSINA
Indirizzo	VIA I SETTEMBRE N.38
RUP	Nome PIETRO Cognome CERTO Email pietro.certo@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603559
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	Ripristino facciata via I settembre - tinteggiatura uffici - manutenzione impianto fognario e sistemazione basole cortile interno
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	300 000,00
Importo Quadro Economico	400 000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2019		
31/03/2020		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/05/2020		
31/05/2020		
31/05/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2020		
01/09/2020		
28/02/2021		
30/04/2021		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
400 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
150 000,00		
250 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		36137
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		ALCAMO
Indirizzo		VIA L. PIRANDELLO 2
RUP	Nome	Rosario
	Cognome	SCARPITTA
	Email	rosario.scarpitta@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603608
ALTRO TECNICO	Nome	Rosario
	Cognome	SCARPITTA
	Email	rosario.scarpitta@it.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603608
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Tinteggiatura alloggi collettivi, parti comuni e alcuni uffici (INT_AMM_57270). Sostituzione corpi illuminanti esterni della caserma (INT_AMM_52272). Manutenzione portone ingresso caserma e tinteggiatura grate esterne caserma e garage (INT_AMM_52273)	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2018
Importo Lavori		18 200,00
Importo Quadro Economico		25 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2019		
30/09/2019		
30/09/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
25 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
25 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		36653
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	SAN CATALDO	
Indirizzo	VIA TRENTO 2	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	ANTONINO LAURETTA antonino.lauretta@mit.gov.it 3293603592
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE LASTRE MARMO ZOCOLATURA CASERMA E PILASTRI INGRESSO PRINCIPALE E CARRAIA; INSTALLAZIONE GRATE IN FERRO IN ALCUNE FINESTRE DEL PIANO TERRA NON PROTETTE; RIFACIMENTO MANTO ASFALTO PIAZZALE INTERNO E TINTEGGIATURA UFFICI	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		11 000,00
Importo Quadro Economico		15 400,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/10/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/10/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/10/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/02/2020		
Consegna Lavori	01/04/2020		
Fine Lavori	01/06/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/08/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	15 400,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	15 400,00		
2021			
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	36654	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	GELA	
Indirizzo	VIA VENEZIA 441	
RUP	Nome	Salvatore
	Cognome	Mongiovi
	Email	s.mongiovi@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3395716415
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Rifacimento intonaci ammalorati e tinteggiatura	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	205 000,00	
Importo Quadro Economico	276 800,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/02/2019		
28/02/2019		
28/02/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
276 800,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
176 800,00		
100 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	36874	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	GELA	
Indirizzo	Via Rosario Livatino,snc	
RUP	Nome	Salvatore
	Cognome	Mongiovi
	Email	s.mongiovi@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3395716415
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	verifica periodica, pulitura filtri e messa in prova impianto di climatizzazione; - Sostituzione pannelli e piccola manutenzione edile; - Mantenimento efficienza videosorveglianza; - Impianto telefonia sistema voice; - Conservazione manutenzione impianti elettrici; - Sostituzione gruppo caldaie; - Sostituzione impianto idrico; - Manutenzione gruppo ascensori.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		109 588,60
Importo Quadro Economico		150 000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/02/2019		
28/02/2019		
28/02/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
150 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100 000,00		
50 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		37069
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	ENNA	
Indirizzo	PIAZZA GARIBALDI , 1	
RUP	Nome: VINCENZO Cognome: D'ANGELO Email: VINCENZO.DANGELO@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico: 3293603517	
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA	
Descrizione Intervento	Sostituzione corpi illuminanti di tutto l'immobile con lampade di nuova tecnologia LED. Revisione impianto elettrico (INT_AMM_63125). Rifacimento controsoffitto garages con tinteggiatura pareti ed installazione nuove scaffalature archivio e revisione impianto elettrico (INT_AMM_63164). Copertura e messa in sicurezza impianto di climatizzazione situato nel cortile interno per protezione da neve, ghiaccio, caduta calcinacci	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	160 000,00	
Importo Quadro Economico	250 000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/12/2021		
30/12/2021		
30/12/2021		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		37132
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	SCIACCA	
Indirizzo	PIAZZA DOGANA	
RUP	Nome GUIDO Cognome RAIA Email GUIDO.RAIA@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico 3293603553	
ALTRO TECNICO	Nome BALDASSARE Cognome SPINA Email BALDASSARE.SPINA@MIT.GOV.IT Recapito Telefonico 3293603632	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI	
Descrizione Intervento	Lavori per la rimozione di intonaco esterno e risanamento delle murature per umidità di risalita.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	50 000,00	
Importo Quadro Economico	67 500,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2019		
31/12/2019		
31/12/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
67 500,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
67 500,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	37312
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	LICATA
Indirizzo	VIA LIBOTTI
RUP	Nome EMILIO Cognome GAZZITANO Email emilio.gazzitano@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603747
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	Lavori per la rimozione e rifacimento parziale di intonaco esterno, verniciatura grate, demolizione e rifacimento tramezzo e intonaco interno, pitturazione pareti interne edificio.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	20 000,00
Importo Quadro Economico	27 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/09/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/09/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2019		
Consegna Lavori	30/01/2020		
Fine Lavori	30/04/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	27 000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	27 000,00		
2021			
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	37313
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	AGRIGENTO
Indirizzo	VIA GIUSEPPE MAZZINI
RUP	Nome EMILIO Cognome GAZZITANO Email emilio.gazzitano@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603747
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Lavori per la tinteggiatura delle pareti verticali ed orizzontali in muratura ai vari piani.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	48 019,00
Importo Quadro Economico	64 700,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2019		
30/11/2019		
30/11/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
64 700,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
64 700,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		37398
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	PORTO EMPEDOCLE	
Indirizzo	VIA MOLO N.5	
RUP	Nome	GUIDO
	Cognome	RAIA
	Email	GUIDO.RAIA@MIT.GOV.IT
	Recapito Telefonico	3293603553
ALTRO TECNICO	Nome	BALDASSARE
	Cognome	SPINA
	Email	BALDASSARE.SPINA@MIT.GOV.IT
	Recapito Telefonico	3293603632
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DOGANE MONOPOLI	
Descrizione Intervento	Lavori per tinteggiatura locali al primo piano, revisione infissi esterni e manutenzione impianti.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		45 000,00
Importo Quadro Economico		65 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2019		
31/12/2019		
31/12/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
65 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
65 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	37439
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	TRAPANI
Indirizzo	VIA VIRGILIO, 88/90
RUP	Nome Giovanni Cognome CANGEMI Email giovanni.cangemi@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603599
ALTRO TECNICO	Nome Giovanni Cognome CANGEMI Email giovanni.cangemi@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603599
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Manutenzione ordinaria impianti tecnologici ed elettrici e tinteggiatura locali
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	30 000,00
Importo Quadro Economico	45 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2019		
30/09/2019		
30/09/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
45 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
45 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	37905
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	TRAPANI
Indirizzo	PIAZZA V.VENETO,1
RUP	Nome Ivano Cognome MOTISI Email ivano.motisi@mit.gov.it Recapito Telefonico 3311702834
ALTRO TECNICO	Nome Ivano Cognome MOTISI Email ivano.motisi@mit.gov.it Recapito Telefonico 3311702834
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA
Descrizione Intervento	Manutenzione ordinaria infissi interni ed esterni e revisione e/o sostituzione di corpi illuminanti.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	40 000,00
Importo Quadro Economico	54 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2019		
31/10/2019		
31/10/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
54 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
54 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		37923
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	TRAPANI	
Indirizzo	VIA XXX GENNAIO,70	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Domenico Messina d.messina@mit.gov.it 3293603580
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Rosario SCARPITTA rosario.scarpitta@it.gov.it 3293603608
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	Impermeabilizzazione dell'intero terrazzo di copertura e sostituzione di n. 2 gruppi frigo dell'impianto di climatizzazione	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		150 000,00
Importo Quadro Economico		200 000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2019		
31/10/2019		
31/10/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
200 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
200 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	37989
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	PALERMO
Indirizzo	VIA K. ROENTGEN, 3
RUP	Nome FRANCO Cognome BARBERI Email franco.barberi@mit.gov.it Recapito Telefonico 3263603633
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Tinteggiatura delle pareti verticali e orizzontali in muratura ai piani primo, secondo, terzo, quarto e quinto.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	65 000,00
Importo Quadro Economico	90 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/05/2019		
30/05/2019		
30/05/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
90 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
70.00,00		
20 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	37994
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	PALERMO
Indirizzo	VIA FRANCESCO CRISPI
RUP	Nome Giuseppe Cognome Quartana Email giuseppe.quartana@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603586
ALTRO TECNICO	Nome Rosalba Cognome Alamia Email rosalba.alamia@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603667
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	sostituzione delle grate esterne lato porto a protezione degli infissi
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	15 000,00
Importo Quadro Economico	20 250,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2019		
31/01/2020		
31/03/2020		
30/04/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20 250,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20 250,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		37996
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	PALERMO	
Indirizzo	VIALE RE D'ARAGONA	
RUP	Nome Giuseppe Cognome Quartana Email giuseppe.quartana@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603586	
ALTRO TECNICO	Nome Filippo Cognome Farine Email giuseppe.spitale@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603648	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura pareti e soffitti ambienti di lavoro	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	10 000,00	
Importo Quadro Economico	13 500,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2019		
10/01/2020		
10/02/2020		
30/03/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13 500,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13 500,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		38107
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		SIRACUSA
Indirizzo		VIALE SANTA PANAGIA, N. 109
RUP	Nome	ALESSANDRO
	Cognome	BASILE
	Email	ale.basile@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603623
ALTRO TECNICO	Nome	VINCENZO
	Cognome	DUGO
	Email	vincenzo.dugo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603610
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice		DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	ANNO 2017 - Rifacimento di parte dei prospetti per caduta calcinacci a seguito di distacchi intonaco e parte di calcestruzzo, nonché revisione e/o sostituzione recinzione perimetrale e cancelli d'ingresso e/o ulteriori interventi manutentivi	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2018
Importo Lavori		4 100 000,00
Importo Quadro Economico		5 500 000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		NO

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/07/2019		
Avvio del Procedimento di selezione	30/10/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	30/11/2019		
Aggiudicazione Definitiva	15/01/2020		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2020		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2020		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/04/2021		
Consegna Lavori	31/05/2021		
Fine Lavori	31/05/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/12/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020			
2021	5 500 000,00		
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020			
2021	2 000 000,00		
2022	2 000 000,00		
2023	1 500 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		38157
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	SIRACUSA	
Indirizzo	VIA VON PLATEN 35	
RUP	Nome	SANTI
	Cognome	MUSCARA
	Email	santi.muscara@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603538
ALTRO TECNICO	Nome	VINCENZO
	Cognome	DUGO
	Email	vincenzo.dugo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603610
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	Sostituzione climatizzatori a pompa di calore guasti	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		30 000,00
Importo Quadro Economico		45 000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/01/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
45 000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
45 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2018

Codice Intervento		43909
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	TRAPANI	
Indirizzo	SS PALERMO-MILO-MOKARTA	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Domenico MESSINA d.messina@mit.gov.it 3293603580
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Francesco PELLEGRINO francesco.pellegrino@mit.gov.it 3293603596
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	ISOLAMENTO TERMICO DEL SOLAIO DI COPERTURA; SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE; RIVELATORE DI PRESENZA; INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LEDE; INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO; INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (CONV MISE 2018)	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		709 825,00
Importo Quadro Economico		1 006 661,03
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	31/10/2019		
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	31/12/2019		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2020		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2020		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/10/2020		
Consegna Lavori	15/12/2020		
Fine Lavori	15/12/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	1 006 661,03		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	300 000,00		
2021	706 661,03		
2022			
2023			



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Sicilia e la Calabria*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Sicilia

Rep. n.8850 del 11/05/2022

Reg. Int. n.2022/550 del 11/05/2022

**INTEGRAZIONE CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2018)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria
(di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore*
Ing. Tommaso Colabufo;

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale
pro tempore Ing. Giuseppe Tancredi

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e ss.mm.ii. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa mediante l'elaborazione di un Piano Generale di interventi volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi, inclusi nel predetto Piano Generale, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che in data 15/03/2019 è stata stipulata tra l'Agenzia e il Provveditorato la convenzione per la realizzazione di n.68 interventi inseriti nel piano generale

2018, finanziati con fondi a gravare sui capitoli 3905 e 7753 del bilancio dello Stato;

- che l'art.12, comma 4 del D.L. 98/2011 prevede che i piani generali degli interventi possano essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati alle Opere Pubbliche, in caso di variazioni sulle disponibilità economiche presenti sui fondi di pertinenza;
- che relativamente al piano generale 2018, su richiesta del Provveditorato alle OO.PP., con lettera prot.1966 del 04/02/2021 l'Agenzia del Demanio ha comunicato l'avvenuto inserimento dell'intervento identificato con codice 53483 la cui copertura finanziaria è stata assicurata con parte delle risorse originariamente assentite per l'intervento 29875;
- che con e-mail del 27/04/2022 il Provveditorato ha trasmesso all'Agenzia il cronoprogramma dell'intervento;
- che è necessario integrare la convenzione stipulata in data 15/03/2019 mediante sottoscrizione di apposito atto;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Con il presente atto si integra la convenzione quadro 2018 con l'inserimento dell'intervento identificato con codice 53483.

Art. 3

Con riferimento alla disciplina contrattuale si applicano integralmente le norme della convenzione quadro 2018.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Palermo, 11/05/2022

Per il Provveditorato
Il Direttore Regionale
Ing. **Tancredi Giuseppe**
2022.05.11 12:03:59
C=IT
2.5.4.4-TANCREDI
2.5.4.4-TANCREDI
RSA/2048 bits

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Ing. **Tommaso Colabufo**

TOMMASO
COLABUFO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
11.05.2022
09:03:53 UTC

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e n. 26/2008 e successive modifiche e integrazioni, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati: n. 1 scheda intervento: 53483

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		53483
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	CALTANISSETTA	
Indirizzo	Viale della Regione,snc	
RUP	Nome	Vincenzo
	Cognome	Gambino
	Email	vincenzo.gambino@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603622
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso il fabbricato B	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		35 000,00
Importo Quadro Economico		45 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30.05.2022		
30.05.2022		
30.05.2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30.09.2022		
30.10.2022		
30.01.2023		
30.04.2023		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
45 000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20 000,00		
25 000,00		



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Sicilia e la Calabria*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Sicilia

Reg. Int. n.2024/930 del 20/06/2024

**INTEGRAZIONE CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2018)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria
(di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore*
Ing. Francesco Sorrentino;

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale
pro tempore Arch. Silvano Arcamone;

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO CHE

- l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e ss.mm.ii. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa mediante l'elaborazione di un Piano Generale di interventi volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi, inclusi nel predetto Piano Generale, stipula

accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- in data 15/03/2019 è stata stipulata tra l'Agenzia e il Provveditorato la convenzione per la realizzazione di n.68 interventi inseriti nel piano generale 2018, finanziati con fondi a gravare sui capitoli 3905 e 7753 del bilancio dello Stato;
- l'art.12, comma 4 del D.L. 98/2011 prevede che i piani generali degli interventi possano essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati alle Opere Pubbliche, in caso di variazioni sulle disponibilità economiche presenti sui fondi di pertinenza;
- con lettera prot. n.22389 del 22/11/2022 il Provveditorato alle OO.PP. ha chiesto di integrare il finanziamento dell'intervento 21065, inserito nel piano generale 2017 per un importo di € 13.801, per il quale, a seguito della redazione del progetto, risulta necessario un finanziamento complessivo di € 95.000, con una maggiore spesa pari a € 81,199.
- con lettera prot.783 del 13/01/2023 l'Agenzia del Demanio ha comunicato l'avvenuto inserimento nel piano generale 2018 dell'intervento identificato con codice 58681, dell'importo complessivo pari a € 81.199, la cui copertura finanziaria è stata assicurata con le economie a valere sul capitolo di spesa 3905 del medesimo piano, autorizzando al contempo il Provveditorato a ricorrere ad un unico operatore per l'esecuzione degli interventi 21065 e 58681 a seguito della redazione di una perizia unitaria.
- con lettera prot. 932 del 19/01/2023 il Provveditorato ha trasmesso all'Agenzia il cronoprogramma dell'intervento;
- con e-mail del 20/06/2024 è stato trasmesso il cronoprogramma aggiornato;
- è necessario integrare la convenzione stipulata in data 15/03/2019 mediante sottoscrizione di apposito atto;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Con il presente atto si integra la convenzione quadro 2018 con l'inserimento dell'intervento identificato con codice 58681 che potrà essere eseguito con l'intervento 21065 (PG2017) facendo ricorso ad un unico operatore economico, ferma restando la contabilizzazione separata nell'applicativo Monitoraggio M.U.

Art. 3

Con riferimento alla disciplina contrattuale si applicano integralmente le norme della convenzione quadro 2018.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Palermo, 20/06/2024

Per l'Agenzia del Demanio



Il Direttore Regionale
Arch. Silvano Arcamone

Per il Provveditorato

Il Provveditore
Ing. Francesco Sorrentino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati: n. 1 schede interventi: 58681.



Francesco
Sorrentino
MiMS
20.06.2024
15:09:20
GMT+01:00

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento			58681
Stazione Appaltante			
Regione	Proveditorato		
Comune	SICILIA		
Indirizzo	PALERMO		
	VIALE DEI PICCIOTTI,49/A		
RUP	Nome	Marcello	
	Cognome	Rizzuto	
	Email	marcello.rizzuto@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	3293603645	
ALTRO TECNICO	Nome		
	Cognome		
	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice			
Descrizione Intervento	Adeguamento impianto elettrico		
Tipologia	Manutenzione Ordinaria		
Importo Lavori	53.302,43		
Importo Quadro Economico	81.199,00		
Progettazione interna	NO		
Ricorso ad Accordi Quadro	SI		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	04/10/2024		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	16/12/2024		
Consegna Lavori	16/02/2025		
Fine Lavori	16/08/2025		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	16/10/2025		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023			
2024	81.199,00		
2025			
2026			
2027			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023			
2024			
2025	81.199,00		
2026			
2027			



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Sicilia e la Calabria*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Sicilia

**INTEGRAZIONE CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2018)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria
(di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore*
Ing. Floriano Siniscalco;

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale
pro tempore Arch. Silvano Arcamone

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e ss.mm.ii. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assume le decisioni di spesa mediante l'elaborazione di un Piano

Generale di interventi volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;

- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi, inclusi nel predetto Piano Generale, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che in data 15/03/2019 è stata stipulata tra l'Agenzia e il Provveditorato la convenzione per la realizzazione di n.68 interventi inseriti nel piano generale 2018, finanziati con fondi a gravare sui capitoli 3905 e 7753 del bilancio dello Stato;
- che l'art.12, comma 4 del D.L. 98/2011 prevede che i piani generali degli interventi possano essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati alle Opere Pubbliche, in caso di variazioni sulle disponibilità economiche presenti sui fondi di pertinenza;
- che con nota prot. n. 12518 del 04/06/2025 e con successiva nota prot. n. 13178 del 12/06/2025 il Provveditorato alle OO.PP. ha chiesto il finanziamento dell'intervento 33021 da eseguire nella sede del Ministero della Salute - SASN Sicilia – U.T. Porto Empedocle, con le economie derivanti dagli interventi 12076, 21663, 31743, 32976, 37912, 23303 inseriti nel piano generale 2018 per un importo complessivo di € 488.000;
- con lettera prot. n.16214 del 12/06/2025 la Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia del Demanio ha comunicato l'inserimento dell'intervento 33021 nel Piano Generale 2018, per un importo lavori pari a € 370.000 e un importo di quadro economico pari a € 500.000, facendo ricorso per € 469.000 alle economie derivanti dagli interventi 12076, 21663, 31743, 32976, 37923 e alle somme derivanti dal rinvio dell'intervento 23303 ad altre programmazioni e per € 31.000 dalle economie rinvenute nel piano 2018;
- che con nota 10777 del 24/06/2025 e-mail del 27/04/2022 il Provveditorato ha trasmesso all'Agenzia il cronoprogramma dell'intervento;
- che è necessario integrare la convenzione stipulata in data 15/03/2019 mediante sottoscrizione di apposito atto;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Con il presente atto si integra la convenzione quadro 2018 con l'inserimento dell'intervento identificato con codice 33021.

Art. 3

Con riferimento alla disciplina contrattuale si applicano integralmente le norme della convenzione quadro 2018.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Palermo, 29/07/2025

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Arch. Silvano Arcamone

Per il Provveditorato alle OO.PP.
Il Provveditore
Ing. Floriano Siniscalco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati: n. 1 scheda intervento: 33021

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	33021		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	SICILIA		
Comune	PORTO EMPEDOCLE		
Indirizzo	VIA MOLO, 60		
RUP	Nome	Giuseppe	
	Cognome	Scorsone	
	Email	giuseppe.scorsone@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0922636245 / 3202393667	
ALTRO TECNICO	Nome		
	Cognome		
	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA SALUTE		
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLA SALUTE		
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria urgente ed interventi di rifacimenti impiantistici e manutenzione straordinaria interna		
Tipologia	Manutenzione Straordinaria		
Importo Lavori		370 000,00	
Importo Quadro Economico		500 000,00	
Progettazione interna		NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/07/2025		
Aggiudicazione Provvisoria	15/08/2025		
Aggiudicazione Definitiva	01/09/2025		
Stipula Contratto	01/10/2025		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/02/2026		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/04/2026		
Consegna Lavori	15/04/2026		
Fine Lavori	31/10/2026		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/01/2027		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2025			
2026	500 000,00		
2027			
2028			
2029			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2025			
2026	500 000,00		
2027			
2028			
2029			

Sigle