



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

posta elettronica certificata

Bari, data del protocollo

e per conoscenza

LFM SpA
Viale F. De Blasio n. 14
70132 Bari (BA)
info@pec.lfmcostruzioni.it

Cooprogetti Società Cooperativa
Via Quarnaro I, 6
89135 Reggio Calabria (RC)
cooprogetti@pec.it

c.a. Direttore dei Lavori
arch. Enrico Costa

Studio Carbonara Ingegneri Associati
Via Buccari, 7
70126 Bari
vincenzo.carbonara1469@pec.ordingbari.it

Oggetto: **Intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare demaniale sito nel Comune di Brindisi Contrada Piccoli, da destinare ad Archivio di Stato. CUP: G82E18000000001; CIG: 940216934F. Autorizzazione concessione proroga.**

Contratto appalto lavori: rep. n. 1425 del 27/12/2022 - Prot. n. 22912 del 27/12/2022, atto di sottomissione rep. n. 1500 del 20/02/2024 – prot. n. 2024/2919 del 20/02/2024.

Con riferimento ai lavori in oggetto di cui al contratto rep. n. 1425 del 27/12/2022 - prot. n. 22912 del 27/12/2022 e successivo atto di sottomissione rep. n. 1500 del 20/02/2024 – prot. n. 2024/2919 del 20/02/2024, codesta società, con la nota prot. UT/18 del 28/01/2025, allegando il cronoprogramma e motivandone la circostanza, ha chiesto una proroga dei tempi di ultimazione dei lavori.

Pertanto, preso atto di quanto sopra, acquisito il parere della Direzione Lavori trasmesso da quest'ultima con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 2025/2735 del 12/02/2025, si concede la proroga per l'ultimazione dei lavori di ulteriori 130 (centotrenta) giorni naturali e consecutivi rispetto a quelli originariamente definiti dagli atti contrattuali.

Tale proroga tiene conto anche dei tempi resisi necessari per l'aggiornamento e successivo nuovo caricamento degli elaborati progettuali afferenti alle strutture portanti in c.a. sulla piattaforma AINOP.

Per gli effetti, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito alla data del 24/06/2025.

Con la predetta proroga codesta impresa non potrà vantare motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Angelo Labellarte

Assistenti al Responsabile *Unico del Procedimento*:
geom. Paolo Netti – geom. Siculo Arcangelo