A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Emilia Romagna

Bologna, 30 /11/2018
Prot. n. 2018/17228 /STE

DETERMINA

Oggetto: Approvazione Stato Finale e certificato di regolare esecuzione Lavori di risanamento conservativo Portico compendio demaniale denominato "FOD0038 - Palazzo degli Uffici Statali" Forlì Via Mazzini angolo Via Biondini CUP G63F18000010001 - CIG: 7553333792.

IL RESPONSABILE U.O. SERVIZI TECNICI DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO il vigente Statuto dell'Agenzia del Demanio;

VISTO il nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia deliberato dal Comitato di Gestione il 13 dicembre 2016 e approvato il 1° febbraio 2017 dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la determinazione n. 76, prot. n. 2017/2681/DIR del 23/02/2017, del Direttore dell'Agenzia del Demanio;

VISTA la comunicazione organizzativa n. 48 del 08/11/2017, del Direttore dell'Agenzia del Demanio;

VISTA la determinazione n.17 del 1 agosto 2018, del Direttore dell'Agenzia del Demanio;

VISTO l'atto di Delega prot. n. 2018/12552 del 03/09/2018;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA la nota prot. 2018/2228/DAFC del 19/02/2018 con la quale è stata data notizia che il Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 è stato approvato ai sensi dell'art. 60 comma 2 del D.L. 30 luglio 1999 n.300

VISTI, gli artt. 26 ter del D.L. 69/2013, convertito dalla L. 98/2013 e ss.mm. e art. 8 commi 3 e 3 bis del D.L. 192/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11/2015.

PREMESSO

- che, con nota prot. N.2017/1414/DRI-DAFC del 31/01/2017, la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo dell'Agenzia del Demanio ha comunicato l'operatività del Piano degli investimenti immobiliari, per il triennio 2017-2019 (capitoli 7754 e 7596);

Piazza Malpighi, 19 – 40123 Bologna – Tel. 051/6400311 – Faxmail 06/50516078
e-mail: dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it
pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it

- che con determina a contrarre prot n. 2017/9292 del 28.06.2018 è stato determinato di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, facendo ricorso agli operatori economici individuati con la procedura del Sistema Accentrato delle manutenzioni, per la realizzazione di interventi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall'Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n.190/2014, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna – Lotto 1, Lavori NO SOA;
- che il progetto esecutivo dei Lavori prevedente il seguente Quadro Economico:

	Lavori di risanamento conservativo Porticato Palazzo Uffici Statali di Forlì FOD0038		
A)	***IMPORTO DELLE OPERE***		*Importo*
A.1	Importo dei lavori a misura	A.1	78.743,41 €
A.2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetto a ribasso	A.2	20.070,34 €
A.3	Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	A3	42.258,09 €
	Sommano importo lavori		**98.813,75 €**
	Importo soggetto a ribasso	**A4**	**36.485,32 €**
	B) Somme a disposizione per l'amministrazione		
	Imprevisti sui lavori (10%)		9.881,38 €
	IVA Lavori 10% cat. OG2		9.881,38 €
	IVA 10% sugli imprevisti		988,14 €
	Spese coordinatore della sicurezza compreso CNPAIA compreso IVA e CNPAIA		8.300,00 €
	Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016 (pari a 2%)		1.976,28 €
	Oneri contributo ANAC		30,00 €
	Spese amministrative per bollettini, collaudi, ecc.		6.074,39 €
-	**Totale somme a disposizione dell'amministrazione**	**B**	**37.131,55 €**
-	TOTALE IMPORTO	A+B	135.945,30 €

- che mediante l'applicativo informatico "PTIM – Gestione Contratti", per la realizzazione dell'intervento in questione, è stato selezionato, come da ricevuta di prenotazione del giorno 28.06.2018, l'operatore economico H.C. srl, con sede legale in Favara (AG) via Firenze n. 30 (C.F e Partita Iva 02426680845), aggiudicatario dell'Accordo Quadro – Lotto 1 - con un ribasso del 36,16% sul prezzario della Regione Emilia Romagna di cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n. 32/BO del 20/05/2014;
- che in data 29.06.2018, con nota prot. 2018/9432, è stata inviata all' impresa H.C. srl, con sede legale in Favara (AG) via Firenze n. 30 (C.F e Partita Iva 02426680845), la richiesta di accettazione dell'intervento, con la precisazione di fornire un riscontro entro il termine del 18.07.2018;
- che, presa visione della documentazione tecnica, dell'elenco prezzi, nonché dello stato dei luoghi, delle condizioni generali di esecuzione delle opere previste e ogni altra circostanza che interessi i lavori, l'impresa H.C. srl, in data 04.07.2018 (ns. prot. 9665 del 05.07.2018), senza riserva alcuna, ha accettato l'intervento di che trattasi;

- vista la nota prot.2018/9828/DAFC-CB del 11.07.2018 della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo Contabilità e Bilancio dell'Agenzia del Demanio;
- che, con determina prot. n. 2018/10203 del 13.07.2018 è stato affidato all'Impresa H.C. srl, l'esecuzione dei lavori di risanamento conservativo Portico compendio demaniale denominato "FOD0038 - Palazzo degli Uffici Statali" Forlì Via Mazzini angolo Via Biondini, per l'importo complessivo di Euro 92.879,09 oltre IVA di legge al 10% ciò in virtù del ribasso del 36,16% formulato in sede di partecipazione all'Accordo Quadro;
- che successivamente è stato sottoscritto con l'Appaltatore il contratto prot. 2018/10204 del 13.07.2018 per l'importo complessivo di Euro 92.879,09 oltre IVA di legge al 10% con il quale sono stati affidati i lavori di cui sopra;
- che l'importo di Euro 92.879,09, indicato anche nel contratto prot. 2018/10204 del 13.07.2018, è stato erroneamente riportato in luogo del corretto importo contrattuale che è pari ad €. 85.620,66 oltre IVA al 10% al netto del ribasso contrattuale offerto del 36,16%, di cui € 23.292,23 per l'importo dei lavori derivante da ribasso, € 20.070,34 per oneri relativi alla sicurezza, € 42.258,09 per spese relative al costo del personale;
- che a seguito di ribasso d'asta e dell'affidamento dell'incarico del CSE si è rideterminato il nuovo quadro economico di seguito indicato:

	QUADRO ECONOMICO CONTRATTO		
	Lavori di risanamento conservativo Porticato Palazzo Uffici Statali di Forlì FOD0038		**contratto**
A)	***IMPORTO DELLE OPERE***		*Importo*
A.1	Importo dei lavori a misura		78.743,41 €
A.2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetto a ribasso		20.070,34 €
A.3	Incidenza manodopera non soggetta a ribasso		42.258,09 €
	Sommano importo lavori	**(A.1+A.2)**	**98.813,75 €**
A.4	**Importo soggetto a ribasso**		36.485,32 €
A.5	A detrarre economie ribasso d'asta del 36,16% di A.4		13.193,09 €
A	**Importo Contrattuale**	(A.1+A.2-A.5)	**85.620,66 €**
-	***B) Somme a disposizione per l'amministrazione***		
	Imprevisti sui lavori (10%)		9.881,38 €
	IVA Lavori 10% cat. OG2		8.562,07 €
	IVA 10% sugli imprevisti		988,14 €
	Spese coordinatore della sicurezza compreso CNPAIA compreso IVA e CNPAIA		6.919,98 €
	Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016 (pari a 2%)		1.976,28 €
	Oneri contributo ANAC		30,00 €
	Spese amministrative per bollettini, collaudi, ecc.		6.074,39 €
	Economie		15.892,41 €
-	**Totale somme a disposizione dell'amministrazione**	**B**	**50.324,64 €**
-	TOTALE IMPORTO	A+B	135.945,30 €

- che il cantiere è stato consegnato il 18/07/2018, giusto verbale di consegna prot. n. 2018/10453 del 18/07/2018, in atti;
- che con nota prot. 2018/10892/STE del 26.07.2018, l'Impresa H.C. srl, ha chiesto, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;
- che a tal riguardo, l'Appaltatore ha trasmesso polizza fideiussoria n. 2018/0895453675 del 13.07.2018 (acquisita al protocollo nr. 2017/10892 del 26.07.2018) dell'importo di €. 18.700,00 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A Agenzia 0895 di Favara (AG);
- con nota prot. 2018/12400/STE del 30.08.2018 è stato autorizzato il pagamento dell'anticipazione contrattuale di €. 18.575,82 oltre IVA., in favore dell'Impresa H.C. srl, con sede legale in Favara (AG) via Firenze n. 30 (C.F e Partita Iva 02426680845);
- in data 13.09.2018 il Direttore dei Lavori ha redatto una perizia di variante non variante ai sensi dell'art. 205, comma 2, del D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni contenute entro l'importo contrattuale;
- tale perizia ha determinato un importo dei lavori complessivo di €. 85.399,70 oltre IVA al 10% al netto del ribasso contrattuale offerto del 36,16 %, di cui € 20.070,34 per oneri relativi alla sicurezza, € 40.390,07 per spese relative al costo del personale, come di seguito indicato nel nuovo quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO VARIANTE		
	Lavori di risanamento conservativo Porticato Palazzo Uffici Statali di Forlì FOD0038		
A)	***IMPORTO DELLE OPERE***		*Importo*
A.1	Importo dei lavori a misura		79.455,38 €
A.2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetto a ribasso		20.070,34 €
A.3	Incidenza manodopera non soggetta a ribasso		40.390,07 €
	Sommano importo lavori	**(A.1+A.2)**	99.525,72 €
A.4	**Importo soggetto a ribasso**		39.065,31 €
A.5	A detrarre economie ribasso d'asta del 36,16% di A.4		14.126,02 €
A	**Importo Contrattuale**	(A.1+A.2-A.5)	**85.399,70 €**
-	***B) Somme a disposizione per l'amministrazione***		
	Imprevisti sui lavori (10%)		9.881,38 €
	IVA Lavori 10% cat. OG2		8.539,97 €
	IVA 10% sugli imprevisti		988,14 €
	Spese coordinatore della sicurezza compreso CNPAIA compreso IVA e CNPAIA		6.919,98 €
	Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016 (pari a 2%)		1.976,28 €
	Oneri contributo ANAC		30,00 €
	Spese amministrative per bollettini, collaudi, ecc.		6.074,39 €
	Economie		16.135,45 €
-	**Totale somme a disposizione dell'amministrazione**	**B**	**50.545,59 €**
-	TOTALE IMPORTO	A+B	**135.945,30 €**

- per l'esecuzione delle opere in variante è stato prevista una durata integrativa dei lavori pari a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, pertanto il nuovo termine di fine lavori è al 26.09.2018;
- in data 13.09.2018 è stato sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi prot. 2018/13022 del 13.09.2018 con cui l'Impresa HC srl, si impegna ad eseguire i lavori oggetto della perizia di variante, senza eccezione alcuna, ed agli stessi patti e condizioni dell'appalto iniziale ed accetta i nuovi prezzi non previsti nel contratto principale;
- con nota prot. n. 2018/13024 del 13.09.2018 il RUP ha ritenuto ammissibile la proposta di variante avanzata dalla Direzione dei Lavori sopra richiamata;
- con determina prot. 2018/13025 del 13.09.2018 è stata approvata la perizia di variante non variante per un importo contrattuale complessivo di €. 85.399,70 oltre IVA, assegnando ulteriori dieci (dieci) giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione delle opere in variante e pertanto il nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al 26/09/18;
- con determina prot. 2018/13025 del 13.09.2018 di approvazione della perizia di variante si è dato atto che l'importo del contratto originario prot. prot. 2018/10204 del 13.07.2018 è di €. €. 85.620,66 oltre IVA al 10% (di cui € 23.292,23 per l'importo dei lavori derivante da ribasso, € 20.070,34 per oneri relativi alla sicurezza, € 42.258,09 per spese relative al costo del personale) e non di Euro 92.879,09 oltre IVA, come erroneamente riportato nella determina prot. n. 2018/10203 del 13.07.2018 e nel contratto richiamato;
- in data 17.09.2018 è stato emesso lo Stato di Avanzamento Sal .01 dei lavori al 17/09/2018 per un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a €. 90.237,33 a cui detrarre: 1) gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di €. 17.137,03, 2) l'incidenza manodopera di €. 37.254,97, 3) il ribasso d'asta del 36.16% di €. 12.961,67, per complessivi € 77.275,66 oltre IVA;
- in data 20.09.18 è stato emesso il Certificato di Pagamento n.1 dei lavori al 17/09/2018 per un importo pari a €. 60.171,04 oltre IVA per complessivi € 66.188,15 (Euro sessantaseimilacentottantotto/15) comprensivo di IVA, determinato detraendo all'importo di € 77.275,66 dei lavori eseguiti a tutto il 17.09.18, il recupero del 90% dell'anticipazione contrattuale di €. 16.718,24 e le detrazioni dell'0,5% di €. 386,37;
- con comunicazione pervenuta il 19/09/2018 l'Appaltatore ha comunicato il fine lavori al 18.09.2018 ad eccezione di piccole lavorazioni di finitura;
- i lavori sono terminati il 18/09/18 come da certificato di ultimazione dei lavori prot. 2018/13372/STE del 20.09.18 assegnando un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni dal 24.09.18 al 28/09/18 per l'esecuzione di lavorazioni di piccola entità tali da non incidere sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;
- in data 16/11/2018 il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato Finale dei lavori a tutto il 12/10/2018 per un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a €. 94.117,75 a cui detrarre: 1) gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di €. 19.813,43, 2) l'incidenza manodopera di €. 37.955,74, 3) il ribasso d'asta del 36.16% di €. 13.143,65, per complessivi € 80.974,10 oltre IVA che prevede i seguenti elaborati:
- lo Stato Finale dei Lavori è costituito dai seguenti elaborati:

1) Stato finale dei lavori;
2) Libretto delle Misure
3) Registro di contabilità
4) Sommario registro di Contabilità
5) Stima incidenza manodopera;
6) Stima incidenza oneri per la sicurezza;
7) Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori;

- con certificato di Regolare Esecuzione prot. 2018/17223 del 30/11/2018 si è certificato che i lavori sono stati eseguiti secondo quanto previsto nell'atto di affidamento 2018/10204/STE del 13/07/2018 e determina di approvazione della perizia di variante prot. 2018/13025 del 13.09.2018, raggiungendo gli obiettivi di progetto, e che pertanto resta un credito all'Impresa H.C. srl di €. 2.227,44 (Euro duemiladuecentoventisette/44) oltre IVA di legge al 10% per un importo complessivo I.V.A. compresa di €. 2.449,97 (duemilaquattrocentoquarantanove/97).
- in data 30 /11/2018 è stato emesso il Certificato di Pagamento n.2 dei lavori al 12/10/2018 per un importo pari a **€. 2.227,44** oltre IVA per complessivi € 2.449,97 (Euro duemilaquattrocentoquarantanove/97) comprensivo di IVA, determinato detraendo all'importo di € 80.974,10 dei lavori eseguiti a tutto il 17.09.18, il recupero dell'anticipazione contrattuale di €. 18.575,82 e l'importo del certificato di pagamento n.1 di €. 60.171,04;

DATO ATTO che per tutto quanto sopra, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il quadro economico definitivamente assestato e finale risulta essere il seguente:

	QUADRO ECONOMICO STATO FINALE				
	Lavori di risanamento conservativo Porticato Palazzo Uffici Statali di Forlì FOD0038		**Progetto**	**Perizia di variante**	**Stato Finale**
A)	*IMPORTO DELLE OPERE*				
A.1	Importo dei lavori a misura eseguiti	A.1	98.813,75 €	99.525,72 €	**94.117,75 €**
A.2	Oneri per la Sicurezza non soggetto a ribasso	A.2	20.070,34 €	20.070,34 €	19.813,43 €
A.3	Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	A3	42.258,09 €	40.390,07 €	37.955,74 €
	Sommano importo lavori		98.813,75 €	99.525,72 €	94.117,75 €
A.4	Importo soggetto a ribasso	A4	36.485,32 €	39.065,31 €	36.348,58 €
A.5	A detrarre economie ribasso d'asta del 36,16% di A.4			14.126,02 €	13.143,65 €
A	Importo Lavori	A	98.813,75 €	85.399,70 €	**80.974,10 €**
-	*B) Somme a disposizione per l'amministrazione*				
	Imprevisti sui lavori (10%)		9.881,38 €	9.881,38 €	0,00 €
	IVA Lavori 10% cat. OG2		9.881,38 €	8.539,97 €	8.097,41 €
	IVA 10% sugli imprevisti		988,14 €	988,14 €	0,00 €
	Spese coordinatore della sicurezza compreso CNPAIA compreso IVA e CNPAIA		8.300,00 €	6.919,98 €	6.919,98 €
	Inc. funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016 (2%)		1.976,28 €	1.990,51 €	1.990,51 €
	Oneri contributo ANAC		30,00 €	30,00 €	30,00 €

	Spese amministrative per bollettini, collaudi, ecc.		6.074,39 €	6.074,39 €	0,00 €
	Economie			16.135,45 €	37.947,52 €
-	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	B	37.131,55 €	50.559,82 €	54.985,42 €
-	TOTALE IMPORTO	A+B	135.945,30 €	€135.959,53	€135.959,53

- ritenuto opportuno provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato Finale ed approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore dell'Impresa H.C. srl
- essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile non è stata applicata la penale di cui all'art.27 del capitolato speciale d'appalto;
- in data 16/11/2018 la DL ha trasmesso lo stato finale dei lavori;
- in data 30/11/2018 è stato trasmesso dalla D.L. il certificato di regolare esecuzione dell'opera;
- il Conto Finale dei lavori è stato redatto in data 27/11/2018 ed ammonta complessivamente a netti €. 2.227,24 oltre IVA come di seguito indicato:

Dall'importo netto dei lavori eseguiti di	**€. 80.974,10**
sono stati dedotti:	
gli acconti corrisposti con:	
- certificato di pagamento n. 1 in data 20/09/2018	€. 60.171,04
- anticipazione contrattuale del 20% del 30.08.2018	€. 18.575,82
Sommano gli acconti corrisposti	€. 78.746,86
credito netto dell'impresa incluso la detrazione dello 0,5%	**€. 2.227,24**

- che durante l'esecuzione dei lavori non è stata avanzata dall'impresa alcuna riserva;
- che per l'esecuzione dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- è necessario procedere alla liquidazione degli incentivi previsti dall'art. 113 del Dlgs 50/2016 inerenti le funzioni tecniche svolte dal personale interno per i lavori per un importo complessivo pari a **€. 1.990,51** (di cui €. 1.592,41 Incentivo ex art. 113 ed €. 398,10 da destinare al Fondo per l'Innovazione) sulla base di quanto disciplinato dal vigente Regolamento per l'erogazione degli incentivi per progetti di importi inferiore alla soglia comunitaria, di cui all'Art. 7 comma 2 lettere b) e c);
- è necessario procedere alla liquidazione degli incentivi previsti dall'art. 113 del Dlgs 50/2016 inerenti le funzioni tecniche svolte dal personale interno per i servizi per un importo complessivo pari a **€. 156,57** (di cui €. 125.25 Incentivo ex art. 113 ed €. 31,31 da destinare al Fondo per l'Innovazione) sulla base di quanto disciplinato dal vigente Regolamento per l'erogazione degli incentivi per progetti di importi inferiore alla soglia comunitaria, di cui all'Art. 7 comma 2 lettere b) e c);

VISTO il certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, con visto del RUP, ai sensi dell'art. 237 del D. Lgs. 207/2010

VISTO il DURC regolare INPS 13185735 dell'Impresa H.C. srl con scadenza il 26/03/2019;

VISTO il DLgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
VISTE le linee guida ANAC in materia di Appalti Pubblici;

DETERMINA

- approvare lo Stato Finale ed il cetificaro di regolare esecuzionedei Lavori di risanamento conservativo Portico compendio demaniale denominato "FOD0038 - Palazzo degli Uffici Statali" Forlì Via Mazzini angolo Via Biondini CUP G63F18000010001 - CIG: 7553333792;
- approvare il credito dell'impresa di **€. 2.227,24** oltre IVA per il saldo dei lavori del contratto principale incluso lo svincolo delle detrazioni dello 0,5% di cui ai precedenti certificati di pagamento come riportato nel certificato di pagamento n.2;
- di procedere alla liquidazione degli incentivi previsti dall'art. 113 del Dlgs 50/2016 inerenti le funzioni tecniche svolte dal personale interno come segue:

  a) incentivi previsti dall'art. 113 del Dlgs 50/2016 inerenti le funzioni tecniche svolte dal personale interno **per i lavori** per un importo complessivo pari a **€. 1.990,51** (di cui €. 1.592,41 Incentivo ex art. 113 ed €. 398,10 da destinare al Fondo per l'Innovazione);

  b) incentivi previsti dall'art. 113 del Dlgs 50/2016 inerenti le funzioni tecniche svolte dal personale interno per i servizi per un importo complessivo pari a **€. 156,57** (di cui €. 125.25 Incentivo ex art. 113 ed €. 31,31 da destinare al Fondo per l'Innovazione);
- di precisare che all'atto di emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della garanzia per l'adempimento del contratto, di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti;
- di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 2018/0895453675 del 13.07.2018 (acquisita al protocollo nr. 2017/10892 del 26.07.2018) dell'importo di €. 18.700,00 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A Agenzia 0895 di Favara (AG), presentata dall'appaltatore a garanzia dell'anticipazione contrattuale;
- di dare mandato al RUP, ing. Orazio Pennisi, di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti.
- di dare atto che, come previsto dal capitolato d'appalto e dall'art. 1228 del Codice Civile, la responsabilità per la buona esecuzione dei lavori rimane in capo all'appaltatore.

Il Responsabile U.O. Servizi Tecnici
Silvano Arcamone

Referenti Istruttoria:
Orazio Pennisi – tel. 051-6400352

Allegati:

1) Stato Finale dei Lavori;
2) certificato di regolare esecuzione;
3) certificato di pagamento n.2 a saldo.