CRONOPROGRAMMA Lotto 2

	1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° MESE				5° MESE				6° MESE				7° MESE			
SETTIMANE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°
PNB0029																												
RILIEVO																												
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																												
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																												
DIAGNOSI ENERGETICA																												
VULNERABILITA'																												
MODELLAZIONE BIM																												
REDAZIONE DEL PFTE																												
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
PNB0260																												
RILIEVO																												
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																												
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																												
DIAGNOSI ENERGETICA																												
VULNERABILITA'																												
MODELLAZIONE BIM																												
REDAZIONE DEL PFTE																												
CONSEGNA							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
PNB0263																												
RILIEVO																												
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																												
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																												
DIAGNOSI ENERGETICA																												
VULNERABILITA'																												
MODELLAZIONE BIM																												
REDAZIONE DEL PFTE																												
CONSEGNA												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		