Cronoprogramma LOTTO 2 : SENIGALLIA-MONDOLFO

MESE	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE				6 MESE				7 MESE	
SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ANB0278																										
RILIEVO																										
INDAGINE PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																										
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																										
DIAGNOSI ENERGETICA																										
VULNERABILITA'																										
MODELLAZIONE BIM																										
REDAZIONE DEL PFTE																										
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
PSB0496																										
RILIEVO																										
INDAGINE PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																										
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																										
DIAGNOSI ENERGETICA																										
VULNERABILITA'																										
MODELLAZIONE BIM																										
REDAZIONE DEL PFTE																										
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
ANB0740																										
RILIEVO																										
INDAGINE PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																										
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																										
DIAGNOSI ENERGETICA																										
VULNERABILITA'																										
MODELLAZIONE BIM																										
REDAZIONE DEL PFTE																										
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								