CRONOPROGRAMMA LOTTO 1 - TOSCANA1

	1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° MESE				5° MESE				6° MESE				7° MESE				8° MESE				9° MESE				10° MESE				11° MESE				12° MESE			
SETTIMANE	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	13a	14a	15a	16a	17a	18a	19a	20a	21a	22a	23a	24a	25a	26a	27a	28a	29a	30a	31a	32a	33a	34a	35a	36a	37a	38a	39a	40a	41a	42a	43a	44a	45a	46a	47a	48a

FID0019										
RILIEVO										
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI										
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE										
DIAGNOSI ENERGETICA										
VULNERABILITA'										
MODELLAZIONE BIM										
REDAZIONE PFTE										
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FID0140																						
RILIEVO																						
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																						
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																						
DIAGNOSI ENERGETICA																						
VULNERABILITA'																						
MODELLAZIONE BIM																						
REDAZIONE PFTE																						
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

FID0151																							
RILIEVO																							
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																							
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																							
DIAGNOSI ENERGETICA																							
VULNERABILITA'																							
MODELLAZIONE BIM																							
REDAZIONE PFTE																							
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22