CRONOPROGRAMMA LOTTO 3 - TOSCANA3

	1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° MESE				5° MESE				6° MESE				7° MESE			
SETTIMANE	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	13a	14a	15a	16a	17a	18a	19a	20a	21a	22a	23a	24a	25a	26a	27a	28a
LUD0004																												
RILIEVO																												
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																												
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																												
DIAGNOSI ENERGETICA																												
VULNERABILITA'																												
MODELLAZIONE BIM																												
REDAZIONE PFTE																												
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
PID0021																												
RILIEVO																												
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																												
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																												
DIAGNOSI ENERGETICA																												
VULNERABILITA'																												
MODELLAZIONE BIM																												
REDAZIONE PFTE																												
CONSEGNA								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			