CRONOPROGRAMMA LOTTO 5 - UMBRIA1

	1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° MESE				5° MESE				6° MESE			
SETTIMANE	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	13a	14a	15a	16a	17a	18a	19a	20a	21a	22a	23a	24a
PGB0502																								
RILIEVO																								
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																								
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																								
DIAGNOSI ENERGETICA																								
VULNERABILITA'																								
MODELLAZIONE BIM																								
REDAZIONE PFTE																								
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
PGB0523																								
RILIEVO																								
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																								
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																								
DIAGNOSI ENERGETICA																								
VULNERABILITA'																								
MODELLAZIONE BIM																								
REDAZIONE PFTE																								
CONSEGNA													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		