AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Roma Capitale

NOME LOTTO: **3**

CRONOPROGRAMMA

	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE				6 MESE				7 MESE			
SETTIMANE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°
ATTIVITA'																												
BENE:	**RMB0179/parte**																											
DENOMINAZIONE BENE:	**"Complesso Ex Fabbrica d'Armi GUIDO Reni - Caserma Giglio"**																											
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE	■	■	■	■																								
RILIEVO		■	■	■	■	■	■																					
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI			■	■	■	■	■	■	■																			
VULNERABILITA'					■	■	■	■	■	■	■																	
MODELLAZIONE BIM						■	■	■	■	■	■	■	■	■														
REDAZIONE DEL PFTE						\\				■	■	■	■	■	■	■	■											
CONSEGNA																		■										
BENE:	**RMD0242/parte**																											
DENOMINAZIONE BENE:	**"Compendio Ex Convento S. Francesco a Ripa - Ex Caserma La Marmora"**																											
ATTIVITA'																												
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE					■	■	■	■	■																			
RILIEVO						■	■	■	■	■	■	■	■															
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI							■	■	■	■	■	■	■	■														
DIAGNOSI ENERGETICA									■	■	■	■	■	■	■													
VULNERABILITA'											■	■	■	■	■	■	■	■	■									
MODELLAZIONE BIM										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
REDAZIONE DEL PFTE																	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
CONSEGNA																										■		