MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Marche

Prot. 2045

CONVENZIONE QUADRO *ex art. 12 D.L. n. 98/2011*
(INTERVENTI P.G. 2015)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Arch. Maria Lucia Conti

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dalla Dott.ssa Raffaella Narni, Responsabile della Direzione Regionale Marche

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con

operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia del Demanio in data 2/12/2015 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2015 (di seguito PG 2015);
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto-Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2015, anche a seguito di revisione dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3
(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 e del D.M. 145/2000, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;

2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.

3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.

4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.

5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4
(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le

prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.

2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro, in ogni caso stabilite in esito ad un verbale di concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010.

3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero perché tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento hanno rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 espletata dal Provveditorato stesso.

4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che anche nei casi di cui al comma 3 ne trasmetterà prontamente copia all'Agenzia.

5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezzari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.

2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale di cui all'art. 92 comma 7 bis e art. 93 commi 7-bis e ss. del D.Lgs. 163/2006, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.

3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
2. Quando l'Agenzia nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, anche mediante apposite reportistiche periodiche, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti.
3. Il Provveditorato si impegna a riscontrare le richieste dell'Agenzia con priorità e comunque entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, specificando le cause del ritardo e le attività poste in essere per il superamento della relativa criticità.
4. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici indicati in fase di validazione dei costi da parte del Provveditorato e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per se presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato.

4. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Decreto-Legge;

Art. 9

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

Per l'Agenzia del Demanio:	*Per il Provveditorato:*
Direzione Regionale Marche *Sede di Ancona* *Via Fermo, 1* *Alla cortese attenzione Responsabile della Direzione Regionale* *Telefono: 071 289911* *Fax: 06 50516073* *Mail:dre.marche@agenziademanio.it*	*Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti* *Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria* *Via dei Servi 15 - 50122* *Alla c.a. Provveditore* *Telefono 055 26061 - Fax 055 2606260* *Mail: segreteria.ooppfi@mit.gov.it*

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Ancona, 31/03/2016

Per l'Agenzia del Demanio

Il Responsabile della Direzione Regionale Marche

Dott.ssa Raffaella Narni

Raffaella Narni

Per il Provveditorato

Il Provveditore

Arch. Maria Lucia Conti

Allegati: n. 12 interventi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		12426
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		MARCHE
Comune		ANCONA
Indirizzo		C.SO GARIBALDI, 194
RUP	Nome	Ing. Corrado Maria
	Cognome	CIPRIANI
	Email	corrado.cipriani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0712281218 - 3355442171
Amministrazione Centrale		AVVOCATURA DELLO STATO
Amministrazione Utilizzatrice		AVVOCATURA DELLO STATO
Descrizione Intervento	Sanificazione e miglioramento ambientale gruppo bagli e locali vari	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2015
Importo Lavori		20.000,00
Importo Quadro Economico		26.500,00
Progettazione Interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/05/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	09/08/2016		
Consegna Lavori	08/10/2016		
Fine Lavori	07/11/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	05/02/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	26.500,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	23.850,00		
2017	2.650,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

fu

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		3772
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		MARCHE
Comune		ANCONA
Indirizzo		VIA MATTEOTTI 46
RUP	Nome	Ing. Corrado Maria
	Cognome	CIPRIANI
	Email	corrado.cipriani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0712281218 - 3355442171
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali e sistemazione infissi ai vari piani dell'edificio e installazione impianto allontanamento volatili su cornicioni, balconi e davanzali.	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2015
Importo Lavori		37.500,00
Importo Quadro Economico		50.000,00
Progettazione Interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/05/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	09/08/2016		
Consegna Lavori	08/10/2016		
Fine Lavori	07/11/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	05/02/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	50.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	45.000,00		
2017	5.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

fu

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		12358
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		MARCHE
Comune		ANCONA
Indirizzo		via Zappata,1
RUP	Nome	Ing. Corrado Maria
	Cognome	CIPRIANI
	Email	corrado.cipriani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0712281218 - 3355442171
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	installazione di condizionatori d'aria	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2015
Importo Lavori		15.000,00
Importo Quadro Economico		19.500,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/05/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	09/08/2016		
Consegna Lavori	08/10/2016		
Fine Lavori	07/11/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	05/02/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	19.500,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	17.550,00		
2017	1.950,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		12353
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		MARCHE
Comune		OSIMO
Indirizzo		via San Filippo,snc
RUP	Nome	Ing. Corrado Maria
	Cognome	CIPRIANI
	Email	corrado.cipriani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0712281218 - 3355442171
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	ripristino della verniciatura degli infisi parti interne	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2015
Importo Lavori		5.000,00
Importo Quadro Economico		6.500,00
Progettazione Interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/05/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	09/08/2016		
Consegna Lavori	08/10/2016		
Fine Lavori	07/11/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	05/02/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	6.500,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	5.850,00		
2017	650,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		12188
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		MARCHE
Comune		ASCOLI PICENO
Indirizzo		basso marino,snc
RUP	Nome	Arch. Antonia
	Cognome	COCOZZA
	Email	antonia.cocozza@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0712281232 - 3473226828
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Descrizione Intervento	Lavori per l'adeguamento della normativa antincendio locali archivi piano secondo e rifacimento segnaletica orizzontale	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2015
Importo Lavori		40.000,00
Importo Quadro Economico		52.000,00
Progettazione Interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/05/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	09/08/2016		
Consegna Lavori	08/10/2016		
Fine Lavori	07/11/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	05/02/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	52.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	46.800,00		
2017	5.200,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		3529
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		MARCHE
Comune		ASCOLI PICENO
Indirizzo		PIAZZA SIMONETTI, 36
RUP	Nome	Arch. Antonia
	Cognome	COCOZZA
	Email	antonia.cocozza@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0712281232 - 3473226828
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA
Descrizione Intervento	Interventi di tinteggiatura locali vari al piano primo e secondo e verniciature delle persiane esistenti	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2015
Importo Lavori		145.174,40
Importo Quadro Economico		191.250,00
Progettazione Interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	02/05/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	20/06/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	29/07/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	07/10/2016		
Consegna Lavori	06/12/2016		
Fine Lavori	06/03/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	04/06/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	191.250,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	57.375,00		
2017	133.875,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		12304
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		MARCHE
Comune		FERMO
Indirizzo		CORSO CAVOUR,104
RUP	Nome	Arch. Antonia
	Cognome	COCOZZA
	Email	antonia.cocozza@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0712281232 - 3473226828
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA
Descrizione Intervento	Intervento di sostituzione vetri spaccati da installare negli uffici e nell'alloggio del Prefetto presso la Prefettura di Fermo (FM)	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2015
Importo Lavori		6.000,00
Importo Quadro Economico		7.800,00
Progettazione Interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/05/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	09/08/2016		
Consegna Lavori	08/10/2016		
Fine Lavori	07/11/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	05/02/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	7.800,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	3.900,00		
2017	3.900,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Off
for

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		3471
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		MARCHE
Comune		MACERATA
Indirizzo		PIAZZA DELLA LIBERTA' 15
RUP	Nome	Ing. Raffaele
	Cognome	MOSCHELLA
	Email	raffaele.moschella@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0712281264 - 3384101513
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA
Descrizione Intervento	MANUTENZIONE FINESTRE IN LEGNO E LEVIGATURA E LUCIDATURA PAVIMENTO IN LEGNO E PAVIMENTO IN MARMO ALLOGGIO PREFETTIZIO	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2015
Importo Lavori		68.000,00
Importo Quadro Economico		89.400,00
Progettazione Interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	02/05/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	20/06/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	29/07/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	07/10/2016		
Consegna Lavori	06/12/2016		
Fine Lavori	06/03/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	04/06/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	89.400,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	89.400,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Ref

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		27181
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		MARCHE
Comune		ANCONA
Indirizzo		VIA GERVASONI 19
RUP	Nome	Ing. Corrado Maria
	Cognome	CIPRIANI
	Email	corrado.cipriani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0712281218 - 3355442171
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		QUESTURA
Descrizione Intervento	Intervento di Ordinaria Manutenzione per omogeneizzare le facciate e muri esterni, ripristino funzionale del Corpo di Guardia e manutenzione dell'impianto antincendio dell'area garage.	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2015
Importo Lavori		307.692,00
Importo Quadro Economico		400.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	15/11/2016		
Avvio del Procedimento di selezione	30/05/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	15/06/2016		
Aggiudicazione Definitiva	15/07/2016		
Stipula Contratto	15/07/2016		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo	15/09/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/11/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/03/2017		
Consegna Lavori	15/04/2017		
Fine Lavori	15/08/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	50.000,00		
2017	350.000,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	50.000,00		
2017	350.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		3602
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		MARCHE
Comune		PESARO
Indirizzo		P.ZZA DEL POPOLO 40
RUP	Nome	Ing. Salvino
	Cognome	MATARAZZO
	Email	salvino.matarazzo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0712281234 - 3487701127
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA
Descrizione Intervento		Recupero edilizio prospetto prospiciente corso XI settembre e consolidamento vano scala, intervento di ristrutturazione di alcune coperture e ripristino impianto antipiccioni
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2015
Importo Lavori		548.000,00
Importo Quadro Economico		712.400,00
Progettazione Interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	28/02/2017		
Avvio del Procedimento di selezione	15/05/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	21/07/2016		
Aggiudicazione Definitiva	21/07/2016		
Stipula Contratto	01/08/2016		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/11/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/12/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	28/02/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	10/05/2017		
Consegna Lavori	09/07/2017		
Fine Lavori	05/01/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	05/04/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	75.000,00		
2017	637.400,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	534.300,00		
2018	178.100,00		
2019			
2020			

Sigle

CMT
Pu

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		12155
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		MARCHE
Comune		PESARO
Indirizzo		PIAZZALE MATTEOTTI,2
RUP	Nome	Ing. Salvino
	Cognome	MATARAZZO
	Email	salvino.matarazzo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0712281234 - 3487701127
Amministrazione Centrale		MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
Descrizione Intervento	Manutenzione ordinaria per l'impianto di riscaldamento	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2015
Importo Lavori		15.000,00
Importo Quadro Economico		20.000,00
Progettazione Interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/05/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	09/08/2016		
Consegna Lavori	08/10/2016		
Fine Lavori	07/11/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	05/02/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	20.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	18.000,00		
2017	2.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		20766
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		MARCHE
Comune		PESARO
Indirizzo		VIA TIMAVO
RUP	Nome	Ing. Salvino
	Cognome	MATARAZZO
	Email	salvino.matarazzo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0712281234 - 3487701127
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Riparazione tetto e sostituzione parti ammalorate	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2015
Importo Lavori		19.000,00
Importo Quadro Economico		23.180,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/05/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	09/08/2016		
Consegna Lavori	08/10/2016		
Fine Lavori	07/11/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	05/02/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	23.180,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	20.862,00		
2017	2.318,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Cas
fu

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Marche

Prot.

INTEGRAZIONE CONVENZIONE QUADRO P.G. 2015 prot. 2045 del 31/03/2016
(ex art. 12 D.L. n. 98/2011)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Dott. Marco Guardabassi

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: l'Agenzia), rappresentata dall'ing. Giuseppe Tancredi, Direttore della Direzione Regionale Marche
(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

che in data 31 Marzo 2016 è stata sottoscritta tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia Romagna Marche e la Direzione Regionale Marche dell'Agenzia del Demanio la convenzione quadro prot. 2045 relativa agli interventi finanziati con il Piano Generale 2015;

che in data 28/05/2018 il Provveditorato ha chiesto con nota prot. 10958 la ripianificazione del PG 2015 con particolare riguardo al recupero di un'economia di € 35.000 sull'intervento 3602, per finanziare altri due interventi complessivamente di pari importo, in conformità alla nota prot. 2610 del 16/02/2016 della Direzione generale per l'Edilizia Statale e gli interventi Speciali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

che con nota prot. 2018/7889/DSP la Direzione Servizi al Patrimonio di questa Agenzia ha comunicato l'avvenuto inserimento nell'ambito del PG 2015 degli interventi così come richiesti, ed in particolare dell'intervento n. 40662 (Caserma Carabinieri di Marotta) e n. 40663 (Caserma Guardia di Finanza di Fano);

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Tutti i contenuti della convenzione prot. 2045 del 31/03/2016, relativa al P.G. 2015 formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

DEMANIO.AGDMA01.REGISTRO UFFICIALE.0008527.12-10-2018-U

Art. 2

Con la presente scrittura le parti integrano l'oggetto della convenzione sopra richiamata con n. 2 interventi manutentivi (nn.40662 e 40663) di cui alle schede allegate.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Ancona, 05/10/2018

Per l'Agenzia del Demanio	Per il Provveditorato
Il Direttore Regionale	Il Provveditore
Ing. Giuseppe Tancredi	Dott. Marco Guardabassi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		40662
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		MARCHE
Comune		FANO
Indirizzo		VIA BETTI N. 21 - FRAZ. MAROTTA
RUP	Nome	Salvino
	Cognome	Matarazzo
	Email	salvino.matarazzo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	071-2281234
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione straordinaria sulle macchine frigo e sulle caldaie	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2015
Importo Lavori		19.200,00
Importo Quadro Economico		25.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	---		
Elaborazione Progetto Definitivo	---		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/10/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	20/12/2018		
Consegna Lavori	10/01/2019		
Fine Lavori	11/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	09/06/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	25.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	25.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		40663
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		MARCHE
Comune		FANO
Indirizzo		VIALE KENNEDY N. 25
RUP	Nome	Salvino
	Cognome	Matarazzo
	Email	salvino.matarazzo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	071-2281234
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione straordinaria per chiusura fessurazioni	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2015
Importo Lavori		7.650,00
Importo Quadro Economico		10.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	---		
Elaborazione Progetto Definitivo	---		
Elaborazione Progetto Esecutivo	25/10/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	10/01/2019		
Consegna Lavori	20/01/2019		
Fine Lavori	19/02/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	20/05/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	10.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	10.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Toscana-Marche-Umbria

A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Marche

INTEGRAZIONE CONVENZIONE QUADRO 2015 prot. 2045 del 31/03/2016
(ex art. 12 D.L. n. 98/2011)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore Dott. Giovanni Salvia

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: l'Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale Dott. Cristian Torretta
(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

che in data 31 Marzo 2016 è stata sottoscritta tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia Romagna Marche e la Direzione Regionale Marche dell'Agenzia del Demanio la convenzione quadro prot. 2045 relativa agli interventi finanziati con il Piano Generale 2015;

che in data 17/04/2023, con nota prot. 9827/DSP, la Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia del Demanio ha comunicato l'avvenuto inserimento nell'ambito del PG 2015 dell'intervento di manutenzione straordinaria identificato con il codice INT_PROV_58941 sussistendo le necessarie economie realizzatesi a seguito dell'avvenuta contrattualizzazione dell'INT_PROV_3602.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Tutti i contenuti della convenzione prot. 2045 del 31/03/2016, relativa al PG 2015, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Con la presente scrittura le parti integrano l'oggetto della convenzione sopra richiamata con l'intervento manutentivo INT_PROV_58941 come da scheda allegata.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Ancona, 27/06/2023

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Dott. Cristian Torretta

TORRETTA CRISTIAN
2023.06.28 12:47:39
CN=TORRETTA CRISTIAN
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007
RSA/2048 bits

Per il Provveditorato alle OO.PP.
Il Provveditore
Dott. Giovanni Salvia

GIOVANNI
SALVIA
MiMS
11.07.2023
10:04:08
GMT+01:00

Allegato:

- Cronoprogramma INT_PROV_58941

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		58941
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		MARCHE
Comune		PESARO
Indirizzo		P.ZZA DEL POPOLO 40
RUP	Nome	Salvino
	Cognome	Matarazzo
	Email	salvino.matarazzo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	071-2281234
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento di due bagni delle foresterie, per revisione/manutenzione degli infissi ed inferriate sulla facciata prospiciente Piazza del Popolo, e per intervento edile nel piano interrato, presso l'immobile sede della Prefettura di Pesaro	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Importo Lavori		35.660,84
Importo Quadro Economico		45.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	25/05/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	25/07/2023		
Consegna Lavori	01/08/2023		
Fine Lavori	01/12/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/12/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023	45.000,00		
2024			
2025			
2026			
2027			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023	43.000,00		
2024	2.000,00		
2025			
2026			
2027			

Sigle