MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Sicilia e la Calabria

A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Sicilia

Rep. n.8830 del 18/03/2022 *Reg. Int. n.2022/301 del 18/03/2022*

CONVENZIONE QUADRO *ex art. 12 D.L. n. 98/2011*

(INTERVENTI P.G. 2020-2021)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal **Provveditore *pro tempore*** Ing. Tommaso Colabufo

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal **Direttore Regionale *pro tempore*** Ing. Giuseppe Tancredi

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici"*, e ss.mm.ii. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa mediante l'elaborazione di un Piano Generale di interventi volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi, inclusi nel predetto Piano Generale, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo, in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, gli elaborati tecnico-progettuali, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa che dovesse occorrere;
- che l'art. 1, comma 140, della L. 232/2016 (legge Bilancio 2017) ha istituito, nello stato di previsione del M.E.F., un fondo pluriennale finalizzato agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese, nell'ambito del quale sono previste somme destinate alla prevenzione del rischio sismico degli immobili pubblici. Tali fondi, nel vincolo della relativa disponibilità e in coerenza con i criteri di pianificazione adottati dall'Agenzia del Demanio, possono essere destinati al co-finanziamento di iniziative di miglioramento/adeguamento sismico e interventi manutentivi in tutti quei casi in cui si ravvisi una opportuna razionalizzazione ed economicità nell'esecuzione delle opere, in termini di tempi e risorse.

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 30/11/2021 ha emanato il Piano Generale 2020-2021;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, d'intesa con i Provveditorati per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze considerate di carattere prioritario, anche rispetto ad uno o più interventi manutentivi già inseriti nel Piano Generale, prediligendo il ricorso a valere sulle economie dei Piani.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale 2020-2021, anche a seguito di eventuali revisioni dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede, altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso.

2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.

3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno, altresì, osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/08.

4. Il Provveditorato si impegna a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dagli interventi di cui al Piano oggetto della presente Convenzione ogni utile informazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivante dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1;

5. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato s'impegna, altresì, a trasmette all'Agenzia del Demanio e alle Amministrazioni che eventualmente lo richiedano, tutti gli elaborati tecnico-progettuali nonché le certificazioni acquisite e previste dalla normativa vigente, indispensabili alla puntuale conoscenza del bene e alla predisposizione del relativo fascicolo digitale. Al fine di favorire un flusso digitalizzato dei dati e della relativa documentazione, l'Agenzia sta provvedendo all'implementazione di un'apposita piattaforma di condivisione e visualizzazione.

Art. 4
(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato utilizza l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.
3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.
6. In caso di interventi di miglioramento/adeguamento sismico, resisi necessari all'esito di acquisizione del documento di analisi di vulnerabilità, che siano contestuali ad altre lavorazioni afferenti l'ambito del Manutentore Unico e ricadenti sul medesimo immobile, si valuterà, d'intesa tra PP.OO.PP. e Agenzia

del Demanio, l'opportunità di un'esecuzione congiunta dei medesimi, ricorrendo anche a forme di cofinanziamento, nell'obiettivo di favorire un più razionale utilizzo delle risorse pubbliche ed efficiente esecuzione degli interventi edilizi che complessivamente insistono sul medesimo immobile.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al d.lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare, previa formale comunicazione all'Agenzia ai fini dell'espletamento delle attività di cui al successivo art.6.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM – *Monitoraggio*) sviluppato dall'Agenzia.
2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
2. Gli assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato.

Art. 9

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

Per l'Agenzia del Demanio:	*Per il Provveditorato:*
Direzione Regionale Sicilia *Sede di Palermo* *Piazza Marina – Salita Intendenza n.2 – 90133 Palermo* *Alla c.a. Ing. Fabrizio Francesco Buscemi* *Telefono: 091.7495443* *Mail: dre.sicilia@agenziademanio.it e fabriziofrancesco.buscemi@agenziademanio.it*	*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili* *Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria* *Piazza Verdi n.16 – 90138 Palermo* *Alla c.a. Arch. Alessandro Basile* *Telefono: 091.583806* *Mail: ale.basile@mit.gov.it*

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Art. 11

(Trattamento dati e riservatezza)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "Codice"), di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e dal Regolamento 27/04/2016, n. 2016/679/UE, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
   Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente convenzione saranno trattati, per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa dell'Unione europea e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
   Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della presente Convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
   Per l'Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del demanio. Il responsabile della protezione dati personali può essere contattato al seguente indirizzo e-mail demanio.dpo@agenziademanio.it. Per il Provveditorato, il Titolare del trattamento dei dati è il Provveditorato alle Opere Pubbliche contattabile all'indirizzo e-mail poopp.pa@mit.gov.it.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Palermo, 18/03/2022

Per il Provveditorato	Per il Provveditorato
Il Direttore Regionale	Il Provveditore
Ing. Giuseppe Tancredi	Ing. Tommaso Colabufo

TANCREDI GIUSEPPE
2022.03.18 13:07:30
CN=TANCREDI GIUSEPPE
C=IT
2.5.4.4=TANCREDI
2.5.4.42=GIUSEPPE
RSA/2048 bits

TOMMASO COLABUFO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
18.03.2022 08:14:00 UTC

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati: elenco n.31 interventi PG 2020/2021:

12504, 12544, 15622, 15866, 21032, 21975, 29409, 29410, 29522, 29736, 30294, 31735, 31777, 33116, 33204, 33205, 36480, 38262, 41630, 41699, 42199, 42423, 42997, 43011, 43079, 43214, 43358, 43382, 43403, 43475, 47373.

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_12504
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		PORTO EMPEDOCLE
Indirizzo		VIA GIOENI, N. 55
RUP	Nome	Giuseppe
	Cognome	Scorsone
	Email	giuseppe.scorsone@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3202393667
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Amministrazione Utilizzatrice		CORPO CAPITANERIE DI PORTO
Descrizione Intervento	RIFACIMENTO TETTO DEL FABBRICATO E LAVORI VARI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA¿	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		230 000,00
Importo Quadro Economico		300 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/08/2022		
Consegna Lavori	15/10/2022		
Fine Lavori	30/04/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	300 000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	50 000,00		
2023	250 000,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_12544
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		SIRACUSA
Indirizzo		VIALE MONTEDORO, 2
RUP	Nome	VINCENZO
	Cognome	DUGO
	Email	vincenzo.dugo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603610
ALTRO TECNICO	Nome	Gianfranco
	Cognome	Russo
	Email	gianfranco.russo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3396972121
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLA SALUTE
Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELLA SALUTE
Descrizione Intervento	28104- Revisione e manutenzione del tetto, ripristino pilastri cancelli, sostituzione infissi primo piano, sistema di emergenza ascensore, rifacimento intonaco facciate, manutenzione dei portoni esterni.	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		180 000,00
Importo Quadro Economico		243 000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	31/01/2023		
Aggiudicazione Provvisoria	31/03/2023		
Aggiudicazione Definitiva	30/04/2023		
Stipula Contratto	30/06/2023		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/09/2023		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/09/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/12/2023		
Consegna Lavori	10/01/2024		
Fine Lavori	31/07/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/10/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	243 000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023			
2024	243 000,00		
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_15622
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		ADRANO
Indirizzo		VIA DELLA REGIONE 67
RUP	Nome	Agata
	Cognome	TUDISCO
	Email	agata.tudisco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603637
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	INT_PROV_15622 (43372-38885) Tinteggiatura, fornitura d'infissi e vetri blindati, sostituzione lampade, sostituzione pezzi sanitari e opere di dettaglio e completamento.	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		29 000,00
Importo Quadro Economico		39 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/01/2024		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/01/2024		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/01/2024		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/07/2024		
Consegna Lavori	30/09/2024		
Fine Lavori	30/12/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	03/03/2025		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023			
2024	39 000,00		
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023			
2024	39 000,00		
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_15866
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		CATANIA
Indirizzo		Via San Giuseppe la Rena,34
RUP	Nome	Agata
	Cognome	TUDISCO
	Email	agata.tudisco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603637
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		VIGILI DEL FUOCO
Descrizione Intervento	INT_PROV_15866 - (47195) Realizzazione recinzione esterna in orsogrill; lavori di tinteggiatura interna; tinteggiatura travi di copertura; tinteggiatura castello di manovra; sostituzione pezzi sanitari, sostituzione pannelli in cartongesso (controsoffitto). Lavori di completamento e dettaglio.	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		42 900,00
Importo Quadro Economico		58 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/01/2024		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/01/2024		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/01/2024		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/07/2024		
Consegna Lavori	30/09/2024		
Fine Lavori	30/01/2025		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/04/2025		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023			
2024	58 000,00		
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023			
2024	58 000,00		
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_21032
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		TERMINI IMERESE
Indirizzo		VIA FALCONE E BORSELLINO, 129
RUP	Nome	Filippo
	Cognome	Farine
	Email	filippo.farine@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3664371931
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	adeguamento camere di sicurezza- Adeguamento normativo / messa a norma	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		13 000,00
Importo Quadro Economico		16 900,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/07/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/07/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/09/2022		
Consegna Lavori	31/10/2022		
Fine Lavori	31/12/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/02/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	16 900,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	6 900,00		
2023	10 000,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_21975
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		MESSINA
Indirizzo		VIALE EUROPA N.150
RUP	Nome	PIETRO
	Cognome	CERTO
	Email	pietro.certo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603559
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Interventi di manutenzione ordinaria finalizzati alla conservazione dell'immobile	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		34 000,00
Importo Quadro Economico		45 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/09/2023		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/01/2024		
Consegna Lavori	31/03/2024		
Fine Lavori	31/07/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023			
2024	45 000,00		
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023			
2024	45 000,00		
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_29409
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		PALERMO
Indirizzo		CORSO VITTORIO EMANUELE
RUP	Nome	Giuseppe
	Cognome	Dimino
	Email	giuseppe.dimino@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3285698555
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Adeguamento ascensori	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		9 180,00
Importo Quadro Economico		12 400,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/04/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2022		
Aggiudicazione Definitiva	30/06/2022		
Stipula Contratto	31/08/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/09/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/09/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2022		
Consegna Lavori	31/12/2022		
Fine Lavori	31/01/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/03/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	12 400,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	12 400,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_29410
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		PETRALIA SOTTANA
Indirizzo		C.DA SAN GIUSEPPE
RUP	Nome	Filippo
	Cognome	Farine
	Email	filippo.farine@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3664371931
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	RISTRUTTURAZIONE CAMERE DI SICUREZZA	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		22 000,00
Importo Quadro Economico		29 700,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/08/2022		
Consegna Lavori	15/10/2022		
Fine Lavori	15/12/2012		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/02/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	29 700,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	9 700,00		
2023	20 000,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_29522
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		SIRACUSA
Indirizzo		PIAZZALE IV NOVEMBRE
RUP	Nome	Emanuele
	Cognome	Cicivelli
	Email	emanuele.cicivelli@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3202393657
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Amministrazione Utilizzatrice		CORPO CAPITANERIE DI PORTO
Descrizione Intervento	Rimozione delle pensiline in ferro ammalorate ubicate in corrispondenza dei prospetti e posa in opera di nuove pensiline dello stesso materiale, disegno geometrico e strutturale di quelle rimosse. Manutenzione del lucernaio esistente. Rifacimento dell'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura. Rifacimento impianto idrico, elettrico ed igienico sanitario. Realizzazione dell'impianto di condizionamento dell'aria e posa in	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		1 200 000,00
Importo Quadro Economico		1 620 000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	31/03/2023		
Aggiudicazione Provvisoria	31/05/2023		
Aggiudicazione Definitiva	31/07/2023		
Stipula Contratto	30/09/2023		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/01/2023		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/01/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/01/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria	31/05/2023		
Aggiudicazione Definitiva	31/07/2023		
Stipula del Contratto	30/09/2023		
Consegna Lavori	30/11/2023		
Fine Lavori	30/11/2025		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/05/2026		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	1 620 000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	20 000,00		
2024	800 000,00		
2025	700 000,00		
2026	100 000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_29736
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		ENNA
Indirizzo		PIAZZA GARIBALDI , 1
RUP	Nome	Salvatore
	Cognome	Gemma
	Email	salvatore.gemma@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603638
ALTRO TECNICO	Nome	Valentina
	Cognome	Gionfriddo
	Email	v.gionfriddo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3318755802
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA
Descrizione Intervento	Manutenzione porte interne alloggio prefettizio, uffici I piano, II piano, III piano, locali deposito seminterrato. Tinteggiatura pareti e soffitto, porte e finestre con apposizione di paracolpi da muro in legno - levigatura pavimento revisione impianto elettrico e audio/video Sala Unità d'Italia sita al secondo piano del Palazzo del Governo adibita a sala riunioni e convegni. Tinteggiatura pareti e verniciatura porte magazzini, uffici I piano	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		110 000,00
Importo Quadro Economico		150 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	20/08/2022		
Consegna Lavori	15/09/2022		
Fine Lavori	15/04/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/06/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	150 000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	75 000,00		
2023	75 000,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_30294
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		RESUTTANO
Indirizzo		VIA LARGO ALDO MORO 29
RUP	Nome	MAURIZIO
	Cognome	SIMONE
	Email	MAURIZIO.SIMONE@MIT.GOV.IT
	Recapito Telefonico	3293603593
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA UFFICI E SPAZI CONDOMINIALI DI COMPETENZA; Creazione di una zona stagna con installazione di un vetro blindato con feritoia della postazione del militare di servizio alla caserma	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		11 000,00
Importo Quadro Economico		14 850,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/12/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/12/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/12/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/03/2023		
Consegna Lavori	30/04/2023		
Fine Lavori	30/06/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	14 850,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	14 850,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_31735
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		SANTA NINFA
Indirizzo		VIA CAMPANIA 2
RUP	Nome	Francesco
	Cognome	PELLEGRINO
	Email	francesco.pellegrino@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603596
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Adeguamento box per il militare di servizio alla caserma. Adeguamento camere di sicurezza.	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		13 000,00
Importo Quadro Economico		18 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/07/2022		
Consegna Lavori	01/09/2022		
Fine Lavori	31/12/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/03/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	18 000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	16 000,00		
2023	2 000,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_31777
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		VITA
Indirizzo		VIA VERGA,s.n.c.
RUP	Nome	Vincenzo
	Cognome	LAUDICINA
	Email	vincenzo.laudicina@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3292034878
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Adeguamento camere di sicurezza consistente in adeguamento bagno, collocazione di vetro antisfondamento, rimozione di parti/corpi taglienti contundenti.Adeguamento locali corpo di guardia per la separazione/protezione del personale di Guardia dai soggetti esterni, inserimento del sistema parla/ascolto e passa documenti.	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		20 000,00
Importo Quadro Economico		28 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/08/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/08/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/08/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/10/2022		
Consegna Lavori	01/12/2022		
Fine Lavori	31/07/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/09/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	28 000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	28 000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_33116
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		MESSINA
Indirizzo		Via La Farina,241
RUP	Nome	PIETRO
	Cognome	CERTO
	Email	pietro.certo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603559
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	Riparazione dei bocchettoni dei pluviali dei terrazzi di copertura, rifacimento impermeabilizzazione terrazzo sovrastante l'appartamento a piano terra lato nord, rifacimento degli intonaci dell'intradosso del solaio dell'androne d'ingresso e di alcune porzioni delle facciate esterne, sistemazione pavimentazione cortile interno, sistemazione degli infissi esterni, tinteggiatura dei locali, revisione degli impianti idrici dei servizi igienici	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		150 000,00
Importo Quadro Economico		200 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/10/2023		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/10/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/10/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/01/2024		
Consegna Lavori	31/03/2024		
Fine Lavori	30/09/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/11/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023			
2024	200 000,00		
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023			
2024	200 000,00		
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_33204
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		AGRIGENTO
Indirizzo		Via Mazzini ,179
RUP	Nome	ANTONINO
	Cognome	LAURETTA
	Email	antonino.lauretta@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603592
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice		DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	Lavori per la tinteggiatura di pareti delle stanze ad uso ufficio, corridoi ed androne.	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		39 510,80
Importo Quadro Economico		52 968,93
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2022		
Consegna Lavori	15/11/2022		
Fine Lavori	30/12/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/03/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	52 968,93		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	52 968,93		
2024			
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_33205
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		AGRIGENTO
Indirizzo		Via Mazzini ,179
RUP	Nome	ANTONINO
	Cognome	LAURETTA
	Email	antonino.lauretta@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603592
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice		DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	Lavori per la realizzazione di nuovi vani all'interno del tribunale posti al piano terra per essere adibiti ad uffici.	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		182 482,70
Importo Quadro Economico		270 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	29/07/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	29/07/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	29/07/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2022		
Consegna Lavori	15/11/2022		
Fine Lavori	30/03/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	270 000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	270 000,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_36480
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		RAGUSA
Indirizzo		P.ZA DOGANA N. 2
RUP	Nome	VINCENZO
	Cognome	DIMARTINO
	Email	vincenzo.dimartino@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603583
ALTRO TECNICO	Nome	PASQUALE
	Cognome	ZISA
	Email	pasquale.zisa@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603643
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	Ripristino parziale intonaco esterno, revisione infissi esterni, risanamento strutturale scala interna, ripristino parziale intonaco interno e tinteggiatura interna	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		55 000,00
Importo Quadro Economico		75 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/04/2023		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/04/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/04/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2023		
Consegna Lavori	30/11/2023		
Fine Lavori	30/02/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	75 000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023			
2024	75 000,00		
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_38262
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		MEZZOJUSO
Indirizzo		VIA GATTUSO NR. 1
RUP	Nome	Agostino
	Cognome	Cacioppo
	Email	agostino.cacioppo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3333628195
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	potenziamento difesa passiva con installazione vetri garitta piantone , riparazione impianto di videosorveglianza, adeguamento camere di sicurezza con sistema "Parla-ascolta",	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		10 370,00
Importo Quadro Economico		14 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/08/2022		
Consegna Lavori	30/09/2022		
Fine Lavori	31/10/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/12/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	14 000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	13 000,00		
2023	1 000,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_41630
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		RAGUSA
Indirizzo		VIA MARIO RAPISARDI, 124
RUP	Nome	VINCENZO
	Cognome	DIMARTINO
	Email	vincenzo.dimartino@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603583
ALTRO TECNICO	Nome	PASQUALE
	Cognome	ZISA
	Email	pasquale.zisa@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603643
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali a piano terra e verniciatura infissi esterni a piano terra e a piano ammezzato, nell'immobile sede della Prefettura di Ragusa	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		57 500,00
Importo Quadro Economico		78 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/04/2023		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/04/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/04/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2023		
Consegna Lavori	30/11/2023		
Fine Lavori	30/02/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	78 000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023			
2024	78 000,00		
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_41699
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		RAGUSA
Indirizzo		Via Natalelli,107
RUP	Nome	VINCENZO
	Cognome	DIMARTINO
	Email	vincenzo.dimartino@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603583
ALTRO TECNICO	Nome	PASQUALE
	Cognome	ZISA
	Email	pasquale.zisa@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603643
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Descrizione Intervento	Tinteggiatura dei locali e verniciatura infissi esterni	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		12 000,00
Importo Quadro Economico		16 500,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/04/2023		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/04/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/04/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2023		
Consegna Lavori	30/11/2023		
Fine Lavori	30/01/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/03/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	16 500,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023			
2024	16 500,00		
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_42199
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		CANICATTI'
Indirizzo		via t. DI DINO ,01
RUP	Nome	MAURIZIO
	Cognome	SIMONE
	Email	MAURIZIO.SIMONE@MIT.GOV.IT
	Recapito Telefonico	3293603593
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Lavori per la sistemazione delle camerate, la realizzazione dell'ufficio militare di servizio alla Caserma, la realizzazione di difese passive, la realizzazione di recinzione perimetrale e la messa in funzione di n. 2 ascensori interni.	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		66 500,00
Importo Quadro Economico		90 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/12/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/12/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/12/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/03/2023		
Consegna Lavori	30/04/2023		
Fine Lavori	31/08/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	90 000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	90 000,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_42423
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		CALTANISSETTA
Indirizzo		VIA LIBERTA'
RUP	Nome	VINCENZO
	Cognome	GAMBINO
	Email	vincenzo.gambino@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603622
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice		DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	Interventi di manutenzione del locale biblioteca corridoi e vani adiacenti consistenti in: rifacimento intonaco deumidificante nei corridoi, intercapedine aerata e controsoffitto, rifacimento impianti elettrici e sostituzione corpi illuminanti	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		60 000,00
Importo Quadro Economico		81 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/12/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/12/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/12/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/03/2023		
Consegna Lavori	30/04/2023		
Fine Lavori	30/07/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/08/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	81 000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	81 000,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_42997
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		SANT'AGATA DI MILITELLO
Indirizzo		CONTRADA PIANA C/O PORTO DI S,A. MILITELLO
RUP	Nome	Fabio
	Cognome	Arena
	Email	fabio.arena@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3202393688
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Amministrazione Utilizzatrice		CORPO CAPITANERIE DI PORTO
Descrizione Intervento	Rimozione e rifacimento di intonaci ammalorati, risanamento con prodotti idonei contro l'umidità di risalita, tinteggiatura dei locali	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		30 000,00
Importo Quadro Economico		40 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2022		
Consegna Lavori	30/11/2022		
Fine Lavori	31/01/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/03/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	40 000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	40 000,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_43011
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		TERMINI IMERESE
Indirizzo		VIA FALCONE E BORSELLINO, 129
RUP	Nome	Filippo
	Cognome	Farine
	Email	filippo.farine@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3664371931
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Sostituzione Porta blindata per la camera di sicurezza, - n° 3 finestre blindate , fornitura e posa di 2 parla ascolta - Tinteggiatura di tutti i locali, plafoniere da sostituire con quelle a norma.	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		11 050,00
Importo Quadro Economico		14 375,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/09/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/09/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/10/2022		
Consegna Lavori	15/01/2023		
Fine Lavori	15/03/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/04/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	14 375,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	14 375,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_43079
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		PORTO EMPEDOCLE
Indirizzo		via gioeni,snc
RUP	Nome	Giuseppe
	Cognome	Scorsone
	Email	giuseppe.scorsone@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3202393667
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Descrizione Intervento	Lavori di tinteggiatura locali, riparazione infiltrazioni d'acqua piovana e riparazione impianti idrici e termici	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		10 000,00
Importo Quadro Economico		14 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/07/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/07/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/09/2022		
Consegna Lavori	31/10/2022		
Fine Lavori	31/12/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/02/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	14 000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	10 000,00		
2023	4 000,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_43214
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		TRAPANI
Indirizzo		VIA PALMERIO ABATE 1
RUP	Nome	Vincenzo
	Cognome	LAUDICINA
	Email	vincenzo.laudicina@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3292034878
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE INGRESSO ALLOGGIO DIRIGENTE E INGRESSO CASERMA. RITINTEGGIATURA PARETI E SOLAI. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE GARAGE	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		36 884,00
Importo Quadro Economico		49 700,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/08/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/08/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/08/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/10/2022		
Consegna Lavori	01/12/2022		
Fine Lavori	30/09/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/11/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	49 700,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	15 000,00		
2023	34 700,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_43358
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		PALERMO
Indirizzo		CASERMA P.LUNGARO VIA AGOSTINO CATALANO
RUP	Nome	Rosario
	Cognome	Puglisi
	Email	r.puglisi@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603529
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	interventi sugli infissi esterni, ricostruzione gradini,impianti elettrici e di illuminazione,sostituzione infissi , porte REI, montascale,linea vita , impearmibilizzazione, eliminazione umidità e sarcitura lesioni- revisione infissi ripristino intonaci Tinteggiature , monitoraggio soffitti e contosoffitti, impianto rilevamento fumi e spegnimento, porte - Rimozione apparati radicali taglio e smaltimento alberi, rifacimento manto stradale e	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		334 700,00
Importo Quadro Economico		460 000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/04/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2022		
Aggiudicazione Definitiva	30/06/2022		
Stipula Contratto	31/08/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/12/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/12/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/12/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/03/2023		
Consegna Lavori	01/04/22023		
Fine Lavori	31/03/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/09/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	460 000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	260 000,00		
2024	200 000,00		
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_43382
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		CATANIA
Indirizzo		VIA DUSMET
RUP	Nome	Salvatore
	Cognome	Gemma
	Email	salvatore.gemma@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603638
ALTRO TECNICO	Nome	Antonino
	Cognome	Lombardo
	Email	antonino.lombardo
	Recapito Telefonico	3477422068
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Messa in sicurezza porte esterne - sistemazione impianto idrico e igienico-sanitario - revisione serramenti - posa in opera di inferriate antintrusione negli infissi - lavori impianto elettrico - risanamento murature esterne - messa in sicurezza porte interne - rifacimento pavimentazione terrazza di copertura	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		74 000,00
Importo Quadro Economico		100 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	20/08/2022		
Consegna Lavori	15/09/2022		
Fine Lavori	01/03/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/05/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	100 000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	50 000,00		
2023	50 000,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_43403
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		SIRACUSA
Indirizzo		MOLO S. ANTONIO ,SN
RUP	Nome	Emanuele
	Cognome	Cicivelli
	Email	emanuele.cicivelli@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3202393657
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Sostituzione impianto climatizzazione centralizzato con nuovo impianto inverter con due motori - manutenzione ordinaria cancello automatico - Cablaggio cavi elettrici postazioni di lavoro. Pitturazione dei locali interni dell'ufficio con ripristino delle parti ammalorate dall'eccessiva umidità	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		51 000,00
Importo Quadro Economico		70 000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/09/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	30/11/2022		
Aggiudicazione Definitiva	31/01/2023		
Stipula Contratto	31/03/2023		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/08/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/08/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/08/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria	30/11/2022		
Aggiudicazione Definitiva	31/01/2023		
Stipula del Contratto	31/03/2023		
Consegna Lavori	30/04/2023		
Fine Lavori	30/06/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	70 000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	35 000,00		
2024	35 000,00		
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_43475
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Indirizzo		Via San Paolo della Croce,2
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	MESSINA
	Email	d.messina@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603580
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Lavori di adattamento per essere adibito a nuova sede del Commissariato di P.S. di Castellammare del Golfo	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		1 100 000,00
Importo Quadro Economico		1 450 000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/04/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	15/05/2022		
Aggiudicazione Definitiva	15/06/2022		
Stipula Contratto	01/07/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/12/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/12/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/12/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/03/2023		
Consegna Lavori	01/04/22023		
Fine Lavori	31/03/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/09/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	1 450 000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	1 100 000,00		
2024	350 000,00		
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_47373
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		CALTANISSETTA
Indirizzo		Via Catania,1
RUP	Nome	MAURIZIO
	Cognome	SIMONE
	Email	maurizio.simone@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603593
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Tinteggiatura e verniciatura locali, ingresso e ringhiere in ferro; - Riparazione e manutenzione cancelli, saracinesche, interventi manutentivi su quadri ed impianti elettrici, idrici, riscaldamento, climatizzazione, ascensore, antincendio, antintrusione ed infissi esistenti ; - sostituzioni vetri; - Piccole opere murarie; Interventi di tinteggiatura/verniciatura infissi interni piano 1° (Div Anticrimine, Uff Gabinetto, Digos)	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2021
Importo Lavori		48 000,00
Importo Quadro Economico		65 000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2022		
Consegna Lavori	02/11/2022		
Fine Lavori	31/01/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/02/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	65 000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	65 000,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle