CRONOPROGRAMMA

SETTIMANE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°
FGB0246																											
RILIEVO																											
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																											
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																											
DIAGNOSI ENERGETICA																											
VULNERABILITA'																											
MODELLAZIONE BIM																											
REDAZIONE DEL PFTE																											
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
FGB0223																											
RILIEVO																											
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																											
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																											
DIAGNOSI ENERGETICA																											
VULNERABILITA'																											
MODELLAZIONE BIM																											
REDAZIONE DEL PFTE																											
CONSEGNA								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
FGB0482																											
RILIEVO																											
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																											
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																											
DIAGNOSI ENERGETICA																											
VULNERABILITA'																											
MODELLAZIONE BIM																											
REDAZIONE DEL PFTE																											
CONSEGNA													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15