A G E N Z I A  D E L  D E M A N I O
Direzione Regionale Sicilia
Servizi Tecnici

Palermo, 14.11.2017
Reg. int. n. 2017/1796/DRSI-STE

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN SOMMA URGENZA PER I LAVORI INDISPENSABILI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ – IMMOBILE SITO IN CASTELVETRANO (TP), CONTRADA MARINELLA DI SELINUNTE, VIA PALINURO SNC, DENOMINATO "COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO BORGO VECCHIO" – SCHEDA PATRIMONIALE TPB0414.**

# CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

*(D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.)*

**STAZIONE APPALTANTE:** AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE SICILIA, SEDE DI PALERMO: PIAZZA MARINA – SALITA INTENDENZA 2 – 90133 PALERMO

**IMPRESA:** "D.A. COSTRUZIONI DONATO S.R.L.S." CON SEDE LEGALE IN VIA ROMA N. 86, 91025, MARSALA, (C.F. 02613670815, P.IVA. N. 02613670815)

**CONTRATTO:** CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA (PROTOCOLLO REG.INT.2017/1684/DRSI-STE DEL 30.10.2017)

**IMPORTO CONTRATTUALE:** € 4.055,45 (€ QUATTROMILACINQUANTACINQUE/45) + I.V.A. AL 22%

**CODICE UNICO DI PROGETTO:** G32F17000150001

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA:** ZB420AB9CA

**NUMERO ORDINE:** 2017002952 – **NUMERO RICEZIONE:** 2017008078

L'anno 2017 addì 14 del mese di Novembre, il sottoscritto ing. Giuseppe Di Stefano, funzionario dell'U.O. Servizi Tecnici dell'Agenzia del Demanio, in qualità di Direttore dei Lavori dell'intervento in premessa (nomina Reg.int.n.2017/1652/DRSI del 25.10.2017), preso atto della comunicazione della ditta "D.A. COSTRUZIONI DONATO S.R.L.S.", effettuata per le vie brevi, con la quale veniva comunicato che in data odierna i



D.A. COSTRUZIONI DONATO S.R.L.S.
Via Roma, 86
91025 MARSALA (TP)
PARTITA IVA: 02613670815

lavori in argomento sarebbero stati ultimati, ha convocato la sig.ra Anna Lisa Parrinello in qualità di legale rappresentante della ditta medesima, presso il cantiere in questione, per procedere alla sottoscrizione del presente Certificato di Ultimazione dei Lavori.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti:

- richiamato il Contratto di affidamento lavori di somma urgenza Prot. Reg.int.2017/1684/DRSI-STE del 30.10.2017, sottoscritto in pari data;
- considerato che il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 20 (venti) naturali e consecutivi, scadeva in data 18.11.2017;
- considerato che durante l'esecuzione dei lavori in argomento non è stato necessario procedere ad alcuna sospensione/ripresa dei lavori medesimi;
- considerato che durante l'esecuzione dei lavori in argomento non sono state concesse proroghe.

**CERTIFICA**

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile. Il sottoscritto Direttore dei lavori, constatato l'effettivo completamento delle lavorazioni sopraindicate, non provvede all'assegnazione di ulteriori giorni di lavoro, dalla data del presente Certificato.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

*Ing. Giuseppe Di Stefano*

**IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA**

D.A. COSTRUZIONI DONATO S.R.L.S.

*Sig.ra Anna Lisa Parrinello*

D.A. COSTRUZIONI DONATO S.R.L.S.
Via Roma, 86
91025 MARSALA (TP)
PARTITA IVA: 02613670815