CRONOPROGRAMMA LOTTO 8: PERUGIA

	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE				6 MESE			
SETTIMANE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19	20	21	22	23	24
PGB0565																								
RILIEVO																								
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																								
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																								
DIAGNOSI ENERGETICA																								
VULNERABILITA'																								
MODELLAZIONE BIM																								
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8																
PGB0304																								
RILIEVO																								
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																								
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																								
DIAGNOSI ENERGETICA																								
VULNERABILITA'																								
MODELLAZIONE BIM																								
CONSEGNA				1	2	3	4	5	6	7	8	9												
PGB0419																								
RILIEVO																								
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																								
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																								
DIAGNOSI ENERGETICA																								
VULNERABILITA'																								
MODELLAZIONE BIM																								
CONSEGNA								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
PGB0082																								
RILIEVO																								
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																								
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																								
DIAGNOSI ENERGETICA																								
VULNERABILITA'																								
MODELLAZIONE BIM																								
FINE DEL SERVIZIO												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	