A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Sicilia
Servizi Tecnici

Palermo, 20/12/2018
Reg. int. n. 2018/2088 /DRSI-STE

SERVIZIO: SERVIZIO DI SCERBATURA E MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN STRADELLA RISERVA REALE DEL COMUNE DI PALERMO ALLIBRATO ALLA PIÙ AMPIA SCHEDA PATRIMONIALE PAB0574 - EX RISERVA REALE
COD. TERR. PA0590110 - PA0590119 - PA0590115 - PA0590118 - PA0590126 - PA0590127 - PA0590111 - PA0590114 - PA0590116 - PA0590117

IMPRESA: "SKY GREEN S.R.L. P. IVA 04695840829

R.U.P.: ING GIUSEPPE DI STEFANO

D.E.: GEOM. GIANCARLO BONO

CIG: ZC22571B21 **ODA** N. 2018003242

CONTRATTO: Contratto di affidamento prot. n. 2018/ 1963 del 05/12/2018

IMPORTO DEI LAVORI: € 6.171,63 (euroseimilacentosettantuno/63),oltre IVA al 22%.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'anno 2018, il giorno 20 del mese di Dicembre in Stradella Riserva Reale del Comune di Palermo, il sottoscritto geom. Giancarlo Bono, in qualità di Direttore dell'Esecuzione

- Visto l'articolo 101 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n.50 (ex art. 199 del D.P.R. n.207/2010);
- Considerato che la consegna dell'immobile per il servizio indicato in epigrafe è stata effettuata il giorno 06/12/2018, a mezzo verbale di avio esecuzione del contratto prot n. . 2018/1971 del 06/12/2018 nel quale sono stati riepilogati e chiariti alcuni aspetti sull'esecuzione del servizio;
- Visto le prestazioni oggetto dell'appalto sono state dettagliate nel Capitolato Tecnico Descrittivo reg. int. N. 2018/1679 del 29/10/2018 l'importo complessivo dell'appalto è stato quantificato in € 5.625,54 (euro cinquemilaseicentoventicinque/54) oltre IVA e oneri per la sicurezza pari a € 109,62 (euro centonove/62)

cinquemilaseicentoventicinque/54) oltre IVA e oneri per la sicurezza pari a € 109,62 (euro centonove/62)

- visto il contratto Prot. n. N. 2018/1963 in data 05/12/2018, stipulato mediante Mepa, l'impresa Sky Green s.r.l, P.IVA 04695840829, con sede legale in Via dell'Ermellino, 51 del Comune di Palermo, ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo di € 5.622,65 oltre iva (compresi € 109,62 per oneri di sicurezza) al netto del ribasso d'asta del 2,00 %;
- Visto il verbale di constatazione imprevisti prot. n. 2018/2051 /DR-SI del 18/12/18 è stata concessa proroga di 2 gg. per il termine dei lavori e un aumento dell'importo contrattuale pari a € 548,98 escluso iva, già depurato della percentuale di ribasso offerto dall'Impresa in sede di gara pari a 2,00%;
- Vista la determina a contrarre prot. n. 2018/2065 /DR-SI del 19/12/18 sono stati concessi i giorni di proroga e l'aumento contrattuale per un importo complessivo pari a € 6.171,63 (euroseimilacentosettantuno/63) escluso iva;
- in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'Impresa;

CERTIFICA

che il servizio in oggetto è stato completamente ultimato il giorno 20/12/2018 e che lo stesso ha consentito di ripristinare lo stato dei luoghi.

I presenti constatano che rispetto alle lavorazioni previste non sono state apportate modifiche sostanziali e di rilievo.

Il Sig Amadei Werther, titolare dell'impresa, assicura che durante l'esecuzione dei lavori non sono stati arrecati danni a persone o cose e che tutte le lavorazioni sono state eseguite a perfetta regola d'arte.

EVENTUALI PRESCRIZIONI:_____

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue.

Palermo, lì 20/12/2018

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore dell'Esecuzione
(Geom. Giancarlo Bono)

L'impresa
Sky Green s.r.l.
Sig. Amadei Werther
Il legale rappresentante