AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Toscana e Umbria

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÁ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÁ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM DEL BENE DENOMINATO PALAZZO DEL PICCHETTO.

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016.

ALL. D - CRONOPROGRAMMA

CUP: G41I19000020001
CIG: 8303263563

Via Laura 64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, faxmail 06-50516066
e-mail: dre.toscanaumbria@agenziademanio.it
PEC: dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it

CRONOPROGRAMMA - LID0028 PALAZZO DEL PICCHETTO

	IMPORTO	DURATA (SETT.)
LID0028	€ 205.070,86	22

	DURATA (SETT.)	1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° MESE				5° MESE				6° MESE			
		1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	13a	14a	15a	16a	17a	18a	19a	20a	21a	22a	23a	24a
		FASE 1						1a consegna	FASE 2						2a consegna	FASE 3							3a consegna		
RILIEVO	7																								
PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI	7																								
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE	7																								
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI	7								★																
DIAGNOSI ENERGETICA	6																								
VULNERABILITA'	6																								
MODELLAZIONE BIM	7																								
REDAZIONE PFTE	7															★									
CONSEGNE DEGLI ELABORATI	1																								

Legenda

★	
FASE 2	
FASE 3	

AVVIO DEI SERVIZI SUCCESSIVI A SEGUITO DI CONSEGNA ELABORATI (CFR TAB. "C" Art. 6 CAPITOLATO TECN. PRESTAZIONALE) E NULLA OSTA DELLA STAZIONE APPALTANTE
PAGAMENTI **FASE 2** A SEGUITO DEL BUON ESITO DELLA VERIFICA DEGLI ELABORATI CONSEGNATI PER DIAGNOSI ENERGETICA, VULNERABILITA' E MODELLAZIONE BIM
PAGAMENTI **FASE 3** A SEGUITO DEL BUON ESITO DELLA VERIFICA DEL PFTE