AGENZIA DEL DEMANIO

Struttura per la progettazione

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI INDAGINI CONOSCITIVE, AMBIENTALI E GEOLOGICHE (GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE) FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI DEL COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT).**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 38 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023)

Stazione appaltante	Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione Via Barberini n. 38 - 00187 Roma
Appaltatore	Studio di Geologia e Geofisica Dr. Mario Frate, P. IVA 02911150726, con sede legale in Bari in via Dieta di Bari n. 36
Referente O.E.	Geol. Dott. Mario Frate (C.F. FRTMPS43S08B619C)
Contratto d'appalto:	Prot. n. 2024/291/SpP del 27/05/2024
Importo contrattuale	**€ 31.357,35 (euro trentunomilatrecentocinquantasette/35) oltre cassa e IVA**
CUP	E55I23000080005
CIG	B135E41FDB
Data consegna attività	**27/05/2024**
Data ultimazione attività	**04/07/2024**
Tempo di esecuzione	**60 gg naturali e consecutivi** a decorrere dalla data di consegna dell'attività
RUP/DEC	Ing. Massimo Ragnini *massimo.ragnini@agenziademanio.it*

Premesso che:

- ✓ con contratto d'appalto prot. n. 2024/291/ SpP del 27/05/2024 è stato affidato il servizio di cui all'oggetto al Geol. Dott. Mario FRATE, in qualità di appaltatore, libero professionista, con sede in Bari in via Dieta di Bari n. 36 *(C.F. FRTMPS43S08B619C, P.IVA 02911150726)*, per un importo contrattuale pari ad € 31.357,35 *(euro trentunomilatrecentocinquantasette/35)* al netto di oneri contributivi e/o previdenziali/assistenziali ed IVA di legge;
- ✓ con VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO datato 27/05/2024, prot. n. 0000313/Registro Atti Struttura del 31/05/2024, è stato, di fatto, consegnato il servizio, fissando la scadenza al giorno 26/07/2024 in virtù del tempo contrattuale previsto pari a giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi;
- ✓ con PEC inviata in data 04/07/2024, acquisita al prot. n. 0002152.04.07.2024.I Registro Struttura Progettazione, l'affidatario ha trasmesso il link ove scaricare gli elaborati qui di seguito indicati,

comunicando, altresì, l'avvenuta ultimazione del servizio contrattuale:

1. *ALLEGATO 1 Relazione geologica San Ferdinando di Puglia;*
2. *ALLEGATO 2 Indagini geognostiche San Ferdinando di Puglia;*

- ✓ in data 05/07/2024, a seguito della riunione in modalità telematica con l'operatore economico, si è proceduto ad esaminare, in contraddittorio, gli elaborati prodotti, e si è, sostanzialmente, dato atto dell'avvenuta ultimazione dell'attività medesima e delle prescrizioni stabilite a valle della stessa, giusta CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CONTRATTO prot. n. 0002184.08.07.2024.U Registro Struttura Progettazione del 08/07/2024;

CONSIDERATO

che, dal raffronto tra le prestazioni contrattuali e quelle effettivamente eseguite, è stato, altresì, confermato, come evidenziato nel già menzionato certificato e dettagliatamente richiamato al paragrafo *"2. INDAGINI EFFETTUATE"* del citato elaborato *"Relazione geologica"*, che le variazioni accertate sono da ritenersi del tutto marginali e ritenute dal sottoscritto RUP, già in corso d'opera, non sostanziali in quanto non incidenti sull'efficacia e sulla qualità del servizio nonché vantaggiose per l'Amministrazione e, sostanzialmente, rientranti nell'importo pattuito con l'appalto *"de quo"*, in quanto *"a corpo"*;

CERTIFICA

che il servizio in oggetto è stato concluso, in tempo utile, con esito positivo e che è stato, sostanzialmente, regolarmente eseguito secondo quanto previsto dal contratto e dal capitolato tecnico prestazionale a base dell'affidamento.

Pertanto, il credito netto maturato dall'Operatore Economico è pari a € 31.357,35 *(euro trentunomilatrecentocinquantasette/35)* oltre Inarcassa (4%) ove previsto e IVA al 22%.

Al termine, in particolare, della verifica della regolarità contributiva, la S.A. provvederà a liquidare all'Operatore Economico l'importo di € 31.357,35 *(euro trentunomilatrecentocinquantasette/35)* oltre oneri previdenziali (4%) e IVA al 22%, pari ad un importo totale lordo di € 39.786,20 *(euro trentanovemilasettecentottantasei/20)*, come da seguente prospetto:

Operatore Economico	%	Importo contrattuale	Oneri previdenziali (4%)	IVA (22%)	Totale importo lordo
Studio di Geologia e Geofisica Dr. Mario Frate	*100*	*€ 31.357,35*	*€ 1.254,29*	*€ 7.174,56*	*€ 39.786,20*

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente documento, dichiara altresì di aver regolarmente proceduto e/o provvederà tempestivamente al pagamento dei materiali e/o dei fornitori/subappaltatori coinvolti nel presente appalto di servizi; pertanto, null'altro sarà dovuto da parte della scrivente Stazione Appaltante oltre quanto contrattualizzato e contabilizzato, di cui sopra.

per l'Appaltatore
Studio di Geologia e Geofisica
Geol. Dott. Mario Frate

Firmato digitalmente da:
FRATE MARIO PASQUALE LUIGI
Firmato il 16/07/2024 15:31
Seriale Certificato: 1782770
Valido dal 28/09/2022 al 28/09/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

per la Stazione Appaltante **Agenzia del Demanio**
Il RUP/DEC
Ing. Massimo Ragnini

RAGNINI MASSIMO
2024.07.16 15:38:46
CN=RAGNINI MASSIMO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007
RSA/2048 bits