
Evento Inizio Fine Durata

progettazione esecutiva 20/09/2017 25/09/2017 5

pratica edilizia e approv 

soprintendenza 25/09/2017 29/09/2017 4

atti approvazione progetto 

(verifica e validazione e det.a) 29/09/2017 01/10/2017 2

selezione  ditta (procedura 

negoziata) 01/10/2017 26/10/2017 25

verifiche dichiaraz di cui art. 80 26/10/2017 31/10/2017 5

stipula contratto 31/10/2017 02/11/2017 2

inizio effettivo dei laovri (da 0 a 

45 gg) 02/11/2017 04/11/2017 2

esecuzione lavori 04/11/2017 14/12/2017 40

cre e cert pag 14/12/2017 16/12/2017 2
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