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Venezia, 12/11/2018 
Prot. n. 2018/17422/DR-VE 

 
IL DIRETTORE 

Oggetto: ristrutturazione del Complesso denominato “Ex Cent rale R.I.T.A.” sito nel 
Comune di Venezia – Mestre (VE), in via Pascoli n. 8-10, allibrato alla Scheda 
patrimoniale VEB0986.  

CIG: 7277754098; CUP: G71B17000020001 
 

Premesso che : 

• l’immobile citato in oggetto, allibrato alla scheda patrimoniale VEB0986, è di proprietà 
dello Stato; 

• la Direzione Regionale Veneto ha determinato un quadro economico complessivo di € 
900.000,00 per l’intervento in oggetto, approvato tra gli interventi a programma per i 
capitoli di spesa 7754; 

• l’importo dei lavori è stato quantificato in complessivi € 661.811,68 
(seicentosessantunmilaottocentoeundici/68) di cui € 439.505,92 
(quattrocentotrentanovecinquecentocinque/92) soggetti a ribasso ed € 222.305,76 
(duecentoventiduemilatrecentocinque/76) di oneri della sicurezza e manodopera non 
soggetta a ribasso, ricompresi nel quadro economico approvato che rimane pari ad € 
900.000; 

• in data 19/12/2017 con atto prot. 2017/122RI/DR-VE si è proceduto alla sottoscrizione 
del contratto tra l’ATI Upgrading Services Spa e la Stazione Appaltante per 
l’esecuzione dei lavori in oggetto per un importo di € 458.276,49 (importo ribassato) di 
cui € 222.305,76 (importo non soggetto al ribasso) quale importo per oneri della 
sicurezza e costo della manodopera; 

• in data 06/02/2018 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla ufficiale consegna dei lavori 
e di conseguenza l’ultimazione degli stessi è prevista entro il giorno 03/09/2018 (210 
giorni naturali e consecutivi); 

• durante l’esecuzione delle demolizioni previste dal progetto esecutivo, sono emerse 
diverse criticità, impreviste ed imprevedibili, non riscontrabili prima dell’inizio del 
cantiere ed in particolare prima delle demolizioni; 

• considerata la Perizia Suppletiva di Variante n. 1 presentata al ns. prot. al n. 
2018/9614/DR-VE del 20/06/2018 redatta dal Direttore dei Lavori; 

• considerato che l’importo totale del nuovo contratto comprensivo della perizia di 
variante, al netto del ribasso d'asta del 46,31%, ammonta ad € 531.288,55 (euro 
cinquecentotrentunmiladuecentoottantaotto/55), di cui oneri della sicurezza e costo 
della manodopera pari ad € 280.864,23 (euro 






